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0. ÚTBOÐSLÝSING - VERKSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

 ÚTBOÐ 
Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK) 
óskar eftir tilboðum í verkið:  

Laugasól – Umsjón og eftirlit; útboð nr. 15423 

Verkið skal vinna samkvæmt útboðs- og verklýsingu þessari, ásamt þeim gögnum sem þar er vísað 
til.   

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í 
útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera í meðfylgjandi tilboðsbók. 

Orðaskýringar: 

Verkkaupi: Sá sem lætur vinna verk, með eða án útboðs. 

Fulltrúi verkkaupa: Umboðsmaður verkkaupa og sérstakur fulltrúi hans, sem hefur 
yfirumsjón með því að umsjónar- og eftirlitsaðili og verktakar uppfylli 
allar samningsskyldur við verkkaupa. 

Verktaki: Framkvæmdaraðili útboðsverks, sem tekur að sér að vinna verk 
samkvæmt verksamningi fyrir verkkaupa, með eða án útboðs. 

Umsjónar- og eftirlitsaðili:  

Sá aðili sem verkkaupi felur að sjá um að verktakar og ráðgjafar 
uppfylli allar skyldur varðandi verksamninga og önnur samningsgögn, 
í umboði og undir stjórn verkkaupa. 

Umsjónar- og eftirlitsverk:  

Það verk sem umsjónar- og eftirlitsaðili tekur að sér samkvæmt 
útboðs- og verklýsingu þessari. 

Útboðsverk: Það verk sem umsjónar- og eftirlitsaðili tekur að sér að hafa umsjón- 
og eftirlit með samkvæmt útboðs- og verklýsingu þessari. 

Bjóðandi: Sá sem gerir tilboð í eftirlit með framkvæmdum. 

Verkefnisstjóri umsjónar og eftirlits:  

Sérstakur fulltrúi umsjónar- og eftirlitsaðila sem er í forsvari gagnvart 
verkkaupa, ráðgjöfum, verktökum og opinberum aðilum. 

Ráðgjafi: Allir hönnuðir útboðsverksins, þ.e. þeir sem veita tækniráðgjöf og 
ýmsa þjónustu vegna bygginga- og mannvirkjagerðar, þ.m.t. störf 
arkitekta, verk- og tæknifræðinga, byggingafræðinga og annarra 
sérfræðinga.  



Laugasól - Umsjón og eftirlit Efnisyfirlit 

 2 

 

 

 ÚTBOÐSFORM – ÚTBOÐSYFIRLIT  
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í ÍST 30 grein1.2.2. 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur  Nei Sjá nánar gr. 0.1.5 

• Fyrirspurnatíma lýkur 10. mars 2022 Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út  14. mars 2022    Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Opnunartími tilboða  16. mars 2022 kl. 10:15 Sjá nánar gr. 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Áætluð lok framkvæmda 31. ágúst 2023 Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Áætluð lok eftirlitssamnings 30. september 2023 Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Kröfur til bjóðenda  Sérstakar kröfur gerðar um  Sjá nánar gr. 0.1.3 

  hæfni, reynslu og fjárhag bjóðanda 

• Verðlagsgrundvöllur  Verkið verðbætist  Sjá nánar gr. 0.5.5 

• Frávikstilboð  Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1 

• Fylgigögn með tilboði:     Skila á fylgigögnum með tilboði Sjá nánar gr. 0.4.2 

• Opnunarstaður tilboða  Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar,  

  Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5 

     

 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem varða verkefnið. 

Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með tilboðum sínum. Geri þeir 
það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá.  

Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga. 
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 KRÖFUR TIL BJÓÐENDA  

 Kröfur um hæfni, reynslu og fjárhag bjóðenda: 

 
1. Bjóðandi skal geta sýnt fram á reynslu sína (sem fyrirtæki) af umsjón og eftirliti framkvæmda á 

a.m.k. tveim verkum sambærilegum að stærð, gerð, flækjustigi og stjórnunarhlutverki. Með 
sambærilegu verki að stærð er átt við tilboðsverk fyrir endurgerð húsnæðis og lóð, unnið á 
síðastliðnum 10 árum, þar sem framkvæmdakostnaður var um 500 m.kr. m.vsk. Upplýsingar um 
sambærileg verkefni skulu fylgja með tilboði umsækjanda.  

2. Bjóðandi skal sýna fram á reynslu umsjónar- og eftirlitsmanna (ráðgjafa) af a.m.k. tveim 
sambærilegum verkefnum í framkvæmdaeftirliti sem unnin eru á síðustu 5 árum, að stærð, 
tæknilegu umfangi og innan sambærilegs tímaramma. Gerð er krafa um að umsjónar- og 
eftirlitsmaður sé háskólamenntaður byggingatæknimaður með B.s. eða M.s. gráða eða 
sambærilegt. Ráðgjafi skal hafa að minnsta kosti 5 ára starfsreynslu af byggingaeftirliti. Tilnefning 
hans er háð skriflegu samþykki verkkaupa. Verkkaupi áskilur sé rétt til þess að draga til baka 
samþykki sitt á umsjónar- og eftirlitsmanni og skal þá umsækjandi eins fljótt og mögulegt er 
tilnefna annan aðila og leggja upplýsingar um hann fyrir verkkaupa til samþykktar. Upplýsingar 
um sambærileg verkefni umsjónar- og eftirlitsmanns skulu fylgja með tilboði bjóðanda.  

3. Gerð er krafa um að ráðgjafi hafi lokið og staðist próf í vinnusvæðamerkingum sem er viðurkennt 
af Vegagerðinni sbr. gr. 11 í rg. nr. 492/2009 eða getur leitað til aðila innan fyrirtækis síns sem 
hefur þau réttindi. 

4. Bjóðandi skal geta sýnt fram á að þau verk sem koma til skoðunar um hæfni hans hafi verið leyst 
vel og fagmannlega af hendi og innan setts tímaramma. 

5. Bjóðandi skal hafa yfir að ráða starfsmönnum á helstu sviðum bygginga, umsjónar- og 
eftirlitsmanni til ráðgjafar. Um er að ræða sérfræðinga á sviði lagna, loftræsingar, rafkerfa, 
burðaþols, bruna og öryggis, innivistar og byggingareðlisfræði. Með tilboði bjóðenda skal fylgja 
yfirlit yfir þá þjónustu sem fyrirtækið býður upp á á sviði bygginga.   

6. Bjóðandi skal hafa virkt gæðakerfi samkvæmt ÍST EN ISO 9001: 2015. Bjóðandi skal skila með 
tilboði sýnu afrit af vottorði gæðakerfis eða handbók gæðakerfis og upplýsingum um þau verk 
þar sem gæðakerfið hefur verið notað.  

7. Bjóðandi skal hafa gilda starfsábyrgðartryggingu skv. gr. 0.6.2.  
8. Eftir opnun tilboða mun Innkaupadeild fara yfir fjárhag bjóðenda sem skiluðu inn gildum 

tilboðum. Krafa er um að bjóðendur skili staðfestingu um að þeir séu í skilum með opinber gjöld 
og lífeyrissjóðiðgjöld, sjá nánar grein 0.4.2. um fylgigögn með tilboði. Staðfesting er sýnir fram á 
að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 daga fyrir opnun tilboða, að þeim degi 
meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skil sbr. framangreint er óheimilt að gera við hann 
samning.  

9. Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt.  
10. Krafa er um eðlilega viðskiptasögu bjóðenda. Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu 

eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða 
bjóðanda, stjórnendur eða eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda 
eigi í hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni 
eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með 
nýja kennitölu.  

• Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 
11. Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé þess 

óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna 
upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið 
verður með þessar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis.  

• Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi 
félags af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur ekki endurskoðaður af 
löggiltum endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða eiginfjárstöðu er heimilt að leggja 
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fram yfirlýsingu án fyrirvara um jákvæða eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík 
yfirlýsing skal miða við stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða.  

 
Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga. Tilboðum 
aðila sem eru í vanskilum með opinber gjöld og lögboðin iðgjöld í lífeyrissjóði verður vísað frá. 

 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 
Verkið snýst um umsjón og eftirlit fyrir hönd verkkaupa með framkvæmdum við endurbætur og 
breytingar á leikskólanum Laugsól að Leirulæk 6. Um er að ræða gagngerar endurbætur á 
núverandi húsnæði og lóðar. Umsjónar- og eftirlitsaðili fer með umsjón og eftirlit fyrir hönd 
verkkaupa gangvart verktökum og ráðgjöfum í umræddu verkefni. Umsjónar- og eftirlitsaðili skal 
tryggja að verkið gangi vel og greiðlega fyrir sig og m.a. sitja almenna verkfundi, samræmingarfundi 
sem og aðra nauðsynlega fundi, setja upp og fylgja eftir verk- og kostnaðaráætlanir fyrir 
framkvæmdirnar og sinna reglulegu eftirliti með framkvæmdum. Umsjónar- og eftirlistaðili skal 
tryggja rétt verkgæði og frágang miðað við forsendur og kröfur verkkaupa og í fullu samræmi við 
hönnun ráðgjafa og þau útboðsgögn sem liggja til grundvallar framkvæmdum.  

Vakin er athygli á því að um er að ræða leikskóla sem verður með starfsemi í húsnæði og á lóð 
samhliða framkvæmdum. Einnig er samrekinn leikskóli að Leirulæk 4 sem einnig verður með 
starfsemi á meðan framkvæmdum stendur. Tryggja þarf góð samskipti og upplýsingaflæði milli 
verktaka og leikskólastjórnenda og annarra fulltrúa verkkaupa þannig að framkvæmdir og starfsemi 
leikskóla gangi sem best. Umsjónar- og eftirlitsaðili skal í samráð við verktaka og fulltrúa verkkaupa 
tryggja að framkvæmdir raski starfsemi leikskóla sem minnst en á sama tíma tryggja góðan 
framgang framkvæmda. Taka þarf tillit til hvíldartíma barna sem er að jafnaði milli 12:00-13:30 og 
skal þá ekki vinna mjög hávaðasama vinnu í húsnæðinu.  

Hér að neðan er farið lauslega yfir þær framkvæmdir sem umsjónar- og eftirlistmaður skal hafa 
umsjón og eftirlit með. 

Leirulækur 6 – breytingar á húsnæði og lóð leikskólans Laugasólar 

Núverandi húsnæði leikskólans að Leirulæk 6 var byggt 1965 og er um 1160 m2 að stærð. Þar er í 
dag 4 deilda leikskóli með um 95 börn. Núverandi útileiksvæði leikskólans við Leirulæk 6 er rúmlega 
3120 m2. 

Niðurgrafinn kjallari hússins hefur verið rýmdur vegna umfangsmikilla rakaskemmda sem líklega 
má rekja til jarðraka, leka frá gluggum og eldri leka frá aflögðum lögnum. Til að uppfylla 
húsrýmisþörf leikskólans og halda úti óskertri starfsemi vegna rýmingu kjallara hefur verið komið 
fyrir bráðabirgðahúsnæði (gámaeiningum) á bílaplani skólans til norðurs. Bráðabirgðahúsnæði 
samanstendur af tveimur kennarastofum (36 m2) og einni leikskóladeild (108 m2). Þær einingar 
þurfa að standa áfram á lóð leikskólans á meðan framkvæmdum stendur.  

Breytt hönnun og nýting húsnæðis að Leirulæk 6 miðar að því að grafa frá og breyta núverandi 
kjallara Laugasólar í jarðhæð með góðu aðgengi út lóð. Þannig má bæta við 2 nýjum deildum og 
fjölga plássum fyrir 46-50 börn á leikskólanum. Eftir breytingar verður leikskólinn að Leirulæk 6 því 
fyrir allt að 145 börn á 6 deildum. Gert er ráð fyrir 10-12 nýjum stöðugildum við leikskólann í kjölfar 
stækkunar. Í kjallara verður, auk nýrra deilda, starfsmannarými, listasmiðja, matstofa, 
fjölnotasalur, o.fl. auk þess að koma á fyrir lyftu til að tryggja aðgengi fyrir alla á milli hæða. Um er 
að ræða gagngerar endurbætur á kjallara. Búið er að framkvæma hreinsun á rakasvæðum í kjallara 
þar sem gólfefni og ílögn voru fjarlægð ásamt og einangrun og múrhúð útveggja. Verið er að 
undirbúa endurnýjun heimtaugar í samráði við OR, en stefnt er á að þær framkvæmdir hefjist í 
byrjun mars. 
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Ásamt því að gera nauðsynlegar úrbætur og breytingar á kjallara er í þessu verkefni einnig verið að 
nútímavæða leikskólann í heild sinni þar sem mæta þarf auknum kröfum um innivist í helstu rýmum 
skólans. Á efri hæð þarf að stækka eldhús leikskólans, útbúa nýja matstofu og endurskipuleggja 
deildarrými. M.a. þarf að endurnýja öll gólfefni, glugga, innihurðar og innréttingar á efri hæð. Koma 
á fyrir tveimur loftræsisamstæðum í þakrými húsnæðisins sem anna munu loftskiptum í öllum 
íverurýmum skólans, bæði jarðhæð og efri hæð. 

Á framkvæmdatíma er stefnt að því að stækka afgirt útileiksvæði barna þannig að hægt sé að ganga 
umhverfis húsnæðið innan girðingar. Einnig stendur til að stækka lóð leikskólans til vestur að 
núverandi göngustíg sem liggur meðfram lóð, stækkun um 400 m2. Til stendur að koma fyrir nýju 
sorpgerði og hjólaskýlum á lóð ásamt því að endurnýja leiktæki og yfirborðsfrágang sem lenda 
innan framkvæmdasvæðis. 

 

Áætluð áfangaskipting verks 

Gróflega má skipta verkinu í 3 áfanga yfir heildarframkvæmdartímann sem umsjónar- og 
eftirlitsmaður hefur umsjón með. 

1. Áfangi: Kjallari og lóð – verklok áramót 2022/2023  

Jarðvinna, grafið frá kjallara. Endurnýja frárennslis- og drenlagnir. Síkkun gluggaopa og 

nýir gluggar og hurðar settar í. Heildarendurnýjun kjallara að innan, m.a. gólfhiti, 

neysluvatn, loftræsing, innveggir, loftafrágangur, innréttingar, rafkerfi og lýsing. Koma 

fyrir loftræsikerfum í þakrými. 

2. Áfangi: Stækkun eldhúss, endurnýjun glugga efri hæðar og endurnýjun þaks – þarf að 

vinnast í sumarlokun leikskólans á tímabilinu 28. júní - 3.ágúst.  

Um er að ræða heildarendurnýjun eldhúss vegna stækkun skóla. Endurnýja glugga á 

efrihæð. Skoða hvort endurnýja megi þakklæðningu í sumarlokun til að lágmarka 

slysahættu og fyrirbyggja frekari leka frá þaki áður en breytingar á efri hæð eiga sér stað. 

Bráðabirgðaviðgerðir hafa verið gerðar til að stöðva leka frá þaki staðbundið. Kostur ef 

hægt sé að koma fyrir loftræsingu á efrihæð í sumarlokun. 

3. Áfangi: Endurgerð efri hæðar og viðhald utanhúss – verklok haust 2023. 

Viðhald og breytingar á efri hæð í nokkrum minni verkhlutum/áföngum, t.d. ein deild í 

einu. Klára almennt viðahald utanhúss. Klára fullnaðarfrágang lóðar. 

Aðalverktaki mun annast jarðvinnu og gröft fyrir endurnýjun frárennslis- og drenlagna á lóð ásamt 
því að grafa frá húsi svo hægt sé að hefjast handa við breytingar á kjallara. 
 
Breytingar á lóð umfram jarðvinnu (m.a. yfirborðsfrágangur og uppsetning leiktækja) mun vera 
boðið út sér, en ljóst er að skipta þarf þeirri framkvæmd í verkhluta þannig að leikskólastarfsemi 
raskist sem minnst á framkvæmdatíma. Umsjónar- og eftirlistaðili skal tryggja góða samræmingu 
milli þeirra verktaka sem vinna munu á svæðinu.  
 
Sjá nánar meðfylgjandi forsögn og teikningar arkitekta af húsnæði og lóð. 

 

 KYNNINGARFUNDUR – VETTVANGSSKOÐUN 
Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum. Bjóðendur er þó hvattir til að skoða 
aðstæður sjálfir utan opnunartíma leikskólans.  
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 VERKSAMNINGUR – VERKÁÆTLUN 
Tilboð skal samþykkt endanlega með skriflegum hætti, milli verkkaupa og bjóðenda, og er þá 
kominn á bindandi samningur á grundvelli útboðsgagna og tilboðs bjóðenda, sbr. 3. mgr. 86. gr l. 
nr. 120/2016. 

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal gera áætlun um eftirlit og umfang þess á grundvelli útboðsgagna 
þessara og þeirrar framvindu sem þar er krafist. Í áætlun skulu koma fram upplýsingar um 
mannafla, störf verkefnisstjóra umsjónar- og eftirlitsaðila, ásamt greiðsluáætlun.  

Ofangreind gögn skal leggja fram til samþykktar hjá verkkaupa í upphafi verks. 

Verkkaupi mun hafa tilfallandi eftirlit með umsjónar- og eftirlitsverkinu. Gangi verk ekki nógu vel 
fram, miðað við samþykkta verkáætlun, eða þyki verkkaupa umsjónar- og eftirlitsaðili ekki rækja 
skyldur sínar s.s. varðandi faglegt eftirlit, skil á gögnum o.s.frv., þá er umsjónar- og eftirlitsaðila 
skylt að bæta þar úr, fjölga starfsmönnum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana. 

 VERKTÍMI – VERKLOK 
Verktími umsjónar- og eftirlitsaðila hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
hans. Hönnun framkvæmdar er að mestu lokið og er reiknað með að framkvæmdir verksins hefjist 
í mars 2022 að loknu útboði. 

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal skila lokaskýrslum um útboðsverkin (verkframkvæmdirnar) og 
annast ábyrgðarúttektir í samráð við byggingarstjóra og aðra stjórnendur verktaka. 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu umsjónar- og eftirlitsaðila fyrr en hann hefur staðið að fullu við 
skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. 

Umsjónar- og eftirlitsverkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í grein „0.1.2 Útboðsform 
– Útboðsyfirlit”.  

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG UMSJÓN 

 VERKKAUPI 
 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149 

Skrifstofa framkvæmda- og viðhalds. 

Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík 

Sími: 411 1111 

 

 RÁÐGJAFAR 
Hönnuðir á Laugasól, leikskóli:  

• Kanon arkitektar fara með arkitektahönnun húsnæðis og hönnunarstjórnun. 

• Kanon arkitektar fara með hönnun lóðar.  

• Arkamon sér um burðarþolshönnun.  

• Liska sér um hönnun rafkerfa og lýsingarhönnun.  

• Lota/Teknik sér um lagnahönnun, loftræsihönnun og hönnun lagna á lóð.  

• Lota sér um brunahönnun. 

• Mannvit sér um hljóðhönnun.  

• Hnit sér um gerð vinnusvæðamerkinga. 



Laugasól - Umsjón og eftirlit Efnisyfirlit 

 7 

 

 FULLTRÚI VERKKAUPA 
Fulltrúi verkkaupa er tengiliður umsjónar- og eftirlitsaðila við verkkaupa. Fulltrúi verkkaupa mun 
annast dagleg samskipti við umsjónar- og eftirlitsaðila. Umsjónar- og eftirlitsaðili skal í einu og öllu 
framkvæma umsjónar- og eftirlitsverkið í samráði við fulltrúa verkkaupa. Vinna umsjónar- og 
eftirlitsaðila kemur ekki í stað opinbers eftirlits. 

 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN, REGLUGERÐIR OG STAÐLAR 

 ÚTBOÐSGÖGN 
Til útboðsgagna vegna umsjónar- og eftirlitsverks þessa teljast neðangreind gögn: 

a) Útboðs- og verklýsing þessi nr. 15423 ásamt tilboðsbók, dagsett í febrúar 2022. 
b) Íslenskir staðlar ÍST 30 og ÍST 35, gildandi útgáfur við opnun tilboða. 
c) Aðrir staðlar (nýjasta útgáfa) og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 
d) Aðaluppdrættir og teikningar frá Kanon 
e) Forsögn verkkaupa og húsrýmisáæltun 

f) Ýmis gögn í „Rekstarhandbók“ frá USK sem nálgast má á eftirfarandi slóð: 
www.reykjavik.is/rekstrarhandbokusk  
 

 

 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða hann verður 
var við ósamræmi í þeim, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæðina, skal hann senda 
Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar skriflega fyrirspurn með hæfilegum fyrirvara miðað við eðli 
fyrirspurnar eða í síðasta lagi fyrir lok tilgreinds fyrirspurnarfrests, sjá lið 0.1.2. 

Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef Reykjavíkurborgar 
http://utbod.reykjavik.is   

Viðbótarupplýsingar og viðaukar við útboðsgögn verða birtar bjóðendum á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar.  

Fyrirspurnir og svör við þeim verða send öllum sem sótt hafa útboðsgögn eigi síðar en þann dag 
sem getið er um í lið „0.1.2 Útboðsform – útboðsyfirlit “. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti 
af útboðsgögnunum. 

 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 
Hönnun og gerð útboðsgagna fyrir verkframkvæmdir standa yfir og verða aðgengileg umsjónar- og 
eftirlitsaðila eftir útboð.  

 REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 
Eftirlitsaðili skal sjálfur útvega sér gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem gilda um 
framkvæmd eftirlits eftir því sem við á. 

Eftirlitsaðili skal í einu og öllu fara eftir þeim lögum og reglugerðum sem útboðsverkið fellur undir 
og tryggja gæði eigin vinnu með eftirlitskerfi sbr. grein 1.1.2, Eftirlitskerfi. 

http://www.reykjavik.is/rekstrarhandbokusk
http://utbod.reykjavik.is/
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 UNDIREFTIRLITSAÐILAR 
Bjóðandi skal leggja fram með tilboði sínu nöfn undirráðgjafa ef við á.  Feli bjóðandi undirráðgjafa 
að taka að sér einstaka þætti skal tilkynna það verkkaupa og breytast í engu skyldur bjóðanda 
gagnvart verkkaupa. 

0.4 TILBOÐ 

 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 
Tilboð skal gera í allt umsjónar- og eftirlitsverkið eins og því er lýst í útboðsgögnum þessum. 

Bjóðandi skal skila inn tilboði rafrænt inn á útboðsvef Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is. 
Gögn skulu innihalda verðtilboð, samkvæmt grein 2.1, Tilboðsblað og tæknilegt tilboð, samkvæmt 
grein 2.2, Tæknilegt tilboð. 

Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt 
á öll blöð tilboðsskrárinnar.  

Bjóðendur skulu fylla út tilboðsbók sem fylgir útboðsgögnum þessum. Fylla skal út tilboðsblað og 
öll önnur eyðublöð eins og texti segir til um. Sé tilboðsblað ekki að fullu útfyllt áskilur verkkaupi sér 
rétt til að hafna tilboði. Tilboð skulu vera undirrituð af aðila sem hefur heimild til að skuldbinda 
fyrirtæki bjóðanda. Þá skal fylgja tilboði þau fylgigögn sem nefnd eru í grein 0.4.2. 

Innifalið í tilboði skal vera allur kostnaður umsjónar- og eftirlitsaðila, svo sem launakostnaður, 
akstur, allt efni, tæki, sími og tölvubúnaður, skrifstofuáhöld ef með þarf, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, þar með talinn virðisaukaskattur, 
ágóði vinnuaðstaða, frágangsverk svo og önnur lögboðin gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu 
og selja efni og þjónustu.  

Ráðgjafi skal leggja til nauðsynlegan öryggisbúnað vegna starfsmanna sinna.  

Í tæknilegu tilboði skulu ekki koma fram neinar fjárhagslegar upplýsingar. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboði, skal gera viðeigandi leiðréttingar á 
niðurstöðutölum tilboðs þar sem einingarverð verða látin gilda.  

Inn í tilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma.  

Öll verð í tilboði skulu vera í íslenskum krónum. 

 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 
Bjóðendur skulu leggja fram með tilboði sínu eftirfarandi fylgigögnum.  

• Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.  

 

Staðfestingar er sýna fram á að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 daga fyrir opnun 
tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skil sbr. framangreint er óheimilt 
að gera við hann samning. 

 

• Skipurit bjóðanda fyrir umsjónar- og eftirlitsverkið. 

• Hvaða búnaður verður notað við eftirlit, mælingar og úttektir. 

• Lýsing á eftirlitskerfi, skipulag og aðferðir við eftirlit á verktímanum. 

• Upplýsingar um hvernig staðið verður að gerð eftirlitsáætlunar og hún nýtt við eftirlitið. 

• Hvernig staðið er að gagnaskráningu og skjalavörslu. 

http://utbod.reykjavik.is/
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• Starfsmenn við eftirlit, reynsla þeirra, menntun og starfsréttindi. 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30 og ISO 9001. 

• Staðfesting um gilda starfsábyrgðartryggingu.   

• Reynsla fyrirtækisins af svipuðum umsjónar- og eftirlitsverkum. 

• Síðast gerður endurskoðaður ársreikningur, árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi 
félags af löggiltum endurskoðanda eða yfirlýsing án fyrirvara um jákvæða eiginfjárstöðu 
frá löggiltum endurskoðanda. 

• Ef um hlutafélag er að ræða, útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 
 

Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga.  

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með endanlegum 
dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum brotasamtökum skal 
bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings.  

 

Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við:  

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið heimild til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambæri-legri stöðu.  

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.  

4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram á.  

5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína eða hefur ekki 
lagt slíkar upplýsingar fram.  

 

Við mat á því hvort skilyrði 1. – 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að 
ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu 
atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða verið 
stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. 

Sjá nánar Tilboðsbók um fylgigöng með tilboði. 

 AUÐKENNI TILBOÐS 
Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is  

Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna að bera 
samkvæmt þessum gögnum. 

Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is  

Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt 
útboðsgögnum þessum. 

 TILBOÐSTRYGGING - GILDISTÍMI TILBOÐS 
Ekki verður krafist tilboðstryggingar af hendi bjóðanda.   

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 6 vikur 
frá opnun tilboða. Að öðru leiti gilda ákvæði í grein 2.6 í ÍST 30 um frest til að taka tilboði.  

http://utbod.reykjavik.is/
http://utbod.reykjavik.is/
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 OPNUN TILBOÐA 
Opnun tilboða fer fram með rafrænum hætti á útboðsvef Reykjavíkurborgar. Tilboð verða opnuð 
eftir að tilgreindur tilboðsfrestur rennur út. Vegna aðstæðna í samfélaginu verður bjóðendum ekki 
boðið að vera viðstaddir opnunarfund, en sjá má niðurstöðu í fundargerð opnunarfundar á 
vefslóðinni https://reykjavik.is/opnun-tilboda-2022.  

 

Við opnun tilboða verða skráð upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði. 

 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 
Samið verður við þann aðila sem á hagkvæmasta gilda tilboð á grundvelli lægsta verðs. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum séu þau yfir kostnaðaráætlun, en verði 
tilboði yfir kostnaðaráætlun tekið gilda sömu reglur um það og töku tilboðs almennt.  

Kaupandi áskilur sér rétt til að kalla eftir skýringum, upplýsingum eða boða til skýringarfundar 
með bjóðanda ef gögn sem bjóðandi leggur fram virðast ófullkomin eða ef tiltekin skjöl vantar, 
þannig að kaupandi geti betur lagt mat á tilboð bjóðanda með tilliti til lágmarkskrafna og hæfi 
bjóðanda. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru 
fram í grein „0.1.3 Kröfur til bjóðenda“. Ef bjóðandi uppfyllir ekki þær kröfur er heimilt að hafna 
tilboði bjóðanda. 

 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR, VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR (EFTIR ÞVÍ SEM VIÐ Á) 
 01 Stjórnunarkostnaður verkkaupa 

 02 Mælingargjöld 

 03 Úttektargjöld 

 04 Skipulagsgjald 

 05 Uppdrættir og útboðsgögn 

 FRAMLAG VERKKAUPA 
Á ekki við 

 BREYTINGAR Á UMSJÓNAR- OG EFTIRLITSVERKINU 
Umsjónar- og eftirlitsaðili má engin viðbótar- eða aukaverk vinna nema að fengnu leyfi, eða að 
beiðni fulltrúa verkkaupa.  

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, eftir 
að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði 
hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til eftirlitsaðila, til dæmis ef 
verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með 
því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.  

https://reykjavik.is/opnun-tilboda-2022
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Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið 
kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, grein 3.6. Vinna við viðbótarverk 
greiðist sem hækkun á fjöld tíma. Verði samkomulag um að eftirlitsaðili vinni aukaverk í tímavinnu 
skal nota taxta sem umsjónar- og eftirlitsaðili býður í tilboði sínu. Ekki verður greitt fyrir aukaverk 
sem ekki er samkomulag um. Ef um breytingar er að ræða, sem samið er um að umsjónar- og 
eftirlitsaðili vinni í tímavinnu, skal hann framvísa yfirliti fyrir slíka vinnu eftir atvikum, þar sem 
tilgreint er, hvaða umsjónar- og eftirlitsverk hafa verið unnin og hver vann verkið.  

 GREIÐSLUR OG REIKNINGSSKIL 
Reikninga skal leggja fram mánaðarlega í byrjun hvers mánaðar. Gera skal reikning fyrir hvert 
framkvæmdarverk fyrir sig. Reikninga skal senda til fulltrúa verkkaupa til yfirferðar, samþykktar og 
afgreiðslu. 

Við gerð reikninga skal fylgja með yfirlit yfir heildarstöðu verksins við hverja reikningsútskrift. Með 
öllum reikningum skal fylgja vinnuskýrsla viðkomandi starfsmanna. 

Reikninga vegna umsjónar- og eftirlitsverks skal stíla á: 

• Laugasól – Umsjón og eftirlit 

o Verkbeiðnanúmer: 200862 

 

Reikningsupplýsingar verkkaupa eru eftirfarandi: 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar,  

  kt. 570480-0149,  

  Borgartúni 12-14,  

  105 REYKJAVÍK  

  

Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti útboðsverks og verkbeiðnanúmer, eftir því 
sem við á. 

Verkkaupi áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu reiknings nema að um 
annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan stað eða ber ekki með sér 
nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki fyrirheit um greiðslufrest. 

Sé umsjónar- og eftirlitsaðili í skuld við verkkaupa á meðan á verki stendur, áskilur verkkaupi sér 
rétt til þess að ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta til greiðslu skulda verktaka við verkkaupa. 

 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Á tilboðsblaði gefur kaupandi upp tilboðsverð í íslenskum krónum m.vsk. Heimilt er að tengja 
tilboðsverð við launavísitölu sem Hagstofa Íslands birtir mánaðarlega. Grunnvísitala skal vera 
nýjasta gilda vísitala á opnunardegi tilboða samkvæmt Hagstofu Íslands.  

Heimilt er að endurskoða einingarverð á þriggja mánaða fresti. Tilkynna skal allar verðbreytingar 
með a.m.k. viku fyrirvara. Ekki er heimilt að framkvæma verðbreytingar án samþykkis kaupanda. 

 FYRIRFRAMGREIÐSLA 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu umsjónar- og eftirlitsverki. 
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 MAGNBREYTINGAR  
Á ekki við. Sjá gr. 0.5.3 um breytingar á umsjónar- og eftirlitsverkinu.  

0.6 ÁBYRGÐIR, TRYGGINGAR OG ÁGREININGSMÁL 

 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 
Slysatryggingu starfsmanna sinna skal umsjónar- og eftirlitsaðili annast og kosta, sem og önnur þau 
lögboðnu og samningsbundnu gjöld, sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja þjónustu.  

Hvenær sem er á framkvæmdatíma umsjónar- og eftirlitsverksins getur verkkaupi krafist gagna til 
staðfestingar því, að lögboðin gjöld, svo sem staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur, 
lífseyrissjóðsgjöld o.s.frv. séu í skilum. Eftirlitsaðili skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir 
þeim tryggingum, sem hann greiðir fyrir vegna umsjónar- og eftirlitsverksins á hverjum tíma, ásamt 
með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum tryggingum.  

 STARFSÁBYRGÐARTRYGGING 
Eftirlitsaðili skal hafa gildandi starfsábyrgðartryggingu vegna fjárhagstjóns sem leitt getur af gáleysi 
í starfi hans. Tryggingarfjárhæð skal vera a.m.k. 100 m.kr. Hann skal afhenda fulltrúa verkkaupa 
afrit af skírteinum fyrir þeim starfsábyrgðartryggingum, sem hann hefur vegna umsjónar- og 
eftirlitsverksins á hverjum tíma.   

Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna þessa samnings.  

 VEÐSETNINGAR – EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR 
Á ekki við.  

 MISRÆMI Í GÖGNUM 
Verði bjóðandi var við ósamræmi í gögnum, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæðina, skal hann 
senda Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar skriflega ábendingu með hæfilegum fyrirvara eða í 
síðasta lagi fyrir lok tilgreinds fyrirspurnarfrests. 

 ÁGREININGSMÁL 
Rísi ágreiningur milli verkkaupa og umsjónar- og eftirlitsaðila um verkið, sem lýsing þessi fjallar um, 
skal honum vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal 
ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað.  

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa málinu 
til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar. 

Verði ágreiningur milli umsjónar- og eftirlitsaðila og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal 
umsjónar- og eftirlitsaðila þó eigi að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. grein 
6.3 ÍST 30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 

 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 
Umsjónar og eftirlitsaðili skal sjálfur sjá sér fyrir aðstöðusköpun eins og honum þykir þörf á. Það 
skal þá vera inni á vinnusvæði verktaka og gert í samráði við verktaka og verkkaupa.   

 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta. Umsjónar-
og eftirlitsaðili skal einnig fylgjast með og benda öðrum verktökum, ráðgjöfum og starfsfólki og 
notendum leikskóla á framkvæmdasvæðinu að fara eftir reglum um öryggi. 

Vísað á Öryggishandbók vegna framkvæmda USK sem finna má undir ýmis gögn í gr. 0.3.1, 
útboðsgögn.  

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 
Á ekki við. 

0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Á ekki við. 
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1. VERKLÝSING - EFTIRLIT 

1.1 ALMENNT 

 STUTT YFIRLIT YFIR UMSJÓNAR- OG EFTIRLITSVERKIÐ 
Verkefni umsjónar- og eftirlitsaðila er að hafa umsjón og eftirlit með eftirfarandi framkvæmdum:  

• Leikskólinn Laugasól, endurbætur og breytingar að Leirulæk 6 

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal koma fram fyrir hönd verkkaupa við framkvæmd verksamnings í 
heild eða hluta, svo sem útboðs- og verklýsing þessi segir til um.  

 EFTIRLITSKERFI 
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal hafa vel skilgreint umsjónar- og eftirlitskerfi og búa til verkferla í 
umsjónar- og eftirlitsverkinu. Umsjónar- og eftirlitskerfi skal að lágmarki innihalda þau atriði sem 
talin eru upp hér að neðan: 

a. Eftirlitskerfi þarf að ná yfir alla þætti umsjónar- og eftirlitsverksins og skal jafnframt 
vakta virkni á innra gæðakerfi verktaka. Markmið með eftirlitskerfi er að allar aðgerðir 
séu kerfisbundnar, skjalfestar og auðraktar. Samræmi eftirlitkerfisins við útboðsverkið 
skal tryggt með því að vísa til einstakra gagna kerfisins í hverjum verkþætti. Bjóðandi 
skal skila inn með tilboði sínu greinargóðri lýsingu á því kerfi sem hann ætlar að nota. 
Fyrir undirskrift verksamnings skal eftirlitsaðili leggja fram drög að eftirlitskerfinu til 
samþykktar hjá fulltrúa verkkaupa. 

b. Handbók eftirlits. Handbók eftirlitsaðila skal grundvalla á kröfum ISO 9001 staðalsins, 
þar sem m.a. komi fram skjalfestar vinnulýsingar og verklagsreglur, skýr 
ábyrgðarskipting, m.a. skipurit eftirlitsaðila og verkkaupa, helstu upplýsingar um 
eftirlitsaðila, verkkaupa og verktaka, stýring frábrigða og úrbóta. Handbók skal leggja 
fyrir fulltrúa verkkaupa til samþykktar í upphafi eftirlitsverks.  

Gögn sem umsjónar- og eftirlitsaðili leggur til við uppbyggingu á umsjónar- og eftirlitskerfi, skulu 
hafa beina tilvísun í samningsgögn verktaka. Þau skulu ennfremur byggð á eftirlitsáætlun 
eftirlitsaðila, þannig að fram komi: 

1. Hvaða atriðum umsjónar- og eftirlitsaðili hefur eftirlit með. 

2. Hvar eru niðurstöður umsjónar- og eftirlitsverksins skráðar.  

3. Hvaða aðferðum er beitt við eftirlit. 

4. Hvar skrár, skjöl og önnur gögn eru vistuð og hvernig. 

5. Uppsetning verkfunda og skráning 

6. Nöfn ábyrgðarmanna. 

7. Skipurit fyrir heildarstjórnunarkerfi, þ.e. skilgreining á boðleiðum milli verkkaupa, 
ráðgjafa, umsjónar- og eftirlitsaðila, verktaka og opinberra aðila auk annarra er að 
útboðsverkinu koma.  

8. Eftirlitsáætlun sem byggð er á kröfum samningsgagna. 

9. Samskiptalisti fyrir umsjónar- og eftirlitsverkið, þar sem fram koma helstu 
upplýsingar um þá aðila sem vinna við útboðsverkið, þ.e. heiti, fyrirtæki, símanúmer 
og netfang. 
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10. Efnislisti fyrir allt efni sem notað er í útboðsverkinu, þar sem fram komi efnisgerð, 
hvar það er keypt, ábyrgð, ásamt tilvísun í rannsóknir og/eða efnisvottorð. 

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal ennfremur skilgreina eftirfarandi verklagsreglur (hvar, hvenær og 
hver) og vinnulýsingar (hvernig) í samræmi við ISO 9001, sem hann skal nota:  

a. Verklagsreglu fyrir stýringu skjala og skráa, þ.e. skjöl umsjónar- og eftirlitsaðilans 
s.s. verklagsreglur fyrir einstaka verkþætti, úttektarblöð, vinnulýsingar, skýrslur, 
rannsóknir o.s.frv. 

b. Verklagsreglur fyrir póst inn og póst út, þ.e. bréf, minnisblöð og tölvupósta. Flokka 
skal skjöl í samræmi við óskir verkkaupa. 

c. Verklagsreglu fyrir mangmælingar verkþátta. 

d. Vinnulýsingu fyrir yfirferð reikninga. 

e. Vinnulýsingu fyrir dagbókarhald. 

f. Vinnulýsingu fyrir meðhöndlun frávika/galla. 

g. Vinnulýsingu fyrir umsjón aukaverka. 

h. Vinnulýsingu fyrir meðhöndlun á kröfugerðum verktaka. 

i. Vinnulýsingu fyrir nýja greiðsluliði. 

j. Vinnulýsingu fyrir breytingar á samningsgögnum/viðbótarsamninga. 

k. Vinnulýsingu fyrir eftirlit með einstökum verkþáttum. 

l. Vinnulýsingu fyrir verkþáttarýni. 

 VERKSVIÐ 
Gerð er krafa um að starfsmenn umsjónar- og eftirlitsaðila hafi nokkuð mikla reynslu af umsjónar- 
og eftirlitsverkum sem þessu.  

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal koma fram fyrir hönd verkkaupa gagnvart verktökum og ráðgjöfum 
um allt sem lýtur að framkvæmd verksamnings. Hann skal sjá um að verk séu unnin samkvæmt 
áætlunum, bæði tæknilega og framkvæmdalega innan fjárhagsramma útboðsverksins. Hann skal 
einnig leggja sig fram um að halda árekstrarlausu og góðu sambandi milli verkkaupa og verktaka. 
Ef fleiri en einn verktaki vinnur að sama verki, skal umsjónar- og eftirlitsaðili sjá um að þeir 
samræmi sín verk. 

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal sjá um að áætlunum, ákvæðum samninga, samþykktum o.fl. sé 
framfylgt meðan framkvæmdir á útboðsverki standa yfir. Hann skal stjórna daglegu eftirliti, taka 
ákvarðanir út frá niðurstöðum rannsókna og fylgjast með verkgangi miðað við samþykkta 
framkvæmdaáætlun. 

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal leggja til mannafla, öll tæki og annan búnað, akstur og allt annað 
sem þarf til að sinna hlutverki sínu á fullnægjandi hátt, svo sem til mælinga og annars sem þarf til 
þess að sannreyna að nákvæmnis- og gæðakröfum sé fylgt við framkvæmd útboðsverksins.  

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal fylgjast með framkvæmd útboðsverksins samkvæmt samþykktu 
eftirlitskerfi, án þess að ganga inn á verksvið ráðgjafa og verktaka. Hann skal sjá um að gerðir séu 
skriflegir viðbótarsamningar milli verkkaupa og verktaka og leggja þá fyrir fulltrúa verkkaupa til 
samþykktar. 
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Komi fram tillaga eða óskir frá verktaka eða öðrum aðilum um breytingar á hönnun eða öðru sem 
útboðsverkið varðar, skal umsjónar- og eftirlitsaðili leggja slíkt fyrir fulltrúa verkkaupa, sem annað 
hvort sjálfur eða felur umsjónar- og eftirlitsaðila að annast samskipti við viðkomandi aðila, ef til 
breytinga kemur. 

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal sjá um alla skjalastýringu verksins og skal haga á skipulegan hátt 
öllum gögnum sem varða sérhvert verkefni, senda afrit af bréfum og öðrum gögnum, eins og 
samkomulag verður um við fulltrúa verkkaupa. 

 SAMSKIPTI 
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal annast samskipti við fulltrúa verkkaupa, ráðgjafa, verktaka, stofnanir 
og einstaklinga eftir því sem við á hverju sinni. Sérstaklega mikilvægt er að tryggja regluleg og góð 
samskipti við leikskólastjórnendur. 

Sér fundi skal boða og halda í samráði við fulltrúa verkkaupa og ef hann óskar. Umsjónar- og 
eftirlitsaðili skal sjá um öll nauðsynleg samskipti við yfirvöld í samræmi við útboðs- og verklýsingu 
þessa.  

 SKÝRSLUR, UPPLÝSINGAR, SKJÖL 
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal gera allar almennar og nauðsynlegar skýrslur um framvindu 
útboðsverks og skilagrein í lok útboðsverks. Umsjónar- og eftirlitsaðili skal sjá um að allar 
upplýsingar sem einhverju skipta, berist til verkkaupa án tafar. 

Öllum gögnum skal koma á verkefnavef USK. Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að 
færa verkefnastjórnun meira yfir á netið til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. 
Það verk sem hér er boðið út verður tengt Verkefnavef USK. 

Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og 
er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins vegar ákveðnar skyldur bæði hvað 
varðar innsetningu gagna á Verkefnavefinn og að ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og 
greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu. 
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 UMSJÓN VERKKAUPA 
Á skipuritinu hér að neðan er sett fram stjórnunarleg staða og samskiptaleiðir milli umsjónar- og 
eftirlitsaðila, verkkaupa og verktaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulltrúi verkkaupa sér um öll samskipti milli verkkaupa og umsjónar- og eftirlitsaðila. Ef fulltrúi 
verkkaupa er fjarverandi tilnefnir hann staðgengil sinn. 

Fulltrúi verkkaupa sér um öll samskipti við verkkaupa og kemur á gagnkvæmu upplýsingastreymi 
við alla aðila sem samninginn varðar.  

Fulltrúi verkkaupa sér um að fylgjast með framvindu samninga milli verkkaupa og umsjónar- og 
eftirlitsaðila, án þess að ganga inn á verksvið umsjónar- og eftirlitsaðila, nema um annað sé samið 
milli allra aðila verksins. Hann sér um og ákveður hvaða upplýsingar um útboðsverkið fara til 
fjölmiðla.  

1.2 VERKEFNI UMSJÓNAR OG EFTIRLITSAÐILA 

 ALMENNT 
Í upphafi verks skal gera tímaáætlun og fylla út skjalið EBD-029 (eyðublað má finn undir möppu nr. 
5 í „Rekstrarhandbók“ verkkaupa sem finna má á gefinni slóð í gr. 0.3.1 f)). Þetta skjal verður 
fylgiskjal með samningi. Við reikningsgerð skal fara eftir leiðbeiningum í viðkomandi skjali. Ráðgjafi 
skal kynna sér gögn Skrifstofu framkvæmda og viðhalds (SFV) sem eru í „Rekstrarhandbók“ 
verkkaupa, sjá gr. 0.3.1 f). Þar er að finna kröfur, vinnulýsingar og eyðublöð sem skal nota eftir því 
sem við á.  

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal leggja til nauðsynlegan mannafla (sbr. viðeigandi greinar í 
tilboðsskrá), tæki og búnað til að sinna hlutverki eftirlitsaðila á fullnægjandi hátt. Notkun á tölvum, 
skrifstofutækjum, forritum, mælitækjum, bifreiðum og öllu öðru, sem þarf til að rækja eftirlitið, 
skal vera innifalið í tímagjaldi.  

Umfang umsjónar- og eftirlitsverksins nær yfir marga verkþætti og er gerð krafa um að starfsmenn 
ráðgjafa hafi víðtæka reynslu í sambærilegum verkum. Umsjónar- og eftirlitsaðili kemur fram fyrir 

Fulltrúi verkkaupa 

Verkkaupi 

Umsjónar- og eftirlitsaðili 

Verktaki 

Fulltrúi verkkaupa 
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hönd verkkaupa gagnvart verktaka og ráðgjöfum um allt er lýtur að framkvæmd verksamninga. 
Einnig skal umsjónar- og eftirlitsaðili sinna samskiptum við hagsmunaaðila á svæðinu í samráði við 
fulltrúa verkkaupa.  

Verkið skal vinna í samræmi við þau gögn sem upp eru gefin og er sérstaklega bent á vinnulýsingar, 
leiðbeiningar og verklýsingar USK og OR eftir því sem við á.  

 ATHUGUN OG RÝNI GAGNA 
Í upphafi verks skal umsjónar- og eftirlitsaðili yfirfara öll gögn vegna útboðsverksins, m.a. 
verksamninga, verklýsingar, útboðgögn og annað sem útboðsverkið varðar. Enn fremur þarf hann 
að kynna sér ákvæði verksamnings og þá m.t.t. uppgjörsmála, meðhöndlunar viðbótarverka, 
upphaf framkvæmda, verklok o.s.frv.  Umsjónar- og eftirlitsaðili skal áður en framkvæmdir hefjast 
einnig kynna sér kröfur sem gerðar eru um framkvæmd einstakra verkþátta og síðan reglulega 
meðan á framkvæmdum stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram.  Umsjónar- og eftirlitsaðili 
skal sjá til þess að allir sem koma að framkvæmd útboðsverksins kynni sér vel þessi gögn og að 
aðilar hafi sameiginlegan skilning á þeim. Umsjónar- og eftirlitsaðili skal skila skriflegum 
niðurstöðum á athugun gagna til fulltrúa verkkaupa, þar sem m.a. skal koma fram það sem betur 
mætti fara, framkvæmd og gæði verkanna til bóta. Einnig ef ósamræmi er milli einstakra 
útboðsgagna eða eftirlitsgagna. 

 RÝNI VERKÞÁTTA 
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal halda einn fund með verktaka áður en verk og hver verkþáttur hefst 
og yfirfara verklýsingar og framkvæmdaáætlanir.  

Áður en sá fundur hefst skal umsjónar- og eftirlitsaðili fara ítarlega yfir verklýsingar og önnur 
nauðsynleg gögn. Ábendingar, athugasemdir og helstu áherslur varðandi framkvæmd verksins sem 
og útfærslur skulu bókaðar. Lögð verður áhersla á að finna og leysa þá þætti sem valdið geta göllum 
í útfærslu og framkvæmd.   

Megin markmið verkþáttarýni eru að: 

• Tryggja rétta útfærslu á verkþættinum frá upphafi. 

• Tryggja að öll nýjustu gögn sem varða málið liggi fyrir s.s. samþykktir og reglugerðir, 
réttar verklýsingar sem og framkvæmdaheimild. 

• Tryggja að skilningur verktaka, verkkaupa og eftirlitsaðila sé sá sami á öllum þáttum 
verkþáttarins. 

• Tryggja lágmarkskostnað miðað við gerðar kröfur um gæði. 

 AÐSTAÐA UMSJÓNAR OG EFTIRLITSAÐILA Á VINNUSVÆÐI 
Umsjónar og eftirlitsaðili skal sjálfur sjá sér fyrir aðstöðusköpun eins og honum þykir þörf á. 

 

 UNDIRBÚNINGUR 
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal kynna sér öll gögn varðandi verkefnið og aðstæður á verkstað. Einnig 
skal hann rýna útboðsgögn og leggja fram athugasemdir ef einhverjar eru.  

Gera skal eftirlitsáætlun þar sem fram kemur hvernig staðið verður að gæðaeftirliti og prófunum 
með einstökum verkþáttum. Eftirlitsáætlun skal unnin áður en verkframkvæmd hefst og lögð fram 
til samþykktar hjá fulltrúa verkkaupa. Þar skal vísað í áætlanir, kröfur verklýsingar og leyfileg frávik 
ásamt tíðni og ábyrgð. Sjá eyðublað EBD-027 sem finna má í Rekstarhandbók verkkaupa (sjá gr. 
0.3.1., lið f).  
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Samræma skal eftirlitsáætlun og verkmöppu verktaka. Verkkaupi fer fram á að verktaki 
framkvæmdar leggi fram verkmöppu við upphaf framkvæmda. Þar skal m.a. koma fram hvernig 
hann hyggst sinna eigin (innra) eftirliti með einstökum verkþáttum. Umsjónar- og eftirlitsaðili skal 
í samráði við tæknimann verktaka samræma þessa áætlun við sína eftirlitsáætlun  

 FUNDIR OG FUNDARGERÐIR 
Ráðgjafi skal sitja reglulega fundi (rýni- og verkfundi) með verkefnisstjóra verkaupa, hönnuðum, 
fulltrúum veitustofnana og verktaka, ýmist saman eða sitt í hvoru lagi. Ráðgjafi sér um að boða til 
funda, stýrir fundum, rita fundargerðir og annast dreifingu á þeim. Fundargerðir skulu vera eftir 
forskrift verkkaupa, sjá eyðublað EBD-013 í Rekstarhandbók.  

 KOSTNAÐAREFTIRLIT 
Reikningar frá verktaka eru lagðir inn til eftirlitsaðila til yfirferðar og samþykktar, allt að 
hálfsmánaðarlega eftir framvindu. Ráðgjafi skal yfirfara og sannreyna hjá verktaka, allar magntölur, 
reikninga, greiðslustöðu hvers verkliðar í tilboðsskrá og auka- og viðbótarverk. Hann skilar þeim 
árituðum til fulltrúa verkkaupa eigi síðar en 4 dögum frá móttöku þeirra.  

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal sjá um útkomuspá og greiðsluáætlun. Einnig skal hann fylgjast með 
áætluðum lokakostnaði við verkið og upplýsa fulltrúa verkkaupa reglulega um áætlaðar breytingar.  

 DAGLEGT EFTIRLIT 
Ráðgjafi heldur dagbók fyrir eigin vinnu. Í henni skal vera stutt lýsing á daglegu verkefni umsjónar- 
og eftirlitsaðila, helstu verkþáttum sem unnið er að hverju sinni, eftir atvikum athugasemdir og 
hvaða kröfur eru gerðar til verktaka og kröfur frá honum, breytingar og lagfæringar á útfærslu, 
niðurstöður rannsókna og annað er máli skiptir fyrir útboðsverkið. Dagbók skal skila inn 
mánaðarlega til umsjónarmanns verkkaupa.  

Umsjónar- og eftirlistaðili skal fylgjast með dagskýrslum verktaka, yfirfara þær og undirrita. Hann 
skal einnig fylgjast með verkframvindu og bera saman við verkáætlun verktaka. Hluti af daglegu 
starfi umsjónar og eftirlitsaðila er m.a. að:  

• Fylgjast með framkvæmd og gæðum útboðsverksins samkvæmt samþykktu umsjónar- og 
eftirlitskerfi (eftirlitsáætlun) til að tryggja að gæði útboðsverksins sé í samræmi við kröfur 
útboðsgagna og samninga. Umsjónar og eftirlitsaðili skal taka ákvarðanir í samráði við fulltrúa 
verkkaupa út frá niðurstöðum mælinga og rannsókna. Tilkynna skal fulltrúa verkkaupa um öll 
frávik.  

• Yfirfara og samþykkja verkáætlun verktaka og fylgjast með framvindu verksins miðað við 
samþykkta áætlun. Grípa til viðeigandi ráðstafanna í samvinnu við verktaka og verkkaupa ef 
framvinda er ekki í samræmi við áætlun. Upplýsa fulltrúa verkkaupa um frávik frá verkáætlun.  

• Yfirfara og meta niðurstöður rannsókna og mælinga verktaka og eftirlits til að tryggja að 
niðurstöðurnar uppfylli kröfur útboðsgagna og samninga.  

• Sjá um gagnaskráningu og skjalavörslu. Umsjónar- og eftirlitsaðili skal meðhöndla tölvupósta, 
orðsendingar, minnisblöð, fundargerðir og teikningar í samræmi við óskir verkkaupa. Tryggja þarf 
að verktaki hafi alltaf nýjustu upplýsingar um verkið.  

• Sjá um efnissamþykktir á efni sem verktaki og verkkaupi leggja til verksins. Umsjónar og 
eftirlitsaðili ásamt hönnuðum verksins yfirfer efnisprófanir og efnisupplýsingar og samþykkir. Sjá 
eyðublað EBD-019 í Rekstarhandbók verkkaupa.  

• Sjá um samskipti við hagsmunaaðila þ.m.t lögreglu og slökkvilið.  

• Fylgjast með öryggismálum.  

• Fylgjast með vinnustaðmerkingum. Sjá vinnulýsingu VLD-028 og eyðublað EBD-045 í 
Rekstrarhandbók verkkaupa.  

• Halda utan um breytingar á útboðsverkinu og færslu inn á reyndarteikningar.  

• Dagbókarhald. Sjá eyðublað EBD-026 í Rekstrarhandbók verkkaupa.  

• Öll útgáfa, umsýsla og uppfærsla á gögnum mun fara í gegnum rafrænan verkefnavef verkefnisins.  
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 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal sjá til þess að verktaki hafi nauðsynlegan öryggisbúnað fyrir alla á 
svæðinu ávallt tiltækan og noti hann þegar það á við, í samræmi við útboðs- og verklýsingu 
útboðsverks.  

Umsjónar og eftirlitsaðili er fulltrúi verkkaupa varðandi öryggismál á vinnusvæðinu. 

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal sjá til þess að verktaki skili af sér, í upphafi verks (innan 14 daga frá 
fyrsta verkfundi), umhverfis-, öryggis- og heilbrigðisáætlun í samræmi við bækling Vinnueftirlitsins 
Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði útg. júní 2002, Öryggis- og 
heilbrigðisáætlun USK (nýjustu útgáfu hverju sinni). 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 
547/1996), sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á 
aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í reglum þessum, þ.á.m. skipun 
samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins 
og við á hverju sinni og í samræmi við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um 
Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir 
hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi 
reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Halda skal sérstakan öryggisfund með verktaka fyrir fyrsta verkfund. 

Sú könnun og skráning, sem getið er um hér að framan er til að tryggja hagsmuni verkkaupa. 
Umsjónar- og eftirlitsaðila ber að gera verktaka grein fyrir að hann verði sjálfur að hafa frumkvæði 
að könnun og skráningu til að tryggja sína eigin hagsmuni. 

  SAMSKIPTI VIÐ BYGGINGARFULLTRÚA   
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal fylgja eftir að allar lögbundnar úttektir fari fram, þ.m.t. lokaúttekt.  

  EFTIRLITSMÆLINGAR 
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal sjá um að allar nauðsynlegar mælingar til að sannreyna staðsetningar 
bæði í plani og hæð fari fram. Framkvæma nauðsynlegar eftirlitsmælingar í samráði við verktaka 
(eftirlitsáætlun og verkmöppu verktaka) ásamt úrvinnslu og eftirfylgni.  

Ráðgjafi skal afla sér upplýsinga um fastmerki og hæðarmerki á svæðinu hjá LUKR.  

  ÚTTEKTIR 
Umsjónar- og eftirlitsaðili sér um allar nauðsynlegar forúttektir, áfanga- og lokaúttektir í verklok 
eða lok hvers áfanga í samráði við stjórnendur verktaka og byggingarstjóra. Gefa skal út 
úttektargerðir og vottorð um verklok í samræmi við útboðsgögn framkvæmdar og ÍST 30. Sjá 
eyðublöð EBD-021 og EBD-022 í Rekstarhandbók verkkaupa.  

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal nýta sér hönnuði verksins til aðstoðar við úttektir á áföngum, búnaði 
og kerfum eftir því sem hann telur henta hverju sinni. 

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal gera grein fyrir helstu breytingum sem gerðar hafa verið frá 
útboðsgögnum ef öllum aðilum úttektar eru þær ekki ljósar. Að lokaúttekt lokinni telst verktaki 
hafa skilað útboðsverkinu í hendur verkkaupa nema í ljós hafi komið gallar, eða fullnægjandi gögn 
liggja ekki fyrir.  

Umsjónar- og eftirlitsaðili skal boða verktaka og fulltrúa verkkaupa til ábyrgðarúttektar að loknum 
ábyrgðartíma (oftast eftir 12 mánuði). Þessi vinna umsjónar- og eftirlitsaðili vegna 
ábyrgðarúttektar er utan samnings og greiðist sérstaklega.  
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  FRAMVINDUSKÝRSLUR 
Umsjónar- og eftirlitsaðili skal skrifa mánaðarlega skýrslur um framvindu verks og kostnaðarstöðu. 
Skýrslur þessar skal senda til fulltrúa verkkaupa strax og þær liggja fyrir. 

   SKÝRSLUR OG SKILAGÖGN 
Þegar lokaúttekt hefur farið fram og útboðsverkinu er endanlega lokið, þá skal umsjónar- og 
eftirlitsaðili ganga frá lokaskýrslu samkvæmt kröfum og leiðbeiningum SFV. Ráðgjafi skal skila 
verkkaupa skilagrein/skilamat um útboðsverkið innan tveggja mánaða frá lokauppgjöri á 
útboðsverkinu.  

Í skilamati er auk þess gerð grein fyrir framvindu útboðsverks miðað við áætlun og gæðum miðað 
við kröfur. Geta skal vankanta á útboðslýsingu eða hönnunargögnum og fylla út eyðublað um mat 
á frammistöðu verktaka. Gera skal grein fyrir breytingum sem orðið hafa á útboðsverkinu varðandi 
magn og kostnað og skýra frá ástæðum þess að magn og kostnaður hefur breyst. Taka skal saman 
yfirlit þar sem tilboðs- og raunverð hvers verkþáttar kemur fram.  

Afrit af lokareikningi og úttektargerð skulu vera fylgiskjöl með skilagrein, sjá vinnulýsingarnar VLD-
011 og VLD-012 í Rekstarhandbók verkkaupa.  
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2. TILBOÐSBÓK 

2.1 TILBOÐSBLAÐ 
Undirritaður gerir hér með Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur eftirfarandi tilboð í verkið 
„Laugasól - Umsjón og eftirlit“ í samræmi við meðfylgjandi úboðs- og verklýsingu nr. 15423. 

Tímagjald með VSK kr./klst. _____________ 

Áætlaður tímafjöldi umsjónar- og eftirlitsaðila er 1500 klst. 

Greiðslur verðbætast miðað við launavísitölu við töku tilboðs, sjá gr. 0.5.5. 

Heildar tilboðsupphæð með vsk í tölustöfum:                                                                                                               .           

Heildar tilboðsupphæð með vsk í bókstöfum: 

                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                             

Nokkur sérákvæði almennra skilmála. 

Áætluð verklok:  Verklok umsjónar- og eftirlitsverks 
 er 30. september 2023  

      með skilum á skilagrein. 
Framkvæmdatrygging:    Starfsábyrgðartrygging, sjá 0.6.2 

Opnunartími tilboða:       16. mars 2022 kl. 10:15 

Opnunarstaður tilboða:     Sjá. gr. 0.4.5 
 

Heildartilboðsupphæð innifelur allan kostnað við umsjónar- og eftirlitsverkið, þar með talinn 
virðisaukaskatt, akstur og mælitæki. 

Tilboðinu fylgja greinargóðar upplýsingar um starfsmenn og tæki, sem bjóðandi hyggst nota við 
umsjónar- og eftirlitsverkið. 

       ____________________________ 
       Staður og dagsetning 

 

___________________________________________________________________________ 
 Nafn fyrirtækis og kennitala  
 
 __________________________________________________________________________ 
 Heimilisfang, póstnúmer 
 
 __________________________________________________________________________ 
 Sími, farsími og netfang 
 
 __________________________________________________________________________
 Undirskrift         kennitala 
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2.2 TÆKNILEGT TILBOÐ 

 VERKTILHÖGUN 
 

Hér skal bjóðandi skilgreina hvernig hann ætlar að standa að stjórn verkefnisins og tryggja fagleg 
gæði. 

Skipurit bjóðanda fyrir verkefnið.   Sjá fylgiskjal nr.  …………… 

Almennar upplýsingar um gæðamál og hvaða búnaður og aðstaða  

verða notuð við rannsóknir, mælingar og úttektir.  Sjá fylgiskjal nr.  …………… 

   

Gögn sem sýna hvernig staðið verður að eftirliti, lýsing á skipulagi eftirlits á verktíma 

   Sjá fylgiskjal nr.  ……………  

 

Gögn sem sýna hvernig staðið verður að gagnaskráningu og skjalavörslu.    

   Sjá fylgiskjal nr.  …………… 

 

Gögn sem sýna uppsetningu eftirlitskerfis vegna þessa verks  Sjá fylgiskjal nr.  …………… 

 

 STARFSLIÐ 
Leggja skal fram starfsferilslýsingar þeirra sem boðnir eru til starfa í verkinu. Þar er um að ræða 
einn aðal umsjónar- og eftirlitsmann og aðra eftirlitsmenn honum til aðstoðar. Einungis skal 
nefna þá sem eiga að vinna að verkefninu. 

Koma skulu fram upplýsingar um menntun, starfsaldur, almenna reynslu, stöðu í fyrirtæki og 
helstu verkefni á liðnum árum. Leggja skal áherslu á upplýsingar sem bjóðandi telur styðja boð 
hans til þessa verks og þess hlutverks sem starfsmanni er ætlað í verkefninu. 

Bjóðandi skal hér skrá upplýsingar um reynslu og hæfni starfsmanna sinna.  

Starfsmenn bjóðenda 

Umsjónar- og eftirlistmaður I: 

Nafn: ……………………..…………………………………….………………………... 

Menntun: ……………………..…………………………………….………………………... 

Staða: ……………………..…………………………………….………………………... 

o Tilvísun í fyrri verk.   Sjá fylgiskjal nr.  …………….…….. 

o Almenn starfsreynsla ____ ár.  Sjá fylgiskjal nr.  …………….…….. 

o Hefur staðist próf um vinnusvæðamerkingar   

Já ____  Nei ____     Sjá fylgiskjal nr.  …………….…….. 
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Umsjónar- og eftirlistmaður II: 

Nafn: ……………………..…………………………………….………………………... 

Menntun: ……………………..…………………………………….………………………... 

Staða: ……………………..…………………………………….………………………... 

o Tilvísun í fyrri verk.   Sjá fylgiskjal nr.  …………….…….. 

o Almenn starfsreynsla ____ ár.  Sjá fylgiskjal nr.  …………….…….. 

o Hefur staðist próf um vinnusvæðamerkingar   

Já ____  Nei ____     Sjá fylgiskjal nr.  …………….…….. 

 

Aðrir starfsmenn sem kom að verkinu: 

Nafn: ……………………..…………………………………….………………………... 

Menntun: ……………………..…………………………………….………………………... 

Staða: ……………………..…………………………………….………………………... 

o Tilvísun í fyrri verk.   Sjá fylgiskjal nr.  …………….…….. 

o Almenn starfsreynsla ____ ár.  Sjá fylgiskjal nr.  …………….…….. 

o Hefur staðist próf um vinnusvæðamerkingar   

Já ____  Nei ____     Sjá fylgiskjal nr.  …………….…….. 
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 FYRIRTÆKI 
Hér skal bjóðandi gera grein fyrir því gæðakerfi sem hann hefur. 

o Vottað gæðakerfi samkvæmt ISO 9001.   Sjá fylgiskjal nr.  …………….…. 

o Gæðakerfi bjóðanda.     Sjá fylgiskjal nr.  …………….…. 

o Starfsábyrgðartrygging bjóðanda.    Sjá fylgiskjal nr.  …………….…. 

Hér skal bjóðandi gera grein fyrir fyrri verkum fyrirtækisins 

o Verk stærri en 500 mkr. ___ stk.    Sjá fylgiskjal nr.  …………….…. 

Staðfesting um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld.  Sjá fylgiskjal nr.  …………….…. 

Staðfesting um að bjóðandi sé í skilum með lífeyrissjóðsiðgjöld.  Sjá fylgiskjal nr.  …………….…. 

Staðfesting um jákvætt eigið fé (ársreikningur eða yfirlýsing)  Sjá fylgiskjal nr.  …………….…. 

Ef um hlutafélag er að ræða, útskrift úr hlutafélagaskrá.  Sjá fylgiskjal nr.  …………….…. 

 FYLGIGÖGN – VIÐBÓTARGÖGN 
Bjóðandi skal hér skrá þær upplýsingar og gögn önnur sem hann sendir með tilboði sínu. 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  


