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SKILGREININGAR OG ORÐSKÝRINGAR 

BJÓÐANDI/ 
STÝRIVERKTAKI/AÐALVERKTAKI 

Fyrirtæki (verksali, seljandi eða veitandi þjónustu) sem lagt hefur fram tilboð í 
útboði. Í útboðslýsingu er ýmist vísað til hans sem bjóðanda eða stýriverktaka.  

EFTIRLITSAÐILI Ráðgjafi sem verkkaupi ræður til að hafa eftirlit með verkinu og rekstri verksamninga. 

FULLTRÚI VERKKAUPA Aðili sem kemur fram fyrir hönd verkkaupa. 

SKAL Í útboðslýsingu þessari merkir að tiltekið atriði eða krafa er ófrávíkjanleg, þ.e. bjóðandi 
verður í tilboði sínu að uppfylla slíkt atriði eða kröfu til að tilboðið teljist gilt. 

TILBOÐSBLAÐ Hluti af tilboðshefti og inniheldur einingaverð bjóðanda í þær þjónustur sem óskað er 
eftir. 

TILBOÐSSKRÁ/ MAGNSKRÁ Hluti af tilboðshefti og inniheldur einingaverð bjóðanda í þær þjónustur sem óskað er 
eftir. Óheimilt er að breyta tilboðskránni. 

UMBOÐ Skriflegt skjal þar sem bjóðandi skipar annan einstakling sem umboðsmann hans eða 
til að koma fram fyrir hans hönd og veitir umboðsmanni vald til að framkvæma 
ákveðnar aðgerðir fyrir hans hönd svo sem að gera bindandi samning. 

VERKKAUPI Reykjavíkurborg. 

VSK Virðisaukaskattur. Virðisaukaskattur verður greiddur í samræmi við ákvæði laga sem 
um hann gilda á hverjum tíma. Verði breyting á lögum um virðisaukaskatt á 
samningstíma leiðréttist reikningsupphæð eftir atvikum til hækkunar eða lækkunar. 

ÞÁTTTAKANDI Fyrirtæki sem leitar eftir því að taka þátt í útboði í samræmi við viðeigandi útboðsferli 
sem kveðið er á um í útboðslýsingu hverju sinni. 

ÖHU Öryggi, heilsa og umhverfi. 

RAKAÖRYGGI Aðgerðir sem lúta að því að tryggja að byggingarefni fari ekki yfir krítískt rakaástand í 
framkvæmd og að fylgst sé með rakaástandi og þéttleika byggingarhluta. Verkefninu 
fylgir skjal um Rakaöryggi. 
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   0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR

0.1 Yfirlit

0.1.1 Útboð

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 -14, óskar eftir tilboði í verkið:

Fossvogsskóli - endurbygging - stýriverktaka.

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 Útboðsgögn“..

Innifalið  í  tilboði  skal  vera  allt  það  sem  til  þarf  til  að  ljúka  verkinu  eins  og  það  er  skilgreint  í 
útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliðaða tilboðsskrá.

Útboð nr. 15583

ÚTBOÐSYFIRLIT

• Vettvangsskoðun 30. júní kl. 11:00. Sjá nánar gr. 0.1.5
• Fyrirspurnatíma lýkur 29 .júní 2022 Sjá nánar gr. 0.3.2
• Svarfrestur rennur út 1. júlí 2022 Sjá nánar gr. 0.3.2
• Opnunartími tilboða 7. júlí 2022 kl. 10:15. Sjá nánar gr. 0.4.5
• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7
• Lok framkvæmdatíma 31. janúar 2023 Sjá nánar gr. 0.1.7
• Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur Sjá nánar gr. 0.1.3

• Tafabætur: 200.000 kr/dag Sjá nánar gr. 0.5.4
• Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist skv. byggingavísitölu Sjá nánar gr. 0.5.6
• Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1
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• Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað 

2. Tilboðsskrá 

Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur – en niðurstaðan verður birt á 
https://reykjavik.is/opnun-tilboda-2022 sjá nánar gr. 0.4.5. 

Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með tilboðum sínum á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar. Geri þeir það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá.    

Verkkaupi áskilur sér rétt til að kalla eftir frekari upplýsingum frá bjóðendum, sjá kafla 0.1.3. 

Farið verður með allar upplýsingar frá bjóðendum sem trúnaðarmál. 

0.1.2 Kröfur til bjóðenda 

A. Kröfur um hæfni og reynslu: 

Gerð er krafa um að bjóðandi hafi haldgóða reynslu á þessu sviði, hafi á síðustu fimm árum unnið 
a.m.k tvö sambærileg verk þar sem upphæð samnings hefur verið a.m.k 70% af tilboði bjóðanda í 
þetta verk og hafi yfir að ráða þeim tækjabúnaði sem til þarf. Með sambærilegu verkefni er átt við 
nýbyggingar og/eða endurbótaverkefni á sviði húsbygginga.   

Við mat verkkaupa á hæfni og  reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt 
að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra 
ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni 
og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá 
bjóðanda. 

Framkvæmdir eru í húsnæði  á skólalóð þar sem ung börn sækja skóla og eru að leik að hluta  
skólalóðarinnar, því skal verktaki taka tillit til þess og valda ekki ónauðsynlegum hávaða eða 
truflun. Sem fylgiskjal með útboði þessu fylgir ÖHU áætlun frá verkfræðistofunni EFLU sem  fylgja 
ber við framkvæmd verksins. Verkkaupi leggur sérstaka áherslu á að verktaki gangi vel og 
snyrtilega um vinnusvæðið.  

Gerð er krafa um að ávallt sé faglærður og íslenskumælandi verkstjóri á verkstað. 

Markmið með endurbyggingu Hagaskóla er að fjarlægja rakaskemmdir og afleiðuefni 
rakaskemmda. Við framkvæmdir skal hafa þetta markmið að leiðarljósi við allar framkvæmdir og 
fylgja rakaöryggi, verklýsingu og í ákveðnum tilfellum verkferlum við hreinsun á slíkum svæðum 

B. Krafa um eigið fé:  

Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt sem nemur að lágmarki 10% af tilboðsfjárhæð 
hans. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt að 
taka til greina upplýsingar í formi árshlutareiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda eða 
yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, um að eigið fé 
bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi sem nemur að lágmarki 10% af tilboðsfjárhæð.  
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C. Frekari fjárhagskröfur: 

Bjóðandi skal vera í skilum með öll opinber gjöld og lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna sinna.  

D. Tæknileg og fagleg geta 

Að neðan er útlistun á þeim hlutverkum sem bjóðandi skal að lágmarki uppfylla og gera grein fyrir 
í sínum gögnum. Gert er ráð fyrir að aðilarnir séu virkir þátttakendur út samningstímann og hverju 
hlutverki sinnt af ólíkum aðilum, þ.e. ekki er heimilt að bjóða sömu persónu í fleira en eitt hlutverk. 
Mönnun hlutverka sé á þann veg að öllum hlutverkum sé sinnt af kostgæfni. Gerð er krafa um að 
allir aðilar í stjórnendateymi stýriverktaka hafi gott vald á íslensku.  

• Verkefnastjóri: skal vera verk- eða tæknifræðingur með a.m.k tíu ára starfreynslu og tvö 
verkefni þar sem framkvæmdakostnaður hefur verið yfir 500 millj. kr. í hvoru verki. Gerð er 
krafa um að verkefnastjóri eða staðgengill verkefnastjóra sé á staðnum þegar vinna fer fram. 
Staðgengill verkefnastjóra er verkefnastjóri hliðarverktöku. 

• Verkefnastjóri hliðarverktaka (staðgengill verkefnastjóra): Stýriverktaki skal tilnefna 
verkefnastjóra hliðarverktaka. Verkefnastjóri skal verk-, tækni- eða byggingafræðingur sem 
hefur tekið þátt, sem stjórnandi hjá verktaka, í einu verkefni á síðustu 5 árum þar sem 
viðkomandi bar ábyrgð á undir- eða hliðarverktökum. 

• Stýriverktaki skal tilnefna öryggisstjóra á verkstað sem vinnur eftir ÖHU áætlun sem fylgir 
útboðsgögnum og  skal vera verk-, tækni- eða byggingafræðingur sem hefur tekið þátt, sem 
stjórnandi hjá verktaka, í einu verkefni á síðustu 5 árum þar sem framkvæmdakostnaður var 
yfir 500 millj. og viðkomandi bar ábyrgð á öryggismálum. 

• Stýriverktaki skal tilnefna byggingastjóra  sem  hefur tekið þátt, sem stjórnandi hjá verktaka, í 
einu sambærilegu verkefni á síðustu 5 árum þar sem framkvæmdakostnaður var yfir 500 millj.  
og viðkomandi bar ábyrgð á undir- eða hliðarverktökum.  

E. Krafa um reynslu og þekkingu á rakaskemmdum 

Gerð er krafa um að verkefnastjóri stýriverktaka hafi þekkingu á viðbrögðum við rakaskemmdum. 
Stýriverktaki skal tryggja að verktakar/starfsfólk á hans vegum  sem kemur að verkefnum sem 
tengjast rakaskemmdum hafi til þess þekkingu og reynslu og að starfsfólk hans sæki námskeið um 
samræmingu í rakaöryggi eins og kemur fram í ÖHU áætlun. Að sama skapi skal stýriverktaki 
tryggja að verkstjórar í verkþáttum sem tengjast rakaöryggi  hafi reynslu og þekkingu til þess og 
fylgi leiðbeiningum  í RB blaðinu Rakaöryggi bygginga, skipulag, áætlanagerð og framkvæmd .   

F. Krafa um eðlilega viðskiptasögu:  

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu- eða 
gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur hans, áskilur 
verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams konar rekstrareining, 
með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær 
sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu.  Viðskiptasaga fyrirtækisins verður 
könnuð hjá Lánstrausti.  

G. Aðrar upplýsingar: 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé þess 
óskað, láta í té innan þriggja daga eftirtaldar upplýsingar um fjárhagsstöðu. Verði dráttur á 
afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið 
frá tilboðinu. Farið verður með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis. 

https://www.hms.is/media/9528/rb_rakaoryggi_des2020.pdf
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• Síðast gerðum endurskoðuðum / árituðum ársreikningi árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi 
félags af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur ekki endurskoðaður af löggiltum 
endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu án 
fyrirvara um jákvæða eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal miða við 
stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða. 

• Staðfestingu, dagsetta á opnunardegi eða síðar, frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í 
skilum með opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóði/lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með iðgjöld starfsmanna, 
dagsetta á opnunardegi eða síðar. 

• Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá verktryggingu vegna verksins, án 
skilyrða. 

• Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

0.1.3 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Um er að ræða endurbyggingu á aðabyggingu  Hagaskóla samtals xxx m². Aðallega um að ræða 
endurnýjun glugga, einangrun og klæðningu útveggja, endurnýjun á þaki og þakklæðningu, rif og 
förgun ásamt öllum innanhússfrágangi. Markmið með endurbyggingu Hagaskóla er að fjarlægja 
rakaskemmdir og afleiðuefni rakaskemmda. Við framkvæmdir þarf skal hafa þetta markmið að 
leiðarljósi við allar framkvæmdir og fylgja verklýsingu og í ákveðnum tilfellum verkferlum við hreinsun 
á slíkum svæðum.  

0.1.4 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 

Bjóðendum er boðið til vettvangskoðunar á þeim tíma sem fram kemur í grein “0.1.2 Útboðsform – 
Útboðsyfirlit” og verður þar mættur fulltrúi eða fulltrúar verkkaupa. Fundurinn hefst í vinnubúðum 
Vesturlandi sem er vestasti byggingahlutinn. Athygli er vakin á því að einungis er gert ráð fyrir að 
verkstaðurinn verði sýndur þennan dag og eru bjóðendur hvattir til að mæta og kynna sér aðstæður. 
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MYND 2 Hagaskóli 

0.1.5 Verksamningur – Verkáætlun 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um verkið 
sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30.  

Gerður verður skriflegur samningur um verkið. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma- og mannaflaáætlun) 
um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu og verkmöppu fyrir 
verkið, sjá grein 0.10.2. Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path 
Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta 
verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.  

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 
bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, er 
verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo 
að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.   

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu 
sem samningur við verktaka segir til um.  
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Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða 
afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Að gefnu tilefni  vill verkaupi taka fram að verkaupi mun taka tillit til þess ástands sem eru á mörkuðum 
í dag varðandi afhendingartíma aðfanga ef afhendingartími er lengri en eðlilegt getur talist. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en ½ mánaðarlega ef sýnt er 
að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri 
verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til 
tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

Gangi verkið ekki nógu vel miðað við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum 
og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana svo að verkáfangar verði tilbúnir á tilsettum 
tíma í samræmi við samþykkta verkáætlun. 

Ef verkáætlun fer verulega úr skorðum af orsökum sem verkkaupi ber ekki ábyrgð á, er honum heimilt 
að neita greiðslu reikninga þar til ný samþykkt verkáætlun liggur fyrir. 

0.1.6 Framkvæmdatími – verklok 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka.  

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.  
Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að 
fullu. 

Ef verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því og leggja fram gögn er 
sýna fram á réttmæti framlengingarinnar. 

Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar átt rétt á 
breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé háð viðkomandi verklið. 

Þegar unnið er í borgarlandi skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar. Vakin er athygli á því að verktaki þarf greiða fyrir útgáfu afnotaleyfis og kostar leyfið 
kr. 20.500-. Verktaki skal innifela í einingarverðum tilboðs greiðslu fyrir umsókn verktaka og gjöld vegna 
afnotaleyfis verks. 

0.2 Upplýsingar um verkkaupa, ráðgjafa og eftirlit 

0.2.1 Verkkaupi  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 

Borgartún 12 – 14, 105 Reykjavík, Sími 411 11 11 
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Umsjón Skrifstofa framkvæmda og viðhalds Reykjavíkurborgar 
 
 
Umsjón og eftirlit:  Efla verkfræðistofa hf.,  
   Lynghálsi 4,  
   110 Reykjavík,  
   sími: 412 6000 

0.2.2 Ráðgjafar 

Arkitektar:  Hornsteinar 
Burðarvirki  Efla 
Lagnir:   Varmaboði  verkfræðistofa.  
Loftræsing:  Mannvit  
Raflagnir:  Liska 
Hljóðvist:  Myrra 
Brunavarnir:  Mannvit 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

Eftirlit verkkaupa er á vegum Eflu verkfræðistofu. 

Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart 
verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við 
eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða 
efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. 
Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt 
lögum og/eða reglugerðum. 

Fulltrúi verkkaupa mun halda og stýra hefðbundnum verkfundum með verktaka meðan á 
framkvæmdum stendur. Verkfundir eru liður í stýringu og stjórnun framkvæmdar þar sem hittast 
fulltrúar verktaka, verkkaupa og eftir atvikum annarra aðila s.s. hönnuða og undirverktaka, til þess að 
ræða helstu mál sem uppi eru hverju sinni varðandi framkvæmdina. Verkfundi skal halda eigi sjaldnar 
en á tveggja vikna fresti, þannig að verkkaupi sé ávallt vel upplýstur um stöðu og þróun 
framkvæmdanna. Fulltrúi verkkaupa ritar og gefur út fundargerðir vegna þessara funda.  

Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits. 

Í verklok, eða við lokaúttekt skal halda lokaverkfund. 

0.2.4 Verkefnavefur USK 

Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á 

Internetið til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér 
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er boðið út verður tengt Verkefnavef USK. 

Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs 

Reykjavíkurborgar og er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins 

vegar ákveðnar skyldur bæði hvað varðar innsetningu gagna á verkefnavefinn og að 

ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu. 

0.3 Útboðsgögn – lög – reglugerðir – staðlar 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast og ber að skoðast sem heild: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessi nr 15583  dags. Júní 2022 
b) Verklýsing dags. júní 2022.  
c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”) 
d) Tilboðsblað og tilboðsskrá 
e) Íslenskur staðall ÍST-30, Gildandi útgáfa á opnunardegi 
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 
g) Viðaukar sem sendir eru út áður en tilboðsfrestur rennur út af Innkaupaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar, ef við á, í samræmi við kafla 0.3.2 

 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Öll samskipti skulu fara fram með skriflegum hætti á útboðsvef Reykjavíkurborgar í gegnum flipann 
“samskipti/Correspondance” fyrir þetta útboð á útboðsvef Reykjavíkurborgar. 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var við 
ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda Innkaupaskrifstofu 
skriflega fyrirspurn með hæfilegum fyrirvara miða við eðli fyrirspurnar eða í síðasta lagi fyrir þann dag 
sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir sem berast síðar verða ekki 
teknar til greina.  

Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef innkaupadeildar 

http://utbod.reykjavik.is 

Bjóðandi er hvattur til þess að kynna sér útboðsgögnin vel og nýta sér fyrirspurnir til þess að koma á 
framfæri athugasemdum sem hann hefur við gögnin. 

Viðaukar við útboðsgögn sem geta innihaldið svör við fyrirspurnum, breytingar á útboðsgögnum eða 
aðrar viðbótarupplýsingar verða birtir á útboðsvef Reykjavíkurborgar. Bjóðendur bera ábyrgð á því að 
fylgjast með framkvæmd útboðsins á útboðsvefnum. 
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0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Afhending gagna skal fara í gegnum verkefnavef Reykjavíkurborgar og ekki er greitt sértaklega fyrir 
fjölföldun gagna. Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Verktaki ber ábyrgð 
á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans ábyrgð 
að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Rafræn gögn sem verktaki fékk afhent á tilboðsstigi eru hluti samnings milli verktaka og verkkaupa, en 
þau eru drög að uppdráttum (útboðsteikningar), útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar og 
magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við tilboðsgerð 
og nýtast áfram við framkvæmd verksins. 

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur beðið 
um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber verktaki, innan eðlilegra marka, kostnað af 
fjölföldun þeirra gagna. Verktaki skal gera ráð fyrir því í tilboði sínu að verkefnavefur Reykjavíkurborgar 
verði notaður og að þurfa að meðaltali að fjölrita 3 útgáfur af hönnunargögnum vegna breytinga 
verkkaupa. Þegar teikningum er breytt og endurútgefnar vegna breytinga sem verktaki hefur farið fram 
á honum til hagræðis er fjölföldun þeirra alltaf á hans kostnað. Í tilboði bjóðanda skal einnig vera 
innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra 
uppdrátta og lýsinga. 

Á þeim tímapunkti þegar útboð fer fram er forhönnun lokið og aðaluppdrættir hafa verið lagðir inn til 
byggingarfulltrúa. Unnið er að fullnaðarhönnun og hafa uppdrættir af undirstöðum og kjallara verið 
lagðir inn til byggingarfulltrúa. Þær teikningar sem fylgja útboðsgögnum eru útboðsteikningar og ekki 
má vinna eftir þeim. Verkteikningar sem byggja skal eftir verða afhentar verktaka sem fyrst en aldrei 
síðar en 2 vikum áður en verkþáttur hefst í samræmi við uppfærða verkáætlun og raunverulega 
framvindu verktaka. 

0.3.4 Reglugerðir og leiðbeiningar 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og 
leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga við um 
framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 
• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 
• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 
• Lög um opinber innkaup 120/ 2016 
• Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980. 
• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 
• Reglugerð um raforkuvirki. 
• Reglur um holræsagerð. 
• Heilbrigðisreglugerð. 
• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 



Hagaskóli - Utanhúsklæðning , þak og drenlagnir 

15 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 
• Lögreglusamþykktir.  
• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 
• Reglur Löggildingarstofu. 
• Rb leiðbeiningarblöð og sérrit. 
• Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 
• Reglur Mílu ehf, Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf., 3.útg. 15.des.1998 um 

,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 
• Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og Teikningar  gefnar út af 

Vegagerðinni. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu Vegagerðarinnar:  
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-
stadlar/vinnusvaedamerkingar/ 

• Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við 
aðra tímabundna mannvirkjagerð nr. 547/1996, með breytingareglum nr. 504/1999. 

• https://reykjavik.is/rekstrarhandbokusk 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

0.3.5 Undirverktakar 

Bjóðandi skal leggja fram til samþykktar fyrir verkkaupa fyrir undirritun samnings, skrá yfir þá 
undirverktaka sem hann hyggur á samvinnu við um verkið.  Ákvæði eru í 89. grein laga nr. 120/2016 að 
því er varðar bann við gerviverktöku. 

Að öðru leyti gildir grein 3.2. í ÍST 30 um undirverktaka. 

0.3.6 Frávik frá stöðlum 
• Grein 3.5.1 í ÍST-30 gildir ekki í þessu útboði. Verkkaupi mun ekki setja fram tryggingu fyrir 

því að hann muni efna samningsskyldur sínar.  
• Grein 3.5.7 í ÍST-30 gildir ekki í þessu útboði.  
• Grein 4.5.6 í ÍST-30 gildir ekki eins og hún er orðuð. Í stað hennar kemur grein sem er 

svohljóðandi:   
“Ef í ljós koma á verkinu leyndir gallar sem ekki var unnt að sjá fyrir lok ábyrgðartímans skal verktaki 
svara skaðabótum eftir almennum reglum. Fyrning á þeim skaðabótakröfum fer eftir almennum 
reglum”.  

• Grein 5.1.7 í ÍST-30 gildir ekki í þessu útboði.  

0.4 Tilboð 

0.4.1 Gerð og tilgangur tilboðs 

A Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.  
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Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið er á óútfyllta 
liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í 
ÍST 30. B. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark 
sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem gefnar 
eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum.  

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. Allar 
magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem sérstaklega er 
tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri 
en fram kemur við að beita áður nefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 
innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, svo 
sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, 
lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið 
fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. 
Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.  

B Aukaverk 

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. 

C Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 
útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun verks eða útfærslur 
en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir þess efnis og 
mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða 
útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum 
bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sem og útfylltri tilboðsskrá og undirrituðu 
tilboðsblaði á útboðsvef Reykjavíkurborgar sjá kafla 0.4.  

Með tilboðinu skulu auk þess fylgja eftirfarandi upplýsingar 

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 
starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

• Upplýsingar um gæðakerfi verktaka 
• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 
• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 
• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 
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Vakin er athygli  á að þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 
skulu láta  í té innan þriggja daga  upplýsingar um fjárhagsstöðu ofl, eins   og fram kemur í grein 0.1.3  

0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef 
innkaupaskrifstofu. 

Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna að bera 
samkvæmt þessum gögnum. 

Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef Reykjavíkurborgar. 

Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt útboðsgögnum 
þessum. 

0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 

Gildistími tilboða eru 8 vikur. 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 4 vikur frá 
opnun tilboða. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 Opnun tilboða 

Ekki verður haldinn formlegur opnunarfundur – en niðurstaðan verður birt á 
https://reykjavik.is/opnun-tilboda-2022 

Þau tilboð sem berast eftir að liðinn er sá frestur sem settur var til að skila tilboðunum verða ekki 
opnuð.   

0.4.6 Meðferð og mat tilboða 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar á 
niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi 
innan eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða 
beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi breytt 
magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt 
óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði 
greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

https://reykjavik.is/opnun-tilboda-2022
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Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með tilboði 
ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á 
tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari 
ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna öllum tilboðum. Við 
meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru fram í kafla 0.1.3. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 Greiðslur – verðlagsgrundvöllur 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

(Eftir því sem við á) 

 01 Byggingarleyfisgjald 
 02 Gatnagerðargjald 
 03 Holræsagjald 
 03 Heimæðagjöld Orkuveitu Reykjavíkur 
 04 Mælingagjald 
 05 Úttektargjöld 
 06 Skipulagsgjald 
 07 Brunabótamatsgjald 
 08 Iðgjald af brunatryggingu eignar á framkvæmdatíma, sbr. ákvæði ÍST 30 

09 Uppdrættir og útboðsgögn 
10 Eftirlit verkkaupa 

0.5.2 Framlag verkkaupa 

Verkkaupi leggur ekki til efni, tæki né búnað vegna verksins..  

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk 

Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, eftir að 
verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði 
hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi 
tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga 
úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.  

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið 
kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði samkomulag um 
að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verkkaupi samþykkir.  

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical 
Path) verksins.  
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Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að láta 
vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag fyrir 
efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á tímagjald 
verktaka. 

0.5.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir) 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 Framkvæmdatími”. Dragist 
verklok hvers verkáfanga fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð 
í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið 
fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga. 

Verkkaupa er heimilt að halda eftir af hverjum reikningi fyrir áföllnum tafabótum. Þótt verkkaupi haldi 
ekki eftir af reikningum fyrir áföllnum tafabótum er hann í fullum rétti að innheimta þær við gerð 
lokareiknings. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja 
fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 

0.5.5 Greiðslur, magntölur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka samkvæmt 
yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og 
skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá og 
heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og við 
reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar 
tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri 
magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka.  Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina 
greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um verkið 
á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

Reikningar skulu skráðir á:  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 

Borgartún 12 – 14, 105 Reykjavík, Sími 411 11 11 

Vegna:  Hagaskóli – Utanhúsklæðning, þak og drenlagnir 
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Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks og verkbeiðnanúmer (ef um það er að 
ræða), sem verktaki fær uppgefið í upphafi verks. Reikningar verða greiddir með 30 daga greiðslufresti.  

Verktaki skal gera reikning mánaðalega  fyrir samningsverk  fyrir þá vinnu sem framkvæmd hefur verið 
á þeim tímapunkti.  Verktaki og eftirlitsmaður verkkaupa skulu í aðdraganda reikningagerðar koma sér 
saman um verkstöðu á hverjum tíma áður en reikningur er gerður.  Samþykktur reikningur verður síðan 
greiddur af hálfu verkkaupa eigi síðar en 30 dögum frá samþykkt reiknings. Ef reikningur er ekki sendur 
á réttan stað eða ber ekki með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki fyrirheit 
um framangreindan greiðslufrest. Verktaki skal sundurliða reikninga nægjanlega til að verkkaupi geti 
fylgst með og borið saman við framvindu verksins. 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

Samningsfjárhæð breytist samræmi við byggingavísitölu. Vísitala á tilboðsdegi er 105,0 stig.  

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 Magnbreytingar  

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verkþáttum 
jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af umsömdu magni 
skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði 
innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna verktegund 
verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku 
tilfelli á hvor aðili um sig rétt á endurskoðun á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa sem 
magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir sem eru háðir magni koma til 
endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með sams 
konar tækjum og sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum verkþætti eða 
fleiri. 

0.6 Ábyrgðir – tryggingar – ágreiningsmál 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun verkkaupi hafa 
mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 
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Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, byggingarefni og vélar 
gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á hverjum tíma.  

Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. Enn fremur ber 
hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila meðan á 
framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem 
hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er 
að kenna slæmum frágangi eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu 
sem verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð 
á efni og vinnu. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki hafa og kosta 
allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. 

Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  

Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til staðfestingar því, að 
lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsiðgjöld o.s.frv. séu 
í skilum. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir 
fyrir vegna verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum tryggingum. 

0.6.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis þessa 
afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST 30. Form 
verktryggingar er í lið 0.10.1  Form verktryggingar með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% 
af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er 
verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 
tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags eða 
banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. 

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst hana án 
undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því hennar er krafist. Að 
öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. eyðublað fyrir verktryggingu. 

Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.  

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 
hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að 
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veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt 
fyrir.  

Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 
efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa.  

0.6.4 Misræmi í gögnum 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa það 
til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. Leiði 
villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa um villuna strax 
og hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks er 
framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun 
samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins fljótt og unnt er um þær 
breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu. 

0.6.5 Ágreiningsmál 

Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, skal honum vísað 
til Héraðsdóms Reykjavíkur.  Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal ákveðinn af dóminum 
sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað.  

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa málinu til 
Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar. 

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að síður 
framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr.6.3 IST 30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal 
honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

0.7 Vinnustaður 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Athafnasvæði verktaka er innan girðingar sem sýnd er á yfirlitsteikningu. Verktaki skal koma sér kemur 
sér upp þeirri aðstöðu sem hann þarf til að vinna verkið. Vakin er athygli á að ekki er heimilt að vera 
með akstur stórra ökutækja nærri framkvæmdasvæðinu meðan skólaakstur fer fram á  morgni kl. 7.45 
– 8.30 og fram eftir degi með reglulegi millibili. Nánari tímasetningar verða gefnar upp þegar að 
framkvæmd kemur. Öllum skólaakstri er lokið um kl. 14.50. dag hvern 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi á vinnustað” 
og kafla „1.0.7 Umhverfis- og öryggisstjórnun“. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til 
kafla “0.7.4 Umhirða á vinnustað” og kafla 1.0.7. 
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0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

Verktaki skal koma sér upp eigin aðstöðu innan vinnusvæðisins sem og annað  sem hann telur þörf á 
til dæmis undir geymslu á efni. 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal, nema annað komi fram í gr. „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll áhöld, vélar, 
vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar, enn fremur 
allan flutning á mönnum, tækjum og efni.  

0.7.4 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um að 
umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum 
eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til 
kafla 4.2 í ÍST 30 og kafla „1.0.7 Umhverfis- og öryggisstjórnun“. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað Sjá einnig ÖHU áætlun frá EFLU verkfræðistofu 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við eftirlitsmann um allar 
varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir 
eftirlitsmanns tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna umferðar við 
vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum, þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé 
framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Sjá nánari kröfur í kafla „1.0.7 Umhverfis- og öryggisstjórnun“. 

0.8 Frágangur og gæði verks 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30.  

Gæðakerfi verktaka skal innihalda lýsingu á innra stjórnkerfi verktaka þ.e. skilgreina þarf hlutverk og 
ábyrgð einstakra starfsmanna og þær boðleiðir sem skilda munu í verkefninu.  Einnig skal vinna 
starfslýsingar fyrir hvern starfsmann skipurits verkefnisins.  

Lögð er mikil áhersla á að yfirstjórn verkefnisins á verkstað skuli vera í höndum reyndra stjórnenda sem 
hafa menntun og reynslu til að reka eins flókið verkefni og þetta verkefni er. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og skulu 
samþykktar með undirritun af báðum aðilum.  
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0.8.2 Gæði verksins 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn 
um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar 
sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af skírteinum 
um réttindi starfsmanna sé þess óskað.  

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og 
staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum 
frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera lagfært og heimilt 
er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001 eða yfirstjórnandi verks hafi 
sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. námskeið sem Samtök iðnaðarins 
standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram.  

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á innra eftirliti 
og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í kafla 0.10.2 í útboðs- og 
samningsskilmálum þessum. 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og aðra 
vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og 
verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar 
og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur 
vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun 
verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur skal 
hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar.  

Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í verklýsingu eða í 
sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja teljist þess þörf. 
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Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð þeirri sem 
á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina mælingu til að 
sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki 
af því allan kostnað. 

Mælingar vegna magnuppgjöra skulu gerðar af verktaka í samráði við eftirlitsmann. Verktaki skal 
afhenda eftirlitsmanni grunngögn mælinga þannig að eftirlitsmaður geti unnið sjálfstætt úr þeim kjósi 
hann svo. Eftirlitsmaður gerir eigin mælingar til samanburðar. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það tímanlega að 
eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófanir á efni 
að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla 
og framlagning sýnishorna og aðstoð við eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu.  

Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna og skal verktaki 
bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað áður en notkun 
á efni hefst. 

Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi efni, greiðast 
þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst ekki kröfur. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og 
önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða 
reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá viðkomandi 
byggingarfulltrúa. 

0.8.7 Verklokaúttekt 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. Þegar það 
er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til 
annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til 
fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram 
smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega 
þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 
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Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið. 
Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni úttekt án 
tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingarfulltrúa, rafveitu, 
Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir til 
sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg 
verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, 
geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal m.a. 
innihalda: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna um.  

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.  

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa út án 
tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá 
úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hins vegar eitthvað vangert eða ekki í 
samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi 
atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi 
við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa 
er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda ákvæði 
greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt 
verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingastjóra 

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn 
byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Verkkaupi  ræður byggingarstjóra sem verður faglegur fulltrúi hans og starfar í umboði hans samkvæmt 
skriflegum samningi. 
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Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingaryfirvöldum, hönnuðum, 
iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji 
framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. Iðnmeistarar 
skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað 
af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita 
ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 

0.9 Teikningaskrá 

Teikningarskrár og teikningar fylgja með útboðsgögnum í fylgiskjölum sem eru hluti af útboðsgögnum. 

Hagaskóli klæðning 

Teikningaskrá yfir útboðsteikningar 
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0.10 Fylgiskjöl frá verkkaupa 

0.10.1 Form verktryggingar 

VERKTRYGGING 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, sem 
verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð í bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir 
því, að   nafn verktaka        kt:………………., inni í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki 
við verkið “Hagasskóli Utanhúsklæðning, þak og dren”, skv. útboðsgögnum og verksamningi. 

Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi og skal standa 
óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af samningsfjárhæðinni, og stendur þannig 
næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi.   

Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni skriflegri heimild..  Gildir 
það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi. 

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, einhliða 
og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram koma á verki 
verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka 
á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar er krafist. 

 

 

Staður, dagsetning, ár. ___________________ 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

 

____________________________________ 

undirskrift og stimpill 

Vitundarvottar: 

 

_________________________     _________________________ 
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0.10.2 Verkmappa gæðakerfis 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í upphafi 
verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af verkkaupa áður en 
skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. 
Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram grunn að 
verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

• skjalastýringu 
• póst inn og út 
• móttöku og dreifingu teikninga 
• móttöku efnis 
• meðhöndlun frávika og úrbóta 
• auka- og viðbótarverk 
• nýja greiðsluliði 
• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 
• verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa að 
verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann lýsi í 
smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að undirbúningi 
framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga 
innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram hvað 
skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi verkþætti. 

• Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 
• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna um.   
• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 
• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   
• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 
• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

0.10.3 Útboðsgögn afhent rafrænt 

• Útboðs- og samningsskilmálar 
• Verklýsing 
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• Tilboðsblað og tilboðsskrá. 
• Öryggis-, Heilbrigðis- og Umhverfisáætlun (ÖHU) á framkvæmdastig verksins í viðauka. 
• Útboðsteikningar í fylgiskrám. 

Skjöl í Rekstrarhandbók USK á slóðinni reykjavik.is/rekstrarhandbokusk 

 

Reglur v. umhverfismála  

• Bréf frá skrifstofustjóra til þjónustuaðila 
• Umhverfisstefna USK 
• LB-17 Umhverfisstjórnun á umhverfis- og skipulagssviði - Leiðbeiningar fyrir verktaka 

og þjónustuaðila  

 

Öryggishandbók vegna framkvæmda 

• VLO-004 Viðbragðsáætlun 
• VLO-005 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Fyrstu aðgerðir 
• VLO-006 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Næstu aðgerðir 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/vx0edbitsuuaw73/AABrtLvu2_3WirbE4DUQ3FM1a?dl=0
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1.1 Almennt 

Verkinu er lýst í samantektinni hér að framan.  

Vinnustaðnum er lýst í kafla 0.7 hér að framan. Vinnusvæði er innan girðingar sem sýnd er á 
yfirlitsteikningu í kafla 1.2. Hluti af verkinu er að girða vinnusvæðið af.  

Aðaluppdrættir og séruppdrættir arkitekta fylgja útboðsgögnum. Þeir sýna m.a. afstöðu bygginga á lóð.  

Framkvæmdir eru á viðkvæmu svæði við Hagaskóla, verktaki skal taka tillit til þess og valda ekki 
ónauðsynlegum hávaða eða truflunum fyrir nágranna. Skipuleggja skal framkvæmdir þannig að sem 
minnst röskun verði á umferð um nærliggjandi svæði. Gera skal ráð fyrir töluverðri umferð gangandi 
vegfarenda og börnum að leik í námunda við byggingasvæðið. Verktaki skal taka tillit til 
umhverfisaðstæðna, gæta öryggis og virða leyfilegan umferðarhraða á svæðinu.  

Verktaki skal móta umhverfis- og öryggisstefnu fyrir vinnusvæðið, fylgja henni og tryggja að allir á 
vinnusvæðinu (bæði starfsfólk og gestir) þekki og fylgi í hvívetna. Verktaki skal einnig útnefna 
ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu. Sjá nánar í kafla 1.3. 

Lagnir á svæðinu: 

Verktaki skal í byrjun verks kynna sér lagnalegu sem liggja á lóð við vinnusvæðið og koma sér í samband 
við tilheyrandi veitustofnanir. Gæta skal sérstaklega að skurðargreftri og þjöppun nálægt lögnum. 
Verktaki er ábyrgur fyrir öllu tjóni sem hann kann að valda á lögnum.  

Verktaki skal útvega uppdrætti af fjarskiptalögnum og brunnum á svæðinu.  

Aðkomuleiðir:  

Aðkomuleið að vinnusvæði kemur fram á yfirlitsmynd í kafla 1.1. 

 

1 AÐSTAÐA, RIF OG TÍMAGJALD  
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Mælingar: 

Verktaki sér um allar mælingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma verkið samkvæmt 
verksamningi og skal kostnaður við það innifalinn í hverjum verklið. Verktaki ber fulla ábyrgð á sínum 
mælingum. 

1.1.1 Magntöluskýringar 

Magn það sem tilgreint er í tilboðsskrá er áætlað magn miðað við þær teikningar sem fylgja útboði. 
Greiðsla fyrir verkið verður miðuð við raunverulega framkvæmd verks, mælt skv. reglum þessara 
útboðsgagna og samkvæmt viðkomandi einingarverði tilboðs. Tilboðsverð skal innifela allan kostnað, 
efni,  vinnu, öll gjöld, skatta, þar með talið virðisaukaskatt og allt annað sem til þarf til að ljúka hverjum 
verkþætti til fulls, ef annað er ekki tekið fram í útboðsgögnunum. 

1.2 Aðstaða, rekstur vinnusvæðis og verklok 

Verktaki skal leggja til og annast uppsetningu á þeirri aðstöðu sem honum þykir henta fyrir 
framkvæmdina og er svæði fyrir aðstöðu skilgreint á yfirlitsteikningu á neðangreindri mynd 3.  

Verktaki þarf einnig að koma upp aðstöðu fyrir fundarhöld á verktíma. Miðað er við að aðstöðusköpun 
verktaka verði við austurenda aðalbyggingar. Endanleg tilhögun vinnubúða á svæðinu skal ákvarðast í 
samráði við fulltrúa verkkaupa. 

Verktaki skal ganga vel um svæðið þannig að ekki skapist hætta af. Allur búnaður verktaka sem 
geymdur er á svæðinu er á ábyrgð verktaka. 

Verktaki tekur við verksvæðinu í núverandi ástandi og skal því kynna sér vel allar aðstæður, sérstaklega 
með tilliti til aðkomu og vinnu á svæðinu vegna aðliggjandi umhverfis og skólastarfsemi sem fer fram 
á verktíma. 

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir á skilgreindu vinnusvæði og hafa um það samráð 
við eftirlitsmann verkkaupa, öryggiseftirlit, vinnueftirlit, lögreglu og aðra er málið varðar. 

Verktaki gerir allar nauðsynlegar ráðstafanir og merkir athafnasvæðið svo ekki fari á milli mála að um 
vinnusvæði sé að ræða og að óviðkomandi sé bannaður aðgangur. Svæðinu skal skilað í sama ástandi 
og það er í dag (við upphaf framkvæmda) að verki loknu. Allt umráðasvæði verktaka og vinna við það 
skal unnið í samráði við fulltrúa verkkaupa.  

Verktaki skal hreinsa reglulega allt rusl af vinnusvæði og verði hér misbrestur á, að mati eftirlitsmanns 
verkkaupa, skal hann gera verktaka aðvart um það. Almennt eru gerðar kröfur um góða umgengni og 
skipulag varðandi geymslu byggingarefna og skal verktaki hafa yfirbreiðslur tiltækar til þess að verja 
efni fyrir skemmdum og koma í veg fyrir hugsanlegt fok á efnum. 
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Verktaki skal einnig hreinsa reglulega öll óhreinindi sem verða af hans völdum af nálægum 
vegum/stígum. 

 

MYND 3 Yfirlitsteikning – Afmörkun vinnusvæðis, aðstöðusköpun og öryggisgirðing. 

Öll farartæki og búnaður verktaka skal vera innan girðingar nema leyfi hafi verið gefið fyrir öðru. 
Verktaki skal ganga vel um svæðið þannig að ekki skapist hætta af. Allur búnaður verktaka sem 
geymdur er á svæðinu er á ábyrgð verktaka.  

Verkkaupi mun vísa verktaka á tengingu við rafmagn, vatn og frárennsli, samanber kafla 0.7.3. Verktaki 
skal sjálfur sjá um allar lagnir að og frá vinnuaðstöðu sinni í viðeigandi tengistað og frárennslisbrunn. 
Verktaki þarf að sjá sjálfur um að sækja um tengingu við ljósleiðara eða netsamband í vinnubúðir.  

Verktaki skal tryggja að ávallt sé greið leið frá flóttaútgöngum í gegnum vinnusvæðið.  

Verktaki skal setja upp upplýsingaskilti við aðkomuhlið inn á vinnusvæðið. Upplýsingaskiltið skal a.m.k. 
innihalda helstu upplýsingar um framkvæmdina og helstu öryggisreglur, símanúmer o.fl. Skilti skal 
útbúið í samráði við fulltrúa verkkaupa. 

Verktaki sér um og kostar aðstöðu fyrir móttöku og dreifingu vinnurafmagns innan vinnusvæðis á 
verktíma. Verktaki skal tryggja viðunandi lýsingu fyrir starfsemi á vinnusvæðinu í samræmi við kröfur 
ÍST EN 12464-1 og 2. 

Vinnuaðstaðan skal uppfylla ákvæði gildandi laga og reglna um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum. 

Verktaki skal sjá um allar nauðsynlegar vatnsvarnir og dælingar vatns af vinnusvæði á verktíma. 

Verktaki skal sjá um að koma upp allri vörslu sem nauðsynleg er á verktímanum, t.d. vegna sögunar, 
háþrýstiþvotts, múrbrots, slípunar, vinnu við endurnýjun glugga og hurða og klæðningar o.fl. Verktaki 
skal sjá um og kosta allar yfirbreiðslur sem nauðsynlegar eru, sem og aðrar varnir sem tilheyra verkinu. 
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Leita skal samráðs og samþykkis eftirlitsaðila verksins um varnir og yfirbreiðslur. Það firrir þó ekki 
verktaka af ábyrgð sinni.  

Verktaki skal koma sem mest í veg fyrir að ryk, vatn, sag eða önnur óhreinindi berist inn í 
skólabygginguna á meðan á framkvæmdum stendur.  

Bráðabirgðalokanir skulu settar upp af verktaka þegar byggingahlutar, svo sem gluggar eða hurðir, eru 
fjarlægðir. Bráðabirgðalokanir þurfa að standast veður og vind, vera tryggilega festar og halda vatni frá 
innra rými byggingar. 

Þetta á einnig við um varnir á byggingarhlutum þar sem önnur rif eiga sér stað, s.s. að verja timburgrind 
þakkanta tímabundið, þegar búið er að fjarlægja núverandi klæðningu þar til klætt verður að nýju með 
álklæðningu.  

Að verki loknu skal verktaki hreinsa vinnusvæðið, flytja í burtu vinnubúðir, aftengja 
bráðabirgðatengingar vatns, rafmagns og skolplagna, öll tæki og efnisafganga og skila verksvæði 
hreinu, fullþrifnu og tilbúnu til notkunar. 

Sérstök magntala er fyrir umhverfis- og öryggismál í kafla 1.2, öryggisgirðingu í kafla 1.3 og verkpalla 
og/eða vinnulyftur í kafla 1.4.  

Greiðslan fyrir þennan verklið verður þrískipt, þ.e. helmingur verður greiddur þegar allri aðstöðu hefur 
verið komið upp, 20% á miðjum verktíma og 30% við verklok þegar verktaki hefur lokið við hreinsun 
vinnusvæðis. Heildargreiðsla fyrir þennan verklið skal innihalda allan kostnað við þá verkliði sem lýst er 
hér að framan. Innan þessa liðar skal einnig innihalda kostnað vegna verkþátta sem ekki eru 
sérstaklega skýrðir innan annarra liða, en nauðsynlegir eru til að fullgera heildarverkið. Í þessum lið er 
einnig innifalinn allur kostnaður við bráðabirgðarlokanir glugga og hurða, tímabundnar vatnsvarnir 
timburgrindar auk kostnaðar við að útbúa upplýsingaskilti.  

1.3 Umhverfis- og öryggisstjórnun 

1.3.1 Öryggisstjórnun 

Verktaki skal útbúa skriflega umhverfis- og öryggishandbók (verkmappa gæða-, umhverfis-, og 
öryggiskerfis) sem lýsir umhverfis- og öryggisstjórnun á vinnusvæðinu. Handbókinni skal skilað til 
verkkaupa áður en vinna við verkið hefst. Vinna við verkið getur ekki hafist fyrr en verkkaupi hefur 
samþykkt handbókina, sjá einnig í kafla 0.7.5. 

Verktaki skal ábyrgjast að allt starfsfólk sem vinnur á svæðinu þekki til þessara krafa og hafi fengið 
tilheyrandi fræðslu. 

Verktaki skal einnig útnefna ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu. 

Vakin er sérstök athygli á því að umhverfis vinnusvæðið m.a. við færanlegar kennslustofur er mikil 
umferð ungra barna og annarra vegfarenda. Einnig verður leiksvæðið, þ.m.t. sparkvöllur milli 
færanlegra kennslustofa og vinnusvæðis, í fullri notkun allan verktímann. 
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Áður en framkvæmdir hefjast og samhliða uppsetningu á öryggisgirðingu skal setja upp nauðsynlegar 
öryggismerkingar við aðkomuhlið og aðliggjandi svæði næst færanlegum kennslustofum við hringtorg 
til að tryggja sem best öryggi barna og annarra vegfarenda á svæðinu. 

Við efnis- og vöruflutninga frá og að vinnusvæði skal ávallt vera til staðar öryggisvörður frá verktaka 
við aðkomuhlið og nærliggjandi svæði (hringtorg) til að tryggja öryggi barna og annarra vegfarenda. 
Þetta á einnig við þegar stærri vinnuvélar fara um umrædd svæði. 

Í upphafi verks skal haldinn sér öryggisrýnifundur með verktaka, fulltrúum verkkaupa, 
skólastjórnendum og öðrum hagmunaaðilum þar sem sérstaklega verður farið yfir ofangreind atriði. 

1.3.2 Umhverfisstjórnun 

Við umhverfisstjórnun skal fylgja eftirfarandi: 

Gerðar eru kröfur um góða umgengni og skipulag varðandi geymslu byggingarefna og skal verktaki hafa 
yfirbreiðslu til staðar til þess að verja efni fyrir skemmdum og koma í veg fyrir hugsanlegt fok á efnum. 
Verktaki skal hreinsa reglulega allt rusl af verksvæði og hann skal einnig hreinsa reglulega óhreinindi 
sem skapast af hans völdum í umhverfinu, jafnvel þó svo að það sé út fyrir skilgreint vinnusvæði hans. 

Verklag til þess að draga úr rykmengun: 

Verktaki skal fylgja gildandi lögum og reglugerðum sem varða loftgæði. Verktaki skal haga vinnu þannig 
að rykmengun valdi ekki óþægindum fyrir nágranna vinnusvæðisins. Verktaki skal breiða yfir efni ef 
þess gerist þörf og/eða bleyta efni við þurrki.  

Verklag til þess að koma í veg fyrir mengun vatns og jarðvegs: 

Mengun vatns og jarðvegs er með öllu óheimil. Verktaki skal, í samráði við eftirlitsmann verkkaupa, 
skipuleggja vinnu á verkstað til að lágmarka líkur á mengunarslysi. Verktaki skal gera viðbragðsáætlun 
og fræða starfsmenn um viðbrögð ef mengunarslys ber að. Verktaki skal að lágmarki uppfylla 
eftirfarandi: 

• Losun á olíu- og olíusamböndum í vatn, grunnvatn og jarðveg er bönnuð.  
• Gæta skal ýtrustu varúðar við meðferð olíu og við olíuáfyllingar. Notast skal við bestu fáanlegu 

tækni til slíkrar vinnu. 
• Ef mengun berst í jarðveg skal tafarlaust hreinsa hann upp og skila honum til viðurkennds 

móttökuaðila fyrir úrgang eða meðhöndla jarðveginn í samræmi við leiðbeiningar frá 
heilbrigðiseftirliti. 

• Á vinnusvæðinu skal vera tiltækur búnaður til að hreinsa upp olíumengun. Tilkynna skal 
eftirlitsmanni verkkaupa og viðkomandi yfirvöldum ef um verulegt magn er að ræða (meira en 
50 lítrar). 

• Verði stærra olíuóhapp en byggingaraðili ræður við skal það tilkynnt til neyðarlínunnar í síma 
112.  

• Óheimilt er að losa eiturefni og hættuleg efni, t.d. olíur eða terpentínu í niðurföll.  
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• Ef eiturefni, eða önnur hættuleg efni, hellast niður skal umsvifalaust hindra að þau berist í 
fráveitur með því að nota ísogsefni eða gúmmímottur til að loka niðurföllum.  

• Ekki er heimilt að hafa olíutanka á svæðinu nema að fengnu leyfi frá byggingafulltrúa og/eða 
slökkviliði.  

• Tæki og vélar skulu að jafnaði flutt af svæðinu til viðgerða á olíuverki eða þegar hætta er á 
mengun samhliða viðgerðum. 

• Fylgjast skal vel með öllum vélum og vinnutækjum og sjá til þess að gott viðhald sé á þeim. 

Flokkun sorps: 

Úrgang skal flokka samkvæmt flokkunarreglum Sorpu og skila þangað til meðhöndlunar/förgunar. 
Úrgangsmyndun skal lágmörkuð og flokkun til endurvinnslu skal hámörkuð.  

Förgun spilliefna:  

Spilliefni er úrgangur sem inniheldur eiturefni eða hættuleg efni og skal farga í samræmi við kröfur 
Vinnueftirlits ríkisins.  

Forðast skal notkun eiturefna og draga skal úr notkun hættulegra efna eins og kostur er. Verktaki skal 
útbúa lista yfir öll þau efni sem teljast hættuleg og láta fylgja með öryggis- og heilbrigðisáætlun. 
Verktaki skal tryggja að öryggisblaða sé aflað fyrir hvert efni og að þau séu aðgengileg á verkstað. 
Umbúðir hættulegra efna skulu vera rétt merktar samkvæmt reglugerð 236/1990 og óheimilt er að 
umhella eiturefnum eða öðrum hættulegum efnum. Þau skulu vera í upprunalegum umbúðum frá 
framleiðanda. 

Eiturefni og hættuleg efni skal geyma á tryggan og öruggan hátt þar sem óviðkomandi hafa ekki aðgang 
að. 

Magn er heild. Greiðsla fyrir þennan verklið verður í formi jafngreiðslna á verktíma. Heildargreiðsla 
fyrir þennan lið skal innifela allan kostnað sem lýst er hér að ofan við öryggis- og umhverfistjórnun á 
verktíma. Til að greiðsla fari fram skal verktaki hafa uppfyllt að fullu framsettar kröfur  

Öryggisgirðingar 

Verktaki skal girða verksvæðið af eins og sýnt er á yfirlitsteikningu í kafla 1.1 að höfðu samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa. 

Öll smíði girðingarinnar skal taka mið af því að henni er ætlað að nýtast allan byggingartíma 
heildarverksins. Gera skal ráð fyrir að girðing þoli áraun frá vindi í samræmi við gildandi reglugerðir og 
staðla.  Í verklok skal verktaki fjarlægja girðinguna og skila athafnasvæðinu í góðu ástandi.  

Undirstöður skulu vera þannig gerðar að auðvelt verði að færa girðinguna til á verktíma, en gera ráð 
fyrir að skilgreint vinnusvæði geti tekið breytingum eftir framvindu verksins og annarra þátta er snúa 
að mögulegri starfsemi skólans. 

Verktaki skal sjálfur hanna og útfæra hönnun girðingarinnar en útfærsla/teikning og útlit af henni skal 
borið undir fulltrúa verkkaupa til samþykktar eða höfnunar. Hönnun girðingar skal taka mið af því að 
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hún þoli áraun frá vindi í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla, hindri ekki eðlilegan umgang 
meðfram henni að utan og að hún skerði ekki nýtingu athafnasvæðis um of innan girðingar. Lega 
girðingar og öll uppbygging í hæð og plani skal vera snyrtileg og fagmannlega leyst af hendi. 

Hæð girðingar frá efri brún undirstaðna skal verða a.m.k. 2,0 m. 

Á mynd 4 er dæmi um færanlega öryggisgirðingu sem uppfyllir þær meginkröfur sem hér hefur verið 
lýst.  

 

MYND 4 Færanleg öryggisgirðing, dæmi um ásýnd.  

 

Setja skal 4 m breitt aksturshlið með tveimur vængjum fyrir vöruflutninga og almenna aðkomu á 
girðinguna og þrjú gönguhlið við innganga Staðsetning aksturhliðs kemur fram á ofangreindri 
yfirlitsmynd 3. Staðsetning gönguhliðs skal ákveðin í samráði við fulltrúa verkkaupa og öryggisfulltrúa 
verktaka. Hliði skal hægt að læsa með tryggilegum hætti. 

Valdi vinnuvélar eða önnur starfsemi verktaka tjóni á girðingu á verktíma skal verktaki lagfæra slíkt tjón 
samstundis og á sinn kostnað. 

Við verklok skal verktaki fjarlægja girðinguna og hlið og skila athafnasvæðinu í góðu ástandi. Hlið og 
girðing er í eigu verktaka.  

Greitt verður sérstaklega fyrir mögulegri færslu á girðingu á verktíma.  

Magntala lengdarmetrar af girðingu og stk. af aksturhliðum og gönguhliðum. 

Greitt verður alls 70% af verði girðingar/hliðum þegar uppsetningu er lokið og lokagreiðsla fyrir 
girðingu/hlið alls 30% í verklok þegar girðing/hlið hefur verið fjarlægt. 

Magnmæling skiptist í eftirfarandi flokka: 
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a) Öryggisgirðing (lm.) 
b) Aksturshlið (stk.) 
c) Gönguhlið (stk.) 
d) Færsla á öryggisgirðingu á verktíma (lm.) 

1.4 Verkpallar og/eða vinnulyftur 

Verktaki skal koma upp verkpöllum meðfram húsinu og/eða vinnulyftum, sem til þarf til að geta 
fullunnið verkið. Verktaki leggur til og setur upp þá verkpalla/vinnulyftur sem hann telur sig þurfa við 
verkið, viðheldur, tekur niður og flytur á brott að verki loknu. Verkpallar/vinnulyftur verða að vera 
mannheldir og klæddir neti, sé þess þörf að mati eftirlitsaðila verksins. Pallar/lyftur skulu vera útbúnir 
þannig að ekki sé greið leið fyrir óviðkomandi aðila upp á pallana þegar verktaki er ekki á svæðinu.  

Verkpallar og vinnulyftur skulu uppfylla kröfur reglugerðar Vinnueftirlitsins og byggingarreglugerðar. 
Verktaki skal sjá um að fá Vinnueftirlit framkvæmi úttektir á verkpöllum. Samráð skal haft við 
eftirlitsaðila verksins um gerð og smíði verkpalla áður en uppsetning hefst.  

Ef verktakinn velur að nota vinnulyftur skulu þær vera vottaðar af Vinnueftirliti ríkisins. 

Magntala er heild fyrir verkpalla. 20% verða greidd þegar verkpallar eru uppsettir. 60% verða greidd 
með jöfnum greiðslum á verktíma og 20% verða greidd í verklok þegar vinnupallar hafa verið teknir 
niður og allt efni þeim tengt fjarlægt af verkstað. 

Ef verktaki mun eingöngu nota vinnulyftur og spjót verður greitt í samræmi við framvindu verks á 
verktíma. 

1.5 Rif og förgun 

1.5.1 Almennt 

Í þessum kafla er efni og vinnu lýst sem varðar rif og brot utanhúss. Um er að ræða rif og förgun á 
núverandi klæðningu á þakköntum, gluggum, útihurðum, þaki og tilheyrandi. Innifalið í rifi og förgun 
byggingarhluta er flokkun og flutningur á förgunarstað ásamt förgunargjaldi eða endurvinnslu. 

Áður en vinna við brot og rif hefst skal verktaki leggja fyrir eftirlitsaðila lýsingu á brot- og rifvinnu, 
aðgerðum og verktilhögun til samþykktar. Verktaki skal haga aðgerðum við  brot- og rifvinnu að hún 
valdi sem minnstum hávaða eða annarri truflun utan hússins sem innan. Utan um brotstaði skal 
verktaki setja upp plasthlífar sem varna því að ryk eða önnur óhreinindi berist frá brotstöðum. Verktaki 
skal þrífa vinnusvæðið reglulega og fjarlægja allt úrgangsefni jafnóðumog það fellur til. Verktaki er 
hvattur til að kynna sér aðstæður á núverandi byggingu.  

Allt afgangs efni sem til fellur vegna framkvæmdanna, s.s. steypubrot, járn, ál, timbur, gler og annað 
rusl, skal komið á losunarstað hjá sorpeyðingarstöð eða þar sem til þess er vísað. Verktaki skal kosta 
allan flutning og eyðingu sorps sem til fellur við framkvæmdina 
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Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið, en skal hann vera innifalinn í öðrum liðum þar sem við á. 

1.5.2 Rif á gluggum og hurðum 

Rífa skal alla glugga og hurðir í aðabyggingu samkvæmt teikningu. Núverandi gluggar og útihurðir eru 
hefðbundnir ísteyptir timburgluggar/hurðir. 

Vanda þarf til verks þegar gluggar og hurðir eru fjarlægð úr veggjum, vernda þarf byggingarhluta sem 
ekki á að rífa gegn hnjaski og skemmdum. Fjarlægja skal allar tilheyrandi festingar sem tilheyra gluggum 
og hurðum. 

Magntala er nettó fermetri (m²) af rifi og förgun. Ekki er gerður greinarmunur á gluggum og hurðum. 

Einingarverð skal innihalda alla vinnu, efni og allan hjálparbúnað sem þarf til að fullgera verklið, einnig 
förgun byggingarhluta, flokkun og flutninr á förgunarstað ásamt förgunargjaldi eða endurvinnslu. 

1.5.3 Rif á hurðum og gluggum til endurnota / Efnisveitan 

Rífa skal merkta glugga og hurðir sem ætlað er til endurnota.  Um er að ræða hurðir og glugga í 
austurenda á 1 og 2 hæð og þakgluggar á 2. Hæð - yfir gangi  Skal vanda til allra vinnu við að taka glugga 
/ hurður úr þannig að sem minnsta skemmdir verða.  Ætlunin er að selja þessa glugga í Efnisveitunni. 

 

Magntala er nettó fermetri (m²) .  

Einingarverð skal innifela alla vinnu og allan hjálparbúnað sem þarf til að fullgera verklið, flokkun og 
flutning í Efnisveituna ásamt förgunargjaldi eða endurvinnslu. 

1.5.4 Rif á þaki 

Rífa og farga skal þaki aðalbyggingar. Innifalið er aðl rífa  þakjárn, flassningar, þakpappa, þakklæðningu, 
sperrur, þakull (einangrun) , loftræsilagnir og aðrar lagnir.  

Magntala er  m²  .  

Einingarverð skal innifela alla vinnu og allan hjálparbúnað sem þarf til að fullgera verklið þ.m.t. förgun 
byggingarhluta, flokkun og flutning á förgunarstað ásamt förgunargjaldi eða endurvinnslu. 

1.6 Tímagjald 

1.6.1 Reiknivinna (tímagjöld) 

Vegna hugsanlegra auka- eða viðbótarverka sbr. kafla 0.5.3 sem unnin verða í tímavinnu að beiðni 
fulltrúa verkkaupa og ekki verður samið sérstaklega um heildarverð fyrir, skal verktaki tilgreina 
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tímagjald iðnaðarmanns og verkamanns í tilboðsskrá. Tímagjaldið miðast við hvern unninn tíma og 
miðast við almenna vinnuviku. Taxtinn skal innifela allan kostnað, svo sem allar samnings- og 
lögbundnar greiðslur ofan á laun, virðisaukaskatt, akstur vegna efniskaupa, álagningu og verkstjórn, 
kostnað vegna handverkfæra o.s.frv. 

Greiðslur samkvæmt tímagjaldi skulu miðaðar við unna tíma. Þannig greiðast ekki vinnuhlé svo sem 
matar- og kaffitímar né ferðatímar, óháð því hvort starfsmenn verktaka eru sjálfir á launum samkvæmt 
eigin tímaskrift.  

Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt framlögðum reikningi 
frá efnissala að viðbættu 10% álagi vegna umsýslu o.fl. sbr. kafla 0.5.3. 

Magn er klukkustundir (tímar). Tímagjaldið miðast við hvern unninn tíma. Taxtinn skal innifela allan 
kostnað, svo sem allar samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á laun, virðisaukaskatt, akstur vegna 
efniskaupa, álagningu og verkstjórn, kostnað vegna handverkfæra o.s.frv. Gerður er greinarmunur á 
vinnu verkamanns og iðnaðarmanns í tilboðsskrá. 
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2.0 Timburvirki 

2.0.0 Almennar kröfur og lýsingar 

Í þessum kafla er fjallað um burðarvirki þaks úr timbri. Kaflinn er ekki tæmandi lýsing á verkþáttum er 
varða timburvirki heldur er settur hér fram til að skilgreina ýmsar gæðakröfur til efnis og vinnu. 

Trévirki er hannað samkvæmt ÍST EN 1995. Við verklok skulu allir boltar, límboltar og múrboltar 
yfirfarnir og rær hertar. Sjá nánari skýringar á mynd 1. 

2.0.1 Burðarviður 

Efni í sperrur, stoðir timburreimar er úr styrkflokkuðu timbri C18 og í stærðum skv. teikningum. Alls 
staðar þar sem timbur leggst þétt að steypu skal setja rakavörn á milli t.d. renninga af asfaltríkum 
tjörupappa.  

Magnmæling 

Burðarviður er magntekinn í lengdarmetrum (m) hverrar gerðar. Einingaverð skal innifela allt efni, 
festingar við að fullgera þenna lið. 

 

2.0.2 Heitgalvanhúðaðar stálfestingar 

Festingar trévirkis eru að meginhluta verksmiðjuformaðar heitgalvanhúðaðar stálfestingar, Simpson 
Strong-Tie eða sambærilegar. Stálfestingar skulu vera festar með CSA4,0x35 skrúfum frá Simpson 
Strong-Tie eða sambærilegum skv. teikningum.  

Múrboltar skulu vera heitzinkhúðaðir, HILTI HSA eða sbr. með tilheyrandi róm og skinnum. 

Liður 2.02 skal vera innaifalinn í einingaverðum í lið 2.0.1.  

2 BURÐARVIRKI 
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3. LAGNIR 

3.0 ALMENN ATRIÐI 

Verksvið 

Kafla 3 Lagnir tilheyrir lagning fráveitu-, regn og jarðvatnlagna. 

Kafli 3 skiptist í eftirtalda undirkafla: 

3.0 Almenn atriði 

3.1 Regn / jarðvatns- og frárennslislagnir í lóð.  

3.2 Snjóbræðsla 

3.3 Jarðvinna 

 

Verktaki skal útvega, setja upp og tengja lagnakerfi samkvæmt lýsingu þessari og meðfylgjandi 
uppdráttum fyrir Hagaskóla Fornhaga 1, 101 RVK. Innifalið er allur sá kostnaður sem þarf til að 
fullgera alla verkþætti með vinnu, tækjum og efni ásamt opinberum gjöldum. Verktaki skal skila 
verkaupa fullunnu verki tilbúið til notkunnar. Verktaki skal vera í samstarfi við verkkaupa og aðra 
verktaka til að fullgera kerfi þannig að þau verði tilbúinn til notkunnar.  

Verktaki skal leggja til alla þá aðstöðu er Vinnueftirlitið og lög og reglugerðir mæla fyrir um.  

            Reglugerðir 

Verktaki ber fulla ábyrgð á því að reglum og reglugerðum um viðkomandi lagnakerfi, svo og 
byggingar-og heilbrigðissamþykkt sé framfylgt í öllum atriðum. Að öðru leiti vísast í almenna 
skilmála samkvæmt verklýsingu. Úttekt viðkomandi yfirvalda skal vera fyrir hendi þegar verkinu 
er skilað, en sú úttekt kemur ekki í stað úttektar verkkaupa. Allt lagnaefni skal fullnægja lögum og 
reglugerðum og vera vottað af þar til bærum aðilum.   

            Efni 
Verktaki leggur til allt það efni  sem þarf til þess að fullgera verkliði.  Allt efni skal vera af 
viðurkenndri gerð og skal háð samþykki verkkaupa.  

Verktaki skal með nægum fyrirvara leggja fram lista með öllum nauðsynlegum upplýsingum þar 
með talið gögn frá framleiðendum um það efni sem hann óskar að nota. Verktaki skal afhenda 
verkkaupa gögn til samþykktar á PDF formi. Merkja skal í gögnum sem skilað er inn með skýrum 
hætti hvaða verklið viðkomandi efni sem sótt er um samþykktar tilheyrir með númeri viðkomandi 
verkliðs. 

           Uplýsingar og uppdrættir  

Verktaki skal kynna sér alla uppdrætti og verklýsingar áður en verk er hafið. Sé ekki samræmi í 
þeim gögnum þá ber verktaka að tilkynna það til verkaupa sem ákvarðar eftir hvoru skal fara. 

Verði einhver frávik frá teikningum eftir að verk er hafið þá skal verktaki færa inn á teikningar með 
skilmerkilegum hætti í hverju breytingin felst. Skila skal til verkkaupa einu eintaki af leiðréttum 
teikningum a.m.k 7 dögum fyrir lokaúttekt verksins.   
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3.1 FRÁRENNSLISLAGNIR í LÓÐ 
3.1.0 Yfirlit 

Verktaki skal leggja frárennslis-, jarð- og regnvatnslagnir ásamt brunnum þeim tengdum, frá 
Fornhaga 1 í fráveitukerfi RVK í samræmi við lýsingu þessa og eins og sýnt er á teikningum frá 
Varmboða slf. 

Fráveitulagnir skulu vera af viðurkenndri gerð, í samræmi við teikningar. Nota skal tengistykki við 
greiningar og skulu þau vera sömu gerðar og rörin. Rör skulu hvíla á belgnum en ekki á múffum. 
Allar fráveitulagnir skulu lagðar í beinni línu og með jöfnum halla milli stefnubreytinga, nema 
annars sé getið á teikningum. Öllum stútum skal loka til bráðabirgða með þar til gerðum lokum. 

Verktaki ábyrgur fyrir því að pípur séu hreinar þegar hann skilar af sér verkinu. Við verklok skal 
verktaki láta mynda allar frárennslis regn- og jarðvatnslagnir. Upptaka af myndatöku skal afhent 
verkkaupa. Ekki má hylja neinar lagnir fyrr en verkkaupi hefur samþykkt frágang þeirra og 
viðkomandi yfirvöld hafa tekið lagnirnar út. Vísað er til íslenskra staðla  um fráveitur ÍST 68:2003 
(DS 432:2000). . Í byggingarreglugerð (grein 4.5.2) er krafa um að byggingarvörur á markaði 
uppfylli ákvæði reglugerðar um viðskipti með byggingarvörur nr. 431/1994 og beri merki og 
vottorð í samræmi við kröfur hennar.  Allt efni skal vera CE-merkt. 

 

3.1.1 Frárennslis, jarð og-  regnvatnslagnir í jörð 

Verktaki skal leggja til og leggja lagnir fyrir frárennslis, dren- og regnvatnslagnir.  

Lagnir skulu vera PP / PVC-pípur (SN 8).  Samkvæmt ÍST EN 1852 - ÍST EN 14758  Með gúmmí- 
hringjum til þéttingar á samskeytum skv. ÍST EN 681. 

Tengistykki séu af sömu gerð og rör, þétt með gúmmíhringjum.  
 

 Frágangur frárennslis, jarð og regnvatnslagna: 
Þjappað jöfnunarlag 150 mm úr sandi skal koma undir pípur. Fylla skal að pípum með  sandi sem 
nær 200 mm ofan við pípu. Leggja skal pípur í beinni línu og í uppgefnum halla. 

Fylla skal jöfnunarlag úr sandi upp að miðjum belg drenlagna. Þar ofn á skal koma malarsía úr 
harpaðri möl, steinastærð 16 – 32 mm að lágmarki 300 mm ofan á efri brún pípu. 

Ofan á malarsíu skal koma drendúkur.  

Gröftur, útvegun á sandi og drenmöl komnum í skurð, fylling og önnur jarðvinna umhverfis 
frárennslislagnir sjá kafla 3.3 um jarðvinnu. 

Pípulagningaverktaki skal verkstýra vinnu við jöfnun sands undir og umhverfis pípur og bera 
ábyrgð á að réttur halli / kóti sá á lagnaskurðum. Pípulagningaverktaki skal sjá um að verkstýra 
yfirmokstri á drenmöl og koma fyrir síudúk yfir drenmöl. Engin vélavinna er innifalin. 

Stútar fyrir þakniðurfallspípur skulu vera vera a.m.k. 10 cm undir endanlegu jarðvegsyfirborði. Lok 
skal koma á alla stúta. 

Þrýstiprófa skal allar lagnir í jörð nema drenlagnir með því að setja lok á alla stúta og láta flæða 
yfir einn stút þannig að það verði minnst 30 kPa þrýstingur. Látið standa í  15 min. Ef vatnsborð 
fellur ekki telst lögninn standast þrýstipróf. 

Verktaki skal leggja til og leggja foreinangraðar eliPEX lögnum SDR 7,4 einangrunarflokkur 1 

Lögn fyrir affall hitaveitu skal vera PE MRS100 SDR 17,6 

Ídráttarrör  skulu vera PE MRS100 SDR 26 
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Verktaka ber að sjá um úttekt byggingafulltrúa á lögnum þessum. 

Lagnir þessar skal leggja samkvæmt ÍST 68:2013 

 

Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp lengdarmetrum (m) mælt beint upp af teikningum án álags 
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem pípur og 
tengistykki, prófanir. Pípulagnaverktaki skal sjá um verkstýringu á vélavinnu og vinnu við  söndun / 
drenmöl umhverfis lagnir. Sjá kafla 3.3 Jarðvinna.  Ekki er dregið frá vegna lengdar tengistykkja. 
Magntala fyrir hreinsistúta er stykki.   

 

3.1.2 Brunnar og sandföng 

Skólpbrunnar eru úr stöðluðum brunneiningum úr PE- plasti brunnbotn skal vera með formuðum 
rásum.  Setja skal brunnlok og karm úr járnsteypu þar sem gert er ráð fyrir umferðarálagi. 
Brunnlok skulu vera frá viðurkenndum framleiðanda. Brunnar úr plasti skulu uppfylla kröfur >ÍST 
EN 14830, prEN 15229 og ÍST EN 14802. 

Regn- og jarðvatnsbrunnar skulu vera með 300 mm sandfangi. 

Á brunna skal koma steypujárnslok, gert fyrir létta umferð samkvæmt ÍST- EN 124. Brunnlokin 
skulu koma í endanlegan yfirborðskvóta.  

Botn holræsisbrunna skal vera með formuðum rásum í botni og skal neðsti hluti þeirra vera eins 
og sundurskorin pípa.  

 

Niðurföll í eru úr ø250 PE-plasti með 500- 600 mm sandfang og ø110 stút sem eru stilltur í 
uppgefnn rennsliskóta á teikningu. Tekið er ofan af sandföngum og steypujárnsrist komið fyrir í 
hæð samkvæmt lóðateikningu.  

Steypujárnsristar á sandföng eru 240x240mm, með hólk sem gengur niður í sandfangið í 
endanlega yfirborðshæð samkvæmt teikningu landslagsarkitekts 

 

Dælubrunnur ø1000, veggþykkt 14 mm, er með tveimur jarðvatnsdælum afköst 3 l/ við 4 (Hm) á 
hvorri dælu. Á þrýstilögn skal vera einstreymisloki. Dælur skulu vera á sleða með laustengi í botni. 
Dælur skulu stjórnast af meðfylgjandi stjórnstöð sem ræsir dælur til skiptis eða báðar í einu sé 
þörf á því. Stjórnstöð tengist stjórnstöð húss þar sem gang og bilanaviðvörun kemur fram. 

Á brunnin skal setja ásoðna PE- stúta, 2 stk ø110, 1 stk ø150, 1 stk ø75  

 

Dælubrunnur ø1400, veggþykkt 14 mm. Í þennan brunn skal verktaki setja núverandi dælustöð 
sem nú staðsett er í kjallara. Innifalið er að aftengja dælu og koma fyrir í brunninum fulltengd inn 
í brunni við fráveitupípu frá húsi og með einstreymisloka við þrýstipípu. Setja skal dælustöð á 
Weland grind 600 mm frá botni. 

Í botn á brunni kemur brunndæla. 0,5 l/s við 4 (H)m. 
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Á brunnin skal setja ásoðna PE- flangsa, 1 stk ø110, 1 stk ø150. 

Í brunnin kemur lokaður botn. Lokun skal vera á brunni og á lokun kemur mannop 800 x 800 mm 
úr áli með læsingu. Hæð á mannopi er 200 mm. Koma skal fyrir útloftunarpípu ø63 með svanalás.  

Setja skal stiga frá mannopi niður í botn brunns úr áli.  

  

Magntölur / einingaverð: 

Magntölur eru fjöldi (stk) brunna og sandfanga talið af teikningum.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem pípur og 
tengistykki  

 

3.1.3 Þak- og niðurfallspípur 

Þakniðurfallspípur skulu tengjast grunnlögnum 100mm undir endanlegum jarðvegi.  

 

Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í (stk) mælt af teikningum, ekki er dregið frá vegna tengistykkja 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem pípur, 
tengistykki og vinna. 

 

3.2 SNJÓBRÆÐSLA 

 

3.2.0 Snjóbræðsla 

Verktaki tekur að sér að skila fullfrágengnum snjóbræðslulögnum eins og sýnt er á teikningum og 
í samræmi við lýsingu þessa.  Verkið felst einkum í eftirfarandi: 

a. Að leggja snjóbræðslulagnir undir hellur. 

 

 

3.2.1 Pípur 

Slaufurnar skal leggja án samskeyta nema annað sé tekið fram.  Til þess að halda réttri fjarlægð 
milli pípa, 250 mm  miðju í miðju, skal verktaki nota fjarlægðarklemmur úr plasti með minnst eins 
metra millibili og á tveimur stöðum á hverri U-beygju.  

 

Magntölur / einingaverð: 

Magntölur eru lengdarmetrar af pípum. Pípulengdir eru mældar beint upp af teikningu án álags.  
Ekki er dregið frá vegna lengdar tengistykkja. Söndun er ekki innifalin í þessum verkþætti. En 
verkstýring á vélavinnu og vegna vinnu við söndun og þjöppun undir lagnir er innifalin.   
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3.3 JARÐVINNA 

 
Verkþættir jarðvinnu snúa að mestu að því að grafa fyrir lögnum með sökklum, taka úr klöpp ef 

þess er þörf. Fylla að sökklum með viðeigandi efni. 

3.3.1 Brottakstur á umframefni 

Brottakstur á jarðefnum. Umframmagni jarðvegs skal ekið á tipp og skal verktaki kynna sér hvaða 
losunarstaðir koma til greina. Umframmagn jarðvegs er allur jarðvegur sem nýtist ekki. 

 

Magntölur / einingaverð: 
Magntala er rúmmetrar (m3). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til 
að fullgera verkið, skv. verklýsingu.   

 

3.3.2 Gröftur og tilfluttningur á jarðvegi innan lóðar 

 

Verktaki skal grafa fyrir lögnum meðfram kjallara og sökklum. Verktaki skal flytja til jarðveg innan 

lóðar þannig að hæð og þykkt jarðvegslaga verði í samræmi við teikningar og verklýsingar. Er hér 

bæði átt við jöfnun og tilfærslu á grúsarfyllingu sem og annan jarðveg sem nýtast kann aftur. 

Magntölur / einingaverð: 
Magntala er rúmmetrar (m³) af óhreyfðu efni. Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað 

sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu.   

 

3.3.3 Klöpp fjarlægð 

Klöpp skal losuð með fleygun. Einungis skal fleygað á virkum dögum á milli kl 8 og 18. 

Magntölur / einingaverð: 
Magn er mælt í rúmmetrum fleygaðrar klappar: Áður en verk hefst skal eftirlitsaðili og verktaki 

mæla og aftur eftir að fleygun lýkur þessi mæling ræður endanlegum magntölum. Brottakstur á 

brotmulningui á viðurkenndan förgunarstað skal innifalinn í einingaverði. 

3.3.4 Fylling 

Fylling skurða 

Fylla skal að sökklum með frostfrýrri  grús sem eftirlitsaðili samþykkir 

Magntölur / einingaverð: 
Magn er mælt í rúmmetrum fyllingar. Greitt er fyrir þann fjölda rúmmetra  samkvæmt teikningum 

miðaða við þjappaða fyllingu. Einingaverð í tilboðsskrá skulu m.a. innifela allan kostnað við 

efnisútvegun, akstur á staðinn, útlagningu, jöfnun og þjöppun svo og rýrnun fyllingarefnisins. 
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3.3.5 Jarðvinna við lagnir 

 

Frárennslis og regnvatnslagnir. 

Fylla skal undir lagnir 150 mm samkvæmt rennsliskótum og þjappa. Fyllt skal  að og yfir rör með 

minnst 200 mm sandi. Þessi vinna skal gerð undir leiðsögn pípulagningameistara. 

Setja skal þjappaða grús undir brunna í það minnsta 300 mm. 

Jarðvatnslagnir 

Fylla skal undir jarðvatnslagnir 150 mm samkvæmt rennsliskótum og þjappa. Fylla skal að og upp 

að miðju röra með sandi. Setja skal drenmöl minnst 300 mm með og yfir rör. Setja skal 

jarðvegsdúk ofan drenmöl. Síðan er fyllt yfir með grús. á undir leiðsögn pípulagningameistara. 

Ofan á drenmöl skal settur jarðvegsdúkur áður en fyllt er yfir lagnir og að húsi samkvæmt kafla 

3.3.4. 

Drenmöl skal hafa kornastærð 16-32mm. Óheimilt er að nota möl með hvössum brúnum, s.s. 

brotið efni. Nákvæmni í hæð á hverjum stað má vera +/- 50mm, en meðalþykkt skal vera rétt skv. 

teikningum. Ekki má sturta efninu ofan í skurð heldur skal það lagt út með gröfu. 

Pípulagningameistari sér um lokafrágang með handverkfærum. 

Aðrar lagnir. 

Fylla skal undir og yfir  hita og neysluvatslagnir með 100 mm sandlagi. 

Magn er mælt í rúmmetrum, jarðvegsdúkur í lm. Innifalið skal vera allt efni sem þarf til að fullklára 

verkið, t.d. öll vinna, vélaleiga, gröftur, endurfylling, sandur, útlögn á sandi, þjöppun á sandlögn, 

drenmöl og útlögn, jarðvegsdúkur o.s.frv. Ekki er innifalið í einingarverðum neitt sem tengist 

lögnunum sjálfum. 
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7 Frágangur utanhúss 

7.1 Múrbrot 
Ramma á suðurhlið sem steyptur var utaná húsið þegar veggir suðurhliðar voru þykktir skal 
saga og fjarlægja. Ásamt tveimur götum vegna lagnaskakta. 
Einingaverð er heild, og skulu innihalda allt efni, alla vinnu og öll tæki og palla til að fullgera 
þennan verklið. 

7.2 Einangrun og vatnsvörn kjallaraveggja  
Kjallaraveggi fyrir neðan álklæðningu skal vatnsverja og einangra. 
Verkið skal unnið skv. eftirfarandi lýsingu: 

• Hreinsa skal vandlega veggfleti með léttum háþrýstiþvotti. Miða skal þrýsting við 150-
200 kg/cm2. Þrýstingurinn skal valinn þannig að yfirborðsáferð á fleti skemmist sem 
minnst. Verja skal umhverfi og aðra byggingarhluta þannig að háþrýstiþvottur valdi ekki 
skemmdum.  
 

• Mögulega þarf að fara í steypuviðgerðir/múrviðgerðir á kjallaraveggjum. Verktaki skal 
meta ástand veggja með eftirlitsmanni verkkaupa eftir háþrýstiþvott og ef talin er þörf á 
viðgerðum verður samið um það sérstaklega eða unnið í tímavinnu sbr. lið 1.6.1 
„Reikningsvinna (tímagjöld)“. 
 

• Þegar flötur hefur þornað nægilega eftir hreinsun og háþrýstiþvott skal grunna 
yfirborðið með viðeigandi grunni t.d. Icopal asfaltgrunni eða sambærilegt ca. 0,3 l/m². 
Síðan skal bera tvö lög af sökkulasfalti t.d. Icopal Múrasfalt eða sambærilegt ca. 
2x0,75kg/m². 
 

• Þegar lokið er við að asfaltbera kjallaraveggi skal setja vandaðan takkadúk á vegg t.d. 
frá Isola, tegund Platon Xtra eða sambærilegan. Ganga skal frá dúk að ofanverðu með 
þar til gerðum plastprófíl til að loka fyrir vatnsstreymi. Festa skal plastprófíl og dúk 
skv.leiðbeiningum framleiðanda dúksins. Yfirlöppun á dúk og annar frágangur og 
festingar á dúks skal vera skv. fyrirmælum framleiðanda.  
 

• Einangra skal síðan kjallaraveggi með 100 mm þykkri EPS einangrun, rúmþyngd 30 
kg/m3. Einangrunarplötum skal raða þannig, að samskeyti platna séu slétt og ekki 
myndist ójöfnur og bil milli platna. Einangrun skal festa með þar til gerðum festidýflum 
sem festar eru í stein. Leggur dýflana er holur og við endann er hringlaga flans sem 
leggst upp að einangruninni. Miðað er við að setja 2-3 dýflur í hverja plötu af stærðinni 
1200 x 600 mm. Samhliða vinnu við einangrun verður fyllt að veggjum með drenmöl. 
Milli einangrunar og  drénmöl skal koma fyrir öðru lagi af takkadúk til varnar 
einangrunarinnar. 

 
Magntala er nettó fermetrar (m2) skipt í eftirtalda liði: 

a) Háþrýstiþvottur 150-200 kg/cm2 
b) Vatnsvörn með asfalti 
c) Takkadúkur(Tvöfaldur) 
d) 100 mm EPS einangrun 

 
Einingarverð innifela allt efni, vinnu og allan hjálparbúnað sem þarf til að fullgera þennan verklið 
eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar.  
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7.3 Gluggar, glerveggir og hurðir  
 
Almennt um glugga og hurðir 
Í þessum kafla er gluggum og útihurðum lýst. Framkvæmdir þessar eiga við núverandi húsnæði 
og allar teikningar og mál þeirra eru til viðmiðunar og verktaki skal mæla upp fleti og stærðir 
fyrir pöntun efna. 
Framkvæmdin nær til allra glugga sem merktir eru G-1 til G-16 og hurða sem merktar eru UH-
1 til UH-5 á yfirlitsteikningu arkitekts nr.500-10 í mælikvarðanum 1:50. Staðsetning glugga 
koma fram á útlitsmyndum arkitekta. Afstaða glugga gagnvart aðliggjandi byggingarhlutum er 
sýnd á teikningum nr. 400-10 til 400-14 í mælikvarðanum 1:5. Útihurð UH-3, UH-4 og UH-5 
eiga að varðveitast, en gera upp og bæta við þær sjálfvirkum opnunarbúnaði, þéttingum og 
gera þær þannig að þær henti einnig hjólastólanotendum.  
Gluggar og útihurðir skulu vera samkvæmt teikningum arkitekta. Þau skulu að lágmarki 
uppfylla kröfur íslenskrar byggingarreglugerðar og gildandi staðla, vera gæðavottaðir og 
uppfylla vindálagskröfur. Þessir byggingarhlutar skulu einnig uppfylla allar kröfur um búnað, 
t.d. brunakröfur, hljóðkröfur, læsingar, húna, hurðapumpur, rafopnun o.fl. Gluggayfirlit, sjá 
teikningu 500-10.  
Þess skal gætt að opnanleg fög í gluggum verði í þeirri stærð sem teikningar sýna.  
Gluggar skulu vera samsettir timbur-ál gluggar og með composit kjarna til að rjúfa kuldaleiðni. 
Gluggar skulu vera af gerðinni Idealcombi Futura+ eða sambærilegir. Gluggar eru ýmist 
opnanlegir eða með föstum fögum. Í anddyri aðalbyggingar munu gluggar minnka tilsvarandi 
því að húsið verður einangrað og klætt að utan og skal koma fyrir einangruðum ál-lokunum þar 
til að tryggja einangrunar og þéttleika kerfisisins.. 
Á arkitektateikningum nr. 500-10 í mælikvarðanum 1:50 kemur fram hvaða fög eru opnanleg 
og upplýsingar um bruna- og hljóðkröfur til glers og glugga. 
Í verklýsingu þessari er lýst lámarkskröfum um gæði efna og frágang sem notaður er í 
gluggakerfinu. 
Teikningar arkiteks eru einungis til að lýsa verkefninu og hvernig hönnuðir telja að verkefnið 
verði leyst með hagkvæmum hætti miðað við staðlað efni. Deiliteikningarnar sýna gluggapósta 
sem ber að skoða sem viðmiðandi gerð. Verktaki skal útfæra kerfið í heild, þ.m.t. frágangi við 
aðra byggingarhluta og sjá til þess að allir hlutar þess séu í lagi og virki eins og ætlast er til. 
Verklýsing þessi er til viðmiðunar fyrir bjóðendur en lýsingar og teikningar framleiðanda verða 
að fengnu samþykki verkkaupa lagðar til grundvallar verkinu, enda gangi þær ekki skemur en 
kröfur þær sem hér eru fram settar. Í verklýsingu þessari gilda lýsingar og kröfur eftir því sem 
við á, jafnvel þó að þær séu ekki endurteknar undir hverjum lið. 
Hönnun og frávik 
Þeim teikningum af gluggum sem fylgja þessum útboðsgögnum er ætlað að lýsa útliti og 
kröfum sem verkkaupi gerir. Bjóðanda er heimilt að nota gluggakerfi frá öðrum framleiðendum 
enda uppfylli það allar kröfur sem verkkaupi gerir til útlits og tæknilegra og eðlisfræðilegra 
eiginleika. Bjóðandi skal sýna vottorð um CE merkingu ásamt útreikningum og prófunum sem 
sýna á ótvíræðan hátt að gluggarnir standist álagskröfur sem eru gerðar á Íslandi. Slík vottorð 
skulu vera tiltæk á íslensku, ensku eða öðru norðurlandamáli. 
Í þessari lýsingu er miðað við glugga úr timbur/ál gluggakerfi og hurðakerfi. 
Áður en gluggar og hurðir eru pantaðir skulu eftirfarandi upplýsingar liggja fyrir: 

a) Allar almennar upplýsingar um glugga- og hurðakerfin. Útlit glugganna, 
gluggajárn, opnunarmöguleikar, bremsur, læsingar í öllum stillingum og 
klemmuvarnir. 
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b) Deili gluggapósta, þar sem koma fram allar samsetningar, útlit og allur 
þéttifrágangur. Sýna skal mynd af póstasniði og útskýra rofna kuldabrú og efnið 
sem póstahlutarnir eru gerðir úr. 

c) Vottorð sem talin eru upp í þessar verklýsingu. 

Áður en verkið er hafið skulu liggja fyrir allar nauðsynlegar teikningar af gluggunum og hurðum 
sem sýna samsetningu og festingar allra glugga- og hurðahluta ásamt þéttingu og frágangi við 
aðlæga byggingarhluta. Sérstaklega er mikilvægt að sýna fram á að allar þéttingar séu í lagi, 
með því að tiltaka efni og aðferð. Þéttingar skulu vera samfelldar þannig að hvergi sé gat fyrir 
horn glugga og hurða. Á teikningum skal tiltaka hvaða efni eru notuð til að ná tilætluðum 
þéttleika. Lögð er áhersla á að frágangur þéttinga skuli vera vandaður og endingargóður. 
Reiknað er með að skrúfur og festingar verði ekki sýnilegar í endanlegum frágangi. 
Allir útreikningar sem sýna burðarþol og eðlisfræðilega eiginleika glugga- og hurðakerfisins, 
ásamt niðurstöðum þeirra rannsókna sem farið er fram á skulu liggja fyrir áður en framleiðsla 
glugganna hefst. Taka skal tillit til þess veðurfars sem er á Íslandi við útfærslu og uppsetningu 
á gluggum og hurðum. Fulltrúi verkkaupa fer yfir eðlisfræðilega eiginleika glugga- og 
hurðakerfanna ásamt niðurstöðum rannsókna sem þurfa að liggja fyrir áður en framleiðsla 
glugganna og hurðanna hefst. 
Verktaki skal skila verkkaupa vinnuteikningum, útreikningum og sýnishornum a.m.k. 20 virkum 
dögum áður en framleiðsla gluggana hefst þannig að ráðgjafar verkkaupa geti kynnt sér 
forsendur verktaka og yfirfarið öll gögn. 
Áðurtöldum gögnum skal fylgja ítarleg greinargerð, þar sem fram koma upplýsingar um eðli og 
gæði allra efna í gluggakerfinu, s.s. yfirborðsmeðferð, áferð og einnig vinnuaðferðir sem 
verktakinn hyggst nota til að tryggja að hann nái uppgefnum kröfum. Að auki skal fylgja 
yfirlýsing frá framleiðanda um að glugga- og hurðakerfin þoli það álag sem upp er gefið. 
Glugga- og hurðarkerfin skulu hafa nægjanlegan styrk til að haldast óbreytt við það álag sem 
sett er fram. Kerfin skulu hafa þann stífleika að ekki komi fram skemmdir á þéttingum, gleri eða 
öðrum frágangi vegna hreyfinga í því. 
Framleiðandi glugga- og hurðakerfanna skulu annast alla nauðsynlega hönnun og útfærslu, 
þ.m.t. festingum, á þeim kerfum sem hann hyggst nota og skila öllum nauðsynlegum 
útreikningum samkv. kröfum í þessum gögnum. 
Áferð fullfrágenginna glugga skal vera jöfn og falleg. Karmar og póstar skulu vera réttir og í 
samræmi við teikningar. Tryggt skal að öll hornsamskeyti, pósta- og prófílasamsetningar falli 
þétt saman og myndi samfelldan brúnalausan yfirborðsflöt. Gluggaprófílar- og póstar skulu 
hafa skörp horn.  
Ef gluggarnir uppfylla að einhverju leyti ekki þær kröfur sem hér eru skilgreindar, skal verktaki 
endurvinna gluggann og standa straum af þeim kostnaði sem af hlýst. 
Verktaki skal tilgreina verkstjóra, með reynslu af sambærilegum verkum, sem framfylgja á 
verkinu.  
Verkkaupi skal samþykkja val á verkstjóra. Verkstjóri skal ávallt vera á verkstað, þegar unnið 
er við glugga. 
Allar nauðsynlegar mælingar gerðar á verkstað eru á ábyrgð verktaka. 
Hönnunarforsendur 
Almennt: 
Verktaki skal fylgja þeim hönnunarforsendum sem hér er lýst, einnig skal hann fylgja öðrum 
kröfum sem að geta átt við, þó ekki sé minnst á þær hér, svo sem kröfum 
byggingarreglugerðar, stöðlum og leiðbeiningum framleiðenda einstakra vara. Ef misræmi er 
milli krafna hér og ónefndum almennum kröfum þá skulu þær kröfur gilda sem hér standa, 
nema að verkkaupi skeri úr um annað. 
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Verktaki skal sýna fram á CE vottun og að notast hafi verið við ÍST-EN 13830 fyrir gluggakerfi 
sem að felld eru að burðarvirki.  
Vindur, vatn, varmi og hljóð:  
Grunngildi vindálags skal vera sbr. ÍST EN 1991-1-4:2005 og íslenskum þjóðarskjölum. 
Framleiðandi skal nota a.m.k. 2,07 kN/m² sem grunngildi fyrir útreikninga á gluggum og hurðum 
svo og val á glerþykktum. Um formstuðla gilda ákvæði ÍST EN 1991-1-4:2005 og ÍST/DS 410. 
Mestu formbreytingar glugga skulu uppfylla kröfur byggingarreglugerðar, gr. 8.2.4, flokk A. 
Svignun má ekki verða til þess að gluggapóstar hreinsi sig ekki af vatni þ.e. vatn standi ekki í 
rennukerfi í póstum. Að auki skal taka mið af kröfum glerframleiðanda varðandi leyfilega 
svignun á gluggum undan uppgefnu álagi, en hún skal þó aldrei vera meira en L/300, þar sem 
L er sú spennivídd glersins sem minni er, eða 8 mm, hvort gildið sem er lægra. 
Gluggar skulu standast þéttleikaprófun skv. EN 12152 flokk AE1200. Gluggar og hurðir skulu 
standast þéttleikaprófun skv. EN 1026:2016, miðað við 1100 Pa þrýsting.  
Glugga- og hurðakerfi skulu standast vatnsþéttleikapróf skv. ÍST EN 12154:1999 flokk RE1200 
eða skv. ÍST EN 12208:1999 flokk E1200 eftir því sem við á. Prófa skal skv. stöðugum þrýstingi 
(static pressure) og með breytilegum þrýstingi (dynamic condition of air pressure).  
Gerð er krafa um að gluggar- og hurðir sem heild standist próf gagnvart loftleka og vatnsleka 
jafnvel þó að einstakir staðlaðir kerfishlutar hafi staðist prófanir. Ekki má hefja framleiðslu 
kerfisins fyrr en niðurstöður liggja fyrir og verkkaupi hefur samþykkt þær. 
Gluggakarmar og millipóstar skulu þannig upp byggðir að alls staðar sé rofin kuldabrú. 
Takmarka skal hitaflæði við rúðubrúnir. Framleiðandi skal gera ráð fyrir og sýna á 
deiliteikningum eða skýra frá með óyggjandi hætti hvernig hann leysir hitahreyfingar glugga og 
glers. Tryggja skal að allar hitahreyfingar gerist á hljóðlátan hátt. Reikna skal með mesta 
hitastigsmun í lofti úti frá -25°C til +25°C þegar gluggar og hurðir eru komnir í notkun en innihiti 
frá -10°C til +25°C. 
Efni og frágangur skal vera á þann veg að veðurhljóð t.d. frá vindhviðum, úrkomu og annars 
utanaðkomandi hávaða séu sem minnst inni í byggingunni. Þegar gefin er upp 
hljóðeinangrunarkrafa er í öllum tilfellum átt við hljóðeinangrun glugga (hér er átt við glugga í 
heild þ.e. glers, ramma , karms, þéttinga og einangrunarefnis) með opnanlegum fögum og 
hurðum í lokaðri stöðu, ásamt öllum þéttingum að burðarvirki. Koma skal fram á CE-vottorði 
viðkomandi glugga hver hljóðeinangrun einingar er. Gluggar eru skilgreindir með 
lofthljóðeinangrunargildi Rw = 34 dB. 
Koma skal í veg fyrir að um tvímálmvirkni verði að ræða í gluggum eða milli glugga og festinga 
eða annarra aðliggjandi byggingahluta. 
Efni 
Gluggarammar skulu almennt vera úr timbri og áli með rofinni kuldabrú. Aðalhurðir í anddyrum 
skal varðveita en aðrar útihurðir skulu vera úr timbur/áli með rofinni kuldabrú.  
Stærðir pósta (þykktir og breidd) og fjöldi og gerð festinga við aðliggjandi byggingarhluta skulu 
vera að höfðu samráði við framleiðanda. Póstaþykktir og breiddir skulu ákvarðast í samræmi 
við ofangreindar álagsforsendur. Þeir skulu vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda, taka 
mið af íslenskum aðstæðum og vera í samræmi við núgildandi íslenska staðla og fyrsta flokks 
efni.  
Allir álhlutar skulu hafa nægjanlega þykkt og vera styrktir á köflum ef nauðsynlegt er, án þess 
að það komi fram á útliti þeirra. Á milli G1 glugga er skv, deili ál-loka(flasning) milli lóðréttra 
pósta sem skal vera hluti af gluggakerfinu og vera í sama lit og gluggar að utanverðu. Umrædd 
flasning skal vera inni í einingaverðum hvers glugga. (G1, G1a, G1b, G1c og G6.) 
Gluggarammar skulu gerðir úr áli og timbri og vera með með rofinni kuldabrú sbr. Idealcombi 
Futura+ glugga sem eru með composit kjarna. Gluggarammar eiga að vera 53 mm á hæð og 



Hagaskóli – Utanhúsklæðning, þak og drénlagnir Verklýsing-Frágangur utanhúss 

Endurbætur   

USK Útboð 15583 6 

 

175 mm á dýpt og form og efni skal vera af sambærilegum gæðum og er að finna í Idealcombi 
Futura+ gluggum. Álramminn skal þekja trékarminn þannig að aðeins álramminn er sjáanlegur 
utan frá. Falin drengöt skulu vera í botnstykki álrammans. Karmur og rammi í föstum gluggum 
skulu hafa sömu mál og opnanlegur gluggi, þannig að fastur og opnanlegur gluggi hafi sama 
útlit séð utanfrá. 
Alla sýnilega fleti álkerfis og hurða- og gluggaspjöld skal húða í lit að vali arkitekts. Álkarmana 
skal húða með polyester duftlakki. Þykkt húðarinnar skal að lágmarki vera af sambærilegum 
gæðum og þykkt og í áðurnefndum gluggum og hurðum frá Idealcomi.  
Timburhluta glugga skal mála í lit að vali arkitekts. Ekki er gerð sérstök krafa um lit og áferð 
áls sem ekki verður sýnilegt.  
Allur gluggabúnaður skal vera framleiddur úr naturanodiseruðu aluminium eða ryðfríu stáli. 
Allur fylgibúnaður með opnanlegu fögunum, s.s. stormjárn, öryggislæsingar og fl. er háður 
samþykki verkkaupa. 
Allir þéttilistar fyrir glugga og hurðir skulu vera gæðavottaðir af framleiðanda glugga- og 
hurðakerfis. Í opnanlegum gluggum skulu þeir vera geirskornir saman á hornum þannig að þeir 
liggi í sama fleti og myndi samfellda þéttingu 
Efni og frágangur skal vera á þann hátt að veðurhljóð t.d. frá vindhviðum, úrkomu og 
umferðarhávaða verði sem minnst í húsinu. Í gluggum skulu rúður vera misþykkar til að tryggja 
sem besta hljóðeinangrun. Dæmi um einangrunargler sem uppfyllir settar hljóðkröfur er 4-12-
6 mm gler eða sambærileg gleruppbygging sem nær lofthljóðeinangrun Rw = 26 dB.  
Glugga- og hurðabúnaður:  
Allar hurðir skulu vera hjólastólafærar. Þess skal gætt að lágmarksumferðarmál fari aldrei undir 
830 mm. Þröskuldar skulu vera lágmarkaðir eins og hægt er, og hæðarmunur innan- og 
utandyra skal ekki vera hærri en 25 mm. Allar hurðir skulu vera með innbyggðum lömum. 
Klemmuvarnir skulu vera á öllum útihurðum. Ekki er gert ráð fyrir innbyggðum klemmuvörnum 
í hurðir heldur skal útvega klemmuvarnir sem arkitekt samþykkir og hægt er að færa milli hurða. 
Klemmuvarnir skulu vera sambærilegar að gæðum og útliti og Athmer Finger Protection NR-
26 W-proof. Litir skulu vera að vali arkitekts.  
Hurðir U-H1 og U-H2 eru nýjar hurðir og eru hluti af flóttaleið og eiga að opnast út í flóttaátt. 
Hurðirnar skulu hafa opnunarbúnað í samræmi við kröfur ÍST EN 179. Hurðirnar skulu vera 
með panikslá í samræmi við IST EN1125 og með venjulegum hún að utanverðu. 
Allar hurðir skulu vera læsanlegar og skulu læsingar vera samræmdar við læsingakerfi hússins. 
Allar hurðir skulu vera með raflæsingum að undanskyldu eldri hurðum sem skal þó setja  á (U-
H3, U-H4 og U-H5) sjálfvirkan opnunarbúnað. Hnappar og skynjarar skulu vera að utan- sem 
innanverðu. Þessar hurðir eru gamlar hurðir og því ekki gert ráð fyrir raflæsingum. 
Tryggt skal að allar hurðir í flóttaleiðum séu ávallt opnanlegar innan frá og notast skal við 
opnunarbúnað sem samsvarar útfærslu B skv. IST EN 179 
  
Gera þarf ráð fyrir stillingu í sjálfvirkum opnunarbúnaði hurða þannig að hægt sé að hafa þær 
í opinni stöðu. 
Opnanleg fög í gluggum skulu vera hliðarhengd. Jafnvægisarmur skal vera með innbyggðri 
viðnámsbremsu, þannig að glugginn getur staðið í hvaða opinni stöðu sem er. Nauðsynlegt er 
að glugginn verði útbúin með öryggislæsingu sem hindrar fulla opnun nema læsingin sé tekin 
af. Læsingu þarf að vera hægt að taka af án verkfæra ef nota á fagið sem björgunarop.  
 
Gluggajárn fyrir ál/timburgluggum skulu vera innbyggð í gluggarammana.  Hurðarhúnar og 
handföng glugga skulu vera úr burstuðu stáli. 
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Lagfæringar á útihurðum 
Inngönguhurðirnar U-H2, U-H3 og U-H4 eru núverandi hurðir í anddyrum, þær skulu 
hreinsaðar og yfirborðsmeðhöndlaðar. Taka skal hurðirnar af hjörum og vinna með eftirfarandi 
hætti.  
Allt yfirborðsefni skal hreinsað af með málningaruppleysi. Alla fleti skal slípa niður með 
sandpappír þannig að tryggt sé að allt allt yfirborðsefni sé farið af.   
Meðhöndla skal hurðirnar með málningarkerfi sem er í samræmi við eftirfarandi.  

 
Mynd 1:  Hurð vð salarinngang 

1. Setja skal harðviðarolíu á þær, tvær  umferðir.  

2. Setja skal á þær yfirborðsefni ( kalla filter ) sem er til þess gert að loka yfirborðinu. 
Setja skal 3 umferðir. Karmar skulu meðhöndlaðir á sama hátt.  

Setja skal á hurðirnar sjálfvirkan opnunarbúnað með skynjara. Reikna skal með því að 
sérsmíðaður prófíll verði gerður til að skeyta saman eldri hurðum og nýju gluggakerfi. Eftir 
viðgerðir skulu hurðir uppfylla gildandi reglugerðir. Endurnýja skal sparkplötur, skrár, lamir og 
allan búnað sem við á. 

Gera má ráð fyrir að gera þurfi við nokkrar hurðir s.s. endurnýja gler ofl. Greitt verður 
sérstaklega fyrir það  skv. lið 1.6.1 “Tímavinna”. 

 
Gæðatrygging 
Framleiðandi skal framvísa vottorðum frá framleiðendum hinna ýmsu efna sem hann hyggst 
nota við framleiðslu, uppsetningu og frágang glugga- og hurðakerfanna. Greinilega skal koma 
fram efnasamsetning hinna ýmsu hluta og eiginleikar þeirra við hin ólíku skilyrði, 
efnasamsetningu, leiðbeiningar framleiðanda um notkun og niðurstöður úr stöðluðum prófum 
og annað sem skiptir máli. 
Aðeins vanir fagmenn mega vinna við smíði, uppsetningu og frágang glugga- og 
hurðakerfanna og skal verktaki framvísa lista yfir starfsmenn sem hann hyggst láta vinna 
verkið, þar sem fram komi reynsla þeirra af sambærilegum verkum. 
Glugga- og hurðaframleiðandi skal láta í té þau gæðavottorð sem verkkaupi krefst sem sýni 
að gluggar, hurðir, efni og aðferðir, uppfylli þær kröfur sem til þeirra eru gerðar og upp eru 
taldar í lýsingu þessari. Skulu vottorðin gefin út af rannsóknarstofum sem verkkaupi 
viðurkennir. 
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Verkkaupi gerir kröfur til þess að framleiðandi glugganna og hurðanna láti honum í té sýnishorn 
af gluggaprófílum og póstum sem hann hyggst nota, lökkuðum í þeim RAL-lit sem arkitekt 
velur. 
Sýnishorn þurfa að berast verkkaupa í tæka tíð, svo honum gefist kostur á að skoða lausnir 
bjóðanda og koma með athugasemdir áður en framleiðsla hefst. Merkja skal öll sýnishorn með 
nafni framleiðanda, dagsetningu og lýsingu á því til hvers varan er ætluð. 
Leiki einhver vafi á því að efni uppfylli þær kröfur sem til þess eru gerðar eftir uppsetningu, 
getur verkkaupi látið taka verkið út til öryggis. Verkkaupi áskilur sér rétt til þess að láta fara 
fram rannsókn á efnum á rannsóknarstofu. Leiði slík rannsókn í ljós framleiðslugalla eða að 
efnið uppfylli ekki kröfur verkkaupa og/eða viðeigandi staðla, skal verktaki standa straum af 
kostnaði sem hlýst af slíkri rannsókn. Tafir sem að slíku kann að leiða koma ekki til lengingar 
verktíma.  
Verktaki skal leggja fram upplýsingabæklinga framleiðanda yfir þær vörur sem tilgreindar eru 
á teikningum og fyrirhugað er að nota í þessu verki. Fram skulu koma allir tæknilegir eiginleikar 
vörunnar. Ennfremur skal verktaki leggja til afrit af þeim stöðlum sem vísað er til í gögnum og 
uppdráttum. 
Prófanir á staðnum 
Öll samskeyti glugga- og hurðaþéttinga, o.s.frv. skal yfirfara nákvæmlega með verkkaupa. 
Prófun skal fara þannig fram að þegar búið er að glerja en áður en endanlegur áfellufrágangur 
úti og inni er frágenginn, skal sprauta vatni úr ¾” garðslöngu með eðlilegum þrýstingi, 6 kg/cm2 
á allan frágang. 
Slöngunni er haldið í hálfs til eins metra fjarlægð frá fletinum sem sprautað er á. Innan við 
gluggann og hurðina verður fulltrúi verkkaupa og fylgist með. Komi fram leki skal verktaki 
lagfæra hann.  
Almennt um framkvæmd, efni og vinnu við glugga og hurðir  
Öll samskipti verktaka og verkkaupa er varða hönnun verktaka á gluggum og hurðum skulu 
vera skrifleg, þ.á.m. fyrispurnir, ákvarðanir og staðfestingar. 
Gluggarnir skulu afgreiddir glerjaðir með gleri eða spjaldi eftir því sem við á.  
Gluggar skulu vera þannig úr garði gerðir að allt tré er varanlega varið gegn skaðlegum áhrifum 
sólar og vatns.  
Gluggar skulu festir samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og fjöldi festinga ákveðin í samræmi 
við áðurnefnda álagsforsendur. Festikerfi skal lagt fram til samþykktar til eftirlitsmann 
verkkaupa áður en gluggar og hurðir verða pantaðir. Öllum sýnilegum boltum skal sökkt og 
sponsað yfir. Að innan og utan skal þétta glugga með pólýurethan kítti sem dregið er í húlkíl. 
Þéttinguna skal staðsetja við ytri brún steypu og álprófíls (innan við fals) glugga og í innri brún 
gluggakarms. Grunna skal undir kítti með viðeigandi grunni sem er viðurkenndur af 
framleiðanda þess kíttis sem notað er. Innan við kítti skal setja bakfyllingu (pulsu) til stuðnings 
og afmörkunar á kíttisfúgu. Samskeyti glugga að utan skal loka með állistum í U eða F-lista 
eða sambærilegum og skal hann límdur á karma skv, deili arkitekta. Þéttingar fyrir glugga skulu 
vera á ábyrgð verktaka, þó að höfðu samráði við verkkaupa.  
Hurðir skulu afgreiddar glerjaðar með gleri eða spjaldi eftir því sem við á. Hurðir skulu festar 
samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og festingar skulu ekki vera sýnilegar og lamir innfelldar. 
Framleiðendur skulu ganga frá öllum hlutum á tryggilegan hátt í hentugum hlífðarumbúðum 
áður en vörurnar fara frá verksmiðju. Gluggahlutir og hurðir skulu geymdir á byggingarstað í 
umbúðum þannig að þeir verði ekki fyrir skemmdum áður en þeir eru settir upp og fara þarf 
eftir leiðbeiningum framleiðanda. Eftir uppsetningu skal verja gluggakerfið og hurðarnar fyrir 
skemmdum vegna umferðar og vinnu í húsinu eftir því sem nauðsynlegt er og í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa. 
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Gæta skal þess vel að valda ekki skemmdum á aðliggjandi byggingarhlutum og verja þá áður 
en vinna/uppsetning hefst á staðnum. 
Öll efni sem notuð verða skulu vera ný, nema verkkaupi veiti leyfi sitt fyrir öðru enda sé þá 
tryggt að um jafngóð efni sé að ræða. Skal verktaki geyma öll efni og fara með þau á þann hátt 
sem framleiðandi segir til um þannig að þau skemmist ekki áður en þau eru notuð.  
Öll vinna við uppsetningu glugga og hurða skal vera fagmannlega unnin og gallalaus og er 
þess krafist að vanir aðilar í uppsetningu glugga og hurða vinni verkið. Verktaki skal 
meðhöndlaða framleiðsluvörur og haga undirbúningi í samræmi við upplýsingar og 
leiðbeiningar framleiðanda. Verktaki sem sér um ísetningu leggur til allt ísetningarefni og 
festingar sem þarf til verksins. Verktaki skal almennt nota aðferðir til festinga glugga, hurða og 
þéttinga, sem henta vel aðstæðum. Skal þess sérstaklega gætt að útlit glugga og hurða skaðist 
ekki við uppsetningu þeirra.  
Verktaki skal ávallt fylgja leiðbeiningum framleiðanda um notkun, frágang og uppsetningu. Ef 
leiðbeiningar stangast verulega á við verklýsingu skal bera öll vafaatriði undir eftirlitsmann 
og/eða arkitekt. A.m.k. tíu ára ábyrgð skal vera á glugga- og hurðakerfum og öllum frágangi 
þess og skal verktaki leggja fram vottorð frá framleiðanda um ábyrgð hans. 
Lagfæra skal alla útlitsgalla og annað sem betur má fara, þegar uppsetningu er lokið og áður 
en lokaúttekt fer fram á verkinu. Skal þá fjarlægja allar bráðabirgðarmerkingar og hlífar nema 
annað hafi verið ákveðið af verkkaupa. Einnig skal fjarlægja öll óhreinindi, slettur og óæskileg 
efni.  
Til hreinsunar glugga og hurða skal verktaki einungis nota hreinsiefni og aðferðir, sem 
framleiðendur byggingarhlutanna mæla með. 
Þess skal gætt að umgengni verktaka sé sem snyrtilegust á vinnustað. 
Viðhald og hreinsun 
Verktaki skal láta verkkaupa í té viðhaldsgögn, þar sem lýst er efnum og aðferðum við umhirðu 
glugga, hurða og rekstur þeirra. Í gögnunum skulu vera:  

a) tæknilegar upplýsingar varðandi efni, sem notuð eru í glugga og hurðir, glugga- 
og hurðasamsetningar og við frágang glugga og hurða.  

b) listi yfir alla hluti, sem við koma gluggum,hurðum, festingum og þéttingum þeirra 
(partalista). 

c) upptalning yfir þá hluti í glugga- og hurðakerfinu, sem gera má ráð fyrir að þurfi 
að sinna reglubundnu viðhaldi á. Skal þar koma fram staðsetning slíkra hluta á 
greinargóðum teikningum, nafn framleiðanda, auk heimilisfangs og síma þeirra 
framleiðenda eða umboðsaðila, sem útvegað geta efnin. Einnig skal koma fram 
lýsing á því hvernig að viðhaldinu skal staðið. 

d) fullkomið teikningasett, þar sem greinilega komi fram hvernig verkið hafi 
endanlega verið útfært, hafi breytingar átt sér stað frá upphaflegum 
verkteikningum.  

Skal öllum þessum upplýsingum safnað í eitt aðgengilegt hefti, og séu tæknilegar upplýsingar 
varðandi gler þar á meðal. Upplýsingunum skal skilað í PDF- formi.  
Gler 
Gler skal að lágmarki ná lofthljóðeinangrun Rw = 26 dB,  og skal vera samlímt tvöfallt 
einangrunargler, sett saman á viðurkenndan hátt af framleiðanda, sem verkkaupi samþykkir. 
Rúður skulu koma ísettar í glugga frá framleiðanda glugganna með glerlistum án sýnilegra 
festinga. Lágmarksþykkt á einangrunarglerinu skal vera 26 mm.  
Styrkur og gæði glers skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda, taka mið af íslenskum 
aðstæðum og vera í samræmi við núgildandi íslenska staðla og fyrsta flokks efni. Gera skal 
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ráð fyrir því að allt gler verði tvöfalt einangrunargler með sólarvörn. Allt gler skal hafa sama 
útlit og gegnsæi, alls staðar í húsinu, nema þar sem gler eru lökkuð í lit. Gler skal vera framleitt 
af viðurkenndum framleiðanda sem getur framvísað vottorði þar um. Framleiðandi skal gefa 
10 ára ábyrgð á öllu gleri. 
  
Allt gler skal uppfylla kröfur sambærilegar við Cool-lite skn 176/176 II eða sambærilegt. Gler 
skal vera fáanlegt á Íslandi innan 48 klukkustunda og skal hafa eftirfarandi eiginleika: 
LT – Innstreymi ljóss (tv) (%)     70 % 

U-gildi W/m2K skal ekki vera hærra en    1,1 

LR-Speglun ljóss       13 % 

Orkugleypni g-value       37 % 

 
Verktaka er heimilt að koma með tillögu að öðru gleri með þeim fyrirvara að það gler sem fyrir 
valinu verður hafi samskonar útlit og eiginleika eins og viðmiðunarglerið. Athygli er vakin á því 
að viðmiðunargildi mega ekki vera lakari en hér er sett fram. Útlit og gegnsæi hafa einnig áhrif 
á val glers. 
Fyrir samningsgerð og áður en ákvörðun verður tekin skal verktaki útvega prufu af glerinu í 
stærð 600 mm x 600 mm, ásamt öllum tækiupplýsingum um glerið. 
Allt gler skal vera gallalaust með hreinum og gallalausum brúnum. Þykkt glers skal vera jöfn 
og styrkur glersins jafn og góður. Ekki skulu vera loftbólur eða óhreinindi í glerinu. 
Gleryfirborðið skal vera slétt og fellt, án spés eða annarra útlitslýta.  
Glerframleiðandi skal leggja fram útreikningsaðferðir sínar og útreikninga til samþykktar hjá 
verkkaupa.  
Nota skal ísetningarefni með álagsstuðul sem samsvarar uppgefnu álagi. Verktaki sem fulltrúi 
gluggaframleiðanda skal hafa fullt samráð við eftirlitsmann verkkaupa um ísetningaraðferð. Við 
glerjun skal leiðbeiningum glerframleiðanda fylgt í hvívetna.  
Magntala er fjöldi af ísettum og fullfrágengnum gluggum, hurðareiningum með gleri og fögum 
og tilheyrandi búnaði af hverri ger, einnig viðgerðir á núverandi aanddyrishurðum. Einingarverð 
skal innifela allt efni og alla vinnu við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu 
þessa liðar. 

7.4 Utanhússklæðning 

7.4.1 Almennt  
Klæða skal útveggi, kanta og gafla Hagaskóla. Klæðningin skal standast allar kröfur skv. 
byggingarreglugerð og íslenskum staðli ÍST DS 419:1984. 
Grunngildi vindálags skal vera sbr. ÍST EN 1991-1-4:2005 og íslenskum þjóðarskjölum.  
Framleiðandi skal nota a.m.k. 2,07 kN/m² sem grunngildi fyrir útreikninga festikerfa og 
klæðningu sem lýst er hér að neðan. Um formstuðla gilda ákvæði ÍST EN 1991-1-4:2005 og 
ÍST/DS 410. 
Steinklæðning skal vera hertur 12mm steinn „sintered stone“ 100% náttúrulegt efni unnið í 
granít, gler steinefni og náttúrulegu oxíð.   
Uppskipting kemur fram á yfirlitsteikningu arkitekts, teikning nr.310-20 og 310-21. Fyrir upphaf 
verks skal verktaki mæla upp, á sinn kostnað, þá fleti sem á að klæða og hafa til viðmiðunar 
þegar efni er pantað. Bera skal mál og efnislista undir verkkaupa eða fulltrúa hans til 
samþykktar. 
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Festikerfi fyrir klæðningu verður LT undirkerfi ásamt omega leiðurum sem steinklæðningin 
límist á. Utaná einangrun skal koma öndunardúkur.  
Ekki er krafist fullnaðarhönnunar á undirkerfi við tilboðsgerð en áður en til samningsgerðar 
kemur skal verktaki skila upplýsingum til verkkaupa s.s. tegund kerfis, bil milli leiðara, ásamt 
nauðsynlegum útreikningum á festingum á álkerfi og klæðningu.  
Verktaki sér um útsetningar á ál-leiðurum. Bera skal útsetningar undir verkkaupa eða fulltrúa 
hans til samþykktar áður en klæðning hefst. 
Endanlegt efni og gæði efnis skal vera fyrsta flokks og gallalaust en einnig háð samþykki 
verkkaupa. Allar klæðningar skulu vera með hlífðarfilmu sem ver klæðninguna meðan á vinnu 
stendur. Allt efni skal varið gegn hnjaski í flutningum, og geymt skv. fyrirmælum framleiðanda, 
þannig um búið að það komist óskemmt á bygginguna. 
Allt efni og uppsetning skal vera skv. uppdráttum arkitekts og skv. fyrirmælum framleiðanda, 
fulltrúa verkkaupa.  
Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið, en skal hann vera innifalinn í öðrum liðum þar sem 
við á.  

7.4.2 Undirkerfi  
Undirkerfi skal vera úr áli, verktaki skal mæla upp flötinn fyrir klæðningu og skal láta hanna 
festingarplan á kerfið miðað við gefnar hönnunarforsendur í lið 7.4.1, bæði stærð 
festinga/vinkla og fjarlægð milli þeirra. 
Kuldaskilja (2mm PVC) eða sambærilegt skal setja undir hvern vinkil til að mynda skil við 
steypu. Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum. Miða skal við að hafa 30 mm bil á 
milli leiðara þar sem leiðarar mætast, og þar með tryggja að hreyfingar vegna hitabreytinga 
orsaki ekki þrýsting í kerfinu. 
Í magntölum er reiknað með 4 stk vinkla/m2 og 2,5 lm/m2 af L/T leiðurum/skúffukerfi. Endanlegt 
magn verður síðan uppfært þegar framleiðandi kerfis hefur hannað endanlegt kerfi.  
Verktaki skal gera ráð fyrir að nota viðurkennda múrbolta eins og t.d. Fischer 8x80 mm 
heitgalvaniseraða eða sambærilega til festinga á ál-festivinklum, þeir skulu festir í vegg skv. 
leiðbeiningum framleiðenda. Leggja skal fyrra lag einangrunar áður en L/T-leiðari er festur. 
Stilla þarf L/T-leiðara vandlega í réttu bili frá vegg, miðað er við tiltekna einangrunarþykkt, og 
tryggja að L/T-leiðarar myndi slétt yfirborð undir öndunardúk. L/T-leiðarar skulu lagðir lárétt. Á 
miðju hvers leiðara skulu vera kringlótt göt og þannig er útbúin fastur punktur á leiðara og aðrir 
festipunktar milli leiðara og festivinklis eru í ílöngum götum. Nota skal tvær A2 borskrúfur 
4,8x19mm. Hámarks lengd á leiðara er 3m. Þegar öndunardúkur er komin yfir einangrun skal 
setja omega-leiðara lóðrétt sem undirlag undir steinklæðningu. Leiðarar skulu festast með 
skrúfum í undirkerfið. Bil milli omega stoða 400-700 mm. 
Magntala er nettó fermetri (m²), af undirkerfi undir steinklæðningu sem álklæðningu. 
Fullfrágengnu L/T  undirkerfi og omegaleiðurum. Einingaverð skal innifela allt efni og alla vinnu 
við að fullgera þennan verklið eins og kemur fram í lýsingu þessari. 

7.4.3 Einangrun  
Einangra skal útveggi, þakgafla og aðra fleti með steinullar veggplötum. Nánari útfærslur má 
sjá á teikningum og deilum arkitekta. Einangra skal útveggi með 100 mm steinullar veggplötum.  
Öll einangrun skal vera að minnsta kosti 80 kg/m³ í rúmþyngd og ætluð fyrir 
útveggjaklæðningu. 
Einangrun skal festa með þar til gerðum festidýflum sem festar eru í stein. Leggur dýflana er 
holur og við endann er hringlaga flans sem leggst upp að einangruninni. Miðað er við að setja 
5 dýflur í hverja plötu af stærðinni 1200 x 600 mm u.þ.b. 250 mm frá hornum og eina fyrir miðju 
hverrar plötu. Ef plötu stærð er önnur þá skal tekið tillit til þess og fengið samþykki hönnuðar 
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vegna breytinga á fjölda festinga. Gæta þarf þess að dýflur festist skv. fyrirmælum 
framleiðenda.  
Verktaka er heimilt að nota einangrun í einu þykktarlagi ( 100 mm) ef tryggt er að sömu gæði 
náist og ef hún er tvískipt.  
Gera skal ráð fyrir að sníða þurfi einangrun töluvert í breiddir og lengdir á verkstað. 
Gæta skal sérstaklega að vernda steinullareinangrun frá regni og raka á byggingartíma. 
Magntala er nettó fermetri (m²), af einangruðum fleti af tiltekinni heildarþykkt. Einingarverð skal 
innifela allt efni og vinnu við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa 
liðar.  

7.4.4 Öndunardúkur  
Leggja skal vatnsfráhrindandi öndunardúk yfir einangrun og innra álkerfi, SIGA Majvest 700 
SOB eða sambærilegan. Gæta skal sérstaklega að vönduðum vinnubrögðum við vinnu og 
geymslu á öndunardúk, ekki má gata eða skera hann að óþörfu, ef það gerist þá þarf að meta 
ástand dúks og skera úr um hvort megi nota hann. 
Haga skal verki þannig að dúkur er lagður í beinu framhaldi af uppsetningu á leiðarakerfi og 
einangrun, einnig skal tryggja að dúkur standi ekki lengi óvarinn gegn sólarljósi og annari 
veðrun.  
Öndunardúkur þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur: 

• Sd- gildi      0,01 m  
• Eðlismassi     270 g/m² 
• Eldvarnarkrafa á efni     B-s1,d0 

Gæta þarf að skara dúkinn u.þ.b. 10 cm á öllum samskeytum, leggja á dúkinn lárétt og byrja 
skal við neðri brún og unnið er upp á við, þannig að skörun dúks að ofan liggur yfir neðri. Dúkur 
skal festur með Siga Twinet tvöföldu límbandi eða sambærilegu á L/T-leiðarann. Innsigla skal 
öll samskeyti með Wigluv 60 límbandi eða sambærilegu, á þetta við samskeyti milli tveggja 
dúka og annara flata.  
Vanda skal sérstaklega allan frágang dúks við glugga og hurðir. 
Magntala er nettó mældur fermetri (m²) af fullfrágengnum öndunardúk yfir einangrun. 
Einingarverð skal innifela allt efni og vinnu við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í 
lýsingu þessa liðar.  

Ytra kerfi 

7.4.5 Ytra undirkerfi  
Ál prófílar af gerðinni Ω- eða Z- skulu festir þvert á leiðara undirkerfis sem að liggur undir 
öndunardúk, undir samskeyti er lagður bútur af þéttiborða Nailsealing tape frá SIGA eða 
sambærilegt. Tryggja skal sérstaklega lóðrétta loftun milli klæðningar og dúks. Miðað er við 
um 3 lm/m² af Ω- eða Z- prófílum við útreikning á magntölum en framleiðandi kerfis skilar 
endanlegum kröfum á fjölda festinga miðað við uppgefið hönnunarálag sbr. lið 7.4.1 sem gæti 
breytt magntölum lítillega.  
Við festingu Ω- eða Z- leiðara skal notast við Bulptite álhnoð af stærðinni 6W eða sambærilegt. 
Gat skal vera 2mm stærra en þvermál álhnoðsins. Hámarks lengd á leiðara er 3m. Miða skal 
við að hafa 30 mm bil á milli leiðara þar sem leiðarar mætast, og þar með tryggja að hreyfingar 
vegna hitabreytinga orsaki ekki þrýsting í kerfinu. 
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Viðmiðunnar stærðir á prófílum er eftirfarandi:  

Magntala er lengdarmetri (lm) af fullfrágengnu ytra undirkerfi. Einingarverð skal innifela allt efni 
og vinnu við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar. Gerður er 
greinamunur á Ω- eða Z álleiðurum (prófílum) í magntölum. 
 

7.4.6 Steinklæðning 
 Steinklæðning skal vera hertur 12mm steinn „sintered stone“ 100% náttúrulegt efni unnið í 
granít, gler steinefni og náttúrulegu oxíð. Eða sambærilegt. Hvítur litur, leiðbeinandi 
tegundaskrá „Silk-Just-White“ Klæðning skal vera húðuð með Puretí sem gerir þær 
sjálfhreinsandi. Leiðbeinandi tegundir:  

• Neolith klæðning,  
• Florim Magnum S1   
• Dekton klæðning  

Stærðir klæðninga sjá teikningu arkitekta. 
Steinklæðning skal límast á undirkerfið, beint á Omega-leiðara með teipi og lími skv, 
fyrirmælum framleiðanda. Bent er á leiðbeiningar DKC SYSTEM chemical anchor frá 
cosentino. Loftunarbil á milli steinklæðningar og einangrunar skal vera 30 mm. Lárétt bil á milli 
steinplatna skal vera 10 mm. Bent er einnig á að hægt er að nota önnur falin upphengikerfi 
sem byggjast á því að boruð séu kónísk göt í plöturnar og þar komið fyrir ankerum. Sýnilegar 
festingar verða ekki samþykktar. 
 

7.4.7 Slétt Álklæðning 
Slétta klæðningu skal líma á omegaleiðara á sambærilegan hátt og steinklæðningu. Nota skal 
SikaTack Panel 50 límkerfi eða sambærilegu. SikaTack Panel límkerfi samanstendur af fjórum 
megin þáttum; hreinsi, grunni, límborða (Sika Panel Tape) og lími (Sika Tack Panel 50). Fara 
skal eftir leiðbeiningum framleiðenda við límingu og öllum öryggisráðstöfunum fylgt. Mælt er 
með að vinna límingu við hitastig á bilinu 15°C til 30°C en einnig er leyfilegt að líma í 5°C til 
35°C og hitastig þarf að haldast yfir 5°C í að minnsta kosti 5 tíma eftir uppsetningu. Hlutfallsraki 
má ekki vera yfir 75%, til þess að forðast þéttingu á yfirborðum þarf hitastig byggingarefna þarf 
að vera 3°C hærra en daggarpunktur lofts. Um er að ræða útveggi á kjallara sem standa uppúr 
jörðu. Klæðning skal vera úr 2 mm áli og skulu omega leiðarar vera cc 350 mm. Klæðning skal 
vera í sama lit og gluggaprófílar. (dökk) 
Upp við glugga er sléttplötuklæðningin beygð inn í K-lista/klemmulista. 
Magntala er (nettó) fermetri (m2) af álklæðningu. Einingarverð skal innifela allt efni, festingar, 
vinnu og allan hjálparbúnað við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa 
liðar.  

7.4.8 Frágangur álklæðningar við jörðu  
Frágangur við neðri brún álklæðningar skal vera þannig að 2 mm flasningu sé komið fyrir undir 
omega leiðara sem stillir af 10 mm loftunarrauf fyrir álklæðninguna og veitir vatni frá 

Mynd 1 Viðmiðunar stærðir á prófílum í ytra undirkerfi, Z- og Ω- prófíll, mál eru mæld í mm.  
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sökkuleinangruninni. Mikilvægt er að tryggja að loftun náist lóðrétt undir og yfir klæðningu. Sjá 
nánar deiliteikningar arkitekts. 
Magntala er (nettó) lengdar metri (lm) af frágangi álkæðningar við jörðu. Einingarverð skal 
innifela allt efni, vinnu og allan hjálparbúnað við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur 
í lýsingu þessa liðar.  

7.4.9 Flasningar í efri- og hliðarbrún glugga 
Ofan við alla glugga skal koma fyrir 2 mm álflasningu sem að fest er í klemmulista ofan við 
glugga og fest upp undir klæðningu að ofan. Flasning skal beygð þannig að hún halli frá vegg 
þannig að vatn safnist ekki upp á henni. Dren- og loftgötum skal komið fyrir í neðri kant 
flasningar, útlit þeirra skal vera háð samþykki arkitekts. Sjá deiliteikningar arkitekts. 
Magntala er (nettó) lengdarmetri (lm) af flasningu í efri brún glugga. Einingarverð skal innifela 
allt efni, vinnu og allan hjálparbúnað við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu 
þessa liðar.  

7.4.10 Frágangur í neðri brún glugga 
Neðan við alla glugga skal koma fyrir vatnsbrettum, þau skulu vera úr 2mm áli. Vatnsbretti 
skulu vera með að minnsta kosti 1:5 halla frá vegg og fest í klemmulista undir glugga. Sjá 
deiliteikningar arkitekts. Líma skal hljóðvörn (einangrun) undir vatnsbretti til að minnka 
regndropahljóð. 
Magntala er (nettó) lengdar metri (lm) af vatnsbrettum. Einingarverð skal innifela allt efni, vinnu 
og allan hjálparbúnað við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa lið 

 

 

7.5 Þakfrágangur 

7.5.0 Almennt  

7.5.1 Borðaklæðning, tvöföld með listum á milli. 
Setja skal borðaklæðningu á sperrurnar, gæði og gerð timburs skal vera 25 x 150mm 
kvistalítil fura, óklofin og rakastig ekki hærra en 18%. Borðaklæðninkin skal flokkast sem 
undirklæðning og vera af styrkleikaflokknum V-Vl. Millibil milli borða skal vera 10-15mm 
(gisklætt). Allar samsetningar á klæðningur skulu vera á miðri sperru. Neglt skal í hverja 
sperru með 3,1 x 75mm heitgalvanhúðuðum saumi, þrír nagla í hverja sperru. Ef verktaki 
notast við loftbyssu við neglinguna skal hann ganga úr skugga um að agnir eftir 
naglabeltið verði ekki eftir í yfirborðinu vegna hættu á götun þakdúksisns. Borðaklæðning 
skal þykktarhefluð á flatinn, þ.e.a.s. öll borð séu af sömu þykkt og fyrir er. Þar sem timbur 
leggst að steinsteypu eða stáli skal koma fyrir asfaltpappa á milli.   
Magntala er fermetrar (m2) af borðaklæðningu. Einingarverð skal innifela allt efni og vinnu við 
að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar. Gerður er greinamunur á 
efra og neðra þaki í magnskrá 

7.5.2 Öndunardúkur milli borðalaga 
Vatnsvarnarlagið skal vera að  viðurkenndri gerð, vera 190g/m2 og hafa rakamótstöðu sD = 
0,1m (t.d. Siga Majcoat). Samskeyti og samtengingar á dúk skal líma saman. Gera skal ráð 
fyrir að dúkur verður þéttur með límbandi í kringum hluti sem rýfur vatnsvarnarlagið. Fara skal 
eftir leiðbeiningum framleiðanda um niðurlögn á dúknum þ.m.t. skörun. Krafa er gerð um að 
fagmenn leggi þakdúkinn og eru miklar kröfur gerðar til lagningar og alls frágangs á dúknum. 
Lögð er rík áhersla á að gert sé við allar skemmdir sem dúkurinn kann að verða fyrir á faglegan 
hátt. Farið er fram á að gengið sé yfir þakflötinn og hann skoðaður m.t.t. slysagata og þau 
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löguð með gufuopið límbandi breidd ≥ 60mm og SD ≤ 2m, (t.d. Siga Wigluv). Við niðurlögn á 
dúk má setja festingar (hefti) þar sem dúkur skarast yfir en setja skal undirlektur því sem næst 
jafn óðum og dúkur er lagður. 
Eining í tilboðsskrá er nettófermetrar dúklagðs flatar mælt á verkstað, táknað m2. 
Í einingarverði skal innifalinn allur kostnaður við efni, niðurlögn, festingar, þétting  samskeyta 
og frágang. 

 

7.5.3 Frágangur milli þaka og útveggja 
 

Verktaki skal einangra á milli efra og neðra þaks og koma fyrir loftun þaðan frá efra þaki, sjá 
deili arkitekts. Setja skal grind og 19 mm krossviðarrenning eða borðaklæðningu undir 
uppbeygjuna á neðra þakinu og færa treladúkinn alla leið. Verktaki skal útfæra flasningar í 
samráði við framleiðanda og arkitekt. Á teikningu arkitekts er sýndur staðlaður frágangur frá 
framleiðanda með útloftun. Um er að ræða gegnumgangandi flasningar við útveggi og milli 
þaka og útveggja. Sjá deili.  
 
 

Magntala er lengdarmetrar (lm )af uppkannti milli þaka. Einingarverð skal innifela allt efni og 
vinnu við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar.  

 

7.5.4 TRELA dúkur undir þakklæðningu  
 

Undirlag 
Sink þarf súrefni og raka til að mynda náttúrulega patínu.  Þetta á ekki síður við um bakhlið 
sinksins,  því er nauðsynlegt að súrefni eigi alls staðar greiða leið að sinkinu.  
Til að ná þessu skal leggja Delta trela plus undir alla zinkklæðninguna. 
 

Zink eða aðrir málmar mega aldrei liggja beint að steypu eða múr, nauðsynlegt er að setja alls 
staðar tjörupappa eða sambærilegt á milli, á það við um endana þegar klæðningin mætir 
skorsteini. 
 

Magntala er nettó fermetri (m²), af klæddum fleti með TRELA dúk. Einingarverð skal innifela 
allt efni og vinnu við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar.  

 

7.5.5 Læst Zink  þakklæðning 
 
Verktaki skal sjá til þess að fara í einu og öllu að fyrirmælum framleiðanda. Verktaki skal útfæra 
flasningar skv, stöðluðum deilum framleiðanda og gera nauðsynlega útreikninga á þennslum 
efnisins, ásamt því að gera útreikninga á festingum sem miða við aðstæður. Teikningar 
arkitekta eru einungis til viðmiðunar.   
Efni 
VM ZINK samanstendur af 99,995% hreinu sinki ásamt Titan og Kopar skv. EN 988. 
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VM Zink er hægt að fá sem náttúrulegt sink og í tveimur forveðruðum útfærslum QUARTS-
ZINK og anthra-zink. Á þak Hagaskóla skal útfæra klæðninguna í anthra-zink.  
Klæðningarnar úr sinki skal útfæra sem læstar klæðningar með  tvöföldum lás. 
Staðal-þykkt er 0,7mm. Staðalbreidd á efninu eru 500mm sem gefur 430mm klæðningarbreidd 
miðað við tvöfaldan standandi lás. 
Þakefnið skal forvalsað í blikksmiðju og síðan tvílæst á verkstað með lásavél eða lásatöngum. 
Vanda skal alla lásavinnu svo ekki komi speglun í efnið. 
Miða skal við að innri beygjuradíus sá ávallt að minnsta kosti þreföld efnisþykktin. 
Við alla vinnu skal forðast að efnið aflagist eða rifni. 
Zink má ekki vinna (beygja) undir 7°C hitastigi. Ef unnið er við lægra hitastig þarf að hita efnið 
með hitabyssum eða á annan hátt. 
Ef endasamskeyti eru á þakefninu þarf að reikna með  +/- 5mm þenslumöguleika á hverja 5 
metra í þakefni. 
 
Sprotar 
Þakefnið er fest niður með sprotum (festiklemmum) sem falla inn í lásinn. 
Sprotarnir skulu vera úr ryðfríu efni minnst  0,4mm þykku. 
Hver sproti er festur með minnst með 2 stk. ryðfríum kambsaum (2,8x25mm)  eða 2 stk. 
ryðfríum skrúfum (4x25mm) togþol minnst 56kg/stk. 
Hágmarks fjarlægð milli sprota er 300mm, þetta fer þó eftir hæð byggingar og staðsetningu. 
Algengt er á Íslandi að hágmarksfjarlægð milli sprota sé 150mm og jafnvel minni. Reikna þarf 
út hvert verkefni fyrir sig og er það á ábyrgð verktaka að gera það. 
Þökum er venjulega skipt í föst svæði og hreyfanleg svæði.  Á föstum svæðum er komið fyrir 
óhreyfanlegum sprotum og á hreyfanlegum svæðum hreyfanlegum sprotum, samkvæmt 
frekari útreikningi á hitaþenslum. 
 
Magntala er nettó mældur fermetri (m²) af fullfrágenginni þakklæðningu. Einingarverð skal 
innifela allt efni og vinnu við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa 
liðar. 

7.5.6 Vatnsrennur 
Verktaki skal útfæra rennur í samráði við framleiðenda og arkitekt. Á teikningu arkitekts er 
sýndur staðlaður frágangur framleiðanda með festingu undir þak. Mikilvægt er að halli sé á 
rennum og skal það útfært í samráði við framleiðanda.  
Magntala er nettó mældurlengdarmetri  (lm) af m fullfrágengnum rennum. Einingarverð skal 
innifela allt efni og vinnu við að fullgera þennan verklið eins og fram kemur í lýsingu þessa 
liðar. 

7.5.7 Niðurföll 
Setja skal þakniðurföll í samræmi við teikningu 400-12, deili 7-8. Tengja skal þakniðurföll við 
núverandi þakrennur og frárennslislagnir í jörðu með þar til gerðum tengistykkjum. Niðurfall 
skal vera kringlótt zinkrör ca 70/120 mm með ásoðnum eyrum til festingar. Niðurföll skulu 
staðsett mitt á milli glugga. 
Magntala er annars vegar (nettó) lengdarmetri (lm) af þakniðurföllum.  
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Einingarverð skal innifela allt efni, vinnu og allan hjálpabúnað við að fullgera þennan verklið 
eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar. 

 

7.5.8 Frágangur loftunarraufa við uppstólað þak 
Verktaki skal koma fyrir flugnaneti við loftunarrauf meðfram öllum útveggjum. Gera skal ráð 
fyrir innri sem ytra neti sbr, teikningu arkitekts. Verktaki skal einnig koma fyrir 6mm 
krossviðarrenning milli sperra til að tryggja að loftun stíflist ekki. 
Magntala er heild af frágangi loftunarraufa með flugnaneti, krossvið og tilheyrandi. 
Einingarverð skal innifela allt efni, vinnu og allan hjálparbúnað við að fullgera þennan verklið 
eins og fram kemur í lýsingu þessa liðar 

7.5.9 Einangrun þaka 
 

Verktaki skal leggja 45 mm+170 mm  þéttull með vindpappa á steypta þakplötu  neðri þaka. 
Einangra skal í tveimur lögum þ.e. 45 mm þéttull án vindvarnar sem fyrra lag og seinna lag 
170 mm þéttull með vindvörn eða samtals  um 215 mm.  Gæt skal þess að steinullin nái vel 
yfir flötinn og ekki myndist göt eða eyður í henni. Lagnastefna laganna skal víxlast milli laga 
um 90°. Rúmþykkt einangrunar skal vera  30 kg/m3 
Magn er mælt í  fermetrar (m2) af fulleinangruðum fleti.  Innifalið í verði er öll vinna og allt efni 
til að fullgera þennan verkþátt. 

7.5.10 Steinullaeinangrun efra þaks  
Verktaki skal koma fyrir 220 mm þakull 30 kg/m3 milli sperra. Þakull skal festa hefðbundið með 
vír. Vindvörn skal vera á þakullinni. 
  

Magn er mælt í fermetrum (m2) af fullfrágenginni steinull.  Innifalið í verði er öll vinna 
og allt efni til að fullgera þennan verkþátt. 

7.5.11 Einangrun í þakrými 
Verktaki skal dýfla á gangaveggi í þakrými 100 mm harðpressaða steinullareinangrun 
Dýflar skulu vera um 4-5 stk á hvern m2.  Steinullin skal ná upp undir þakviði og vera án glufa 
eða eyða.   
Magn er mælt í fermetrum ( m2).  Innifalið í verði er öll vinna og allt efni til að fullgera þennan 
verkþátt. 

7.5.12 Rakavarnarlag 
Verktaki skal setja rakavarnarlag undir einangrun á efra þaki. Ganga skal frá rakavarnarlagi 
vel og vandlega meðfram öllum byggingarhlutum og skal vanda mjög til verka við frágang. 
Hvergi má vera loft / rakaleki og skal rakavarnarlag skarast vel og samskeyti lím með 
viðurkenndu límbandi sem sérstaklega er ætlað fyrir rakavarnarlag. 
Setja skal rakavarnarlag, SIGA Majpell 25 eða sambærilegt, að innanverðri einangrun. 
Rakavarnalag skal límt upp með SIGA Twinet tvöföldu límbandi eða sambærilegu á 
timbursperrur. Öll samskeyti rakavarnarlags þ.á.m. þar sem að byggingahlutar rjúfa 
rakavarnarlag, skulu þétt með SIGA Sicrall límbandi eða sambærilegu. Gerð er krafa um 
EMICODE einkunn EC 1 Plus fyrir efni rakavarnarlags og líms. 
Eiginleikar rakavarnarlags sem þarf að uppfylla: 

• Sd gildi 25 m 
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• Eðlisþyngd 115-130 g/m² 
 

Magn er mælt í fermetrum (m2).  Innifalið í verði er öll vinna og allt efni til að fullgera þennan 
verkþátt. 

7.5.13 Timburgrind fyrir gifsplötuklæðningu 
Á efra þak skal koma fyrir timburgrind eftir að lokið er við setja upp rakavarnalag. 

Grind skal vera úr rakavörðum listum 45x45 mm c/c 40-60 cm. Grindin skal liggja 

langsum eftir stefnu þaksins og festast með tréskrúfum 6 x 100 mm.  

Magn er mælt í m2.  Innifalið í verði er öll vinna og allt efni til að fullgera þennan verkþátt. 

 

7.5.14 Sprautueinangrun 
Verktaki skal sprauta á lárétt þök á anddyrum, gangi og salerniskjarna kvoðueinangrun þannig 
að þakið nái U-gildi sem ekki er hærra en 0,2 W/m2°C. Gert er ráð fyrir 100 mm steinull að 
innanverðu.Einangrunin skal vera EXY 60 frá honter eða sambærileg og þola það að bræddur 
sé tvöfaldur sendinn pappi yfir. Vatnshalli er á þökunum í dag og tryggja skal að það verði eins 
áfram. Festa skal niðurfallsrör í kvoðuna og skal vera flangs á niðurfallinu fyrir pappalögn. 
Niðurföllin skulu vera innifalin í verðlið þessum. 
Magn er mælt í fermetrum (m2).  Innifalið í verði er öll vinna og allt efni til að fullgera þennan 
verkþátt. 

7.5.15 Pappalögn 
Verktaki skal bræða beint á kvoðueinangrun tvö lög af pappa á láréttu þökin yfir anddyrum og 
salernisbyggingu ásamt gangi. Notast skal t.d. Helestoplan P 4mm/kg. m2 eða sambærilegt 
sem undir pappa og efra lagið Helestoplan mineral 4,5 mm sem yfirlag. Sendinn pappa sem 
þolir veðrun og sólarljós. Koma skal fyrir niðurfalli með laufrist í þar sem niðurfallsrörin eru.  
Magn er mælt í fermetrum (m2).  Innifalið í verði er öll vinna og allt efni til að fullgera þennan 
verkþátt. 
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