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0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 Útboð 

Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK) og 
Veitur óska eftir tilboðum í verkið: 

Álfabakki 
Gatnagerð og lagnir 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein 0.3.1 „Útboðsgögn“. 

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í útboðsgögnum 
þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í tilboðsskrá. 

0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30. 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

Kynningarfundur Ekki haldinn.  Sjá nánar gr. 0.1.5 

Fyrirspurnatíma lýkur 7 almanaksdögum fyrir opnun tilboða. Sjá nánar gr. 0.3.2 

Svarfrestur rennur út 4 almanaksdögum fyrir opnun tilboða.  Sjá nánar gr. 0.3.2 

Opnunartími tilboða þriðjudagur 26. júlí 2022. Kl. 10:00 Sjá nánar gr. 0.4.5 

Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs. Sjá nánar gr. 0.1.7 

Lok framkvæmdatíma 30. júní 2023. Sjá nánar gr. 0.1.7 

Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um hæfni og reynslu 
bjóðanda. 

Sjá nánar gr. 0.1.3 

Tafabætur 100.000 kr/dag. Sjá nánar gr. 0.5.4 

Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki. Sjá nánar gr. 0.5.6 

Frávikstilboð Eru ekki heimiluð. Sjá nánar gr. 0.4.1 

Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað. 
 

 
2. Tilboðsskrá. 

 

 
3. Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að 

bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 
Sjá nánar gr. 0.4.2 

 
4. Staðfestingu frá lífeyrissjóði/lífeyrissjóðum 

um að bjóðandi sé í skilum með eigin um að 
bjóðandi sé í skilum með eigin 
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld 
vegna starfsmanna. 

 

 
5. Lýsing á gæðakerfi bjóðanda. 

 

Opnunarstaður tilboða  Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar,  
 

 
Borgartúni 12 -14. 105 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5 

Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem varða verkefnið. 

Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með tilboðum sínum. Geri þeir það 
ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá. Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi 
við ákvæði upplýsingalaga. 
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0.1.3  Kröfur til bjóðenda 

A. Kröfur um hæfni og reynslu: 
Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við að minnsta kosti eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa eða annan 
aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að upphæð verksamnings hafi að 
lágmarki verið 40% af tilboði í þetta verk. 

Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár skal fyrir hvert ár að lágmarki hafa verið sem nemur 
50% af tilboði bjóðanda án virðisaukaskatts í þetta verk. 

Yfirstjórnandi (verkefnisstjóri) og yfirverkstjóri verks skulu hafa á sl. 5 árum stjórnað að minnsta kosti 
einu verki svipaðs eðlis og þar sem upphæð verksamnings hefur verið að minnsta kosti 40% af tilboði 
bjóðanda í þetta verk. Bjóðandi skal á sínum vegum hafa tæknimenntaðan starfsmann. 

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu stjórnendur hafa unnið með 
gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki. 

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt að taka 
tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa 
bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu 
bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

B. Krafa um eigið fé: 
Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið fé nái ekki 
þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt að taka til greina upplýsingar í formi árshlutareiknings árituðum af 
löggiltum endurskoðanda eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag 
bjóðanda, um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi. 

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 
Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu- eða 
gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur hans, áskilur verkkaupi sér 
rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær 
sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, 
á sama markaði en með nýja kennitölu. 

D. Aðrar upplýsingar: 
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé þess óskað, 
láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur 
verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið verður með þessar upplýsingar 
í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis. 

• Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi félags af 
löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur ekki endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda 
eða hann sýnir neikvæða eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu án fyrirvara um jákvæða 
eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal miða við stöðu bjóðanda eigi fyrr en 
viku fyrir opnunardagsetningu tilboða. 

• Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá verktryggingu vegna verksins, án 
skilyrða. 

• Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

• Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess starfsmanns, 
sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Vinnusvæðið og útboðsmörk eru sýnd á teikningum. 

Verkið felur í sér framlengingu Álfabakka með göngu- og hjólastíg til suðurs um u.þ.b. 350 m ásamt 
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tilheyrandi lögnum. Meðfram núverandi Álfabakka frá Árskógum verður jarðvegsskipt og undirbyggt fyrir 
hjóla- og göngustíg. Hjóla- og göngustígur liggur svo áfram til suðurs (um 140 m) og tengist núverandi 
stígakerfi í Kópavogi. Gera skal u.þ.b. 480 m göngustíg á lóðmörkum Íþróttafélags Reykjavíkur og húsa 
við Þverársel. 

Verkið felur einnig í sér endurmótun núverandi miðlunartjarnar ofanvatns við Álfabakka þar sem auka 
skal rúmmál tjarnarinnar í 12 þúsund rúmmetra. 

Leggja skal hitaveitulagnir og lagnir fyrir kalt neysluvatn frá Árskógum og meðfram Álfabakka u.þ.b. 650 
m lengd. 

Helstu magntölur eru: 

• Gröftur og uppúrtekt 34.000 m3 

• Fyllingar 33.000 m3 

• Malbikun 7.300 m2 

• Fráveita 355 m 

• Hitaveita 1.300 m 

• Vatnsveita 1.050 m 

• Raflagnir 1.900 m 

• Ljósastaurar 44 stk 

Verkið skal vinna skv. teikningum, verklýsingu og öðrum gögnum sem vísað er til, sjá grein 0.3.1 „Útboð“. 

Vaktin er sérstök athygli á því að umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK) er með vottað 
umhverfisstjórnunarkerfi í samræmi við ISO 14001 og því er óskað eftir að þjónustuaðilar og verktakar 
fari eftir þeim reglum sem sviðið hefur sett fyrir þá sem vinna verk í þágu sviðsins eða á vegum þess. Sjá 
grein 0.10.4 „Fylgiskjöl frá USK“. 

Verk sem unnin eru fyrir Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK) skulu uppfylla 
umhverfisskilyrði VINN fyrir byggingarframkvæmdir. Umhverfisskilyrðin er að finna á slóðinni 
http://vinn.is/pdf/byggingar_grunnvidmid.pdf. 

0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 

Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að kynna sér aðstæður 
á væntanlegum verkstað. 

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um verkið 
sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 

Gera skal skriflegan samning um verkið. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, greiðslu- og 
mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu og 
verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið (sjá fskj.2). Verkáætlunin skal vera ítarleg og sýna bundna leið 
verksins (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem 
koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 
bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, er 
verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að 
áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma. 

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu 
sem samningur við verktaka segir til um. 

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða 
afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt er að 

http://vinn.is/pdf/byggingar_grunnvidmid.pdf
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eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri 
verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, 
sbr. grein 0.5.4 „Frestir – Tafabætur (dagsektir)“. 

0.1.7 Framkvæmdatími – verklok 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í grein 0.1.2 „Útboðsform - Útboðsyfirlit“. 
Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að 
fullu. 

Skiladagsetningar eru tvær: 

1. 15. febrúar 2023 skal vera búið að malbika Álfabakka og tryggja aðkomu að Álfabakka 6 um 
götuna. Á Álfabakka 6 er verið að reisa verslun Garðheima og hyggja þeir á opnun í mars 2023. 

2. 30. júní 2023 skal verkinu vera að fullu lokið. 

Þegar verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því og leggja fram gögn er 
sýna fram á réttmæti framlengingarinnar. 

Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar átt rétt á breytingu 
á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé háð viðkomandi verklið. 

Þegar unnið er í borgarlandi skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar. Hægt er að sækja um afnotaleyfi á netfanginu afnotaleyfi@reykjavik.is. 

Fyrir framkvæmdir innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar (þjóðvegi) skal sækja um 
framkvæmdaheimild hjá Vegagerðinni. 

Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fenginni viðeigandi heimild. 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, ráðgjafa og eftirlit 

0.2.1 Verkkaupi 

Verkkaupar: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149 
 Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík 
 Sími: 411 1111 

 Veitur ohf, kt. 501213-1870 
 Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
 Sími: 516 6000 

 Ljósleiðarinn ehf. kt. 691206-3780 
 Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
 Sími: 516 7777 

 Míla ehf. kt. 460207-1690 
 Stórhöfða 22-30, 110 Reykjavík 
 Sími: 585 6000 

Umsjón og eftirlit: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, kt. 570480-0149 
 Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík 
 Sími: 411 1111 

0.2.2 Ráðgjafar 

Verkhönnun og Hnit verkfræðistofa hf, kt. 510573-0729 
ritstýring útboðsgagna: Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík 
 Sími: 570 0500 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa 

Eftirlit verkkaupa er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK), en til aðstoðar við 

mailto:afnotaleyfi@reykjavik.is


Álfabakki - Gatnagerð og lagnir  Útboðs- og verklýsing 

USK/Veitur/Ljósleiðarinn/Míla Útboð 15600 5 

daglegt eftirlit verður verður ráðinn aðstoðarmaður, hér eftir nefndur eftirlitsmaður. 

Þessi eftirlitsmaður mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart 
verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við 
eftirlitsamann. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða 
efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsmanns. Eftirlit 
verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum og/eða 
reglugerðum. 

Eftirlitsmaður mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: 
commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 „Verklokaúttekt“. 

0.2.4 Verkefnavefur USK 

Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á Internetið til 
hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér er boðið út verður tengt 
Verkefnavef USK. 

Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og er 
aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins vegar ákveðnar skyldur bæði hvað varðar 
innsetningu gagna á Verkefnavefinn og að ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og greiðist ekki 
sérstaklega fyrir þá vinnu. 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 
a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15600 dags. í júlí 2022. 
b) Verklýsing nr. 15600 dags. í júlí 2022. 
c) Útboðsteikningar (sjá grein 0.9 „TEIKNINGASKRÁ“). 
d) Tilboðsblað og tilboðsskrá (sjá grein 6.3 „TILBOÐSSKRÁ“). 
e) Íslenskur staðall ÍST-30, gildandi útgáfa á opnunardegi tilboða. 
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 
g) Ýmis gögn frá USK á heimasíðu Reykjavíkurborgar Handbók USK sjá grein 0.10.3 
h) Ýmis gögn frá OR sem fylgja með útboðsgögnum. 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var við 
ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda Innkaupaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar skriflega fyrirspurn með hæfilegum fyrirvara miðað við eðli fyrirspurnar eða í síðasta 
lagi fyrir þann frest sem getið er um í grein 0.1.2 „Útboðsform - Útboðsyfirlit“. 

Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef innkaupaskrifstofu 
http://utbod.reykjavik.is. 

Svör við fyrirspurnum, viðbótarupplýsingar og viðaukar við útboðsgögn verða birtar handhöfum 
útboðsgagna á útboðsvef Reykjavíkur http://utbod.reykjavik.is, eigi síðar en þann dag sem getið er um í 
grein 0.1.2 „Útboðsform - Útboðsyfirlit“. Fyrirspurnir og svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á fjölföldun 
allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans ábyrgð að 
undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Þau gögn sem verktaki fær aðgang að á útboðsvef á tilboðsgerðarstigi verða hluti samnings milli verktaka 
og verkkaupa, en þar eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, verklýsingar, fylgigögn og 
magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd 
verksins. 

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur beðið um, 
eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber verkkaupi þá kostnað af prentun þeirra gagna. Í 

http://utbod.reykjavik.is/
http://utbod.reykjavik.is/
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tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni 
nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 Reglugerðir og leiðbeiningar 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og 
leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga við um 
framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á:´ 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 

• Lög um opinber innkaup, nr. 120/2016.  

• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Heilbrigðisreglugerð. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir.  

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur Löggildingarstofu. 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

• Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Reglur Mílu ehf, Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf, 3.útg. 15.des.1998 um 
,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 

• Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og Teikningar  gefnar út af Vegagerðinni 
og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu Vegagerðarinnar: 
http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/ 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

0.3.5 Undirverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. grein laga nr. 120/2016. Einnig eru ákvæði í 89. 
grein sömu laga að því er varðar bann við gerviverktöku. 

0.4 TILBOÐ 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs 

Innkaupaskrifstofa Reykjavíkurborgar mælir með að bjóðendur kynni sér útboðsvef Reykjavíkurborgar 
og undirbúi afhendingu fyrirspurna og skil á tilboðum með góðum fyrirvara. Innkaupaskrifstofa getur 
ekki tryggt að bjóðendur fái aðstoð við notkun á útboðsvef. Innkaupaskrifstofa mun leitast við að 
aðstoða bjóðendur við notkun á útboðsvef enda berist ósk þar um með hæfilegum fyrirvara eða eigi 
síðar en tveim virkum dögum fyrir viðkomandi tímafrest. 

A Aðaltilboð 
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 

Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum liðum, 
sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. 

Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá rafrænt inn á útboðsvef Innkaupaskrifstofu 
http://utbod.reykjavik.is. 

Athuga að tilboðsskrá skal einnig skilað inn útfylltri á Excel formi. 

http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/
http://utbod.reykjavik.is/
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Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim 
magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. Allar 
magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem sérstaklega er tekið 
fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi til dæmis efnisþörf vegna verkliðar vera meiri 
en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (til dæmis vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann 
reikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, svo 
sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar 
tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum tíma. Öll 
einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

B Aukaverk 
Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30, fer verkkaupi 
fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla. 

C Frávikstilboð 
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 
útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun verks eða útfærslur 
en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir þess efnis og 
mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða 
útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum 
bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli. 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sjá grein 0.4.1. 

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 
• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 
• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin lífeyrissjóðsiðgjöld 
og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna. Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki 
hans og starfslið. 

• Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar 
um þá. 

• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara. 

• Skrá yfir efnissala og efniseiginleika. 

Staðfesting er sýnir fram á að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 daga fyrir opnunardag 
tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skilvísi sbr. framangreint er óheimilt 
að gera við hann samning. 

Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði upplýsingalaga. 

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með endanlegum dómi 
fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum brotasamtökum skal bjóðandi 
útilokaður frá gerð opinbers samnings. 

Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið heimild til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu. 
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2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til nauðasamninga 
eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu. 

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi. 
4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram á. 
5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína eða hefur ekki lagt 

slíkar upplýsingar fram. 

Við mat á því hvort skilyrði 1. – 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að ræða 
sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi á sama 
markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni 
er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. 

0.4.3 Auðkenni tilboðs 

Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef innkaupaskrifstofu 
http://utbod.reykjavik.is. 

Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna að bera samkvæmt 
þessum gögnum. 

Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef Reykjavíkurborgar 
http://utbod.reykjavik.is. 

Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt útboðsgögnum 
þessum. 

0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 

Gildistími tilboða eru 6 vikur. 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 6 vikur frá 
opnun tilboða. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 Opnun tilboða 

Opnun tilboða fer fram í Borgartúni 12 – 14, með rafrænum hætti á útboðsvef Innkaupaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar. Tilboð verða opnuð eftir að tilgreindur tilboðsfrestur rennur út sem getið er um í 
grein 0.1.2 „Útboðsform - Útboðsyfirlit“. 

Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði. 

0.4.6 Meðferð og mat tilboða 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi leiðréttingar á 
niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi 
innan eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða 
beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi breytt 
magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, enda er slíkt 
óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði 
greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með tilboði 
ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega 
niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en 
nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru fram 
í grein 0.1.3. 

http://utbod.reykjavik.is/
http://utbod.reykjavik.is/
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Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum séu þau yfir kostnaðaráætlun, en verði tilboði yfir 
kostnaðaráætlun tekið gilda sömu reglur um það og töku tilboðs almennt. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna öllum 
tilboðum. 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

(Eftir því sem við á) 
01 Byggingarleyfisgjald 
02 Gatnagerðargjald 
03 Holræsagjald 
03 Heimæðagjöld Orkuveitu Reykjavíkur 
04 Mælingagjald 
05 Úttektargjöld 
06 Skipulagsgjald 
07 Brunabótamatsgjald 
08 Uppdrættir og útboðsgögn 
09 Eftirlit verkkaupa 

0.5.2 Framlag verkkaupa 

Ítarleg verkáætlun verktaka í byrjun verks um afhendingartíma efnis er bindandi fyrir verkkaupa, þannig 
að þess verður ekki krafist að hann afhendi efni fyrr en þar kemur fram. Óski verktaki að fá efni fyrr, skal 
hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um flýtingu á 
efnisafgreiðslu til verkkaupa. 

Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var reiknað með í 
samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og tímasetning vinnuframlags verkkaupa ekki lengur 
bindandi fyrir verkkaupa. Efnið er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. Verktaki skal fá beiðni hjá 
verkeftirliti og kvitta fyrir móttöku alls efnis frá verkkaupa. 

Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein og grein 0.5.1. 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni: 

0.5.2.1 Efni frá USK 

USK leggur til í þessu verki staura og lampa ásamt heimtaugaskáp fyrir götuljós. 

Heimtaugaskápar verða afhentir á verkstað. 

Lampar verða afhentir á Þjónustumiðstöð umferðarmála USK við Stórhöfða 7-9. 

Staurar og fylgiefni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn eða öðrum lagerum 
verkkaupa. Vöruhótelið kemur efninu á flutningatæki, en verktakinn sér um flutning á efninu frá 
Vöruhótelinu á verkstað og affermingu þar. Fylgja skal tilmælum um pöntun og skil skv. grein 0.5.2.2. 

0.5.2.2 Efni frá Veitum 

Vatnsveita 

• Veitur útvega allt efni til vatnsveitu, þar með talið lagnir, loka og brunahana. Sjá hönnun á teikningum 
fyrir kaldavatnslagnir. 

Hitaveita (ítarlegri útlistun á efnislista hitaveitu má finna á teikniblöðum): 

• Einangruð hitaveiturör og tengistykki 

• Hólkar 

• Blindhólkar 

• Krumpur 
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• Varúðarborði fyrir heitt vatn 

• Plastmottur 

• Spindilhólkar 

• Spindilhús 

• Lok á spindilhús 

• Einangrunarskammtar 

• Suðutappar 

• Suðulok 

Rafveita: 

• Jarðvírar 

• Jarðstrengir 

• Plasthlífar 

• Ídráttarrör 

• Múffur 

• Varúðarborði fyrir rafmagn 

Efni afhent af lager veitna 

Efni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn eða öðrum lagerum verkkaupa. Vöruhótelið 
kemur efninu á flutningatæki, en verktakinn sér um flutning á efninu frá Vöruhótelinu á verkstað og 
affermingu þar. 

Umsjónarfólk viðkomandi verks eða fageftirlitsfólk pantar efnið og Eimskip tekur það til fyrir verktaka. 
Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi næsta virka dag. 

Verktaki skal sækja efnið innan 2 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan tveggja sólarhringa verður 
skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna innskráningarinnar. 

Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé afgreitt og hvort 
það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun. 

Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með afhendingu efnis á öðrum 
tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í samræmi við staðfesta verkáætlun. 

Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem verkkaupi leggur til, annað 
en pípur og ídráttarrör, skal verktaki geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum vinnudegi. 

Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til Vöruhótels Eimskips við 
Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits verkkaupa. Verktaki skal skila afriti af 
vörupöntun með efnisafgöngum. Ekki er heimilt að skila inn efni án skilavörueyðublaðs og afrits af 
vörupöntun. Á skilavörueyðublaði skal taka fram pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og magn þess sem 
er skilað. Við skil á efni á vöruhótel skal verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsfólki Eimskipa 
á opnunartíma hótelsins. Þegar efni og magn hefur verið yfirfarið skráir starfsfólk Eimskipa efnið inn á 
Vöruhótelið. Aðeins er tekið á móti skilavörum á Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga. 

Efni sem afhent er verktaka á öðrum stað 

Verktaki má gera ráð fyrir að þurfa að sækja vörur á aðra staði en á vöruhótel Eimskip og er þá afhending 
samkvæmt fyrirmælum hverju sinni. Verktaki skal gera ráð fyrir að sjá um hífingu á og af flutningstæki 
sé þess þörf. 

Efni sem afhent er beint á verkstað 

Um efni sem afhent er beint á verkstað gilda eftirfarandi ákvæði. 

Verktaki skal gera ráð fyrir að sjá um hífingu af flutningstæki sé þess þörf. 

Þegar efni er afhent verktaka á verkstað þá kvittar viðtakandi fyrir móttöku og er um leið orðinn 
ábyrgðaraðili efnisins. Það er á ábyrgð verktaka að tryggja að efnið sé sjónskoðað við móttöku áður en 
kvittað er fyrir afhendingunni. Ef efnið stenst ekki kröfur skal gera skriflega athugasemd á kvittunina og 
hafa samband við eftirlitsmann/verkefnisstjóra verksins. Eftirlitsmaður/verkefnastjóri hefur samband 



Álfabakki - Gatnagerð og lagnir  Útboðs- og verklýsing 

USK/Veitur/Ljósleiðarinn/Míla Útboð 15600 11 

við Innkaup og meta þau í sameiningu hvort gera á við efnið eða það endursent á kostnað þess sem 
afhenti gallaða efnið. Tryggja skal rekjanleika móttökukvittana, t.d. með því að verktaki geymi þær í 
möppu sem skal ávallt vera aðgengileg til skoðunar. 

Allt efni sem verkkaupi leggur til, annað en pípur og ídráttarrör, skal verktaki geyma í lokaðri geymslu að 
loknum hverjum vinnudegi. 

0.5.2.3 Efni frá Ljósleiðaranum 

Eftirtalið efni mun verkkaupi leggja til verksins: 

• Heimtaugarör, Ø14 mm 

• Þverunarrör Ø50 

• Viðvörunarborði eða jarðvegshlífðarplötur 

• Jarðbrunnar (hellur eru undanskildar) 

Efni lagt til af verkkaupa verður afhent eftir því sem verkinu miðar áfram. Allt annað efni til verksins skal 
vera innifalið í tilboðsverðum. 

Verkefnastjóri Ljósleiðarans pantar efni af vöruhóteli í samráði við verktaka. Verktaki skal leggja fram 
skriflega beiðni um pöntun efnis og tilgreint magn til verkefnisstjóra með 3 virkra daga fyrirvara. 

Efni er afhent verktaka á Vöruhóteli Eimskipa við Sundahöfn. Við afhendingu skal verktaki yfirfara hvort 
rétt efni sé afgreitt, í réttu magni og hvort það sé í lagi. Afrit af vörupöntuninni fylgir afgreiðslu vöru og 
skal verktaki geyma þessi afrit. 

Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun af vöruhóteli. 

Afhending efnis er háð opnunartíma hótelsins sem er 8:00 – 16:00 virka daga. 

Afgreiðsluferill Vöruhótels: 

• Efni sem er pantað fyrir hádegi verður til afhendingar fyrir hádegi næsta virka dag. 

• Efni sem er pantað eftir hádegi verður til afhendingar síðdegis næsta virka dag. 

Efni sem verkkaupi leggur til er á ábyrgð verktaka strax eftir móttöku þess. Verði efni, sem verkkaupi 
leggur til, fyrir hnjaski eftir að það er komið í vörslu verktaka ber verktaki á því alla ábyrgð. 

Verktaki skal sækja efnið innan tveggja daga frá pöntun. Ef efnið er ekki sótt innan tveggja daga verður 
það skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna innskráningarinnar. 

Að verki loknu skal verktaki skila inn efnisafgöngum til Vöruhótels Eimskipa ásamt skilavörublaði sem 
hann fær frá verkefnastjóra GR. Starfsmenn Eimskips yfirfara ástand efnis og magn og skrá efnið inn á 
Vöruhótelið. 

0.5.2.4 Efni frá Mílu 

Tengibrunnur: Brunnar eru ferhyrndir úr trefjaplasti, 600x900mm að innanmáli, en 770x1070mm að 
utanmáli. Hæð á brunni er 750-900mm. Þeim er raðað saman úr 150mm háum einingum. 

Lok á brunni: Brunnlok eru úr steypujárni, tvískipt í steypujárnsramma. Utanmál á ramma er 
840x1140mm og hæðin 150mm. Stýring á ramma gengur niður í brunnop. 50mm háar einingar úr 
trefjaplasti fylgja til að fínstilla hæð á brunni undir lok. 

31mm fjölpípurör: Græn því sem næst ferköntuð 26x26mm rör með þunnri kápu úr PE-plasti sem í eru 
fjögur blástursrör úr HDPE-plasti í mismunandi litum, Ø12mm að utanmáli og Ø8mm að innanmáli. 

Fjölpípurör afhendast á keflum sem eru u.þ.b. 1,0m að breidd og 1,8m að þvermáli. Á hverju kefli geta 
verið allt að 950m. 

Blástursrör: Græn HDPE-rör ýmist Ø20mm að utanmáli og Ø14mm að innanmáli eða Ø12mm að 
utanmáli en Ø8mm að innanmáli. Rörin eru á kefli u.þ.b. 0,6m á breidd og 0,65m að þvermáli. Á hverju 
kefli geta verið 1000m. 

Annað: Aðvörunarborðar, hellur eða botnplata undir brunna, tappar fyrir brunnlok, 45° og 90° beygjur 
fyrir PVC-rör, þéttiefni til að fylla upp í raufar þar sem rör tengjast brunni, festingar til að festa rör við 
brunna, samtengi og endatappar til að loka blástursrörum og merkingar fyrir fjölpípu- og blástursrör. 
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Allt efni er afhent á birgðastöð Mílu að Stórhöfða 22-30 í Reykjavík. Afhending er háð opnunartíma 
birgðastöðvar sem er 900-1145 og 1300-1600 virka daga. Verktaki skal annast flutning alls efnis og 
affermingu, líka þegar efni er skilað. Efnið er á ábyrgð verktaka strax við afhendingu. 

Til greina kemur að semja um afhendingu efnis á öðrum stað. 

Verktaki fær efni ekki afhent nema samkvæmt samþykktri magntöku eftirlitsmanns. Efni skal bóka á 
verknúmer 1290792. Afgangsefni skal skilað inn á sama númer. Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi 
efni á vinnustað, nema hann hafi til þess hæfar geymslur að mati eftirlitsmanns. Allt efni sem Míla leggur 
til, annað en rör og stór kefli, skal geyma í lokaðri geymslu að loknum hverjum vinnudegi. Verktaki skal 
kappkosta að nýta efni sem Míla leggur til sem best. Verði fageftirlitsmaður Mílu var við sannanlega 
slæma nýtingu efnis skal verktaki þegar taka tillit til athugasemda þar að lútandi. 

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk 

Orðskýringar: 
Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, eftir að 
verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun 
á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur 
ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr 
kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. 

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið 
kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði samkomulag um að 
verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í tilboði sínu. 

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum verkkaupa. 
Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-verk séu á bundinni leið (Critical 
Path) verksins. 

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-göngu um að láta 
vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag fyrir 
efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald 
sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í grein 0.4.1. 

0.5.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir) 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein 0.1.7 „Framkvæmdatími – verklok“. 
Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur 
fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð 
tafabóta kemur fram í grein 0.1.2 „Útboðsform - Útboðsyfirlit“. 

Skiladagar í verkinu eru þrír sbr. lið 0.1.7 „Framkvæmdatími – verklok“ og gilda tafabótaákvæðin um 
skiladagsetningu hvers áfanga fyrir sig. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið leggja 
fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 

0.5.5 Greiðslur, magntölur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka samkvæmt 
yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta 
verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram 
hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni. 

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá og 
heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og við 
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reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji 
reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina 
greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um verkið 
á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn byggist á. 

Reikningar skulu skráðir á: 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 
 kt. 570480-0149 
 b/t Borgarbókhalds   
 Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík 
 Sími: 411 1111 

Veitur, 
kt. 501213-1870 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
Sími: 516 6000 

Ljósleiðarinn, 
kt. 691206-3780 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
Sími: 516 7777 

Míla, 
kt. 460207-1690 
Stórhöfða 22-30, 110 Reykjavík 
Sími: 585 6000 

Verktaki fær í hendur upplýsingar um hlutfallskiptingu kostnaðar verkkaupa. 

Reikningar fara til eftirlits til samþykktar sem útbýr bókunarblað fyrir reikningi og kemur honum til 
borgarbókhalds ásamt fylgiskjölum. 

Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks og verkbeiðnanúmer sem verktaki fær 
uppgefið í upphafi verks. 

Verkkaupar áskilja sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu reiknings nema að um annað 
hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan stað eða ber ekki með sér nægar 
upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki fyrirheit um greiðslufrest. 

Sé verktaki í skuld við verkkaupa á meðan á verki stendur, áskilur Reykjavíkurborg sem verkkaupi, sér 
rétt til þess að ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta til greiðslu skulda verktaka við Reykjavíkurborg. 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á 
samningstímanum. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verkþáttum 
jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af umsömdu magni skal 
verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsmaður hefur heimilað að vinnan verði innt 
af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma 
verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins 
og fram kemur í grein 0.1.6 „Verksamningur – Verkáætlun“. 
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Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur vegna 
breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess að heildargreiðsla fyrir 
samningsverkið sé meira en 20% hærri eða lægri en heildarsamningsupphæð. Endurskoðunin gildir 
einungis fyrir það magn sem fellur utan þessara marka. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt 
magn einstakra verkliða aukist eða minnki eða jafnvel falli brott. 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum“ 
lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 
óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar 
lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf til þess að 
fullgera verkið eins og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í sameiningu. 
Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað er mælinga. 

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun verkkaupi hafa 
mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, byggingarefni og vélar gegn 
hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á hverjum tíma. 

Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. Ennfremur ber 
hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila meðan á 
framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem 
hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er 
að kenna slæmum frágangi eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu 
sem verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð 
á efni og vinnu. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki hafa og kosta 
allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. 

Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. 

Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til staðfestingar því, að 
lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. séu í 
skilum. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir fyrir 
vegna verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum tryggingum. 

0.6.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis þessa 
afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST 30. 

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá í 4% 
af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er 
verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar 
tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags eða 
banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. 

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst hana án 
undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 10 daga frá því hennar er krafist. Að öðru 
leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. eyðublað fyrir verktryggingu. 

Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 
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0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 

Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningi sem gerður verður í 
framhaldi af útboði þessu nema með skriflegu samþykki verkkaupa. 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem hann 
kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks samþykkis verkkaupa, að 
veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt 
fyrir. 

Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 
efnisins, án sérstaks samþykkis verkkaupa. 

0.6.4 Misræmi í gögnum 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa það til 
úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði sínu. Leiði villan 
til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa um villuna strax og hann 
verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks er 
framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun 
samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins fljótt og unnt er um þær 
breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu. 

0.6.5 Ágreiningsmál 

Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, skal honum vísað 
til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal ákveðinn af dóminum 
sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað. 

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa málinu til 
Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar. 

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að síður 
framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr. 6.3 IST 30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal 
honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur hvattir 
til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað. 

Vinnusvæðið afmarkast við fláafætur og skeringabrúnir götu, stíga og miðlunartjarnar. Allt rask á landi 
utan skilgreinds vinnusvæðis er óheimilt, en komi til þess ber verktaki allan kostnað sem hlýst af því að 
koma svæðinu í upprunalegt horf. 

Reiknað er með að verktaki fái aðstöðu í nágrenni vinnusvæðisins eftir nánara samkomulagi við eftirlit 
verkkaupa. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber grein 0.7.5 „Öryggi á vinnustað“. 
Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til greinar 0.7.4 „Umhirða á vinnustað“. 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins og 
lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og verkfundahöld. 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal, nema annað komi fram í grein 0.5.2 „Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll áhöld, 
vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar, enn fremur 
allan flutning á mönnum, tækjum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til lokatenging 
hefur farið fram. 
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0.7.4 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um að 
umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir fyrirmælum 
eftirlitsmanns þar að lútandi. Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 
4.2 í ÍST 30. 

0.7.5 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarmann um allar 
varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir 
umsjónarmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, meðal annars vegna 
umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum, þeim sem eru taldar 
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi og heilsu starfsfólks síns þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa verkkaupa. 
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir vinnuvélar og 
aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi 
teljast að dómi umsjónarmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð 
lagna frá veitu-stofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir 
á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996), sem tóku gildi 1. janúar 
1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem 
um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í reglum þessum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og 
heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við 
fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir 
byggingarvinnustaði. 

Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag 
þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Einnig er vísað á LBS-020 Öryggismál í sameiginlegum útboðsverkum og Öryggishandbók vegna 
framkvæmda USK. Slóðin er: reykjavik.is/rekstrarhandbokusk. 
 

0.7.6 Afmörkun athafnasvæðis og merkingar 

Verktökum ber að setja upp afmarkanir og merkingar á sínu vinnusvæði sem upplýsir um þær hættur 
sem verkinu fylgja ásamt upplýsingum um leyfilegt aðgengi og allar þær persónuhlífar sem skylt er nota 
í framkvæmdinni. 

0.7.7 Varasöm efni 

Bera þarf undir fulltrúa verkkaupa hvort tiltekin hættumerkt efni séu leyfð innan athafnasvæðis 
verkkaupa. Verktaki ber ábyrgð á því að hættumerktum efnum fylgi öryggisblöð skv. reglugerð nr. 
750/2008 og þau aðgengileg þar sem efnin eru í notkun. 

0.7.8 Persónuhlífar og öryggisbúnaður starfsfólks 

Verkkaupi hefur valið að skilgreina áhættuþætti til að gera grein fyrir hættum sem þarf að stýra í 
öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækisins. Þættirnir eru í samræmi við kröfur ISO 45001 staðalsins. 

Verktaki leggur sjálfur til þær persónuhlífar eða annan öryggisbúnað sem nauðsynlegur er til að tryggja 
öryggi starfsfólks hans samkvæmt áhættumati eða samkvæmt öryggisreglum verkkaupa. Allar 
persónuhlífar skulu vera CE merktar og uppfylla þar til gerða staðla. CE merkingin á að tryggja að 
viðkomandi persónuhlíf sé í samræmi við viðeigandi EN staðal og hafi staðist prófun samkvæmt þeim. 

Starfsfólk skal að lágmarki nota eftirfarandi persónuhlífar: 

• Öryggishjálm skv. EN 397 

• Öryggisskó/öryggisstígvél skv. EN 20345 

https://www.dropbox.com/sh/vx0edbitsuuaw73/AABrtLvu2_3WirbE4DUQ3FM1a?data=04%7C01%7Cutr%40reykjavik.is%7C912139d1becf4cbdc5a608d9835093a2%7C6aed0be3a6ff4c6c83b5bb72bdd10088%7C0%7C0%7C637685204364883848%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&dl=0%3Chttps%3A//eur01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.dropbox.com/sh/vx0edbitsuuaw73/AABrtLvu2_3WirbE4DUQ3FM1a%3Fdl%3D0&reserved=0&sdata=HqJSE5oaJEZgeOIbDNGJ6xcuatil%2BY1ZbbJB8wInSBo%3D
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• Sýnileikafatnað skv. EN 471 eða EN 20471 class 2 

• Öryggisgleraugu skv. EN 166 

Frekari persónuhlífa er þörf á grundvelli áhættuþátta t.a.m.: 

• Rafmagn, eldtefjandi fatnaður skv. EN 11612/EN14116, rafhleðsla/sprengingar skv. EN1149 

• Ljósbogafatnaður og hlífar samkvæmt EN 61482 

• Hjálmar við rafmagnsvinnu EN 50365 

• Heyrnahlífar skv. EN 352 

• Öndunargrímur, EN vottun m.t.t. áhættu í framkvæmd 

• Fallvarnarbúnaður, EN vottun 

• Öryggishanskar EN 388 

• H2S mælar, EN vottun 

• Súrefnismælar, EN vottun 

0.7.9 Öryggis- og umhverfisúttektir 

Öryggis- og umhverfisúttektir eru gerðar af verkkaupa á milli verkfunda. Úttektin er framkvæmd af 
fulltrúa verktaka og verkefnisstjóra, fageftirlitsfólki, umsjónarfólki, umhverfisstjóra eða öryggisstjóra 
verkkaupa. Í öryggis- og umhverfisúttektum getur verið farið yfir atriði eins og persónuhlífar, 
vinnuumhverfi, öryggisbúnað, varasöm efni, umhverfismál, tæki, stiga, ásamt öðrum atriðum. 

0.7.10 Viðurlög við brotum á öryggisreglum 

Brot á öryggisreglum verkkaupa og/eða slök ÖH frammistaða er ekki liðin. 

• Við fyrsta brot starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning. 

• Við fleiri brot sama starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning og er vísað af 
athafnasvæðinu og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki verkkaupa. 

Alvarlegt brot: Háttsemi sem ógnar lífi og/eða heilsu einhverra er alvarlegt brot á öryggisreglum. Brotlegt 
starfsfólk skal yfirgefa athafnasvæðið og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki 
verkkaupa. Brjóti starfsfólk á vegum verktaka, hvort sem það er starfsfólk hans eða undirverktaka, 
alvarlega gegn öryggisreglum er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur verið úr 
annmörkum á hegðun með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru 
tveggja án bóta úr hendi verkkaupa. 

Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur vegna brota á 
öryggisreglum er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til brugðist hefur verið við með fullnægjandi 
hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru tveggja án bóta úr hendi verkkaupa. 

0.7.11 Óásættanleg hegðun 

Verkkaupi vill tryggja starfsfólki sínu gott starfsumhverfi. Enginn á að sætta sig við óviðeigandi hegðun 
eða samskipti á vinnustað og verður slíkt ekki látið viðgangast. Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin 
áreitni, ofbeldi, eða óviðeigandi samskipti, eru ekki liðin og ber verktaki ábyrgð á að þessi hegðun sé ekki 
viðhöfð af verktaka, starfsfólki hans og/eða undirverktökum. Tekur það hvort sem er til samskipta 
gagnvart starfsfólki verkkaupa eða annarra aðila, í tengslum við framkvæmd samninga við verkkaupa. 

Þetta á við um samskipti sem eiga sér stað á vinnustað, þ.e. umhverfi, innanhúss eða utan, þar sem 
starfsfólk og verktaki, starfsfólk hans og/eða undirverktakar hafast við eða þurfa að fara um vegna starfa 
sinna. Einnig á hún við um samskipti í gegnum tölvu, síma eða önnur fjarskiptatæki, á skemmtunum á 
vegum verktaka eða verkkaupa eða í vinnuferðum. Einnig geta þessi ákvæði átt við athafnir sem eiga sér 
stað utan vinnustaðarins og utan þess sem framan er talið, ef þær eru að mati verkkaupa til þess fallnar 
að hafa áhrif á samskipti aðila á vinnustaðnum. 

0.7.11.1 Viðurlög við óásættanlegri hegðun 

Ef verktaki, starfsfólk hans og/eða undirverktakar verða uppvísir að óásættanlegri hegðun sem fellur 
undir þennan kafla skal eftirfarandi gilda: 

• Við fyrsta brot starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning. 

• Við fleiri brot sama starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning og er vísað af 
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athafnasvæðinu og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki verkkaupa. 

Alvarlegt brot: Háttsemi sem ógnar lífi og/eða heilsu einhverra er alvarleg óásættanleg hegðun. Brotlegt 
starfsfólk skal yfirgefa athafnasvæðið og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki 
verkkaupa. Sýni starfsfólk á vegum verktaka, hvort sem það er starfsfólk hans eða undirverktaka, af sér 
alvarlega óásættanlega hegðun er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur verið úr 
annmörkum á hegðun með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru 
tveggja án bóta úr hendi verkkaupa. 

Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur vegna óásættanlegrar 
hegðunar er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur verið úr annmörkum á hegðun með 
fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru tveggja án bóta úr hendi 
verkkaupa. 

 

Mynd 1 Veitur, viðbrögð við áásættanlegri hegðun 

0.7.11.2 Skilgreiningar 

Einelti 

Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, 
svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. 
Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir. 

Einelti getur tekið á sig ýmsar myndir en eftirfarandi eru dæmi: 

• Ítrekaðar athugasemdir um klæðnað, mataræði, líkamsburði, stíl, venjur, siði, útlit, húðlit, menningu 
og trúarbrögð. 

• Gróf kerfisbundin stríðni, útskúfun, hunsun, félagsleg útilokun, endurtekin óverðskulduð gagnrýni á 
frammistöðu eða faglega hæfni, fyrirlitning, ókurteisi, óljós og tvíræð skilaboð, ósanngjarnar kröfur 
um markmið eða tímaáætlanir og takmörkun á upplýsingastreymi. 

• Endurtekið slúður, baktal, neikvætt umtal eða níð sem er til þess fallið að kasta rýrð á einstakling 
persónulega eða faglega. 

Kynbundin áreitni 

Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða 
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þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, 
niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi. 

Kynbundin áreitni getur m.a. birst sem óviðeigandi talsmáti eða framkoma sem tengist kyni og kynhneigð 
fólks. 

Kynferðisleg áreitni 

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða 
þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, 
niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða 
líkamleg. 

Kynferðisleg áreitni getur m.a. birst sem: 

• Óæskileg líkamleg snerting, viðkoma eða klapp. 

• Óvelkomnar aðdróttanir, brandarar, athugasemdir um útlit og grófur munnsöfnuður. 

• Tvíræð og niðurlægjandi tilboð eða tillögur. 

• Klámmyndir á vinnustað. 

• Krafa um kynferðislegt endurgjald. 

• Líkamleg valdbeiting. 

Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli stjórnanda 
og starfsfólks eða tveggja eða fleiri einstaklinga enda leiði slíkur skoðanaágreiningur eða 
hagsmunaárekstur ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er hér að framan. 

Ofbeldi 

Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem 
fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis. 

Það er kynbundið ofbeldi þegar um er að ræða ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til 
líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, 
þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi. 

Ofbeldi getur m.a. birst sem: 

• Líkamlegt ofbeldi: árásir, slagsmál, spörk, bit o.fl. 

• Andlegt ofbeldi: hótanir, áreitni, valdníðsla, skipulögð niðurlæging o.fl. 

Óviðeigandi samskipti 

Óviðeigandi samskipti eða hegðun getur átt sér ýmsar birtingarmyndir sem erfitt er telja upp með 
tæmandi hætti. Almennt má hins vegar segja að slík samskipti eða hegðun geti valdið vanlíðan hjá þeim 
sem hlut eiga að máli. Stundum byrja mál sem ágreiningur um fagleg málefni, verkefni eða leiðir. Slíkur 
ágreiningur er yfirleitt tímabundinn og getur jafnvel verið jákvæður og skapandi. Ef ágreiningur fær hins 
vegar að þróast stjórnlaust er hætta á að hann stigmagnist og leiði til erfiðleika í samskiptum sem í versta 
falli geta þróast yfir í einelti eða áreitni ef ekki er brugðist við. 

0.7.11.3 Viðbrögð við kvörtun um samskipti 

Verktaki skuldbindur sig til að taka alvarlega allar ábendingar kaupanda um óásættanlega hegðun og 
gera það sem í valdi hans stendur til að koma í veg fyrir að þær endurtaki sig. 

Komi fram kvörtun eða ábending um einelti, áreitni eða ofbeldi mun mál verða athugað. Á meðan 
athugun stendur yfir skal verktaki sjá til þess að meintur/ætlaður gerandi komi til fundar með kaupanda 
sé þess óskað. 

Meðan athugun fer fram skal verktaki grípa til ráðstafana sem tryggja að ætlaður þolandi og ætlaður 
gerandi þurfi ekki að hafa samskipti er varðar starfsemi vinnustaðarins. Verkkaupi skal tryggja að ætlaður 
þolandi þurfi ekki að vera í samskiptum við ætlaðan geranda á meðan athugun stendur. 

Verði starfsfólk verktaka fyrir óásættanlegri hegðun af hendi starfsfólks verkkaupa skal verktaki tilkynna 
slíka hegðun tafarlaust til mannauðsskrifstofu verkkaupa. Meðan athugun fer fram mun verkkaupi grípa 
til ráðstafana sem tryggja að ætlaður þolandi og ætlaður gerandi þurfi ekki að hafa samskipti er varðar 
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starfsemi vinnustaðarins. 

0.7.12 Umhverfismál 

Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum sem varða 
umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu OR, STE-030. Úrgangur sem verður 
til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar. Ílátum 
og afgöngum sem geta innihaldið varasöm efni (hættuleg efni eða spilliefni) skal fargað skv. 
viðurkenndum reglum, sjá reglugerð um spilliefni nr. 806/1999 og reglugerð um meðhöndlun úrgangs 
nr. 737/2003. 

Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við framkvæmdir. 
Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði eins og jarðmyndanir og gróður, vötn, ár og læki sem ekki skal raska, 
með t.d. flaggalínum og léttum girðingum á meðan framkvæmdir standa yfir og hætta er á að þeim verði 
raskað. Eftir því sem við á skal taka upp gróður á svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax í 
frágang eða varðveita til síðari nota í frágang t.d. á fláum og skeringum. Græða skal upp raskað land í 
samráði við verkkaupa og taka mið af staðargróðri. Frágangur í verklok skal samþykktur af umsjónarfólki 
verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa heimilt að halda eftir greiðslu þar til frágangi á umhverfi er 
lokið og vinnusvæðið hefur verið hreinsað. Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisslysum þar á meðal 
mengunarslysum, í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og annast skráningu og tilkynningaskyldu. 
Öll umhverfisslys sem verða vegna vinnu fyrir verkkaupa skal án tafa tilkynna umsjónarfólki verkkaupa. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allt starfsfólk þeirra á verkstað sitji námskeið þar sem 
fjallað er um umhverfismál allt að 1 klst. Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið. Sjá lið Error! Reference 
source not found.. 

0.7.13 Öryggis- og heilsumálefni vegna vinnu fyrir Veitur 

0.7.13.1 Öryggi og heilsa á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum skilmálum. 

Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi og heilsu starfsfólks síns þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa verkkaupa. 
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarfólk verks um 
allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Verktaka ber að fara eftir teikningum ásamt því sem fram 
kemur í verklýsingu um girðingar og merkingar. Mikilvægt er að afmarka vinnusvæðið þannig að 
almenningur hafi ekki aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki sér um að varúðarráðstöfunum 
þeim sem taldar eru nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fara að öryggisreglum verkkaupa sem settar eru fram á öryggisspjaldinu „Staldraðu við“. 

Verktaki skal sjá til þess að staldraðu við öryggisveggspjöld séu sýnileg á verkstað og skulu þau vera 
staðsett þannig að allir þeir sem vinna á verkstaðnum sjái þau og hafi aðgang að þeim. 

Verktaki skal tryggja að allir þættir varðandi öryggis og heilsumál nái einnig til undirverktaka sem hann 
hefur ráðið til verksins. Verktaki skal útvega þeim gögn og sjá til þess að undirverktakar hljóti sömu 
fræðslu og standist sömu kröfur og verktaki, eins og um hans eigið starfsfólk væri að ræða. 

Ef ofangreindar öryggis og heilsukröfur ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir segja til um ber að 
fylgja þessum kröfum. 

Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 
46/1980 og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við 
aðra tímabundna mannvirkjagerð nr. 547/1996. Með tilvísun til II. kafla reglnanna er sú skylda lögð á 
aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. þeirra, þ.e. sjá um:  

• Skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana. 

• Gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við fræðslu- og 
leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir 
byggingarvinnustaði. 

• Öryggis- og heilbrigðisáætlun skal vera á tungumáli sem starfsfólk verktaka skilur. 
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Á fyrsta verkfundi (ræsfundi) og áður en framkvæmdir hefjast skal bókað í fundargerð hver sé 
samræmingaraðili öryggismála.  

Í 3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 segir svo:  

„Verkkaupi eða aðili sem hann hefur falið umsjón byggingarframkvæmda t.d. verktaki eða 
verkefnisstjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst sem er í samræmi við 
III. viðauka ef:  

a. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur en 30 vinnudaga og 
þar sem starfsfólk er fleira en 20 í vinnu samtímis, eða  

b. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 500 dagsverk.  
Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu.“  

Tilkynningarskjal til Vinnueftirlitsins um byggingarframkvæmd má finna á vef Vinnueftirlitsins:  

https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaem
d_timabundna_mannvirkjagerd.pdf  

Verktaki skal sitja öryggis- og heilsufund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. verður farið yfir 
úttektarblað sjá gr. 0.7.13.7 „Öryggis- og umhverfisúttektir“. Verkkaupi getur kallað eftir auka öryggis- 
og heilsufundum eftir þörfum.  

Allt starfsfólk verkkaupa hefur heimild til að stöðva verkið telji það hættu stafa af framkvæmdinni fyrir 
fólk. Ekki verða greiddar bætur vegna stöðvunar verks sökum réttmætra athugasemda við öryggismál.  

Við brot á þeim öryggis- og heilbrigðisreglum sem settar eru fram í verksamningnum eða þessum 
skilmálum áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa starfsfólki sem gerist brotlegt af vinnusvæðinu og/eða 
fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggis- og heilbrigðiskröfum sem áfátt eru. Ef verktaki 
hlítir ekki aðvörunum getur verkkaupi sagt upp samningi þeirra á milli. Sjá nánar í gr. 0.7.13.8 og 
0.7.13.9.3. 

0.7.13.2 Áhættumat 

Það er í höndum verktaka að lágmarka hættu í verkinu og verkkaupi gerir kröfu um að starfsfólk verktaka 
tileinki sér þau vinnubrögð og ráðstafanir sem tilgreindar eru í áhættumati fyrir verkið sem verktaki hefur 
útbúið og fylgir útgefnu verk- og/eða framkvæmdaleyfi. Jafnframt er á ábyrgð verktaka að rýna 
áhættumatið fyrir hvern verkþátt og bæta við ráðstöfunum eftir þörfum.  

Verktaka ber að skila inn áhættumati fyrir hvern verkþátt fyrir undirritun verksamnings. Hægt er að 
styðjast við áhættumatsgagnabanka sem er á vef Orkuveitunnar, www.or.is, 
https://www.or.is/oryggi/verktakar/. Starfsfólk verktaka eða undirverktaka sem vinnur viðkomandi 
verkþátt skal taka þátt í gerð áhættumatsins. Í framhaldinu skal kynna niðurstöður áhættumatsins fyrir 
öllu starfsfólki sem vinnur verkið og staðfesta með undirskrift. Áhættumatið skal uppfæra eftir 
framvindu og breytingum sem verða í verkinu. Verktaki skal sjá til þess að áhættumat og öryggis- og 
heilbrigðisáætlun fyrir verkið séu sýnileg á verkstað og skulu skjölin vera staðsett þannig að allir þeir sem 
vinna á verkstaðnum sjái þau og hafi aðgang að þeim.  

Verktaka ber að halda öryggis- og heilsufundi í upphafi dags og/eða á vaktaskiptum. Þar skal farið yfir 
verkefni dagsins, áhættur sem þeim fylgja og þær ráðstafanir sem starfsfólki verktaka ber að viðhafa til 
að fyrirbyggja atvik, byggt á áhættumati viðkomandi verkþátta.  

0.7.13.3 Námskeið 

Verkkaupi gerir kröfu um að verktaki og starfsfólk á hans vegum sæki námskeið. Ekki er gerð krafa um 
að námskeiðum sé lokið áður en samningur er gerður, aðeins áður en viðkomandi verktaki byrjar á verki 
fyrir verkkaupa. Verktaki ber allan kostnað sem til fellur vegna þjálfunar eigin starfsfólks. Þar með talin 
öll námskeið sem starfsfólk hans þarf að sitja, hvort sem þau eru á vegum verkkaupa eða ekki. 

0.7.13.3.1 Frumnám í heilsu- og öryggismálum (FHÖ) 

Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum skal atvinnurekandi 
sjá til þess að starfsfólk fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í að framkvæma störf sín. Verkkaupi gerir 

https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
https://www.or.is/oryggi/verktakar/
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kröfu til þeirra sem starfa í verktöku, um að þeir hafi setið frumnám í heilsu- og öryggismálum (FHÖ) hjá 
aðila sem verkkaupi viðurkennir, t.d. Promennt, Mannvit og Verkís, á síðastliðnum tveimur árum. 

0.7.13.3.2 Skyndihjálparnámskeið 

Allt starfsfólk verktakafyrirtækja sem starfa á athafnasvæði verkkaupa skal hafa setið 4 klst. 
skyndihjálparnámskeið frá viðurkenndum aðila, t.d. Rauða krossi Íslands eða Landsbjörgu, á síðastliðnum 
tveimur árum. Hafi starfsfólk lokið 4 klst. skyndihjálparnámskeiði má endurmenntun fara fram á vef 
Rauða kross Íslands. 

0.7.13.3.3 Öryggis-, umhverfis-, og heilsunámskeið Veitna 

Starfsfólk verktaka sem vinnur fyrir Veitur skal gera ráð fyrir að allt starfsfólk þeirra á verkstað sitji 
námskeið þar sem fjallað er um helstu hættur í starfsemi Veitna. Sérstök áhersla er lögð á það hvernig 
þessum helstu hættum í starfseminni skal stýrt með tilveru varnarlaga. 

0.7.13.3.4 Önnur námskeið 

Til viðbótar við framangreind námskeið getur verkkaupi farið fram á að starfsmenn verktaka sitji 
eftirfarandi námskeið, eftir því hvað verkkaupi telur eiga við í hverju verki fyrir sig. Verkkaupi skal láta 
verktaka vita af kröfu sinni um setu á tilteknu námskeiði með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. 

Háhitanámskeið 

Það starfsfólk verktaka sem vinnur í háhitaumhverfi skal, áður en verk er hafið, sitja námskeið á vegum 
verkkaupa þar sem farið er yfir vinnu í háhitaumhverfi virkjana. 

Námskeið í fallvörnum 

Það starfsfólk verktaka sem vinnur í hæð þar sem fallhætta er fyrir hendi skal hafa lokið fallvarnarþjálfun 
hjá þjálfara sem verkkaupi viðurkennir, t.d. frá Dynjanda ehf. eða Sigmönnum ehf.  

Námskeið til að vinna í háspennurými 

Það starfsfólk verktaka sem vinnur í háspennurými skal áður en verk er hafið sitja námskeið á vegum 
verkkaupa þar sem farið er yfir vinnu í háspennurými. 

Námskeið til að vinna í lokuðum rýmum 

Það starfsfólk verktaka sem vinnur í rými sem skilgreint hefur verið sem „lokað rými“ skal hafa lokið 
þjálfun hjá þjálfara sem verkkaupi viðurkennir, t.d. Slysavarnaskóla Landsbjargar.  

Námskeið til að vinna við óbeislaða orku 

Starfsfólk verktaka sem vinnur við óbeislaða orku skal áður en verk er hafið sitja námskeið á vegum aðila 
sem verkkaupi viðurkennir, t.d. Promennt.  

Umhverfismál Virkjana 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allt starfsfólk þeirra á verkstað sitji námskeið þar sem 
fjallað er um umhverfismál, mengun, umgengni o.fl. allt að 1 klst.  

Umhverfisnámskeið vegna vinnu á verndarsvæðum 

Starfsfólk verktaka sem vinnur á skilgreindum verndarsvæðum skal sækja námskeið mengun, umgengni 
o.fl. allt að 1 klst. 

Áður en verk hefst skal verktaki afhenda verkkaupa staðfestingu á að starfsfólk hans hafi lokið tilskyldum 
námskeiðum. 

0.7.13.4 Afmörkun athafnasvæðis og merkingar 

Verktökum ber að setja upp afmarkanir og merkingar á sínu vinnusvæði sem upplýsir um þær hættur 
sem verkinu fylgja ásamt upplýsingum um leyfilegt aðgengi og allar þær persónuhlífar sem skylt er nota 
í framkvæmdinni. 
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0.7.13.5 Varasöm efni 

Bera þarf undir fulltrúa verkkaupa hvort tiltekin hættumerkt efni séu leyfð innan athafnasvæðis 
verkkaupa. Verktaki skal tryggja að hættumerktum efnum fylgi öryggisblöð skv. reglugerð nr. 750/2008 
og að þau séu aðgengileg þar sem efnin eru í notkun.  

0.7.13.6 Persónuhlífar og öryggisráðstafanir fyrir starfsfólk 

Verkkaupi hefur valið að skilgreina áhættuþætti til að gera grein fyrir hættum sem þarf að stýra í 
öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækisins. Þættirnir eru í samræmi við kröfur ISO 45001 staðalsins.  

Verktaki leggur sjálfur til þær persónuhlífar eða annan öryggisbúnað sem nauðsynlegur er til að tryggja 
öryggi starfsfólks hans samkvæmt áhættumati eða samkvæmt öryggisreglum verkkaupa. Allar 
persónuhlífar skulu vera CE merktar og uppfylla þar til gerða staðla. CE merkingin á að tryggja að 
viðkomandi persónuhlíf sé í samræmi við viðeigandi EN staðal og hafi staðist prófun samkvæmt þeim. 

Starfsfólk skal að lágmarki nota eftirfarandi persónuhlífar: 

• Öryggishjálm skv. EN 397 

• Öryggisskó/öryggisstígvél skv. EN 20345 

• Sýnileikafatnað skv. EN 471 eða EN 20471 class 2 

• Öryggisgleraugu skv. EN 166 

• Ljósbogafatnaður og hlífar samkvæmt EN 61482 
Frekari persónuhlífa er þörf á grundvelli áhættuþátta t.a.m. 

• Rafmagn, eldtefjandi fatnaður skv. EN 11612/EN14116, rafhleðsla/sprengingar skv.EN1149  

• Hjálmar við rafmagnsvinnu EN 50365 

• Við rafsuðu skal nota öryggishjálm sem uppfyllir kröfur skv. EN397 

• Heyrnahlífar skv. EN 352 

• Öndunargrímur, EN vottun m.t.t. áhættu í framkvæmd 

• Fallvarnarbúnaður, EN vottun 

• Öryggishanskar EN 388 

• H2S mælar, EN vottun 

• Súrefnismælar, EN vottun 

• Sérstakar persónuhlífar til sóttvarna ef við á 

• Aðrar sóttvarnarráðstafanir svo sem bólusetningar gegn vatnsbornum smitsjúkdómum ef við á 
0.7.13.7 Öryggis- og umhverfisúttektir 

Öryggis- og umhverfisúttektir eru gerðar af verkkaupa á milli verkfunda. Úttektin er framkvæmd af 
fulltrúa verktaka og verkefnisstjóra, fageftirlitsfólki, umsjónarfólki, umhverfisstjóra eða öryggisstjóra 
verkkaupa. Í öryggis- og umhverfisúttektum getur verið farið yfir atriði eins og persónuhlífar, 
vinnuumhverfi, öryggisbúnað, varasöm efni, umhverfismál, tæki, stiga,  ásamt öðrum atriðum. 

0.7.13.8 Viðurlög við brotum á öryggisreglum 

Brot á öryggisreglum verkkaupa og/eða slök ÖH frammistaða er ekki liðin.  

• Við fyrsta brot starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning. 

• Við fleiri brot sama starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning og er vísað af 
athafnasvæðinu og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki verkkaupa. 

Alvarlegt brot: Háttsemi sem ógnar lífi og/eða heilsu einhverra er alvarlegt brot á öryggisreglum. Brotlegt 
starfsfólk skal yfirgefa athafnasvæðið og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki 
verkkaupa. Brjóti starfsfólk á vegum verktaka, hvort sem það er starfsfólk hans eða undirverktaka, 
alvarlega gegn öryggisreglum er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur verið úr 
annmörkum á hegðun með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru 
tveggja án bóta úr hendi verkkaupa. 

Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur vegna brota á 
öryggisreglum er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til brugðist hefur verið við með fullnægjandi 
hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru tveggja án bóta úr hendi verkkaupa. 
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0.7.13.9 Óásættanleg hegðun 

Verkkaupi vill tryggja starfsfólki sínu gott starfsumhverfi. Enginn á að sætta sig við óviðeigandi hegðun 
eða samskipti á vinnustað og verður slíkt ekki látið viðgangast. Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin 
áreitni, ofbeldi, eða óviðeigandi samskipti, eru ekki liðin og ber verktaki ábyrgð á að þessi hegðun sé ekki 
viðhöfð af verktaka, starfsfólki hans og/eða undirverktökum. Tekur það hvort sem er til samskipta 
gagnvart starfsfólki verkkaupa eða annarra aðila, í tengslum við framkvæmd samninga við verkkaupa.  

Þetta á við um samskipti sem eiga sér stað á vinnustað, þ.e. umhverfi, innanhúss eða utan, þar sem 
starfsfólk og verktaki, starfsfólk hans og/eða undirverktakar hafast við eða þurfa að fara um vegna starfa 
sinna. Einnig á hún við um samskipti í gegnum tölvu, síma eða önnur fjarskiptatæki, á skemmtunum á 
vegum verktaka eða verkkaupa eða í vinnuferðum. Einnig geta þessi ákvæði átt við athafnir sem eiga sér 
stað utan vinnustaðarins og utan þess sem framan er talið, ef þær eru að mati verkkaupa til þess fallnar 
að hafa áhrif á samskipti aðila á vinnustaðnum. 

0.7.13.9.1 Viðurlög við óásættanlegri hegðun 

Ef verktaki, starfsfólk hans og/eða undirverktakar verða uppvísir að óásættanlegri hegðun sem fellur 
undir þennan kafla skal eftirfarandi gilda: 

• Við fyrsta brot starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning. 

• Við fleiri brot sama starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning og er vísað af 
athafnasvæðinu og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki verkkaupa. 

Alvarlegt brot: Háttsemi sem ógnar lífi og/eða heilsu einhverra er alvarleg óásættanleg hegðun. Brotlegt 
starfsfólk skal yfirgefa athafnasvæðið og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema með samþykki 
verkkaupa. Sýni starfsfólk á vegum verktaka, hvort sem það er starfsfólk hans eða undirverktaka, af sér 
alvarlega óásættanlega hegðun er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur verið úr 
annmörkum á hegðun með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru 
tveggja án bóta úr hendi verkkaupa. 

Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur vegna óásættanlegrar 
hegðunar er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur verið úr annmörkum á hegðun með 
fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru tveggja án bóta úr hendi 
verkkaupa. 

 

Mynd 2 Viðbrögð við óásættanlegri hegðun eða broti á öryggisreglum 



Álfabakki - Gatnagerð og lagnir  Útboðs- og verklýsing 

USK/Veitur/Ljósleiðarinn/Míla Útboð 15600 25 

0.7.13.9.2 Skilgreiningar 

Einelti 

Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, 
svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. 
Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir. 

Einelti getur tekið á sig ýmsar myndir en eftirfarandi eru dæmi: 

• Ítrekaðar athugasemdir um klæðnað, mataræði, líkamsburði, stíl, venjur, siði, útlit, húðlit, 
menningu og trúarbrögð. 

• Gróf kerfisbundin stríðni, útskúfun, hunsun, félagsleg útilokun, endurtekin óverðskulduð gagnrýni 
á frammistöðu eða faglega hæfni, fyrirlitning, ókurteisi, óljós og tvíræð skilaboð, ósanngjarnar 
kröfur um markmið eða tímaáætlanir og takmörkun á upplýsingastreymi. 

• Endurtekið slúður, baktal, neikvætt umtal eða níð sem er til þess fallið að kasta rýrð á einstakling 
persónulega eða faglega. 

Kynbundin áreitni 

Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða 
þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, 
niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi. 

Kynbundin áreitni getur m.a. birst sem óviðeigandi talsmáti eða framkoma sem tengist kyni og kynhneigð 
fólks. 

Kynferðisleg áreitni 

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða 
þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, 
niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða 
líkamleg. 

Kynferðisleg áreitni getur m.a. birst sem: 

• Óæskileg líkamleg snerting, viðkoma eða klapp. 

• Óvelkomnar aðdróttanir, brandarar, athugasemdir um útlit og grófur munnsöfnuður. 

• Tvíræð og niðurlægjandi tilboð eða tillögur. 

• Klámmyndir á vinnustað. 

• Krafa um kynferðislegt endurgjald. 

• Líkamleg valdbeiting. 

Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli stjórnanda 
og starfsfólks eða tveggja eða fleiri einstaklinga enda leiði slíkur skoðanaágreiningur eða 
hagsmunaárekstur ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er hér að framan. 

Ofbeldi 

Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem 
fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis. 

Það er kynbundið ofbeldi þegar um er að ræða ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til 
líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, 
þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi. 

Ofbeldi getur m.a. birst sem: 

• Líkamlegt ofbeldi: árásir, slagsmál, spörk, bit o.fl. 

• Andlegt ofbeldi: hótanir, áreitni, valdníðsla, skipulögð niðurlæging o.fl. 

Óviðeigandi samskipti 

Óviðeigandi samskipti eða hegðun getur átt sér ýmsar birtingarmyndir sem erfitt er telja upp með 
tæmandi hætti. Almennt má hins vegar segja að slík samskipti eða hegðun geti valdið vanlíðan hjá þeim 
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sem hlut eiga að máli. Stundum byrja mál sem ágreiningur um fagleg málefni, verkefni eða leiðir. Slíkur 
ágreiningur er yfirleitt tímabundinn og getur jafnvel verið jákvæður og skapandi. Ef ágreiningur fær hins 
vegar að þróast stjórnlaust er hætta á að hann stigmagnist og leiði til erfiðleika í samskiptum sem í versta 
falli geta þróast yfir í einelti eða áreitni ef ekki er brugðist við. 

0.7.13.9.3 Viðbrögð við kvörtun um samskipti 

Verktaki skuldbindur sig til að taka alvarlega allar ábendingar kaupanda um óásættanlega hegðun, t.d. 
þá sem skilgreind er í gr. 0.7.13.9.2, og gera það sem í valdi hans stendur til að koma í veg fyrir að þær 
endurtaki sig. 

Komi fram kvörtun eða ábending um einelti, áreitni eða ofbeldi mun mál verða athugað. Á meðan 
athugun stendur yfir skal verktaki sjá til þess að meintur/ætlaður gerandi komi til fundar með kaupanda 
sé þess óskað.  

Meðan athugun fer fram skal verktaki grípa til ráðstafana sem tryggja að ætlaður þolandi og ætlaður 
gerandi þurfi ekki að hafa samskipti er varðar starfsemi vinnustaðarins. Verkkaupi skal tryggja að ætlaður 
þolandi þurfi ekki að vera í samskiptum við ætlaðan geranda á meðan athugun stendur. 

Verði starfsfólk verktaka fyrir óásættanlegri hegðun af hendi starfsfólks verkkaupa skal verktaki tilkynna 
slíka hegðun tafarlaust til mannauðsskrifstofu verkkaupa. Meðan athugun fer fram mun verkkaupi grípa 
til ráðstafana sem tryggja að ætlaður þolandi og ætlaður gerandi þurfi ekki að hafa samskipti er varðar 
starfsemi vinnustaðarins. 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsmanni verkkaupa og skulu 
samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

0.8.2 Gæði verksins 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við fyrirsögn 
um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar sem 
þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af skírteinum um 
réttindi starfsmanna sé þess óskað. 

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og 
staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum 
frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera lagfært og heimilt er 
að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða yfirstjórnandi verks 
hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. námskeið sem Samtök iðnaðarins 
standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram. 

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á innra eftirliti 
og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í grein 0.10.2 í útboðs- og 
samningsskilmálum þessum. 
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0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir 

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsmann, að bjóða annað efni og aðra 
vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, vinnu og verð 
sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og 
hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 Málsetningar og mælingar 

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur skal 
hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá Landupplýsingadeild Umhverfis- 
og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 

Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í verklýsingu eða í 
sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja teljist þess þörf. 

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð þeirri sem 
á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina mælingu til að 
sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki 
af því allan kostnað. 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það tímanlega að eigi 
valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófanir á efni að 
beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla og 
framlagning sýnishorna og aðstoð við eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu. 

Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna og skal verktaki bera 
af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað áður en notkun 
á efni hefst. 

Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi efni, greiðast þær 
af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst ekki kröfur. 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda eftirlitsmanni verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld og 
önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum eða 
reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið hjá 
viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 Verklokaúttekt 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Eins og fram kemur í grein 0.2.3 „Eftirlit verkkaupa“, mun eftirlitsmaður leggja sérstaka áherslu á 
svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á framkvæmdatímanum og fylgja 
því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir á kerfunum. Niðurstöður þeirra prófana ganga 
inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að lokinni smíði þarf að sannreyna að réttur búnaður sé til staðar 
miðað við hönnun og að hann sé rétt upp settur. Að því loknu kemur að gangsetningu og þá þarf að 
kanna vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur búnaður 
vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum stillingum er hægt að skoða kerfið og eiginleika 
þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. Öll vinna við lokafrágang og gangsetningu skal skráð í 
skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu 
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undirrituð af ábyrgðarmanni við framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsmaður að samþykkja niðurstöðuna 
með undirritun sinni. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. Þegar það 
er gert eiga verktaki og eftirlitsmaður að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi að koma til 
annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur 
vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar 
athugasemdir skal eftirlitsmaður tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa 
verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt verkið. 
Telji eftirlitsmaður verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að lokinni úttekt 
án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf. 

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, til dæmis byggingar-fulltrúa, 
rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið boðaðir 
til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður en formleg 
verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, 
geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 
1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 
2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsmanni verkkaupa, en hún skal meðal 

annars innihalda: 
• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna um. 
• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 
• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 
• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 
• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 
• Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa út án 
tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við verkinu frá 
úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í 
samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi 
atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi 
við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsmanns verkkaupa 
er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda ákvæði 
greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt 
verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra 

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn 
byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Verktaki tekur að sér hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í lögum um mannvirki 160/2010 og 
gildandi byggingarreglugerð. 

Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingar-yfirvöldum, hönnuðum, 
iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma. 

Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til 
lokaúttekt hefur farið fram. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji 
framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. Iðnmeistarar skulu 



Álfabakki - Gatnagerð og lagnir  Útboðs- og verklýsing 

USK/Veitur/Ljósleiðarinn/Míla Útboð 15600 29 

fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af 
verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu veita 
ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Tafla 1 Teikningaskrá 

Bls. nr. Teikn. nr. Teikningaheiti Mkv. Unnið af: 

YFIRLITSMYNDIR  

01 Z(80)01 Staðsetning verks og aðkoma án kvarða Hnit 

02 Z(80)02 Verkmörk og aðstaða verktaka án kvarða Hnit 

03 Z(80)03 Núverandi fráveitulagnir án kvarða Hnit 

04 Z(80)04 Núverandi vatnsveitulagnir án kvarða Hnit 

05 Z(80)05 Núverandi hitaveitulagnir án kvarða Hnit 

06 Z(80)06 Núverandi raflagnir og götulýsing án kvarða Hnit 

07 Z(80)07 Núverandi fjarskiptalagnir án kvarða Hnit 

08 Z(80)08 Upprif án kvarða Hnit 

09 Z(80)09 Yfirborðsfrágangur án kvarða Hnit 

JARÐVEGSATHUGANIR  

10 Z(81)01 Prufuholur án kvarða Hnit 

GATNAGERÐ  

11 Z(83)01 Kennisnið 1:50 Hnit 

12 Z(83)02 Álfabakki St. 0 til 250 1:500 / 1:100 Hnit 

13 Z(83)03 Álfabakki St. 250 til 400 1:500 / 1:100 Hnit 

14 Z(83)04 Kantsteinn, op í kantstein og viðvörunarhellur 1:500 Hnit 

15 Z(91)01 Þversnið A 1:200 Hnit 

16 Z(83)04 Núv. Álfabakki - Grunnmynd og þversnið D 1:500 / 1:100 Hnit 

STÍGAGERÐ  

17 Z(84)01 Kennisnið stíga 1:50 Hnit 

18 Z(84)02 Stígur neðan Þverársels, St. 0 til 250 1:500 / 1:100 Hnit 

19 Z(84)03 Stígur neðan Þverársels, St. 250 til 500 1:500 / 1:100 Hnit 

20 Z(84)04 Hnitaskrár 1:250 Hnit 

21 Z(91)02 Þversnið B 1:100 Hnit 

22 Z(84)05 Stígur frá Álfabakka 1:500 / 1:100 Hnit 

23 Z(84)06 Hnitaskrár 1:250 Hnit 

24 Z(91)03 Þversnið C 1:100 Hnit 

VEITUR - MIÐLUNARTJÖRN  

25 vt-01 Grunnmynd - Núverandi tjörn og nýr botn 1:200 Storð teiknistofa 

26 vt-02 Grunnmynd - Núverandi tjörn og nýr botn 1:500 Storð teiknistofa 

27 vt-03 Yfirlitsmynd tjarnar - Hlutateikning A 1:200 Storð teiknistofa 

28 vt-04 Yfirlitsmynd tjarnar - Hlutateikning B 1:200 Storð teiknistofa 

29 vt-05 Snið F og G í miðlunartjörn 1:500 Storð teiknistofa 

30 vt-06 Snið F og G í miðlunartjörn 1:500 Storð teiknistofa 

31 vt-07 Yfirlit yfir jarðvinnu vegna stækkunar 1:400 Storð teiknistofa 

32 vt-08 Snið í grjótröð og grjótfláa 1:20 Storð teiknistofa 
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Bls. nr. Teikn. nr. Teikningaheiti Mkv. Unnið af: 

33 vt-09 Yfirlit yfir stækkun tjarnar 1:1000 Storð teiknistofa 

VEITUR - FRÁVEITA  

34 195-hnf-0001 Yfirlitsmynd 1:2.000 Hnit 

35 195-hnf-0002 Yfirlit miðlunartjörn 1:500 Hnit 

36 195-hnf-0003 Grunnmynd og langsnið - Gata 1:500 Hnit 

37 195-hnf-0004 Grunnmynd og langsnið - Tjörn 1:500 Hnit 

38 LAV-504 Staðalsnið fráveitu án kvarða Veitur 

VEITUR - KALT VATN  

39 175-hnk-0001 Yfirlitsmynd vatnsveitu 1:2000 Hnit 

40 175-hnk-0002 Grunnmynd og langsnið, St. 0 - 250 1:500 Hnit 

41 175-hnk-0003 Grunnmynd og langsnið, St. 250 - 500 1:500 Hnit 

42 175-hnk-0004 Grunnmynd og langsnið,  St. 500 - 750 1:500 Hnit 

43 175-hnk-0005 Grunnmynd og langsnið, St. 750 - 980 1:500 Hnit 

44 LAV-460 Staðalsnið vatnsveitu 1:20 Veitur 

VEITUR - HEITT VATN  

45 165-hnh-0001 Yfirlitsmynd án kvarða Hnit 

46 165-hnh-0002 Grunnmynd 1:500 Hnit 

47 165-hnh-0003 Upphitunarplan 1:500 Hnit 

48 168-hnh-0004 Lokaskápur 1:10 Hnit 

49 LAV-360 Staðalsnið hitaveitu 1:20 Veitur 

VEITUR - RAFMAGN  

50 155-hnr-0001 Yfirlitsmynd rafdreifikerfis án kvarða Hnit 

51 155-hnr-0002 Planmynd rafveita 1:500 Hnit 

52 155-hnr-0003 Planmynd rafveita 1:500 Hnit 

53 155-hnr-0004 Planmynd rafveita 1:500 Hnit 

54 155-hnr-0005 Planmynd rafveita 1:500 Hnit 

55 155-hnr-0006 Planmynd rafveita 1:500 Hnit 

56 LAV-860 Staðalsnið rafmagns án kvarða Veitur 

FJARSKIPTALAGNIR  

57 -- Mila 1:1000 Míla 

58 -- Ljósleiðarinn 1:800 Ljósleiðarinn 

GATNA- OG STÍGALÝSING  

59 Z(86)01 Yfirlitsmynd án kvarða Hnit 

60 Z(86)02 Planmynd 1:500 Hnit 

61 Z(86)03 Planmynd 1:500 Hnit 

62 Z(86)04 Planmynd 1:500 Hnit 

63 Z(86)05 Planmynd 1:500 Hnit 

64 Z(86)06 Staðsetning stólpa, götur og stígar án kvarða Hnit 

65 Z(86)07 Einlínumyndir án kvarða Hnit 

66 Z(86)08 Almenn þversnið án kvarða Hnit 
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Bls. nr. Teikn. nr. Teikningaheiti Mkv. Unnið af: 

SKURÐPLAN  

67 Z(86)11 Skurðplan 1 1:1.000 Hnit 

68 Z(86)12 Skurðplan 2 1:1.000 Hnit 

69 Z(86)13 Skurðplan 3 1:1.000 Hnit 

70 Z(86)14 Skurðsnið 1:20 Hnit 

71 LAV-130 Staðalsnið veitna 1:25 Veitur 

STÍGUR - YFIRBORÐSMERKINGAR OG SKILTUN  

72 Z(87)01 Álfabakki frá Þverárseli að Álfabakka 4 1:500 Hnit 

73 Z(87)02 Álfabakki og stígur við sveitarfélagsmörk 1:500 Hnit 

SÉRMYNDIR  

74 Z(99)01 Sérmyndir kantsteinar, fræsing 1:20 Hnit 

VINNUSVÆÐAMERKINGAR  

75 Z(97)01 Vinnuvegur að Álfabakka 6 1:500 Hnit 

76 Z(97)02 Vinna við stíg neðan Þverársels 1:750 Hnit 

77 Z(97)03 Vinna við Álfabakka 1:1.000 Hnit 

78 Z(97)04 Vinna í Þverárseli og Skógarseli 1:750 Hnit 
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0.10 FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA 

0.10.1 Form verktryggingar   

 

 

VERKTRYGGING 

 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar sem 
verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð í bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir 
því, að nafn verktaka kt:………………., inni í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við 
verkið “Nafnið á verkinu”, skv. útboðsgögnum og verksamningi. 

Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi og skal standa 
óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af samningsfjárhæðinni, og stendur þannig 
næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi. 

Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni skriflegri heimild þar að 
lútandi frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Gildir það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá 
lokaúttektardegi. 

 

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, einhliða og 
án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram koma á verki verktaka, 
eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum 
verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar er krafist. 

 

 

Staður,dagsetning, ár. ___________________ 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

undirskrift og stimpill 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________   _________________________ 
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0.10.2 Verkmappa 

 

 

Grundvallarkröfur sem gerðar 

eru til verkmöppunnar 

 

Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-innar. Í upphafi 
verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af USK áður en skrifað er 
undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok 
framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram grunn að 
verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 
• skjalastýringu 
• póst inn og út 
• móttöku og dreifingu teikninga 
• móttöku efnis 
• meðhöndlun frávika og úrbóta 
• auka- og viðbótarverk 
• nýja greiðsluliði 
• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 
• verkþáttarýni 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa að 
verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann lýsi í 
smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að undirbúningi 
framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni). Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga 
innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Þar komi fram hvað 
skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur meðal annars fram: 
• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna um. 
• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 
• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 
• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 
• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 
• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 
• Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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0.10.3 Útboðsgögn afhent á útboðsvef 

• Útboðs- og samningsskilmálar 

• Verklýsing 

• Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

• Útboðsteikningar 

0.10.4 Fylgiskjöl frá USK 

Skjöl í Rekstrarhandbók USK á slóðinni: Handbók USK 

Reglur v. umhverfismála 

• Bréf frá skrifstofustjóra til þjónustuaðila 
• Umhverfisstefna USK 
• LB-17 Umhverfisstjórnun á umhverfis- og skipulagssviði - Leiðbeiningar fyrir verktaka og 

þjónustuaðila 

Öryggishandbók vegna framkvæmda 

• VLO-004 Viðbragðsáætlun 
• VLO-005 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Fyrstu aðgerðir 
• VLO-006 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Næstu aðgerðir 

Eftirlit gatnaframkvæmda 

• VLD-017 Innmælingar á stýri- og ljósleiðarastrengjum ásamt fylgiskjölum 
• (Skapalón fyrir AutoCad teikningar) 
• VLD-028 Vinnusvæðamerkingar - Mappa 
• VLD-030 Niðurtektir á gönguleiðum og í innkeyrslum 
• VLD-032 Almenn verklýsing um MALBIKUN, febrúar 2002 
• EBE-019 Umsókn um framkvæmdaheimild 
• EBD-034 Umferðarstýringar mælipunktar DEMO – Autocad skrá 
• EBD-035 Umferðarstýringar punktar DEMO – Autocad skrá 
• EBD-036 Umferðarstýringar lagnir DEMO – Autocad skrá 
• EBD-043 Dagbók merkingamanns verktaka 
• EBD-044 Vinnusvæðamerkingar – Skráning og framvinda 
• EBD-045 Útreikningur á févíti vegna vinnusvæðamerkinga 

Grassvæði og trjágróður 

• VLT-001 Gæðalýsingar vegna grassvæða og trjágróðurs 

Merkingar á vinnusvæðum 

• VLD-033 Umferðarskilti – Staðsetning og frágangur undirstaða 
• VLD-034 Festingar fyrir umferðarmerki 
• VLD-035 Gangstéttar og kantsteinar 
• VLD-036 Upplýsingarskilti, stórt – Teikningar undirstöðu 
• VLD-037 Upplýsingarskilti, lítið – Teikningar undirstöðu 
• VLD-038 Upplýsingaskilti verksins 
• LBD-032 Reglur um vinnusvæðamerkingar 15. útg. janúar 2019 
• LBD-033 Merkingar vinnusvæða – Teikningar – 14. útgáfa janúar 2019 
• EBD-048 Kostnaðaráætlunareyðublað vegna vinnustaðamerkinga 
• UED-009 Starfsskilyrði Bolaöldur ehf vegna landmótunar 

https://www.dropbox.com/sh/ggicklzqzfhxg6y/AAANDsZDWTHhsz-ICh74B2U3a?dl=0
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1 AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL. 

1.0 INNGANGUR 

1.0.0 Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og verklýsingu þessari. 

Allur kostnaður vegna liða í kafla 1 sem ekki fellur undir ákveðna tilboðsliði í verklýsingu skal vera 
innifalinn í einingaverðum verktaka og einnig allur kostnaður vegna umsjónar verktaka, nema vinna 
tæknimanna samanber kafla 1.8. 

Verktaki skal ganga vel um vinnusvæðið og gæta þess að ekki verði skemmdir á því eða svæði sem 
verktaki þarf að fara um umfram það sem óhjákvæmilegt má teljast. Allar skemmdir sem verða á stígum 
vegna umferðar verktaka skal hann bæta á eigin kostnað. Sama á við um ræktuðu svæði sem kunna að 
verða fyrir skemmdum umfram það sem óhjákvæmilegt má teljast. 

Varðandi afnotaleyfi og framkvæmdaheimildi vísast til greinar 0.1.7. Vakin er athygli á því að verktaki 
þarf að greiða fyrir útgáfu afnotaleyfis og skal verktaki innifela í einingarverðum tilboðs kostnað vegna 
þess. 

Ef unnið er í götum og stígum þarf verktaki sjálfur að sjá um að girða af einstaka verkstaði þannig að 
hann komi að efni og tækjum og innifela kostnað vegna þess í einingaverðum tilboðs. 

1.0.1 Yfirlit yfir verkið 

Vinnusvæðið og útboðsmörk eru sýnd á teikningum. 

Verkið felur í sér framlengingu Álfabakka með göngu- og hjólastíg til suðurs um u.þ.b. 350m. Meðfram 
núverandi Álfabakka frá Árskógum verður jarðvegsskipt og undirbyggt fyrir Hjóla- og göngustíg. Hjóla- 
og göngustígur liggur svo áfram til suðurs (um 140m) og tengist núverandi stígakerfi í Kópavogi. 

Verkið felur einnig í sér gerð u.þ.b. 480m göngustígs á lóðmörkum Íþróttafélags Reykjavíkur og húsa við 
Þverársel. 

Götur og stígar verða upplýstir. 

Leggja skal fráveitu í nýja hluta Álfabakka og er hún að hluta til þrýstilögn frá væntanlegum dælubrunni. 
Dælubrunnur er utan þessa útboðs. 

Vatnsveita er lögð í Álfabakka tengd núverandi lögnum í Árskógum og Þverárseli uþb. 960m. 

Tvöföld hitaveita er lögð í Álfabakka og tengd við núverandi lagnir í Árskógum, uþb. 650m. Koma skal 
fyrir niðurdælingarbrunni fyrir bakrásarvatn og tengja við ofanvatnsrás í Árskógum. 

Verktaki skal grafa skurð fyrir háspennulagnir sem liggja frá Árskógum um Álfabakka og stíg neðan 
Þverársels og meðfram Skógarseli að spennistöð við innkeyrslu að lóð ÍR, alls um 1570m. Verktaki leggur 
dreifilagnir rafmagns í hverfið. 

Upptalningin hér að ofan er til þess gerð að gera grein fyrir umfangi verksins en er alls ekki tæmandi listi 
yfir þau verk sem verktaki skal vinna. 

1.0.2 Upplýsingar um landið 

Vinnusvæðið er að mestu leiti gamall tippur. 

Jarðvegsathuganir hafa verið gerðar með greftri prufuhola eins og sýnt er á teikningu Z(81)01 
„Prufuholur“. Í stórum dráttum er 1 – 1,5 m þykk mold yfir svæðinu og undir því fyllingar og silti. 

1.0.3 Lagnir á svæðinu 

Staðsetningu núverandi lagna á svæðinu er sýnd á yfirlitsteikningum í teikningasetti. Þessar teikningar 
eru aðeins til upplýsingar vegna tilboðsgerðar. Yfirlitsteikningar yfir lagnir má ekki nota til staðsetninga 
á lögnum. 

Vitað er um hitaveitulögn á svæðinu sem liggur norðan við tilvonandi vegstæði Álfabakka meðfram 
Reykjanesbraut. Um er að ræða DN700mm hitaveiturör í Ø900mm kápu og er hluti af svokallaðri 
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Suðuræð. Verktaki má ekki aka tækjum yfir núverandi hitaveitulögn og skal gæta ýtrustu varkárni þegar 
grafið er í nálægð við hana. 

Einnig er vitað um rafmangsstrengi vegna stígalýsingar og ljósleiðara Mílu sem liggur meðfram núverandi 
göngustíg. Ljósleiðarinn verður í notkun á meðan framkvæmdum stendur. 

Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leita nánari upplýsinga hjá þeim veitufyrirtækjum sem geta 
átt lagnir í jörðu og afla sér graftarleyfis. 

Lagnir í rekstri má ekki rjúfa án fulls samráðs við veitustofnanir. Hafa skal fullt samráð við eftirlitsmenn 
veitustofnana um sónun lagna þar sem þörf er á slíku fyrir útgröft. 

Verktaki skal innfela í tilboði sínu allt óhagræði sem hlýst af því að taka tillit til lagna í jörð við vinnu sína 
umfram greiðslu vegna þverana og gröft samsíða jarðstrengjum og lögnum í grein 2.4. 

Þar sem strengir liggja í uppúrtektarsvæði ákveður eftirlitsmaður verkkaupa í samráði við 
umsjónarmenn veitna hvort grafa skuli upp strengi sem liggja grynnra en almenn mörk uppúrtektar. 
Til greina kemur að láta viðkomandi strengi óhreyfða, en grafa meðfram þeim í fulla dýpt uppúrtektar. 

Verktaka er skylt að hlíta reglum um meðferð jarðstrengja og annars búnaðar sem kveðið er á um í riti 
Veitna, LAV-105-03 ,,VÖNDUÐ MEÐFERÐ LAGNAEFNIS, leiðbeiningar til þeirra sem vinna við dreifikerfi 
Veitna.”. Einnig skal fylgja leiðbeiningum og reglum Mílu ehf., sem fram koma í bæklingi gefnum út af 
Landssíma Íslands hf.: ,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og leiðbeiningar 
fyrir verktaka og aðra sem sjá um jarðvinnu”. 

11kV háspennustrengir liggja um framkvæmdasvæðið. Dýpt niður á strengina er óþekkt að hluta og 
staðsetning er til um hluta strengjanna. Mikilvægt er að verktaki taki tillit til þessa við jarðvinnu á þessum 
kafla þ.s. þessir strengir eru mikilvægir í dreifikerfi Veitna. Verktaki skal, í samvinnu við eftirlit, óska eftir 
að strengir verði teknir út á skipulagðan hátt á meðan framkvæmd stendur í samræmi við LBV-201. 

Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á lögnum þeirra. 

1.0.4 Menningarminjar 

Rask á menningarminjum er háð leyfi Minjastofnunar Íslands. Ef verktaki verður var ummerkja sem bent 
gætu til slíkra minja skal hann stöðva framkvæmdir á viðkomandi svæði og tilkynna það eftirliti. 

Bent skal á að fulltrúi Minjastofnunar Íslands hefur vald til að stöðva framkvæmdir telji hann ástæðu til. 

Samið verður sérstaklega við verktaka um kostnað sem hljótast kann af stöðvun framkvæmda eða tafa 
við uppgröft vegna menningarminja. 

1.0.5 Aðkoma og umferð 

Aðkoma að vinnusvæðinu er frá aðlægum götum. 

Vakin er athygli á að mikil umferð gangandi og hjólandi getur verið um eða nærri vinnusvæðinu. Verktaki 
skal gæta þess að valda ekki gangandi umferð óþarfa ónæði og ávallt hafa opna greiðfæra göngu- og 
hjólaleið um vinnusvæðið nema gangandi og hjólandi umferð hafi verið vísað annað. 

Verktaki skal við vinnu sína taka tillit til umferðar um nálægar götur. Ekki má stöðva eða tefja að óþörfu 
umferð og skal verktaki haga framkvæmdum í samræmi við það. Verktaka er ekki heimilt að loka götum 
nema með samþykki lögreglu og í samráði við eftirlitsmann. Allar takmarkanir á umferð skal framkvæma 
í samræmi við sérteikningar,Reglur um vinnustaðamerkingar“ gildandi útgáfa á vef Vegagerðarinnar. 

Afnotaleyfi eða framkvæmdaheimild er gefið út fyrir verkið í heild. Þess er þó krafist að 
veghaldara/verkkaupa, lögreglu, strætó og viðbragðsaðilum, sem og öðrum hagsmunaaðilum um 
fyrirhugaðar framkvæmdir séu látnir vita með minnst eins sólarhrings fyrirvara um lokanir á einstökum 
götum eða hluta þeirra ef þess gerist þörf og þar sem það hefur merkjanleg áhrif á umferðarflæði. 

Ef verkkaupi telur nauðsynlegt, mun hann annast og kosta auglýsingu um stærri lokanir, s.s. í útvarpi eða 
sjónvarpi. 

Yfir opna skurði á stígum og gangstéttum sem umferð er heimil um skal setja brýr og skal gengið þannig 
frá þeim að þær séu greiðfærar jafnt gangandi og hjólandi vegfarendum. 
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Þar sem hellur, steypa eða malbik hefur verið fjarlægt úr hluta stígs eða götu sem umferð er heimil um 
skal jafna brúnir við hellur, malbik eða steypu með grús. 

Ef nauðsynlegt reynist að aka um núverandi stíga til að komast að verkstað verður verktaki að reikna 
með því að takamarka þurfi þyngd ökutækja sem notuð eru í samráði við eftirlitsmann þannig að þær 
valdi ekki skemmdum á núverandi mannvirkjum. Verktaki er ábyrgur fyrir öllum skemmdum á núverandi 
stígum sem kunna að verða vegna framkvæmda hans. 

Allur akstur inn og út af vinnusvæðinu skal vera í samráði og með samþykki verkkaupa og eftirlits. 

Verktaki skal gera ráðstafanir til að mold og annar jarðvegur berist sem minnst út á aðliggjandi götur og 
sjá um hreinsun án endurgjalds ef þess gerist þörf að mati eftirlitsmanns. Að öðrum kosti verður það 
gert á kostnað verktaka. 

Allur kostnaður og óhagræði vegna umferðar skal innifalinn í einingarverðum tilboðs. 

1.0.6 Vinnutími 

Óheimilt er að vinna við framkvæmdir á sunnudögum eða utan 07.30 -22.00 virka daga og laugardaga 
nema með sérstöku leyfi verkkaupa. 

Við hávaðasamar framkvæmdir gildir eftirfarandi: 

Verktaki skal haga vinnu sinni samkvæmt lögreglusamþykkt Reykjavíkur. 

Verktaki skal taka tillit til íbúa varðandi háværar framkvæmdir og haga framkvæmdum sínum samkvæmt 
eftirfarandi töflu: 

Tafla 2  Kröfur um vinnutíma vegna hávaða við framkvæmdir 

   Upphaf vinnudags Lok vinnudags 

Íbúðasvæði, 
nágrenni þeirra og 
dvalarrými 
þjónustustofnana 
þar sem sjúklingar 
eða vistmenn 
dvelja yfir langan 
tíma 

Háværar 
framkvæmdir 
(vélavinna) 

Virkir dagar 07:00 21:00 

Helgar og 
almennir frídagar 

10:00 19:00 

Aðrir dagar Vinna ekki heimil 

Sérstaklega 
háværar 
framkvæmdir 
(fleygun/borun) 

Virkir dagar 08:00 18:00 

Aðrir dagar Vinna ekki heimil 

Til að draga úr óþægindum við notkun á fleygum, gagnvart þeim sem dvelja í eða hafa aðsetur í 
byggingum umhverfis, íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, skal hlé gert á fleygun á tveggja klukkutíma 
fresti í a.m.k. 30 mín. í senn. 

1.0.7 Umgengni á vinnustað 

Fjallað er um umhirðu á vinnustað í grein 0.7.4 með tilvísun í kafla 4.2 í ÍST30 

Verktaki skal kappkosta góða umgengni á vinnusvæðunum. Alla uppúrtekt, stéttar og malbiksbrot skal 
setja beint á flutningatæki og fjarlægja jafnóðum. Hreinsa skal jarðveg, óhreinindi og efnisafganga upp 
jafnóðum og í verklok skal framkvæmdasvæðinu skilað hreinu, sópuðu og þvegnu ef þörf krefur. 

Allt rask eða skemmdir sem verktaki kann að valda innan eða utan framkvæmdasvæðisins skal verktaki 
lagfæra á sinn kostnað. 

Allur kostnaður og óhagræði verktaka sem skapast vegna krafna um umgengi á framkvæmda-
svæðunum skal innifalinn í einingarverðum tilboðs. 

1.0.8 Tillit til húseigenda og mannvirkja 

Verktaki skal taka fyllsta tillit til húseigenda og þeirra mannvirkja, sem liggja nærri framkvæmdum. Við 
framkvæmdir skal verktaki gæta þess að valda ekki spjöllum utan athafnasvæðis síns. Allar skemmdir 
sem hann kann að valda á landi, lóðunum, gróðri, tröppum, girðingum, aðliggjandi yfirborðsflötum, 
köntum eða öðrum mannvirkjum skal hann lagfæra á eigin kostnað. Við upprif og uppúrtekt skal þess 
sérstaklega gætt að aðlægar sagaðar brúnir verði ekki fyrir skemmdum. 
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1.0.9 Aðrar framkvæmdir á svæðinu 

Unnið er að byggingu verslunar Garðheima að Álfabakka 6 og einnig munu veitur koma fyrir dælustöð 
fráveitu og spennistöð á lóð sinni Álfabakka 4a. 

Að byggingasvæði Garðheima liggur vinnuvegur sem að hluta til er í stæði miðlunartjarnar. Ekki er heimilt 
að rjúfa þann veg fyrr en aðgengi er tryggt um Álfabakka. Garðheimar stefna á að opna verslun sína í 
mars 2023. 

1.0.10 Losun efnis 

Verktaki skal nýta uppgrafið óburðarhæfu efni til hliðarfyllinga (fláafleyga) og til landformunar á svæðinu 
eins og teikningar sýna. Malarnám eða annað efnisnám á vinnusvæðinu er ekki heimilt. Verktaka er 
heimilt að nota sprengt grjót sem eftirlitsmaður samþykkir til efnisvinnslu eða undirfyllingar. 

Allt uppgrafið umframefni eða upprifið efni skal flokka og flytja á viðurkennda losunarstaði og hlíta þeim 
reglum sem um þá varða. 

Losunarstaðir eru þessir: 

a) Bolalda við Suðurlandsveg 

Eingöngu er heimilt að losa þar endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni s.s. mold, möl og grjót, einnig 
steinsteypubrot sem búið er að klippa af öll útistandandi járn og hreinsa af öðrum efnum s.s. einangrun, 
áföstum pappa og klæðningu. Ekki er heimilt að losa lífrænan úrgang eins og húsdýraskít og landbúnaðar 
hrat. 

Opnunartími efnismóttöku er: 

• 8:00 - 17:00 mánudaga – fimmtudaga 

• 8.00 – 16.00 föstudaga 

• Lokað laugardaga 

Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við rekstraraðila 
(Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað. 

b) Gufunes 

Staka steina 100 kg og þyngri skal flytja í Gufunes suðvestan lóðar Sorpu. Starfsmenn hverfastöðvar 
Framkvæmda- og eignasviðs við Stórhöfða munu opna fyrir aðgang að þessum stað í samráði við 
verktaka. 

c)  Losunarstaður fyrir malbiksbrot 

Verktaki skal flytja malbiksbrot á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi til förgunar á sinn kostnað. Áður en efni 
er flutt skal hafa samband við umsjónaraðila á staðnum til undirbúnings móttöku efnisins. Opnunartími, 
sjá https://sorpa.is/ 

d) Geymslusvæði fyrir annað endurnýtanlegt efni 

Allt grafið efni er eign verkkaupa. 

Vakin er athygli á því að lífræn efni má aðeins flytja á þann losunarstað sem sérstaklega er til þess 
ætlaður, en alls ekki þar sem unnið er að gerð burðarhæfra uppfyllinga. 

1.0.11 Fastmerki, hæðarmerki o.fl. 

Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá Landupplýsingadeild Umhverfis- 
og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar samanber grein 0.8.4 - Málsetningar og mælingar. 

Teikningar eru í hnitakerfi ISN93 og hæðarkerfi Reykjavíkur. 

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð þeirri sem 
á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina mælingu til að 
sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki 
af því allan kostnað. 

https://sorpa.is/
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1.0.12 Magntölur - uppgjör 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum" 
lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 
óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar 
lengdir. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í sameiningu. 
Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað sé mælinga. 

Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og innmælinga skal innifalinn í 
einingarverðum. 

Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki innifela allan 
umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum. 

Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi kafla. Þar sem 
nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og tækja (véla). 

1.1 AÐSTAÐA 
Tillaga verkkaupa að aðstöðu fyrir verktaka er sýnd á teikningu Z(80)02. Verktaki og eftirlitsmaður 
verkkaupa geta í samráði staðsett vinnubúðir annarstaðar ef vilji er fyrir því. Verktaki skal jafna út og 
afmarka aðstöðusvæðið og akstursleiðir að og frá. Verktaki skal ganga vel um þau svæði sem hann á að 
skila af sér og m.a. gæta þess að þau skemmist ekki og að á þau komi ekki blettir eftir olíu eða glussa. 

Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir rafmagnsheimtaug, síma, bráðabirgðaraflögnum og ljósabúnaði og 
bráðabirgða vatns- og frárennslislögnum ef hann telur þörf á þeim. 

Greitt verður sérstaklega fyrir rekstur vinnubúða meðan á framkvæmdum stendur. Leggist framkvæmdir 
niður af einhverjum sökum á verktímanum verður ekki greitt fyrir þann tíma. 

Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir og fjarlægja 
þegar í stað allt lausagrjót sem berst út á götur. Verktaki skal hreinsa tæki sín með vélrænum 
hreinsibúnaði sem hreinsar hjól og undirvagn tækja áður en ekið er af vinnusvæði inn á hið almenna 
gatnakerfi. Miklar kröfur eru gerðar til hreinna gatna í nágrenni við verkstað og verður vel fylgst með því 
að það gangi eftir. Ef umgengni er slæm getur verktaki átt von á því að svæðið sé hreinsað af 
starfsmönnum Reykjavíkurborgar án sérstakrar viðvörunar og kostnaður við það dreginn frá reikningum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðu. Innifalið er meðal annars: allur kostnaður við aðstöðusköpun, 
vinnuskála, girðingar umhverfis lagnaefni og kostnaður vegna vinnuvega, sem verktaki telur 
óhjákvæmilegt að leggja. 

70 % af einingarverði kemur til greiðslu þegar verktaki hefur komið sér upp aðstöðu og 30 % þegar 50 % 
heildar framvindu er náð. 

Greitt er vikugjald fyrir rekstur vinnubúða. 

1.2 ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR 
Sjá einnig í grein 0.7.5 „Öryggi á vinnustað“ og kafla Error! Reference source not found. „Error! 
Reference source not found. 

1.2.1 Almennar öryggisráðstafanir 

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð og framkvæmd 
öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann, lögreglu og öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá 
um lýsingu á vinnusvæðinu. Ennfremur vörslu að svo miklu leyti, sem talið er nauðsynlegt. 

Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir gildandi reglum 
Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og hollustuhætti á byggingarvinnustöðum” nr. 
547 frá 1996, og leiðbeiningar um vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi við skurðgröft og gryfjur”. 
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Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á framkvæmdastigi verks” og 
gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð nr. 547 frá 1996, svo sem að senda 
tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst. 

Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður geti ekki myndast á svæðinu og skal hann ef kostur er haga 
framkvæmdum þannig að vatn fái eðlilega framrás eða grafa sérstaka framræsluskurði. Aðeins í 
undantekningartilfellum, þegar annað er ekki framkvæmanlegt, má vinna verk þannig að dæla þurfi vatni 
burtu til að halda vinnustað þurrum og skal þá verktaki sjá um að dælan sé undir stöðugu eftirliti. 
Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim. 

Athygli er vakin á því að um innrennsli grunnvatns getur verið að ræða. 

Ekki má útgröftur hlaðast þannig upp að hætta geti stafað af hruni þess. 

Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir og fjarlægja 
þegar í stað allt lausagrjót sem berst út á götur. Ef umgengni er slæm þannig að slysahætta stafi af getur 
verktaki átt von á því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum Reykjavíkurborgar án sérstakrar viðvörunar 
og kostnaður við það dreginn frá reikningum. 

Þá skal verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggishjálmum og sjá um að þeir séu notaðir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð fyrir verkþáttinn að undanskildum dælingu, öryggisgirðingum og steyptum 
vegtálmum. Um er að ræða allar almennar öryggisráðstafanir s.s. viðeigandi persónuhlífar starfsmanna. 
Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. Ráðstafanir til stuðnings bökkum skal 
innifalinn í einingarverðum fyrir gröft. 

Fyrir gröft framræsluskurða er greitt samkvæmt grein 3.2.1 og losun á klöpp samkvæmt grein 3.2.5. 

Ef þörf er á dælingum verður samið sérstaklega við verktaka um greiðslu fyrir slíkt. 

1.2.2 Öryggisgirðingar 

Girða skal vinnusvæði af með 2m háum öryggisgirðingum (vírnet) í samræmi við teikningar og/eða 
fyrirmæli eftirlits. Þetta á við um svæði þar sem unnið er hverju sinni, þar sem standa opnir skurðir eða 
uppgrafin svæði og þar sem eru ófrágengin svæði sem hætta getur stafað af. Girðingar skulu vera léttar 
en mannheldar stálnetsgirðingar með stáluppistöðum sem hvíla á forsteyptum einingum. Girðingar og 
öryggismerkingar skal fjarlægja þegar þeirra er ekki lengur þörf. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið einingarverð fyrir: 
• metra (m) af útvegun á öryggisgirðingum (vírnet), Tilgreina þarf hæð á girðingum 1m og/eða 2m 

háum með tilheyrandi undirstöðum og festingum. Innifalinn er allur kostnaður við útvegun, flutninga 
og fjarlægingu í verklok. 

• metra (m) af grunnuppsetningu og tilfærslu á girðingu innan svæðis. Innifalinn er allur kostnaður af 
grunnuppsetningu og tilfærslu girðinga innan svæðis. Ekki er greitt sérstaklega fyrir færslu á 
girðingum til að koma að tækjum o.þ.h. 

1.3 VINNUSVÆÐAMERKINGAR 
Merkja skal vinnustaði vinnusvæðamerkingum eins og skilgreint er í „Reglur um vinnusvæðamerkingar“ 
(15. Útg. janúar 2019) og ,,Merking vinnusvæða – teikningar“ (14. útg. apríl 2019). 

Einnig ber að hafa til hliðsjónar aðrar teikningar, þótt ekki sé sérstaklega vísað til þeirra. Þetta á einkum 
við um hreyfanlega vinnu svo sem við kantsteypu og yfirborðsmerkingar 

Aðstæður á framkvæmdasvæðunum eða valin tilhögun framkvæmda kunna að verða þannig að 
leiðbeinandi uppsetning merkja skv. teikningum sé ekki nægileg til þess að reglugerðin sé uppfyllt. 
Verktaki skal sjá til þess að reglugerðin sé uppfyllt og hlíta ábendingum eftirlits um það sem betur má 
fara. 

Hér á eftir er gerð almenn grein fyrir kröfum til vinnusvæðamerkinga, efnis, frágangs og uppsetninga. 
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Allar vinnusvæðamerkingar skulu vera í samræmi við ofangreint, reglur um vinnusvæðamerkingar og 
neðangreinda verklýsingu. 

Einnig innifelur verkþátturinn uppsetningu allra bráðabirgðamerkja þ.e. merkja sem koma í stað merkja 
sem kunna að hafa vera tekin niður vegna framkvæmda eða þar sem ólokið er uppsetningu varanlegra 
merkja. 

a) Verksvið 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna umsjónar, eftirlits, uppsetningar, viðhalds og 
niðurtektar merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við sérteikningar, ritið „Reglur um 
vinnustaðamerkingar með viðeigandi teikningum og skýringum ,,Merking vinnusvæða – Teikningar“, 
fyrirmæli eftirlits og öryggisáætlun verktaka. 

Einnig innifelur verkþátturinn uppsetningu allra bráðabirgðamerkja þ.e. merkja sem koma í stað merkja 
sem kunna að hafa vera tekin niður vegna framkvæmda eða þar sem ólokið er uppsetningu varanlegra 
merkja. 

b) Efniskröfur 

Merki: 

Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, endurskin, tákn, 
stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af Vegagerðinni og kveðið er á um 
í reglugerð nr. 289/1995. 

Í flokkum A17.11, A17.21 og B26.xx skal gullitaður flötur merkja vera með lit og endurskin „Fluorescent 
Yellow Green # 3983 og # 4083 “ (DG, VIP efni # 3983 og DG 3 efni # 4083). 

Nota skal stærri gerð A, B og C merkja, í samræmi við reglugerð nr. 289/1995. 

Miða skal við að umferðarmerki hafi sterkt endurskin. 

Verktaki skal setja upp bráðabirgðamerki sem greina frá lokun svæða á hverjum tíma og vísa á hjáleiðir 
eins og sýnt er á teikningum. Skiltin skal ýmist festa á ljósastaura eða á tryggar undirstöður, eftir því sem 
við á á hverjum stað. 

Leturstærð bráðabirgðamerkja skal vera að lágmarki 143 mm há í fyrirsögnum og 101 mm í 
undirfyrirsögnum. 

c) Vinnugæði 

Öryggisáætlun: 

Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega öryggisáætlun sem inniheldur viðbragðsáætlun 
og merkingaáætlun þar sem lýst er nauðsynlegum öryggisráðstöfunum vegna framkvæmdanna. Þar skal 
koma fram hvernig afmarka skuli vinnusvæði, hvernig merkingum á og við svæðið skuli háttað og hvort 
og hvernig skipuleggja skuli hjáleiðir. 

Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um verktaka, ábyrgðamenn merkinga og símanúmer ásamt 
vinnustað og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta. Jafnframt skal koma fram, hvernig 
kynningu og auglýsingu vegna lokana verður háttað. 

Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkaupa og veghaldara til samþykkis. Á vinnusvæði skal vera 
samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda lögreglunni í Reykjavík eintak. 

Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á allri vinnu varðandi öryggi og 
vinnustaðamerkingar. Verktaki ber ábyrgð á því að verkið sé unnið í samræmi við gildandi lög og 
reglugerðir og samþykkta áætlun um skipulag og stýringu á umferð um vinnusvæðið. 

Verktaki skal sjá um að vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni sé lélegt, í myrkri 
við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal yfirfara og halda við vegmerkingum og 
útbúnaði á reglubundinn hátt. 
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Verktaki skal tilnefna aðila sem unnt er að ná í ef skemmdir eða röskun verður á vinnustaðamerkingum 
á þeim tíma sem vinna liggur niðri. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki fylgt. 

Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem kemur fram á 
staðfestri áætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem eru fyrir hendi og tilkynna um 
breytingar til viðkomandi eftirlitsmanns til staðfestingar. 

Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja merkingaáætlun og leggja fram til staðfestingar 
hjá verkkaupa. 

Sé um að ræða einföld og endurtekin verkefni má notast við almennar reglur/staðalteikningar um 
vegmerkingar sem gilda að hámarki eitt ár í senn. Ekki þarf að staðfesta slíkar teikningar í hvert sinn en 
tilkynna skal eftirlitsmanni um upphaf og lok slíkra framkvæmda. 

Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnustað skal merkja eins fljótt og unnt er samkvæmt stöðluðum 
teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi verkkaupa/eftirlitsmanni og lögreglu ef 
huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð. 

Eftirlitsmaður vinnusvæðamerkinga skal vera á verkstað þegar vinna er í gangi og skal sinna ábendingum 
verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit á vinnusvæði, varðandi hættu vegna verksins með 
tilliti til umhverfis, umferðaröryggis og öryggis starfsmanna. 

Í forföllum eftirlitsmanns skal varamaður koma í hans stað. 

Nafn eftirlitsmanns og varamanns ásamt símanúmeri skal koma fram á upplýsingaskilti við vinnusvæði. 

Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir vegaframkvæmdum og bera á 
einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og útbúnaði á vinnustöðum skal hafa lokið 
námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og staðist þær kröfur sem þar eru settar fram. 

Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið sýnt fram á ágalla 
á viðkomandi vinnustað, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður skal verktaki skipa annan í hans stað. 

Vinnulag: 

Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið opnum eins og 
framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera viðkomandi viðvart með nægum fyrirvara. 

Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og samþykki lögreglu og 
verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið vegfarendum hættu eða truflun (s.s. 
sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við því með viðvörunarmerkjum og texta á undirmerki. 

Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir fatlaða og óvarða 
vegfarendur. 

Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna hafin á ný innan 
viku, að hylja merki með yfirbreiðslu. 

d) Prófanir 

Eftirlit með vinnustaðamerkingu skal vera skipulagt og það skjalfest á eyðublöð eða í dagbók sem er 
ætluð til verkefnisins. Öll skulu gögn varðveitt á vinnustað og lögð fram, sé þess krafist. 

Verktaki skal jafnframt skrá framvindu vinnustaðamerkinga skv. skjölunum EBD-043-01 og EBD-044-01. 
Afrit af þessum skjölum skulu ávallt vera á vinnustað útfyllt af merkingamanni verktaka. 

Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við úttekt er metið 
ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær merkingar sem eiga að vera uppi miðað 
við þá verkefnastöðu þegar úttektin er gerð. Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga og/eða 
merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær hafa verið teknar 
fyrir, samþykktar af fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð. 

e) Nákvæmniskröfur, frávik 
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Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um allt að 15 gráður. 

Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0m. 

Greiðsluskilmálar: 
Greidd er heildarupphæð fyrir merkingar á verktímanum. Innifalinn skal allur kostnaður verktaka, efni 
og vinna, við nauðsynlegar umferðarmerkingar, uppsetningu skilta sem greina frá lokun svæða auk 
nauðsynlegra undirstaða, og aðrar merkingar í verkinu þ.m.t. yfirborðsmerkingar. Reikningsfært er á 
greiðsluliðinn eftir framvindu verksins. Févíti er dregið er frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki 
uppfylltar samkvæmt matsforendum og reiknireglum sem fram koma í fylgiskjölum frá USK. 

1.4 UMFERÐ Á VERKTÍMA 
Á ekki við í þessu verki 

1.5 UPPLÝSINGASKILTI 
Verktaki skal leggja til upplýsingaskilti um verkið, stærð 1,2x0,85m. Verkkaupi leggur til útlit og texta á 
merki þar sem meðal annars koma fram upplýsingar um verkið, verktaka, eftirlitsmann, o.fl. Verktaki 
lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til undirstöður, rör og plötu undir límfilmu. 
Reiknað er með að útbúin verði 3 upplýsingaskilti í upphafi verks og skal það standa á verkstað frá því að 
verk hefst og til loka framkvæmda. 

Skilti skal komið fyrir á búkka, akbrautardeila eða á annan tryggilegan hátt. 

Verktaki skal halda skilti hreinu á verktímanum og fjarlægja að verki loknu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir prentun og gerð skiltis, útvegun á undirstöðu, festingum o.fl. ásamt uppsetningu á 
verkstað. Innifalin skal öll vinna, efni og flutningar. 

1.6 FRÁGANGUR Í VERKLOK 
Jafnóðum, eftir því sem verkinu miðar áfram, skal fjarlægja vinnuvegi, ef lagðir hafa verið. Í verklok skal 
verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum, flytja burt efnisafganga og hreinsa 
og snyrta allt vinnusvæðið. 

Þessi liður innifelur almenna snyrtingu á svæði undan vinnubúðum, aðlögun hæða að aðliggjandi 
svæðum og brottflutning efnisafganga. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er ein heildarupphæð fyrir frágang í verklok. Innifalið er meðal annars brottflutningur á 
vinnubúðum, jöfnun og snyrting á vinnubúðasvæði, brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun og 
snyrting vinnusvæðis og að fjarlægja vinnuvegi og loka eigin framræsluskurðum. 

1.7 REIKNINGSVINNA 
Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu. Verktaki skal gera ráð fyrir þessari 
vinnu í sínum verkáætlunum. Um skráningu og meðhöndlun slíkra verka vísast í grein 0.5.3. 

Verktaki skal ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af mönnum 
og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 

Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða daga er unnið, 
og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili/vinnuvél var við vinnu á verkstað að 
frádregnum hádegisverðartíma. Inni í tímavinnutöxtum skal vera innifalinn allur kostnaður sem fylgir því 
að hafa menn/tæki í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn. Einnig skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu 
allur kostnaður vegna almennra handverkfæra, trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h. Ekki verður 
greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá verkinu nema um sérstök tæki sé að ræða og um 
tækin beðið af eftirlitsmanni. 

Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) sem gert er ráð 
fyrir að verði notuð. Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum verður samið um tímagjald 
þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda. 
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Ef stöðva þarf tækjavinnu að ósk verkkaupa eða ef menningarminjar koma í ljós verður greitt fyrir 
biðtíma á tæki 65% af uppgefnum taxta. Að hámarki verður greitt fyrir 8 klst. á dag í 3 samfellda virka 
daga hverju sinni nema verkkaupi óski eftir viðveru tækis lengri tíma. Ef um lengri stöðvun verður að 
ræða verður verktaki að reikna með að flytja tæki á brott. Greitt verður sérstaklega fyrir flutning á tæki 
ef um áframhaldandi notkun þess á verkstað verður að ræða. 

Ef verulegar tafir verða á jarðvinnu vegna menningarminja er reiknað með að sá hluti verksins verði 
unninn í tímavinnu. Þá skal metið hversu stór hlut verksins hefur verið unninn á einingaverðum tilboðs 
og gilda þau verð ekki þar sem unnið er í tímavinnu þ.e. ekki er um álagsgreiðslu á einingaverð að ræða. 

Ef um óverulegar tafir verður að ræða vegna fornminja kann þó í einhverjum tilvikum að verða samið 
um álagsgreiðslu á einingaverð vegna tafa. 

Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt framlögðum reikningi 
frá efnissala. Greitt verður 10% álag fyrir umsjónarkostnað. Innifalið í álagi er allur kostnaður við 
efnisútvegun, flutning, umsjón, geymslu o.þ.h. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá. Innifalið í tímagjaldi skal 
vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu. 

Greitt verður ákveðið prósentuálag 10% fyrir umsjónarkostnað á efni sem verktaki leggur til vegna 
tímavinnuverka. Innifalið í prósentuálaginu skal vera allur kostnaður sbr. verklýsingu. 

1.8 SÉRFRÆÐIVINNA 
Verktaki skal leggja til yfirstjórnanda samkvæmt grein 0.8.1. 

Verktaki skal annast allar mælingar sbr. meðal annars greinar 0.8.4, 1.0.11 og 1.0.12. 

Magntölur og uppgjör: 
Verkkaupi fær virðisaukaskatt endurgreiddan af kostnaði verktaka vegna vinnu sérfræðinga, svo sem 
verk- og tæknifræðinga, hönnuða og manna með sambærilega langskólamenntun eða sem starfa 
sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita sambærilega þjónustu skv. reglugerð nr. 248/1990 og 
breytingum á þeirri reglugerð nr. 601/1995. Skilyrði er að þeir gegni í verkinu starfi þar sem menntun 
þeirra nýtist eða er nauðsynleg. 

Verktaki skal því í tilboði sínu meta kostnað vegna slíkrar vinnu og skal niðurstöðutalan færð í tilboðsskrá. 

Verði meira en 10 % frávik á heildarkostnaði frá upphaflegri samningsupphæð hefur hvor aðili um sig 
heimild til að krefjast endurskoðunar á greiðsluliðnum. 

Sé þess óskað skal verktaki leggja fram gögn um kostnað vegna vinnu sérfræðinga við verkið sbr. 1. mgr. 

Til þess að uppfylla skilyrði um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu þessara aðila skal gera 
sérstakan reikning þar sem ekki koma fram aðrir greiðsluliðir. Slíkum reikningum skal framvísa tvisvar til 
þrisvar á verktímanum eða samkvæmt nánara samkomulagi. 
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2 UPPRIF OG JARÐVINNA 

2.0 ALMENNT 
Við rif yfirborðs og upptekt á götugögnum og búnaði skal verktaki hlíta mati og fyrirmælum eftirlits um 
brottflutning efnis eða meðferð og geymslu á nýtanlegu efni svo sem hellum, grágrýtiskantsteini, 
merkjum og götugögnum. 

Um losunarstað fyrir uppgrafið efni gildir grein 1.0.10. 

Öllu efni sem á að farga skal farga á viðurkenndum förgunarstað. Vakin er athygli verktaka á því að þeir 
viðurkenndu förgunarstaðir sem taka á móti búnaði hafa sína skilmála varðandi móttöku efnis og einnig 
sína gjaldskrá fyrir losun. Verktaki skal kynna sér skilmálana og innifela allan förgunarkostnað nema 
annað sé tekið fram. 

Vegna brottflutnings á yfirborðsefnum til endurnota, götugögnum og búnaði þar sem vísað er á 
geymslusvæði verkkaupa verður verktaki að reikna með að hann þurfi sjálfur að afferma flutningstæki 
og skal það innifalið í einingaverðum hans. 

2.1 UPPTEKT Á YFIRBORÐSEFNUM 

2.1.1 Sögun á malbiki 

Saga skal eftir teikningum, fyrirmælum eftirlitsmanns eða merkingum verkkaupa. Verktaki skal saga við 
innanverða brún merkinga þannig að merkingar varðveitist eins og kostur er þar til uppmæling hefur 
farið fram. 

Sagað skal eftir snúru sem strengd er á yfirborð þar sem því verður við komið og þess vandlega gætt að 
sagarfarið verði beint. 

Sögun skal vera það djúp að ekki brotni út úr aðliggjandi brúnum þegar brot eru fjarlægð. 

Mikilsvert er að sagaðar brúnir verði ekki fyrir skemmdum við framkvæmdir þannig að ekki þurfi að saga 
aftur þegar að yfirborðsframkvæmdum kemur og verður ekki greitt fyrir endursögun í slíkum tilvikum. 

Þykkt malbiks í götum er að jafnaði 100-150mm, en 50-60mm í stígum og götum sem ekki hafa verið 
yfirlagðar. 

Það er ekki krafa verkkaupa að malbik eða steypa sé söguð nema í verkmörkum. Ef verktaki óskar eftir 
að saga meira skal hann innifela þann kostnað í einingaverði fyrir upptekt á yfirborðsefnum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir lengdarmetra (m) af sögun á mallbiki. Innifalin er öll vinna við merkingar og sögun. 

2.1.2 Upptekt á yfirborðsefnum 

2.1.2.1 Malbik 

Verktaki skal fjarlægja malbik samkvæmt teikningum eða fyrirsögn eftirlitsmanns og flytja á 
viðurkenndan losunarstað til förgunar. Losunarstaður fyrir malbik er í Álfsnesi. Áður en malbik er flutt 
skal hafa samband við umsjónaraðila á losunarstað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir upprif í fermetrum (m2). Einingaverð er óháð þykkt malbiks og skal innifela alla vinnu 
við að taka upp malbik ásamt akstri á losunarstað fyrir malbik og förgun. 

2.1.2.2 Steypt stétt 

Verktaki skal fjarlægja steypta stétt samkvæmt teikningum eða fyrirsögn eftirlitsmanns og flytja á 
viðurkenndan losunarstað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir upprif í fermetrum (m2). Einingaverð er óháð þykkt steyptrar stéttar og skal innifela 
alla vinnu við að taka upp steypta stétt, brottakstur og förgun. 
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2.1.2.3 Endurnýtanlegar hellur 

... 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt ... 

2.1.2.4 Staðsteyptur kantsteinn 

... 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt ... 

2.2 GRÖFTUR – RÁÐSTÖFUN UPPGRAFINS EFNIS 

2.2.0 Almennt 

Grafa skal út úr stígastæðum og gróðurbeðum eftir því sem við á og jarðvegsskipta eins og fram kemur 
á teikningum, samkvæmt verklýsingu eða fyrirmælum eftirlitsmanns. Verktaki skal einnig grafa fyrir 
ljósastólpum, færslu niðurfalla og öðru því sem grafa þarf. 

Haga skal grefti þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um halla 
bakka skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt útgraftar, grunnvatnsstöðu og 
öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni í samráði við eftirlitsmann. 

Markalínur jarðvinnu sem fram koma á kennisniðum eru að öllu jöfnu greiðslumörk og sýna 
lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án samþykkis 
eftirlitsmanns skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið er umfram markalínur, 
þannig að fullnægjandi sé að dómi eftirlitsmanns. 

Verktaki skal standa þannig að verki að efni úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist sem minnst út á stíga 
og götur. Hann skal fjarlægja allt slíkt efni þegar í stað og hreinsa stíga og götur sem tengjast 
vinnusvæðinu reglulega eða eftir því sem þörf er á. Ef umgengni er slæm getur verktaki búist við því að 
svæðið sé hreinsað af starfsmönnum verkkaupa án sérstakrar aðvörunar og kostnaður dreginn frá 
reikningum. 

2.2.1 Gröftur og ráðstöfun uppgrafins efnis 

Grafa skal fyrir götum og stígum niður á ákveðið dýpi samkvæmt kennisniðum. 

Burðarhæft uppgrafið efni skal nota í undirfyllingu gatna ef það stenst tilskyldar kröfur og þörf er á slíku 
efni á verkstað. Eftirlitsmaður verkkaupa mun meta hvaða jarðlög eru burðarhæf. 

Reiknað er með að óburðarhæft efni sem kemur úr greftri af svæðinu geti að einhverju leiti nýst til 
landfyllinga og í stoðfyllingar á vinnusvæðinu, en uppgröft sem ekki nýtist á svæðinu og verkkaupi óskar 
ekki eftir að nýta skal meðhöndla samkvæmt grein 1.0.10. 

Grjót stærra en 300 mm á kant skal flytja á geymslusvæði verkkaupa fyrir grjót samkvæmt grein 1.0.10. 

Ráðstöfun uppúrtektar skal vera í samráði við eftirlit. 

Ef þannig háttar til skal verktaki gera ráð fyrir að þurfa að dæla grunnvatni og yfirborðsvatni upp úr veg- 
og stígastæði til að halda vinnusvæði þurru, bæði til að uppfylla allar öryggisráðstafanir sem og til að 
tryggja þjöppun þegar það á við. Þannig getur reynst nauðsynlegt fyrir verktaka að koma fyrir dæluholu 
í lágpunktum, til að geta haldið grunnvatnsstöðu nægilega neðarlega. 

Þar sem uppgrafið efni er notað í stoðfyllingar og í fyllingu á opin svæði innan hverfis skal miða við að 
steinastærð í þessum fyllingum fari ekki yfir 300 mm á kant. Fylla skal í fláafleyga samkvæmt 
þversniðsteikningum og í opin svæði samkvæmt hæðarhönnun. Miða skal við að fyllt verði í endanlega 
yfirborðshæð á opnum svæðum. 

Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki mæla yfirborð lands að viðstöddum eftirlitsmanni. Sú mæling 
gildir til uppgjörs á grefti að frádreginni hellu- eða malbiksþykkt í götu, stígum og bílastæðum eða steypu- 
og helluþykkt í gangstéttum. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
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hvenær hann hyggst framkvæma mælingu. Ef fyrir liggur mæling hönnuðar má nota hana ef bæði 
eftirlitsmaður og verktaki eru því samþykkir. 

Verktaki skal einnig mæla botn uppúrtektar að viðstöddum eftirlitsmanni til að sannreyna hvort grafið 
hafi verið á tilskilið dýpi og til uppgjörsútreikninga. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af uppgröfnu efni samkvæmt mælingum og kennisniðum. Miðað er 
við rúmmál á óhreyfðu efni við uppgjör. Gerður er greinamunur á því hvernig uppgröfnu efni er ráðstafað: 

Efni flutt á tipp: 
Innifalið í einingarverði skal vera meðal annars gröftur og akstur á tipp samkvæmt grein 1.0.10. 

Efni nýtt landformunar á vinnusvæðinu: 
Innifalið í einingarverði skal vera meðal annars gröftur, akstur innan svæðis og jöfnun efnis. 

Grjót flutt á efnislager verkkaupa: 
Innifalið í einingarverði skal vera meðal annars gröftur og akstur á geymslusvæði sem verkkaupi vísar á 
samkvæmt grein 1.0.10. 

2.3 BERGSKERINGAR 
Ekki er gert ráð fyrir bergskeringum vegna gatna- og stígagerðar. Um losun á klöpp vegna lagnavinnu er 
fjallað í grein 3.2.5 „Losun á klöpp í skurðum“. 

2.4 ÞVERUN OG GRÖFTUR SAMSÍÐA JARÐSTRENGJUM OG LÖGNUM 
Sjá grein 3.2.6 „Meðhöndlun núverandi lagna“. 

2.5 FYLLINGAR Í GÖTU OG STÍGA 

2.5.0 Almennt 

Verktaki leggur til allt fyllingarefni til verksins. Annars vegar getur verið um að ræða undirfyllingu og hins 
vegar grúsarfyllingu sem er nær endanlegu yfirborði en 1000 mm. 

Til undirfyllingar er verktaka heimilt að nota efni sem grafið er upp á vinnusvæðinu eða aðflutt efni sem 
stenst kröfur til undirfyllingar samanber grein 2.5.1. 

Grúsarfylling þarf að standast kröfur samanber grein 2.5.2. 

Áður en fyllingar hefjast skal verktaki leggja fram nýleg gögn (ekki eldri en 1 mánaðar) varðandi efni sem 
hann hyggst nota. Sama á við ef verktaki hyggst nota efni frá öðrum aðila síðar í verkinu. Eftirlitsmaður 
verkkaupa getur hvenær sem er krafist þess að verktaki láti viðurkenndan rannsóknaraðila taka sýni af 
efni á verkstað og rannsaka. Ef efni stenst kröfur greiðir verkkaupi fyrir sýnatöku og rannsókna, en 
standist efni ekki kröfur greiðir verktaki kostnað við sýnatöku og rannsókn og verður að reikna með að 
þurfa að fjarlægja óhæft efni á sinn kostnað. 

Fyllingarefni skal vera ófrosið. 

Þar sem fyllt er ofan á burðarhæf setlög skal hreinsa lausa drullu sem veðst upp úr yfirborði setlaganna 
áður en fyllt er ofan á. 

Útjöfnun skal þannig framkvæmd að ekki verði aðskilnaður kornastærða í efni og tryggja skal að hvert 
efnislag sé sem einleitast. 

Þjöppun með titurvölturum eða titurplötum má ekki valda óeðlilega miklu niðurbroti efnisins. 

Fyllingu skal þjappa við hagstæðasta rakastig og skal þjöppun samsvara 100%"Modified Proctor" eða 
"relative density" gildi ≥ 90%. 

Í meðfylgjandi töflu kemur fram viðmið fyrir fjöldi yfirferða sem þarf fyrir ákveðna lagþykkt og þunga 
þjöppunartækis. Þessi tafla er eingöngu til viðmiðunar og tryggir ekki að þjöppunarkröfur náist. 

Tæki til Þungi Lagþykkt Fjöldi 
þjöppunar tonn mm yfirferða 
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Víbrósleði 
(skurðir) 

 0,4 250 4 

Víbrókefli  2 250 6 
Víbrókefli  6 500 6 
Víbrókefli 10 750 6 

 

Þar sem veitulagnir eru í fyllingu skal gæta varúðar við þjöppun ofan þeirra og velja tæki til þjöppunar 
m.t.t. lagþykktar þannig að tryggt sé að lagnirnar skemmist ekki. 

Þjappa skal vandlega í kringum spindla og brunna, þegar þau hafa verið sett í rétta hæð. 

2.5.1 Undirfylling 

Uppbygging er sýnd á þversniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim. Uppgrafið þjöppunarhæft 
malarefni og smásprengda klöpp má nýta í fyllingu. Fylling skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

• Fylling skal vera burðar- og þjöppunarhæf en þarf ekki að vera frostþolin. 

• Stærsti steinn má ekki vera stærri en 50 cm, en þó ekki stærri en 2/3 hlutar lagþykktar. 

Þjöppunarkröfur eru eftirfarandi : 

• E2 > 80 MPa kg/cm2 og E2/E1 < 2,5 

Nákvæmni í yfirborði fyllinga sé +/-5 cm. 

Mældur botn ásamt kennisniði er grundvöllur magnuppgjörs. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af aðfluttri undirfyllingu skv. þversniðum á teikningum og 
sameiginlegri mælingu verktaka og eftirlitsmanns. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera fyllingarefni, 
flutningur, jöfnun og þjöppun. Það er allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem nauðsynlegur er til að 
fullgera verkið. 

Fyrir undirfyllingu með efni af svæðinu er greitt skv. gr. 2.1.2. 

Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf vegna þess að þjöppun hefur ekki 
staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið. 

2.5.2 Fylling með aðfluttri grús 

Þessi grein á við um fyllingu undir götur og stíga. Uppbygging er sýnd á þversniðum og skal verktaki fylla 
samkvæmt þeim. Fylling skal uppfylla kröfur hér að neðan. 

Fylling, sem er nær endanlegu yfirborði en 1000 mm skal vera frostþolin, burðar- og þjöppunarhæf og 
skal uppfylla eftirfarandi kröfur. 

Efniskröfur 

Fyllingarefni skal uppfylla eftirfarandi skilyrði um kornadreifingu: 
Gegnum sigti    Þyngdarprósent 
0,062mm  skulu fara  1 - 5 
0,125mm  skulu fara  2 - 14 
0,25mm  skulu fara  4 - 20 
0,5mm  skulu fara  5 - 28 
1,0mm  skulu fara  8 - 37 
2mm  skulu fara  13 - 48 
4mm  skulu fara  18 - 62 
8mm  skulu fara  27 - 83 
16mm  skulu fara  40 - 100 
32mm  skulu fara  55 - 100 
64mm  skulu fara  75 - 100 
128mm  skulu fara  95 – 100 
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Stærsti steinn má ekki vera stærri en hálf útlögð lagþykkt fyllingar og aldrei stærri en 150 mm í þvermál. 
Ef meira en 3% af þyngd efnisins er fínna en 0,02 mm skal athuga frostþenslu efnisins sérstaklega. Meira 
en 50% þyngdar skal vera yfir 4,75 mm. 

Ávallt skulu eftirfarandi kröfur vera uppfylltar: 
• Hlutfallið Cu = d60 / d10 > 4 
• Kornadreifingarstuðullinn Cc =d230 / (d10 x d60) skal vera > 1 og < 3. 

Þjöppunarpróf á fyllingar þar sem grafið hefur verið á fast verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er 
plata 300 mm í þvermál. Lágmarksfjölda yfirferða þjöppunartækis (eftir þunga tækis og lagþykkt 
fyllingar) má sjá í töflu í grein 2.5.0-Almennt. Eftirfarandi skilyrðum skal fullnægt: 
• Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur grynnra en 1000mm frá endanlegu yfirborði, skal ná: E2 ≥ 100MPa 

og E2/E1 ≥ 2,5. 
• Próf á neðri lög skal uppfylla eftirfarandi kröfur: E2 ≥ 80MPa og E2/E1 ≥ 2,5. 

Þegar jöfnun og þjöppun grúsarfyllingar er lokið má ekki muna meiru en 20mm á yfirborði hennar frá því 
sem sýnt er á teikningum. Þegar fyllingu er lokið skal fara fram úttekt á yfirborði þannig að fulltrúi 
verktaka og eftirlitsmaður verkkaupa mæla yfirborðið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af grúsarfyllingu skv. þversniðum á teikningum og/eða sameiginlegri 
mælingu verktaka og eftirlitsmanns. Innifalið í einingarverði skal meðal annars vera fyllingarefni, 
flutningur, jöfnun og þjöppun. Það er allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem nauðsynlegur er til að 
fullgera verkið. 

Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf, vegna þess að þjöppun hefur ekki 
staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið. 

2.6 PÚKKMULNINGUR 
Setja skal púkkmulning undir malbikað yfirborð í götustæði eins og fram kemur á teikningum. Almennt 
skal þykkt púkkmulnings vera 200 mm. 

Heitið púkkmulningur er hér notað sem samheiti fyrir efni unnið úr gropnu gosefni sem bæði er laust og 
fast í náttúrunni. Nota skal bólstraberg, kubbaberg eða þétt berg. Efnið skal ekki vera rakaviðkvæmt, 
þ.e.a.s. rúmþyngd og burðarþol er lítið háð raka. Efnið skal unnið í námu með forbrjóti, ekki harpað. 
Efnið skal vera til haugsett í námu í nægjanlegu magni fyrir hvern verkáfanga í gatnagerð. Sýnataka fer 
fram í námu og við losun á verkstað. 

Sáldurferill púkkmulnings skal liggja innan markalína samkvæmt eftirfarandi markalínutöflu. 
Sáldurferillinn skal vera sem mest samsíða markalínum og grófleikatalan Cu=D60/D10>10. Sáldurferlar 
miðast við efni í námu eftir vinnslu. Sé sýni tekið eftir völtun má markalína fyrir fínefnainnihald hliðrast 
lóðrétt upp um 2% að hámarki. Ekki má vera meira en 10% af þurri þyngd efnis úr steinum stærri en 
efstu mörk efnisins, t.d. fyrir púkkmulning 0 – 63 mm má mest vera 10% úr stærri steinum en 63 mm. 
Stærsti steinn má þó ekki vera meira en 10% stærri en efstu mörkum efnis. 

Sigti 
[mm] 

Sáldur % 
Púkkmulningur 

0 - 63mm 

Sáldur % 
Púkkmulningur 

0 - 100mm 

100 100 100 

63 100 77 

53 90 – 100 69 –100 

37,5 70 – 100 52 – 100 

19 30 – 70 20 – 70 

16 27,5 – 60 18,5 – 60 

8 18,5 - 42,5 12 – 42,5 

4 9 - 32,5 6 - 32,5 
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2 0 - 25,5 0 - 25,5 

1 0 – 20 0 – 20 

0,5 0 – 15 0 – 15 

0,25 0 – 11 0 – 11 

0,125 0 – 8 0 – 8 

0,075 0 - 6,5 0 - 6,5 

Markalínutafla fyrir 0-63 mm og 0-100 m púkkmulning og á næstu blaðsíðu fylgja sáldurferlar efnið. 

Miðað skal við að nota púkkmulning 0-63 mm. Reikna skal með að ekki þurfi að nota fínan mulning til 
jöfnunar á yfirborði. 

Verktaka er heimilt að nota unnið efni grófara en 0-63 mm, allt að 100 mm. Reynist þá yfirborð 
púkkmulnings ójafnt eða gróft að mati eftirlits skal fínjafna yfirborð með mulningi 0-25 mm í eins þunnu 
lagi og kostur er, efniskröfur sbr. lið 2.7., og valta yfir með léttum valta, minni en 5 tonn, að hámark 3 
yfirferðir. 

Púkkmulningurinn skal vera frostþolinn. Púkkmulningurinn telst frostþolinn ef hlutfall efniskorna minni 
en 0,075 mm ( hlutfall af efni fínna en 63 mm fyrir efni 0 – 63 mm og fínna en 100 mm fyrir efni 0–100 
mm) í námu er lægra en 6,5% af þurri þyngd. Sé sýni tekið eftir völtun hækka mörkin í 8,5%. 
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Eftirlitspróf fyrir kornadreifingu skal taka fyrir hverja 500 m³ eða minnst eitt próf í hverri götu. 
Sáldurferlum skal skila á línuriti. Telji eftirlit vafa á að efnið sé púkkmulningur samkvæmt ofangreindu 
skal verktaki sýna fram á að efnið uppfylli eftirtalin skilyrði: 

Efnið brotni ekki niður í frosthættulegt efni við völtun. Viðnámshorn á þjöppuðu efni sé hærra en 45° við 
1,0 MPa álag. Lekt efnisins eftir þjöppun sé minnst 10-2 cm/sek. 

E2 mælt með plötuprófi í stórum stálhólki mælist hærra en 220 MPa. 

Uppfylli efnið ofangreind skilyrði telst það púkkmulningur. 

Rannsóknir skal verktaki láta framkvæma á rannsóknarstofu að fengnu samþykki eftirlits. 

Fyrir niðurlögn á púkkmulningi skal sléttun og þjöppun á undirfyllingu vera lokið samkvæmt kröfum 
verklýsingar. Útlögn skal hagað þannig að undirlagið skaðist ekki. Púkkmulningi skal jafnað út í 200 mm 
eða 300 mm þykkt lag samkvæmt þversniðsteikningum. Að þjöppun lokinni má ekki muna meiru en +/-
15 mm frá hönnunarhæðum mælt á plötu sem er 300 mm á kant. Frávik frá 3 m réttskeið má mest vera 
10 mm. Þá skal þess gætt að vindingar í götum séu á þeim stöðum sem teikningar sýna og að lágpunktur 
sé við niðurföll. Mesta frávik frá hönnuðum þverhalla er +/-4‰. 

Umferð á púkkmulningi er takmörkuð við útlögn og jöfnun og skal haldið í algjöru lágmarki. 

Við þjöppun skal raki í efninu vera sem næst hagstæðasta raka, w(opt), miðað við Proctor-þjöppun. 

Við þjöppun á púkkmulningi undir hellulagðar hraðahindranir skal nota minnst 200 kg plötuþjöppu og 
fara 4 umferðir miðað við allt að 300 mm lagþykkt. 

Þjöppunarpróf skal framkvæmt með plötuprófi á yfirborð púkkmulnings (svæði sem grafin eru á fast) og 
skal ná eftirfarandi gildum: 

E2 = 150 Mpa 

E2 / E1 < 2,2. 

Plötupróf skal framkvæmt með 300mm plötu og hámarks álag 0,5 MPa. 

Þjöppun skal mæld fyrir hverja 500m² eða minnst eitt próf í hverri götu. Eftirlitsmaður verkkaupa 
ákveður staðsetningu þjöppuprófa. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar (m2) af útlögðum 200mm þykkum púkkmulningi. 
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Innifalið í einingarverði skal vera efni, flutningur, niðurlagning, þjöppun og afrétting. 

Geri eftirlit kröfu um jöfnun með fínni mulningi ofan á 0 – 63 mm púkkmulninginn vegna grófleika á 
yfirborði verður það greitt sérstaklega sem viðbótarverk og samið um það. Falli sáldurferill púkkmulnings 
utan við markalínur púkkmulnings 0 – 63 mm skal allur kostnaður vegna fínjöfnunar ásamt efni innifalinn 
í einingaverði. 

Allur kostnaður við rannsóknir nema þjöppunarpróf í götu skal vera innifalinn í einingaverði. 
Endurtekning á plötuprófi vegna ófullnægjandi þjöppunar greiðist af verktaka. 

2.7 JÖFNUNARLAG (MULNINGUR) 
Undir malbik í stígum þar sem ekki er lagður út púkkmulningur skal leggja út 50 mm þykkt jöfnunarlag 
úr mulinni grús (mulningi) 0 – 25 mm. Mulningur skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

• Sáldurferill mulnings skal liggja innan markalína samkvæmt eftirfarandi töflu: 
 Gegnum sigti   Þyngdarprósenta 
 (mm) skal fara Mest Minnst 

    0,075 5 0 
     0,125 7 1 
     0,25 11 2 
     0,5 17 5 
     1 25 10 
     2 35 15 
     4 50 24 
     8 68 35 
    16 95 55 
    25  100 
• Ekki má vera meira en 3% efnisins með minni kornastærð en 0,02 mm. 
• Kornadreifingartalan Cu > 10 

Mulninginn skal þjappa við heppilegasta rakastig. Við þjöppun skal nota 3-8t víbrókefli eða 5-9t 
víbróvaltara. Minnsti fjöldi yfirferða skal vera 2. 

Að þjöppun lokinni má ekki muna meiru en +/-15 mm frá réttri hæð á yfirborði. Frávik frá 3 m réttskeið 
má mest vera 10 mm. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar (m2) af útlögðum 50 mm þykkum mulningi. Innifalið í einingarverði skal vera efni, 
flutningur, niðurlagning, þjöppun og afrétting. 

Allur kostnaður við rannsóknir nema þjöppunarpróf í götu skal vera innifalinn í einingaverði. 
Endurtekning á plötuprófi vegna ófullnægjandi þjöppunar greiðist af verktaka. 
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3 LAGNIR 

3.1 ALMENNT 
Verkefnið felur í sér lagningu eftirfarandi kerfa: 

• Skólplangir frá húsum nr. 4 og 6 við Álfabakka að dælustöð og þrýstilögn þaðan í sjálfrennslislögn sem 
tengist núverandi fráveitukerfi. 

• Ofanvatnslagnir í Álfabakka 

• Vatnsveita fyrir nýja byggð við Álfabakka – tengist núverandi lögnum í Árskógum. 

• Hitaveita fyrir nýja byggð við Álfabakka – tengist núverandi lögnum í Árskógum. 

• Rafveita fyrir nýja byggð við Álfabakka. Þar með talinn 11 kV háspennustrengur. 

• Götulýsing fyrir Álfabakka og göngu- og hjólastíg meðfram Þverárseli. 

• Gagnaveita 

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til í grein 0.5.2 „Framlag 
verkkaupa“. Innifalið í öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað 
ásamt geymslu og gæslu þess þar. 

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal óska eftir 
innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. Ef 
lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að 
grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka ekki 
skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 

3.2 JARÐVINNA 

3.2.0 Almennt 

Verktaki skal annast allan gröft fyrir lagnir, klapparvinnu, söndun undir og yfir, fyllingu og allan annan 
frágang í skurði, þar með talið að leggja plasthlífar og aðvörunarborða. 

Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna lágmarksþversnið sem grafa 
skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án beiðni frá umsjónarmanni verkkaupa skal verktaki á 
eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi 
umsjónarmanns verkkaupa. Fyllingarefni skal uppfylla kröfur í verklýsingum um fyllingar. 

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir hrun úr bökkum (t.d. með því 
að setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal greftri þannig að ekki sé hætta á hruni úr 
bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um fláa skurðveggja skal tekið mið af stöðugleika þess 
jarðvegs, sem grafið er í, dýpt skurðar, grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni. 
Fylgja skal teikningu LAV-131 um fláa skurðveggjar auk leiðbeiningum „Öryggi við skurðgröft og gryfjur“ 
útgefið af Vinnueftirlitinu. Innifalið í einingarverðum skal vera allur kostnaður við nauðsynlegar 
öryggisráðstafanir samkvæmt grein um gröft. 

3.2.1 Gröftur fyrir lagnir 

Verktaki skal grafa skurði fyrir veitulagnir eins og sýnt er á teikningum. Þar sem lagnir koma í fyllingar 
skal fylla og þjappa a.m.k. 300 mm upp fyrir efri brún lagna áður en skurður er grafinn. 

Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að lagnir liggi þvingunarlaust á botni. Skurðbreidd er 
háð jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að vinna við lagnir og önnur þau verk sem 
vinna þarf í skurðinum. 

Halda skal skurðum og uppgröfnu svæði nægjanlega þurru til þess að unnt sé að kanna botn uppgrafins 
svæðis og ganga úr skugga um botnbreidd. 

Tilkynna skal umsjónarmanni verkkaupa með a.m.k. tveggja daga fyrirvara um úttekt á botni skurðar. Þá 
skal verktaki sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum og gryfjum sem geta verið hættulegar 
eða valdið skemmdum á verkinu eða tækjum. Kostnaður við vatnsvarnir skal vera innifalinn í 
einingarverðum. 



Álfabakki - Gatnagerð og lagnir  Útboðs- og verklýsing 

USK/Veitur/Ljósleiðarinn/Míla Útboð 15600 55 

Grafa skal fyrir fráveitu niður á burðarhæfan botn, klöpp, móhellu, jökulleir eða malarlag eða í það dýpi 
sem sýnt er á uppdráttum, það er a.m.k. 200 mm niður fyrir uppgefinn kóta (rennslisbotn) á lögnum. Ef 
ekki næst niður á burðarhæfan botn skal grafa a.m.k. 500 mm niður fyrir botnkóta. Umsjónarmaður 
verkkaupa mun meta hvaða jarðlög eru burðarhæf. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af greftri eftir tegund skurðsniðs. Dýpi miðast við skurðbakka annars vegar 
og skurðbotn hins vegar. Botn graftar fyrir götum, bílastæðum, gönguleiðum og torgum telst vera 
skurðbakki þar sem grafa þarf niður úr botni útgraftar. 

Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, 
m.a. gröft (á bakka eða á bíl), jöfnun skurðbotns, vatnsvarnir, fyllingu með uppgröfnu efni og útjöfnun 
umframefnis innan athafnasvæðisins. Ráðstafanir til stuðnings bökkum skulu innifaldar í einingarverðum 
fyrir gröft. 

Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af uppgröfnu efni sem flutt er á tipp innan framkvæmdasvæðis til 
endurnýtingar á svæðinu. Einingarverð þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft eftir 
skurðsniðum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum, m.a. akstur á tipp innan framkvæmdasvæðis, losun og ámokstur á tipp og akstur á þann 
stað sem efnið á að notast til endurfyllinga. 

Greitt er fyrir rúmmetra af (m³) af uppgröfnu efni sem flutt á viðurkenndan losunarstað. Einingarverð 
þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið í einingarverði skal vera 
allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. akstur á losunarstað. 

3.2.2 Fylling í lagnaskurði 

Efni í námum er breytilegt eftir hvar efni er tekið í námu og getur farið út fyrir kröfur sem gerðar eru og 
einstaka sýni hafa verið að uppfylla, ef verið er að taka efni á öðrum stað. 

Mikilvægt er að þegar verktakar sem ætlað er samkvæmt útboðsgögnum, að útvega sand til söndunar 
með lögnum í sín verk, að þeir tilgreini hvar þeir muni taka sandinn og að þeir skili tækniblaði og sýni 
sem staðfesti að sandur sem þeir muni nota uppfylli þær kröfur sem veiturnar geri kröfu um. 

Verkefnastjóri eða umsjónarmaður verka, skal taka við þessum tækniblöðum og sýnishorni af þeim sandi 
sem verktaki hyggst nota, sannreina að sandur uppfylli gæðakröfur og meta hrjúfleika sands. 

Fylling í lagnaskurði skiptist í fyllingu umhverfis lagnir (söndun) og fyllingu með uppgröfnu efni 
(jarðvegsfyllingu) og burðarhæfa fyllingu þar sem lagnir liggja undir frágengnu yfirborði svo sem götum 
og gangstéttum. 

Sandlag í kringum lagnir og strengi eru að lágmarki 150 mm. Kornastærð í 1. burðarlagi ofan sandlags 
skal ekki yfirstíga 1/3 af lagþykkt sandlags (50 mm fyrir 150 mm sandlag) (100 mm fyrir 300 mm sandlag) 
til að fyrirbyggja að steinefni geta stungist í gegnum sandlag og ofan á lagnir. Þar eftir gildir að steinefni 
mega ekki yfirstíga 2/3 af lagþykkt þjöppunarlags. 

 

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim. 

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki vera samfrosið í 
köggla. 

Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Kornadreifing hinna 
mismunandi laga skal vera þannig að ekki sé hætta á að fínni efni úr einu lagi gangi inn í grófari efni í 
næsta lagi. Þar er sérstaklega vísað til söndunar. 
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Verktaki skal leggja fram kornakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. Í vafatilfellum skal athugað 
hvort eftirfarandi kröfur séu uppfylltar: 

• D50 efra lag / D50 neðra lag ≤ 4 - meðalkornastærð grófa efnisins deilt með meðalkornastærð fínna 
efnisins má ekki vera stærra en 4. 

• Þykkt neðra lags skal að lágmarki vera líkt og fyrirskrifað er eftir stærð og gerð lagna og strengja eða 
a.m.k 3* D50 neðra lag hvort sem er stærra. Fylling af sandi og grús skal uppfylla síunarkröfur á móti 
efni sem liggur í botni og hliðum skurðar og efnis sem lagt er ofan á. Að hámarki 7% aðflutts efnis má 
vera undir 0,063 mm. 

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónarmann verkkaupa, leggja til og 
ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, án sérstakrar greiðslu. 

Rakastig jarðvegsefnis skal vera þannig að sem mest þjöppun náist skv. Standard proctorprófi með 
meðalgildum upp á 97-98%. Proctor gildi undir 94% eru ekki leyfð. 

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal og 
skemmi ekki lagnir. 

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata með 300 mm þvermál. 

Prófanir verða gerðar á burðarlags- og fyllingarefnum til að tryggja að efnin uppfylli kröfur. Prufur verða 
rannsakaðar á kostnað verkkaupa, en komi í ljós að efnin uppfylli ekki kröfur ber verktaki kostnað af 
prófunum. 

Verktaki skal setja hlífðarborða og aðvörunarborða í skurði skv. teikningum. 

Fylling umhverfis fráveitulagnir 

Umhverfis lagnir í skurðum skal ekki nota stærri kornastærðir en eftirfarandi töflur hér að neðan gefa til 
kynna miðað við stærð og gerð lagna. Fylla skal a.m.k. 150 mm undir lagnir og a.m.k. 300 mm yfir lagnir, 
nema annað sé tiltekið á teikningum. 

Tafla 3 Fráveitulagnir úr plasti - Stærsta kornastærð í fyllingu miðað við stærð lagna 

Þvermál rörs úr plasti 
[mm] 

Velblandaður náttúrulegur jarðvegur 
(Sandblönduð möl) [mm] 

Einsleitur brotinn massi 
(Möl) [mm] 

DN ≤ 300 22 22 

300 < DN ≤ 400 32 22 

DN > 400 40 32 

 
Tafla 4 Fráveitulagnir úr steypu - Stærsta kornastærð í fyllingu miðað við stærð lagna 

Þvermál rörs úr steypu 
[mm] 

Velblandaður náttúrulegur jarðvegur 
(Sandblönduð möl) [mm] 

Einsleitur brotinn massi 
(Möl) [mm] 

DN < 400 32 22 

DN ≥ 400 53 32 

 
Fylling umhverfis hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fjarskiptalagnir (söndun): 

Í skurði skal nota fyllingu sem er blanda af silt/sandi og fínni möl án hvassra brúna og með mestu 
kornastærð 10 mm. Passa skal að fyllingin sé vel blönduð þannig að við þjöppun falli fyllingin þétt upp 
að lögnum. Með því móti minnka líkur á að grófkorn skeri sig inn í kápu lagna og strengja. 
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1. Silt 0,002 – 0,063mm    2. Sandur 0,063-4mm   3. Möl 4-64mm   4. steinar 20-100mm 

Mynd 3 Kornakúrfa fyllingar umhverfis lagnir 0,02/10mm , skilgreining skv. ÍST EN 13941-2, X-ás gefin upp í mm og y-ás gefin 
upp í hlutfalli [%] af heildarþyngd. 

• Efni < 0,020 mm. skal vera < 3 % þyngdar. 

• Efni < 0,063 mm skal vera  < 5 % þyngdar. 

• Hlutfallið d60/d10 skal vera  > 1,8. 

Varmaleiðni sands í kringum rafstrengi skal vera minni en 1,7 °Km/W miðað við hámark 5% rakastig. 

Hreinsa skal vandlega upp alla steina og grús, sem kunna að hafa hrunið í skurðinn áður en fyllt er yfir 
lagnir með sandi þannig að ofangreindar kröfur eigi við um sandlag skv. lágmarkskröfum viðkomandi 
kennisniðs. 

Burðarhæf fylling 

Þar sem uppgrafið efni er ónothæft í endurfyllingu í skurði og öðrum stöðum, sem umsjónarmaður 
verkkaupa ákveður, skal verktaki fylla með aðfluttri burðarhæfri fyllingu. Kröfur eru misjafnar eftir því í 
hvað er grafið. Ef grafið er í vegi og stíga og ekki gefið upp hvernig enduruppbygging á að vera skal hafa 
samband við umsjónarmann verks til að fá upplýsingar um efnisval og lagþykktir. 

Burðarhæf fylling skal vera frostþolin, burðarmikil og þjöppunarhæf og skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

 

Mynd 4 Sáldurferill burðarhæfrar fyllingar 
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Sáldurferill efnisins skal falla innan þeirra markalína sem sýndar eru á myndinni hér fyrir ofan. 

• Ef meira en 3% af þyngd efnisins er fínna en 0,02mm skal kanna frostþenslu efnisins sérstaklega. 

• Hlutfallið Cu=d60/d10 skal vera ≥4 og ≥6 ef meira en 50% þyngdar efnisins er undir 4,75mm. 

• Kornadreifingarstuðullinn Cc = d²30 / (d10 x d60) skal vera > 1 og < 3. 

Þjöppun 

Stærsti steinn í fyllingu skal ekki vera stærri en 1/3 af lagþykkt þjöppunarfyllingu. Fyllinguna skal leggja 
út í einu eða fleiri lögum og þjappa með viðurkenndum aðferðum t.d. víbróþjöppun þannig að ekki komi 
fram sig. 

Dæmi um val á þjöppunartæki miðað við jarðvegsgerð og jarðvegsþykkt kemur fram í töflu hér að neðan: 

Tafla 5 Leiðbeinandi val á þjöppunartæki, fjöldi yfirferða og jarðvegsþykktir 

Tæki 

Fjöldi yfirferða til að 
ná þjöppunarkröfu 

Mesta jarðvegslagsþykkt [mm] við 
þjöppun af mismunandi jarðvegslags 

Minnsta 
leyfilega þykkt 
jarðvegs yfir 
röri fyrir 
þjöppun [mm] 

Venjuleg 
þjöppun 

Létt 
þjöppun 

*Sandur 
Grófur 
sandur 
m/steinum 

Silt  
Fínsandur 
og leir 

Handþjappa 
(stappari)  
minnst 15 kg 

3 1 150 100 100 100 200 

Víbróþjappari 
minnst 70 kg 

3 1 300 250 200 150 300 

Víbrósleði  
50 – 100 kg 

4 1 110 250 200 150 150 

Víbrósleði  
100 – 200 kg 

4 1 150 100 200 150 150 

Víbruvalsari  
15 – 30 kN/m 

6 2 350 250 200 150 600 

*Fyrir hreinan sand er yfirleitt nóg að þjappa létt en ber að gæta þess að þjöppunin sé það góð að hún 
gefi ekki eftir í lok þjöppunar, sjá þjöppunarkröfu hér að neðan. Um önnur efni en hreinan sand gildir 
venjuleg þjöppun. 

• Á sandlagi í kringum lagnir má ekki nota þjöppu þyngri en 70 kg. 

• Þjöppunarkröfur undir vegum og gangstéttum: 

• E2 > 80 MPa kg/cm2 og E2/E1 < 2,5 

• Nákvæmni í yfirborði fyllinga sé +/-5 cm. 

Verktaki skal skila mælingum í hæð og plani af botni. Umsjónarmanni verkkaupa skal gert viðvart um 
slíkar mælingar og fá tækifæri til að gera tékkmælingar áður en byrjað er að fylla í götukassa. Mældur 
botn ásamt kennisniði er grundvöllur magnuppgjörs. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af aðfluttri fyllingu í skurði. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. fyllingarefni, flutningur, fylling, þjöppun, 
lögn hlífðar- og aðvörunarborða og allur frágangur samkvæmt verklýsingu og teikningum. 

Fylling í skurði með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og fylling yfir lögn með jarðvegi til að ná 
lágmarksþykkt ofan á lagnir telst vera hluti af útjöfnun og skal vera innifalin í grein um gröft. 

3.2.3 Tengiholur 

Tengiholur eru athafnasvæði í skurðstæði þar sem starfsfólk verkkaupa geta athafnað sig við tengingu 
lagna. Staðsetning tengihola er ákveðin af umsjónamanni verkkaupa og skal tengihola vera grafin af 
verktaka. Starfsfólk verkkaupa þurfa að geta athafnað sig án þess að eiga á hættu að efni falli úr köntum. 

Í botni tengihola háspennu skal vera þrifalag, annað hvort sandur eða fín möl. Þar skal verktaki víkka 
skurðinn þannig að á 3 m kafla sé hann nægjanlega breiður til að mynda rými fyrir meðhöndlun og 
tengivinnu starfsfólks Veitna. Þar sem tengiholur eru skal skilja skurði eftir opna c.a. 1-2 m hvoru megin 
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við tengiholu svo starfsfólk Veitna geti meðhöndlað strengina fyrir tengingar. Á staðalsniðum rafmagns 
LAV-860 er sýnd dæmigerð tengihola, en aðstæður geta krafist aðlögunar að umhverfi og nánari útfærslu 
í samráði við umsjónamann. 

Verktaki skal sjá til þess að tengiholurnar séu alltaf þurrar og ekkert vatn safnist fyrir í þeim og dæla úr 
þeim vatni ef þörf krefur. Til að veita vatni úr holunni þá getur verktaki þurft að útbúa dælugryfju í jaðri 
holunnar sem er lægri en botn holunnar. 

Þegar verkkaupi hefur lokið tengingu strengja eða lagna skal verktaki sanda umhverfis lagnir og fylla 
síðan holu með frostfríu fyllingarefni. Sandur skal vera samkvæmt grein um fyllingar. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir hverja tengiholu eftir stærð tengiholu. Innifalið í einingarverði 
skal vera allur kostnaður við holuna. 

3.2.4 Lagnaendar 

Lagnaenda skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðarmörk. 

Losa skal klöpp 1 m lengra en endi lagna nær. Þegar frágangi á enda lagna er lokið skal verktaki sanda 
umhverfis lagnir og fylla yfir samkvæmt grein um fyllingar. 

Þar sem heimæð endar skal víkka skurð þannig að á eins metra kafla sé skurðurinn 1,0 m breiður svo 
nægt rými sé fyrir strenghankir. Sandlag yfir strenghönkum skal vera minnst 100 mm þykkt. 

Magntölur og uppgjör: 
Fyrir jarðvinnu við lagnaenda er greitt samkvæmt tilgreindum einingarverðum í köflum um gröft, fyllingu 
og losun á klöpp. Fyrir frágang lagnaenda er greitt samkvæmt tilgreindum einingarverðum í köflum 
viðkomandi veitna. 

3.2.5 Losun á klöpp í skurðum 

Sjá grein 1.0.6 varðandi hávaða frá framkvæmdum. 

Gert ráð fyrir að klöpp sé það jarðlag sem losa verði um með fleygun. Jarðlag sem 30 - 32 tonna 
beltagrafa með tennta skóflu vinnur ekki á telst vera klöpp. 

Telji verktaki að komið sé niður á lag sem fleyga þarf, skal hann gera umsjónarmanni verkkaupa viðvart 
svo honum gefist kostur á að sannreyna að svo sé. 

Við fleygavinnu skal gæta ýtrustu varúðar og kynna sér reglur viðkomandi sveitarfélags varðandi 
vinnutíma og fyrirkomulag. 

Ekki er leyfilegt að losa klöpp með sprengingum. 

Verktaki skal mæla (að viðstöddum umsjónarmanni verkkaupa) yfirborð klappar með hæfilegu millibili 
(x, y, z) og skila innmælingu til umsjónarmanns verkkaupa. 

Þar sem fleyga þarf fyrir lögnum skal skurðbotn vera samkvæmt grein um skurðgröft og allar ójöfnur í 
köntum skal hreinsa burt 500 mm frá ytri brún fráveitulagna og 200 mm frá ytri brún annarra lagna. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir rúmmetra (m³) af losaðri klöpp í skurðum samkvæmt 
mælingum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður vegna losunar 

3.2.6 Meðhöndlun núverandi lagna 

Þar sem núverandi lagnir sem nýta skal áfram eru grafnar upp eða frá þeim grafið skal fylgja eftirfarandi 
lýsingu við frágang þeirra að nýju. 

Verktaki skal endurleggja lagnir og ídráttarrör og sanda yfir í samræmi við grein um fyllingar. Þegar 
sandað er yfir lagnir og ídráttarrör skal þess gætt að þær færist ekki til og að fjarlægðir milli lagna og 
ídráttarröra sé eins og áður. Nota skal rennandi vatn með nokkrum þrýstingi til þjöppunar á sandi þar 
sem öðrum verkfærum verður ekki við komið. Gæta skal þess að sandur sé alltaf hæfilega rakur þegar 
þjappað er. 



Álfabakki - Gatnagerð og lagnir  Útboðs- og verklýsing 

USK/Veitur/Ljósleiðarinn/Míla Útboð 15600 60 

Þegar sandað hefur verið yfir lagnir og ídráttarrör skal koma fyrir hlífðar- og aðvörunarborðum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja þverun (stk.) lagna og ídráttarröra sem fram koma í skurðum. 
Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1 m bili telst ein þverun. Innifalinn í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við að finna lagnir, grafa frá þeim, meðhöndla þær meðan á verkinu stendur og frágangur 
lagna. 

Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra (m) fyrir meðhöndlun og frágang lagna og ídráttarröra 
sem fram koma í skurði og grafa þarf upp og endurleggja til að koma lögnum og/eða ídráttarrörum fyrir. 
Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1,5 m bili teljast ein samsíða lögn. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við að finna lagnir og ídráttarrör, grafa frá og losa, víkka skurð svo og kostnaður 
vegna meðhöndlunar meðan á verkinu stendur og frágang. 

3.2.7 Þveranir 

Á ekki við í þessu verki 

3.2.8 Sigmerki 

Verktaki skal koma fyrir sigmerkjum samkvæmt fyrirmælum eftirlits og í samráði við Veitur. Þetta er gert 
til þess að fylgjast með hugsanlegu sigi sem kann að verða við hitaveitulögn Veitna. Sigmerkin skulu gerð 
úr a.m.k. 5 mm þykkri ferningslaga sigplötu úr stáli 300 til 500 mm á kant með ásoðnu stálröri 25 til 40 
mm í þvermál. Rörið skal vera snittað að ofanverðu. Sigplötum skal komið fyrir á jöfnu undirlagi á sandi 
í fyllingu skv. nánari fyrirmælum eftirlits. Verktaki skal tryggja að sigmerki verði ekki fyrir hnjaski á 
verktímanum. Til þess skal verktaki m.a. gera eftirfarandi: 

• Líma endurskinsmerki á sigrörið í 1 m hæð yfir fyllingu 

• Setja vörubílsdekk umhverfis sigrörið 

Ef sigmerki skaddast eða skekkist skal verktaki þegar gera eftirliti viðvart. Ætla má að verktaki verði fyrir 
óhagræði við vinnu sína nærri sigmerkjum. Ætla má að sigmælingar standi yfir í allt að 3 mánuði eftir að 
sigmerkjum er komið fyrir. Eftirlit eða starfsmenn á vegum Veitna munu annast sigmælingarnar en 
verktaki skal vera mælingarmönnum innan handar og aðstoða. Slík aðstoð gæti t.d. verið að tryggja 
sjónlínur vegna mælingar og stöðva vinnu tímabundið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvert sigmerki (stk.). Innifalið skal vera allt efni og vinna við að framleiða merkið, 
flytja og koma því fyrir. Einnig skal innifalinn allur óbeinn kostnaður svo sem vegna tafa og óhagræðis 
sem verktaki kann að verða fyrir vegna sigmerkja og sigmælinga. Innifalin skal vinna verktaka við að 
aðstoða eftirlit við innmælingar. 

3.3 FRÁVEITA 

3.3.1 Almennt 

Leggja skal fráveitulagnir samkvæmt teikningum Veitna, þ.m.t. tengingar, leggi að niðurföllum og ganga 
frá brunnum, niðurfallabrunnum og svelgjum. 

Verktaki skal leggja til öll rör og fylgihluti þeirra, brunna, brunnkeilur, upphækkunarhringi, sandföng og 
alla nauðsynlega þéttihringi í rör og brunna. Öll rör og brunnar skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru 
til þeirra skv. kafla um efniskröfur. Hönnun lagna miðast við steinrör og innanmál röra skal ekki vera 
minna en kemur fram á teikningum. 

Verktaka er heimilt að nota hvort sem er steinrör eða plaströr. Einnig er verktaka heimilt að nota í sama 
verki plast- og steinrör og plast- og steinbrunna. Milli brunna skal vera sama lagnaefni. Óheimilt er að 
blanda saman stein- eða plastefni frá mismunandi framleiðendum í sama verkinu. 

Í útboðsgögnum er almennt miðað við að verktaki noti steinrör og –brunna og er verklýsingin skrifuð 
samkvæmt því. Gögn og verklýsing gildir einnig um plaströr eftir því sem við á. Í lok hvers kafla geta verið 
sérstök ákvæði sem gilda fyrir plastefni. 

Bjóðandi skal tilgreina stærðir röra og brunna sem hann hyggst nota í verkið og skal fylgja með tilboði 
ítarleg lýsing um efnisgæði allra efnishluta. Lýsing á uppbyggingu brunna og niðurfalla og sérstaklega 
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frágangi þeirra við malbik. Einnig samsetningu röra og tengingu hliðarlagna, tengingu við brunna og aðrar 
þær upplýsingar sem verkkaupi þarf til að sannreyna að boðið efni uppfylli kröfur útboðsgagna. Verktaka 
er óheimilt að nota annað efni í verki en hann tiltekur í tilboði sínu, nema með skriflegu leyfi verkkaupa. 

Breyti efnisnotkun legu lagna skal miða almennt við að skólplagnir haldi legu sinni en regnvatnslagnir 
hliðrist. Verktaki skal skila til umsjónarmanns verkkaupa þeim breytingum á planlegu sem af breyttri 
efnisnotkun leiðir. Þurfi vegna breytinga á efnisnotkun frá því sem gert er ráð fyrir í gögnum að gera 
nýjar sérteikningar skal verktaki annast gerð þeirra og bera af því allan kostnað. 

Við niðurlögn á röri og fyllingu á nærsvæði rörs skal fylgja staðli ÍST EN 1610, nema annað sé tekið fram 
í þessari verklýsingu eða staðalsniðum. Ef stytta þarf rör skal það gert með sögun og endar fasaðir. 

Ekki skal skilja eftir opið virkt fráveitukerfi þegar farið er frá vinnustað. 

Þrýstiprófa skal allar þrýstilagnir og lekaprófa allar aðrar lagnir. 

3.3.2 Efniskröfur 

Framleiðsla efnis og prófanir skulu vera skv. ÍST EN stöðlum. 

Gerð er krafa um að framleiðandi efnis hafi virkt gæðakerfi sem tekið er út reglulega af óháðu 
viðurkenndu ytra eftirliti. 

Verktaki skal framvísa fullgildum gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota og staðfesta gæði 
með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er. Verktaki skal jafnframt framvísa upprunavottorðum 
með öllu lagnaefni, sé þess krafist. 

Allt efni, svo sem rör og fylgihlutir þeirra, brunnar og niðurföll, skulu hafa þann styrk að það geti staðist 
það álag sem á það kemur miðað við dýpt skv. langsniðsteikningum. Að auki skal það þola umferðarálag 
miðað við álagsflokk D400 skv. EN 124. Öryggisstuðull skal vera ≥ 2,0. 

Óski verktaki eftir því að bjóða rör og aðra hluti sem framleidd eru skv. öðrum stöðlum en getið er skal 
hann leggja fram ítarleg gögn sem sýna fram á að þau rör séu ekki lakari að styrk og gæðum en umbeðin 
rör samkvæmt fyrrnefndum stöðlum. 

Bjóðandi sem til álita kemur skal einnig afhenda skráningu mælinga í gæðakerfi við framleiðslu röra og 
lagnaefnis í samræmi við áðurnefnda lýsingu á virku gæðakerfi. Ef um vottað innra eftirlit er að ræða 
nægir umsögn vottunaraðila hvað frávik frá málum varðar en mælingar á styrk og þéttleika á framleiðslu 
síðasta árs fylgi með. 

Verkkaupi mun auk þess fylgjast með því að gæðakröfur til efnisins séu uppfylltar með ytra eftirliti er fer 
þannig fram að umsjónarmaður verkkaupa lætur framkvæma prófanir á prófstykkjum sem valin verða 
af handahófi úr framleiðslunni. Verkkaupi ber kostnað af prófununum ef sýnin standast kröfurnar, 
annars ber verktaki allan kostnað af þeim. 

Steinn - gæðakröfur 

Öll framleiðsla og vinna við steypu brunna og lagnaefnis skal uppfylla kröfur ÍST EN 206 og gildandi 
byggingarreglugerðir. Verktaki skal áður en samningur er undirritaður leggja fram niðurstöðu prófs á 
alkalívirkni sements og fylliefna skv. ASTM C 227 og skulu þenslur liggja innan marka 
byggingarreglugerðar. Nota skal portlandsement, portland-possolansement eða háofnasement skv. ÍST 
EN 197-1. Öll framleiðsla röra og annarra hluta skal uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í ÍST EN 1916 og 
ÍST EN 1917 og þeim stöðlum öðrum sem þar eru nefndir. 

Séu rör prófuð með annarri aðferð en tilgreindir staðlar nefna skulu niðurstöðurnar umreiknaðar yfir í 
kröfur ÍST EN 1916 með viðurkenndum aðferðum og allar forsendur tilgreindar. Þeir staðlar sem notaðir 
eru við framleiðslu fráveituefnis skulu vera innbyrðis samræmdir. 

Plast – gæðakröfur 

Tafla 6 Gæðakröfur plasts 

  Plast 

  Stofnlagnir Þrýstilagnir og útrásir 

 Innanmál 150 - 500 mm Allar 
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St
að

la
r 

Sléttveggja ÍST/EN 1852 - 1: 2009 ÍST/EN 12201: 2003 

Holveggja 
ÍST/EN 13476-1:2007 
ÍST/EN 13476-2:2007 
ÍST/EN 13476-3:2007 

Á ekki við 

Brunnar 
ÍST/EN 13598-1:2010 
ÍST/EN 13598-2:2016 

Á ekki við 

 Tegund PP PE 100 

 Hringstífni SN8 SDR 17 

Hringstífni plaströra og fylgihluta þeirra skal vera að lágmarki SN8 (8 kN/m2). Hámarksformbreyting 
plaströra skal vera 8% eftir fyllingu og þjöppun. 

Rör skulu öll vera í sama lit í öllu verkinu. Vakin er athygli á uppdrifshættu plastefnis (röra og brunna) á 
framkvæmdastigi. Vakin er athygli á bjögun og lengingu plastefnis í sól og hita. 

Magntölur og uppgjör: 
Allur kostnaður vegna þessa verkliðar skal innifalinn í öðrum einingarverðum tilboðs. 

3.3.3 Fráveitulagnir 

Undir þennan kafla falla allar nýlagnir, þ.m.t. tengingar og niðurfallaleggir.  Öll rör skulu vera þétt og 
samsetningar og tengingar röranna jafn þéttar og rörin sjálf. Rörin skulu þétt með gúmmíþéttingum og 
skulu gúmmíþéttingar vera áfastar eða fylgja með rörunum. Allar samsetningar skulu gerðar með 
múffum. Rör skulu alltaf liggja þannig að múffur séu ofar í kóta. Þegar rör eru lögð skal moka undan 
múffum þannig að rörin liggi örugglega á belgnum í lagnaskurði. 

Allar tengingar við lagnir skal almennt gera með þar til gerðum greinrörum undir 45° horni. Nota skal  
greinrör í tengingar fyrir allar þær stærðir sem framleiddar eru hjá viðkomandi birgja verktaka. 

Fyrir lagnir stærri en 400 mm er heimilt að nota rör með boruðu gati og meðfylgjandi gúmmíhring þar 
sem hægt að tengja inn undir 90° horni. Hafa skal gat á efri hluta rörs þannig að miðás gats sé undir 45° 
horni frá lóðlínu gegnum mitt rörið, ef hægt er. 

Sé tenging gerð á þennan hátt á plaströr skal nota viðurkennd til þess gerð tengistykki sem geta verið 
svokölluð söðultengi og ryðfríar festingar eða tengi með hersluró. Tengirör má ekki skaga inn í meginlögn 
nema sem nemur þykkt gúmmíþéttingar. 

Ekki er leyfilegt að saga eða brjóta inn á lagnir. 

Halli niðurfallaleggja og tenginga skal vera 20 – 300‰. Þess skal gætt að hæð á milli fráveitulagna 
annarra lagna sem þær þvera séu í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-130 

Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur: 

• Hæðarkótar á rennslisbotni röra mega víkja mest +/- 20 mm frá uppgefinni hæð. 

• Í hæð má horn milli tveggja röra mest vera 1 mm / 1 m. 

• Frávik frá uppgefnum lengdarhalla (talan í ‰) skal vera +/- 5‰ fyrir langhalla sem er >20‰. Fyrir 
langhalla á bilinu 4‰-20‰ er heimilt frávik +/- 1‰, og fyrir halla minni en 4‰ er heimilt frávik +/- 
0,5‰, frá því sem upp er gefið. 

• Í plani má horn milli tveggja röra mest vera 5 mm / 1 m. 

• Mesta frávik frá reiknaðri miðlínu má vera +/- 25 mm. 

Verktaki skal skila öllum lögnum heilum og hreinum. Endum röra sem síðar á að tengja við skal gengið 
frá skv. kafla um frágang tenginga og lagnaenda. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra (m) fráveitulagna í skurði eftir stærð. Lengdir 
lagna reiknast í miðju brunna og í enda á lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, 
vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 
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3.3.4 Brunnar 

Staðsetning brunna er sýnd á teikningum og eru hnit gefin í miðjum brunnbotni, svo og botnkóti. 

Séu notaðir forsteyptir brunnar skal steypa þá með stútum í stefnu lagna inn og út úr brunni. Lagnir skulu 
tengjast þeim með tilheyrandi tengistykkjum. 

Séu notaðir brunnbotnar úr plasti skulu stefnubreytingar koma fram strax utan við brunn ef ekki er hjá 
því komist. Skila skal inn nýjum teikningum af breytingum á stefnu lagna inn og út úr brunni. 

Í  brunnbotnum skulu vera straumlínulaga rennslisrásir á milli innrennslis og útrennslis með sléttleika 
ekki minni en í rörunum og ekki minna þvermáli.  Lögð er áhersla á að frágangur rennslisrásanna sé 
vandaður og skulu rennslisrásirnar mynda samfelldan flöt án nokkurra samsetninga þannig að ekki sé 
hætta á því að efni festist í hvössum brúnum eða misfellum og auki þannig stífluhættu og minnki 
rennslisgetu. 

Brunnbotnar skulu útbúnir þannig að tekið sé tillit til halla allra röra sem liggja inn í og út úr brunninum. 
Allar stefnubreytingar skal taka upp í brunnum, nema teikningar sýni annað. Eingöngu skal notast við 
staðsteypta brunna ef gert er ráð fyrir því á teikningum. Alla slíka brunnbotna skal járnbenda eins og 
segir á teikningum.  Steypa í brunnbotnum skal vera a.m.k. C35.  Öll steypa og steypuvinna skal vera í 
samræmi við íslenska staðla og reglugerðir. 

Ef notaðir eru steyptir brunnar en lagnaefni úr plasti skulu steyptu brunnbotnarnir útbúnir með 
innsteyptum tengistykkjum sem hæfa lagnaefninu þannig að um þétta tengingu verði að ræða. 

Ofan á brunnbotna er brunneiningum hlaðið og efst kemur brunnkeila.  Sömu kröfur eru gerðar til 
brunna hvað varðar þéttleika og fyrir fráveitulagnir.  Þétta skal samskeyti brunneininga með til þess 
gerðum gúmmíhringjum. Þar sem brunneiningar koma ofan á staðsteyptan brunnbotn skal þétta með 
sandsteypu eins og sýnt er á teikningum. 

Í brunneiningum skulu vera járnþrep, með vandaðri ryðvörn, með u.þ.b. 250 mm millibili og skal gæta 
þess við uppsetningu að þrepin séu til skiptis hægra og vinstra megin við lóðlínu. Þrep skulu ekki staðsett 
í línu lagna. Fjarlægð frá brunnloki að efsta þrepi má aldrei vera meiri en 700 mm. Lóðréttur hluti keilu 
skal koma upp af þrepum. Á brunnum í götum skal keilu snúið þannig að brunnlok og þrep verði staðsett 
sem fjærst væntanlegum hjólförum. Fyrir plastbrunna gildir jafnframt að verktaki skal leggja fram til 
samþykktar upplýsingar um hvernig þrepum er komið fyrir í brunni. 

Ofan á keilur koma upphækkunarhringir eftir þörfum, steypujárnskarmur og lok. Upphækkunarhringir 
mega ekki vera hærri en sem nemur 300 mm á hæð. 

Brunnar skulu þannig útbúnir að þeir geti tekið við steypujárnsflotkarmi og loki sem verkkaupi leggur til. 
Utanmál hólksins sem gengur niður úr karmi er 592 mm. Gap milli brunns og karms sem verkkaupi leggur 
til skal vera á bilinu 8-20 mm. Ekki er leyfilegt að festa karma við brunna með boltum eða sambærilegum 
aðferðum. Verktaki skal leggja fram, til samþykktar, upplýsingar um hvernig þessum frágangi er háttað. 

Brunnbotnar og brunneiningar skulu vera 1000 mm að innanmáli en brunnkeila skal vera 1000 mm að 
innanmáli að neðan en 600 mm að innanmáli að ofan. 

Verkkaupi lætur verktaka í té grunnmynd lagna á tölvutæku formi þar sem fram koma m.a. stefnur allra 
lagna inn og út úr brunnbotnum. 

Í fyllingum skal ganga frá brunnum til bráðabirgða með endanlegum karmi og brunnloki á u.þ.b. 300 mm 
dýpi undir yfirborði fyllingar. Að lokinni þjöppun skal grafa niður á brunnlokin og hækka brunnana með 
upphækkunarhringjum þannig að brunnlok verði í hæð við fyrirhugað malbikslag. Utan gatna og 
gönguleiða skulu brunnlok sett í hæð í samráði við umsjónarmann. 

Útfærsla á efsta hluta brunns skal vera þannig að ákvæðum ÍST EN 476 um aðgengi sé fullnægt, bæði í 
upphafi og eftir síðari upphækkanir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern (stk.) forsteyptan eða staðsteyptan brunnbotn.  Innifalið í einingarverði fyrir 
brunnbotn skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 
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Greitt er fast verð fyrir hvern metra (m) af fullfrágengnum brunneiningum. Innifalið í einingarverði fyrir 
brunneiningu skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

Greitt er fast verð fyrir hverja (stk.)  keilu ásamt upphækkun á brunni og frágang á  steypujárnskarmi og 
-loki.  Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður sem þarf til að ljúka verkliðnum m.a. að reisa keilu 
með gúmmíhringjasamsetningum, ganga frá upphækkunarhringjum, karmi og loki,  fylla að brunni og 
þjappa samkvæmt verklýsingu. 

3.3.4.1 Breyting á hæð núverandi brunna 

Sömu kröfur gilda um endanlegan frágang og aðgengi að brunnum sem breyta þarf í hæð og nýrra 
brunna, t.d. með tilliti til staðsetningu þrepa, frágang í fyllingum ofl. 

Haft skal samráð við umsjónarmann verkkaupa um nánari útfærslu á hverjum einstökum brunni. 
Umsjónarmaður ákveður hvort skipta skuli út brunnkarmi og loki. 

Lækkun á yfirborðshæð: 

Ef lækka á brunn meira en sem nemur hæð upphækkunarhringja skal grafa upp brunnkeilu og fjarlægja 
brunnhringi eftir þörfum. Endurnýta skal brunnkeilu í samráði við fageftirlitsmann Veitna. 

Hækkun á yfirborðshæð: 

Yfirborð brunna er hækkað með því að bæta við upphækkunarhringjum. Ef hækka á brunn meira en svo 
að fjarlægð frá brunnloki að efsta þrepi sé meiri en 700 mm, skal grafa upp brunnkeilu og bæta inn 
brunnhringjum eftir þörfum. Endurnýta skal brunnkeilu í samráði við fageftirlitsmann Veitna. Lóðréttur 
hluti keilu skal koma upp af þrepum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð fyrir hverja breytingu (stk.) á hæð brunna ef hægt er að nota upphækkunarhringi. 

Greitt er ákveðið verð fyrir hverja breytingu (stk.) á hæð brunna ef grafa þarf upp brunnkeilu. 

Innifalið í einingarverði er allt efni annað en það sem verkkaupi leggur til og öll vinna við að ljúka 
verkliðnum, s.s. að fjarlægja brunnkarm og -lok, upphækkunarhringi, brunnhringi, gröftur, söndun, 
þjöppun, ásamt því að staðsetja brunn aftur í nýja hæð o.fl. 

3.3.5 Niðurföll 

Á ekki við í þessu verki 

3.3.6 Frágangur tenginga og lagnaenda 

Tengingar fráveitu skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðarmörk. Loka skal tengingum og endum röra sem 
síðar á að tengja við með traustum og vatnsþéttum til þess ætluðum lokum. Verktaki skal  mála 
endamúffu skólps rauða og endamúffu regnvatns hvíta. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fast verð fyrir hverja fullfrágengna (stk.) tengingu eða lagnaenda. 

Innifalið í einingarverði  skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

3.3.7 Tengingar við núverandi fráveitukerfi 

Verktaki skal tengja við núverandi  fráveitukerfi í samræmi við teikningar verksins eins og sýnt er á 
teikningu 195-hnf-0001. 

Tengingar við fyrirliggjandi fráveitulagnir skal framkvæma með því að kjarnabora fyrir tengirörum. 
Kjarnabora skal í rör og tengja með þar til gerðu tengistykki, sem umsjónarmaður verkkaupa samþykkir. 
Kjarnabora skal nákvæmlega fyrir tengistykki hornrétt á stofnrör fyrir ofan miðju þess á þversniði.  
Mikilvægt er að gatið passi nákvæmlega fyrir tengistykkið. 

Ekki er leyfilegt að saga gat eða brjóta inn á lagnir. 

Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda tengistykkis um borun, áfestingu og annan frágang. Tengistykkið 
skal vera sérstaklega framleitt í þessum tilgangi og skal ekki ganga inn í lögnina. Þétta skal tengingu með 
þar til gerðum pakkningum. Borað gat skal henta stærð tengirörs að teknu tilliti til efnisþykktar. Tenging 
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með tengistykki skal að öllu leyti vera af sömu gæðum og tenging með greinröri.   Þess skal vandlega 
gætt að tengirör gangi ekki inn í lögnina sem við er tengt og að öll samskeyti séu slétt. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er sérstaklega fyrir að (stk.) tengja við fyrirliggjandi fráveitulögn með nýrri grein, kjarnaborun og 
tengistykki eða pakkningu. Innifalið er efni og vinna við rof á fyrirliggjandi lögn og tengingar hennar, 
dælingar og/eða aðrar ráðstafanir vegna rennslis meðan unnið er að tengingunni. 

Ekki er greitt fyrir tengingu við greinstút á fyrirliggjandi lögn. 

3.3.8 Rekstur fyrirliggjandi fráveitulagna 

Á ekki við í þessu verki 

3.3.9 Dæling milli lagna 

Á ekki við í þessu verki 

3.3.10 Aflagt lagnaefni 

Á ekki við í þessu verki 

3.3.11 Leka- og þrýstiprófun fráveitulagna 

3.3.11.1 Lekaprófun sjálfrennslislagna 

Að lokinni lagningu röra skal verktaki lekaprófa lagnir ásamt brunnum. Alltaf skal prófa lagnabil ásamt 
báðum brunnum í endum þess kafla sem prófa skal. Koma skal fyrir þéttingum í báðum endum þess kafla 
sem er lekaprófaður og við allar tengingar. Skorða skal þéttingar þannig að ekki leki með þeim. Þá skulu 
brunnlok á millibrunnum einnig skorðuð og þétt. Þar sem því verður komið við skal fyllt með vatni þannig 
að vatnssúlan sé minnst 2 m yfir efri brún rörs miðað við hæsta stað þess kafla sem prófaður er. Vatn 
skal standa í lögninni í a.m.k. 2 klst. áður en hún er yfirfarin. 

Umsjónarmaður verkkaupa yfirfer lögnina ásamt fulltrúa verktaka og skal hvergi vera sýnilegur leki á 
lögninni. Leki er skilgreindur þannig að smit eða vatnsrennsli sjáist á yfirborði röra. Komi fram leki skal 
verktaki í samráði við umsjónarmann verkkaupa lagfæra það sem er ábótavant, hvort sem um er að ræða 
leka á samskeytum eða leka á belg og endurtaka þrýstiprófun á eigin kostnað. 

Verkkaupi leggur verktaka ekki til vatn til prófunar. Þegar lögnin er tæmd skal þess gætt að það valdi ekki 
tjóni á verkinu eða umhverfisspjöllum. 

3.3.11.2 Þrýstiprófun þrýstilagna 

Að lokinni lagningu þrýstilagna skal verktaki þrýstiprófa þær með vatni. Þrýstiprófun er framkvæmd á 
eftirfarandi hátt: 

Þrýstiprófa skal eins langa kafla í einu og hægt er.  Koma skal fyrir þéttingum í báðum endum þess kafla 
sem er þrýstiprófaður og skorða þannig að ekki leki með þeim. 

Fyrst er lögnin fyllt af vatni upp í hæð sem er 1,3 * þrýstiklassi lagnarinnar. Þessi vatnsþrýstingur er látinn 
standa í 12 klst til að láta lögnina jafna sig og til að fá stöðugt hitastig. Síðan fer hin eiginlega prófun 
fram.  Vatni er bætt við til að ná ofangreindum prófunarþrýstingi.  Síðan er fylgst með og vatni bætt við 
í 10 mínútur til að halda uppi þrýstingi.  Þetta viðbótarvatnsmagn, sem bætist við á 10 mínútna tímabili, 
skal mæla nákvæmlega.   Leyfilegt viðbótarvatnsmagn er: 

Vl = h*L*0,015*d 
Vl = vatnsmagn í lítrum 
h = þrýstihæð prófunarvatns í m 
L = lengd prófunarhluta lagnarinnar í m 
d = innra þvermál lagnarinnar í m 

Leki er skilgreindur þannig að viðbótarvatnsmagn fari yfir leyfileg mörk skv. formúlunni hér fyrir ofan. 

Þessi aðferð byggir á staðlinum DS  455 “Norm for tæthed af afløbssystemer i jord ”og er vísað í þann 
staðal um nánari lýsingu á aðferðinni. 

Komi fram leki skal verktaki í samráði við umsjónarmann verkkaupa lagfæra það sem er ábótavant og 
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endurtaka þrýstiprófun á eigin kostnað. 

Verkkaupi leggur verktaka ekki til vatn til prófunar. Þegar lögnin er tæmd skal þess gætt að það valdi ekki 
tjóni á verkinu eða umhverfisspjöllum. 

Magntölur og uppgjör: 
Fyrir lekaprófun er greitt ákveðið verð á lengdarmetra (m) eftir stærð lagna. Þurfi að endurtaka 
þrýstiprófun vegna leka verður ekki greitt fyrir þá prófun. 

Fyrir þrýstiprófun er greitt ákveðið verð á lengdarmetra (m) eftir stærð lagna. Þurfi að endurtaka 
þrýstiprófun vegna leka verður ekki greitt fyrir þá prófun. 

Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, 
m.a. lokun rörenda, vatnsöflun og tæming á lögn. 

3.3.12 Myndbandsupptökur 

Verktaki skal mynda allar lagnir fráveitu Veitna að innan a.m.k. tvisvar sinnum. Umsjónarmaður 
verkkaupa skal hafa tækifæri til að vera viðstaddur báðar myndatökur og einnig skal hann fá báðar 
myndbandsupptökurnar til yfirferðar. 

Lagnir skulu vera lausar við óhreinindi s.s. möl eða fitu við myndun. Mjög líklegt er að hreinsa þurfi lagnir 
fyrir seinni myndatöku/ábyrgðarúttekt. 

Fyrri myndatakan skal fara fram þegar búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir og yfirborð er tilbúið 
undir mulning eða annan sambærilegan yfirborðsfrágang. Verktaki skal skila myndbandsupptöku af 
lögnum til umsjónarmanns verkkaupa strax að lokinni myndatöku, þannig að nægur tími gefist til að 
meta lagnirnar og lagfæra skemmdir, ef einhverjar eru, áður en gengið er frá yfirborði. 

Umsjónarmaður verkkaupa skilar verktaka niðurstöðum úr yfirferð myndbandsupptaka eigi síðar en 
þremur virkum dögum eftir að hann fær þær í hendur. Ef skemmdir koma í ljós við myndun lagna skal 
verktaki lagfæra skemmdir samkvæmt fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa og mynda aftur. Ekki er 
heimilt að nota partfóðrun í viðgerðir. 

Seinni myndatakan skal fara fram fyrir ábyrgðarúttekt. Verktaki skal skila myndbandsupptöku af lögnum 
til umsjónarmanns verkkaupa viku áður en ábyrgðarúttekt fer fram og skulu þær ekki vera eldri en 
tveggja vikna. 

Verktryggingu verður ekki aflétt nema allar myndbandsupptökur liggi fyrir og viðgerð hefur verið 
framkvæmd, ef um slíkt er að ræða. 

Raunástand kerfisins, sérstaklega skemmdir, skal mynda nákvæmlega en athygli er vakin á því að verktaki 
á ekki að skrá skemmdir í töflur eða með öðrum hætti heldur einungis að afhenda upptökur að verki 
loknutil umsjónarmanns verkkaupa. 

Myndatökum skal skila á stafrænu formi. Tryggja skal hæfilegt ljósmagn miðað við stærð lagnar, þannig 
að myndataka verði skýr. Tryggja skal að lagnir séu lausar við óhreinindi, vatnsaga og gufu á meðan á 
myndatöku stendur. 

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á myndum (á skjá): 

• Heiti verks. 

• Heiti verktaka verksins. 

• Dagsetning og tími myndatöku. 

• Heiti upphafsbrunns og endabrunns (t.d. S04-S03). 

• Lengd frá upphafsbrunni (í metrum). 

• Stærð lagnar. 

• Halli lagnar í % ( + eða -). 

Merkja skal nöfn myndskeiða þannig að fyrst komi númerið á brunninum þar sem farið er niður með 
myndavélina, þá bandstrik og svo nafn þess brunns sem stefnt er að og loks ddmmáá-n, þannig: xxxxx-
yyyyyy-ddmmáá-n, þar sem n er hlaupandi númer ef fleiri en eitt myndskeið er tekið á sömu lögn á sama 
degi. Ekki má blanda saman óskildum verkum á sama diski/minnislykli. 
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Magntölur og uppgjör: 
Greitt er heildarverð fyrir myndatöku eftir að búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir og myndatöku 
fyrir ábyrgðarúttekt. Aðrar myndatökur greiðast af verktaka. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum þ.m.t. hreinsanir. Heildarverð er til 
greiðslu með lokareikningi. 

3.4 KALDAVATNSLAGNIR 

3.4.1 Almennt 

Verktaki skal leggja allar kaldavatnslagnir og ganga frá tengistykkjum, lokum og brunahönum.  Verktaki 
skal annast alla suðuvinnu, þ.m.t. að leggja til nauðsynleg tæki og aðra samsetningarvinnu. 

Verktaki skal gæta þess vandlega að rör séu hrein að innanverðu þegar þeim er lokað og að engir 
aðskotahlutir verði þar eftir. 

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn hafi 
greiða framrás frá röraenda, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í skurðinum og renni 
í lögnina að nýju eftir útskolun. 

Reiknað er með að verktaki fái aðgang að vatni í brunahana við Árskóga (X=361389,224, Y=403301,896). 
Aldrei má skilja við opna rörenda þegar farið er frá vinnustað. 

Þar sem tengja þarf við virk kerfi munu starfsfólk Veitna sjá um tengingar. Verktaki skal gera umsjónar-
manni verkkaupa grein fyrir áætlunum um tengingar við virk kerfi og þeim ráðstöfunum sem gera þarf 
vegna þeirra áður en tenging er fyrirhuguð. Fyrirvari þarf að vera að lágmarki fjórir virkir dagar ef 
skerðing verður í íbúðahverfi og að lágmarki sjö virkir dagar ef rekstraraðilar verða fyrir skerðingu. 

3.4.2 Kaldavatnslagnir 

Verði verktaki var við galla á kaldavatnsrörum skal hann gera fageftirlitsmann Veitna viðvart og fá 
ákvörðun um hvað skal gera áður en hann leggur þau eða fyllir að þeim. Ef rispa eða skemmd á 
kaldavatnsröri  er dýpri en sem nemur 10% af veggþykkt rörs er óheimilt að nota það. Skafa skal brúnir 
rispunnar sléttar áður en dýpt hennar er mæld með skíðmáli. Ef rispa er undir 10% af þykkt rörsins, skal 
skafa rispuna þannig að hvassar brúnir sjáist ekki. 

Þegar skurður hefur verið undirbúinn og umsjónarmaður verkkaupa hefur tekið hann út getur verktaki 
byrjað að leggja kaldavatnslagnir. 

Varðandi samsetningu plaströra vísast til leiðbeininga framleiðanda. 

Að jafnaði eru öll rör 32 - 75 mm sett saman með koparfittings, en rör > Ø75 mm soðin saman með 
spegilsuðu eða rafsuðufittings. Fyrir rafsuðu skal skafa eða hefla suðuendann en ekki nota 
smergelpappír. Jafnframt skal tryggja að suðufletir séu bæði þurrir og hreinir, þ.e. lausir við vökva, olíu 
og önnur óhreinindi. Nota skal hreinan og þurran léttan klút til að hreinsa yfirborðið. Sem hreinsiefni er 
mælt með að nota minnst 96% Ísóprópýl alkahól (Ísóprópanól), sem er án annarra íblöndunarefna en 
vatns. Við spegilsuðu er skilyrði að fara eftir suðutöflu viðkomandi suðuvélar. Við samsetningu með suðu 
skal verktaki nota vélar sem skrá suðuskýrslu sem afhendist verkkaupa. 

Verktaki skal leggja kaldavatnslagnir í stærðum Ø32-63 mm í ídráttarrörum, sjá nánar á teikningum. 
Þvermál ídráttarröra skal ávallt vera tveimur stærðarflokkum stærra en viðkomandi kaldavatnslagnir skv. 
eftirfarandi töflu. 

Kaldavatnslagnir Ídráttarrör 

Stærð [mm] Kröfur um efnisþykkt Stærð [mm] Kröfur um efnisþykkt 

Ø32 SDR 11 Ø50 SDR 17 

Ø40 SDR 11 Ø63 SDR 17 

Ø50 SDR 11 Ø75 SDR 17 

Ø63 SDR 11 Ø90 SDR 17 
Tafla: Upplýsingar um kaldavatnslagnir og tilheyrandi ídráttarrör 

Vakin er athygli á formbreytingu og lengingu plaströra í sól og hita skv. leiðbeiningum framleiðanda. 
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Utan um loka og tengistykki, skal setja þolplast með lágmarksþykkt 0,2 mm, sem skarast að lágmarki 
einn fjórða úr hring. Ganga skal frá plastinu þannig að það hreyfist ekki þegar sandur er settur yfir, t.d. 
með sérstöku límbandi eða sérútbúnum borða. 

Vakin er athygli á uppdrifshættu röra á framkvæmdastigi, t.d. ef skurður fyllist af vatni. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern metra (m) af kaldavatnsröri úr plasti  og skipt niður eftir sverleika röra. 
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. 
suður á plaströrum, allar samsetningar, niðurlögn, plöstun utan um loka og tengistykki, þrýstiprófun og 
útskolun. Ekki er greitt sérstaklega fyrir vinnu við ídráttarrör. 

3.4.3 Brunahanar 

Verktaki skal ganga frá brunahana samkvæmt staðalsniðum Veitna. 

Brunahanar þeir sem settir verða upp, eru með sjálftæmingu og skal verktaki setja minnst hálfan 
rúmmetra af 20-40 mm drenmöl undir og umhverfis neðri hluta brunahanans. Yfir drenmölina og undir 
brunahanaendann skal setja jarðvegsdúk áður en fyllt er að brunahananum með fíngerðara efni.  
Brunahaninn skal standa á ásetuhellu og vera lóðréttur, og sá frágangur samþykktur af fageftirlitsmanni 
Veitna. Ennfremur skal tryggja að brunahani sé lóðréttur áður en gengið er frá yfirborði. Brunahani skal 
vera samþykktur af umsjónarmanni áður en gengið er frá yfirborði. Brunahani sem hallar meira en 1° frá 
lóðréttu verður grafinn upp og lagfærður á kostnað verktaka. Brunahana skal hæðarsetja þannig að 
brotflangs sé 50 – 100 mm yfir endanlegu yfirborði, sjá leiðbeinandi staðalsnið LAV-460.  Í flestum 
tilfellum er þá um 1350 mm ofan á ásetuhellu frá endanlegu yfirborði. Flangstengin við brunahana skal 
vera soðin með rafsuðumúffu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern (stk.) brunahana. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a viðbótar jarðvinna, lekaprófun, 
og uppsetning brunahanans. 

3.4.4 Lokar og spindlar 

Verktaki skal setja renniloka á kaldavatnslagnir og koma fyrir spindilframlengingu upp í yfirborð og þess 
skal vandlega gætt að spindlar haldist lóðréttir og liggi ekki utan í fóðurröri þegar fyllt er að þeim. Utan 
um renniloka á kaldavatnslagnir skal setja byggingaplast sem fest er með sérstöku límbandi eða 
sérútbúnum borða þannig að það hreyfist ekki þegar sandur er settur yfir. 

Verktaki skal upplýsa fageftirlitsmann Veitna um fjarlægð frá spindilenda á renniloka upp í efra borð 
malbiks/hellna auk staðsetningu þeirra t.d. á yfirlitsmynd. Skal það gert með góðum fyrirvara (að 
lágmarki þriggja daga) þannig að nægjanlegur tími sé til að smíða spindilframlengingu eftir máli. 

Verktaki skal tengja spindilframlengingu við spindil lokans og festa með 6 mm bolta og ró, sjá 
leiðbeinandi staðalsnið LAV-460. 

Í yfirborði skal verktaki ganga frá stopphanaloki og fylgir þeim undirlagshella. Eftir að þjöppun 
götufyllingar er lokið, skal verktaki koma undirlagshellunni fyrir í réttri hæð, þannig að efri brún 
stopphanaloksins verði í malbiksyfirborði, sjá leiðbeinandi staðalsnið LAV-460. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð (stk.) fyrir uppsetningu og frágang á rennilokum með spindilframlengingu 
og stopphanaloki. 

Innifalið er öll vinna og flutningur sem nauðsynlegur er til að fullgera verkþáttinn. 

3.4.5 Þrýstiprófun 

Verktaki skal þrýstiprófa lagnir undir umsjón fageftirlitmanns Veitna í hæfilega stórum áföngum. 
Áfangaskipting skal ákveðin í samráði við umsjónarmann verkkaupa. 

Eftir að lagnir hafa verið lagðar skal undirbúa þrýstiprófanir með því að fylla minnst 30 cm yfir þær með 
sandi, þó þannig að allar múffur og tengingar séu óþaktar og sjáist vel. Þess skal vandlega gætt að grófir 
oddhvassir steinar liggi hvergi að lögnum. Umsjónamaður verksins og verkstjóri verktaka skulu ganga úr 
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skugga um að rétt sé fyllt að pípunni áður en þrýstiprófun fer fram. Umsjónarmaður verkkaupa tilkynnir 
fageftirlitsmanni Veitna að verkhlutinn sé tilbúinn til þrýstiprófunar, með minnst þriggja daga fyrirvara. 

Ávallt skal miðað við að þrýstingur sé mældur við þann enda lagnar sem liggur lægra í landi. Við 
þrýstiprófun skal einungis notast við vatn sem uppfyllir hreinlætis og heilbrigðiskröfur. Ef ekki er unnt að 
tengjast virku kerfi, skal verkkaupi útvega vatn til þrýstiprófunar en verktaki útvegar sjálfur allan búnað 
til að ná upp og viðhalda þrýstingi við þrýstiprófanir. Verktaki skal tryggja að í lagnakerfinu sé hvergi 
innilokað loft sem getur haft áhrif á þrýstiprófunina. 

Kaldavatnslagnir skal þrýstiprófa með því að tengja lagnir við virkt kerfi og hleypa á þrýstingi. Setja skal 
þrýstimæli á lögnina sem á að þrýstiprófa. Þrýstingur á það til að falla niður vegna útþenslu á 
plastlögnunum eða hreyfingar á ductilelögnum og því nauðsynlegt að auka þrýstinginn aftur. Þegar 
mældur hefur verið jafn þrýstingur í lögn, skulu verktaki og fageftirlitsmaður Veitna skoða allar 
samsetningar á lögn og ganga úr skugga um að hvergi leki. Ef ekki er hægt að sjónskoða allar tengingar 
(við vetraraðstæður), skal lögn standa með þrýstingi í minnst 10 klukkustundir. Ef enga tengingu við virkt 
kerfi er að finna skal nota vatn og setja að lágmarki 6 bara þrýsting á lagnir. 

Komi fram leki í kerfinu skal verktaki, í samráði við fageftirlitsmann Veitna, lagfæra það sem er ábótavant 
á sinn kostnað og endurtaka þrýstiprófun. 

Þegar fageftirlitsmaður Veitna hefur staðfest að kerfishlutinn hafi staðist þrýstiprófun og tryggilega hefur 
verið gengið frá öllum múffum og tengistöðum, skal fyrst fylla minnst 30 cm yfir múffur og tengistaði 
með sandi áður en meira er fyllt í skurðinn. Skal umsjónarmaður verkkaupa ganga úr skugga um að rétt 
sé fyllt og segja til um og tilkynna til verktaka þegar hann telur skurðinn tilbúinn til áframhaldandi 
fyllingar. 

Magntölur og uppgjör: 
Ekki er greitt sérstaklega fyrir þrýstiprófun. Allur kostnaður skal innifalinn í einingaverðum lagna. 

3.4.6 Heimlagnir 

Heimlagnaenda vatnsveitu skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðamörk. Heimlagnaendi skal enda með 
ásoðnu blindloki. 

Nái byggingarreitur út að lóðarmörkum skal leggja að hnitasettum punkti skv. teikningum og enda 
heimlagnaenda með því að setja botnhólk og krumphólk og einangra í hann. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja (stk.) fullfrágengna heimlögn. Innifalið í einingarverði fyrir 
ótengdar heimlagnir skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

3.5 HITAVEITA 

3.5.1 Einangruð stálrör 

3.5.1.1 Almennt 

Verktaki kemur rörum fyrir í skurði, smeygir þéttihólk með krumphólkum  upp á rörenda, sýður saman, 
setur inn beygjur, T-stykki, minnkanir, loka og annað á rör sem sýnt er á teikningum. Séu opnir hólkar 
notaðir, oftast í stærðum yfir 400 mm  er frágangur þeirra gerður eftirá.  Verktaki skal tryggja að ekki séu 
soðnir saman endar þar sem kápan nær ekki nógu langt fram. Almennt er miðað við að frá enda stálrörs 
að plastkápunni séu um 200 mm. 

Gæta skal þess að óhreinindi eða aðskotahlutir fari ekki inn í rör og verði eftir þegar þeim er lokað. Rör 
skulu ekki liggja opin í eða við skurði yfir nótt.  Sé hreinsun röra áfátt skal verktaki hreinsa út úr rörum á 
sinn kostnað. Endar á rörum skulu ávallt vera lokaðir þegar ekki er unnið að samsetningu. 

Verktaki skal lekaprófa allar lagnir skv. kafla um lekaprófanir. 

Verkkaupi eða annar verktaki á hans vegum mun annast samsetningu og suðu á samsetningarhólkum á 
samskeytum hitaveituröra svo og Polyurethane (PUR) eða Polyisocyanurate (PIR) frauðun í 
samsetningarhólka á samskeytum. Verktaki skal tilkynna verkkaupa með þriggja daga fyrirvara hvenær 
samskeyti eru tilbúin til lokunar. 
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Hitaveiturör, fittings og lokar, sem grafnir eru í jörð eru einangraðir með PUR eða PIR og varðir með 
plastkápu. Við flutning og alla meðhöndlun skal þess gætt að skemma ekki plastkápuna og merja ekki 
fasaða enda. Meðal annars skal nota breið bönd við hífingar röra. Hafi verktaki ekki reynslu í flutningi á 
hitaveiturörum skal leita ráðgjafar umsjónarmanns verkkaupa. Nánari lýsing á meðferð lagnaefnis er í 
LAL-112. Allar skemmdir á plastkápu eru á ábyrgð  verktaka á meðan verk er unnið. 

Gæta skal þess að lagnir hafi alltaf þenslumöguleika meðan á framkvæmd stendur. Koma skal í veg fyrir 
að plastkápan beyglist inn eða rispist. Komi slíkt fyrir skal fara með það eins og um samskeyti sé að ræða 
og hólkur settur yfir skemmdina. Í tilfellum sem þessum skal leita ráða hjá umsjónarmanni verkkaupa. 
Öll vinna og efni í slíkar viðgerðir er á kostnað verktaka. 

Röraefni 

Í hitaveitulagnir Veitna eru almennt notuð suðuhæf stálrör (P235 GH eða sambærilegt) í plastkápu 
einangruð  með PUR eða PIR frauði. Hlífðarkápur eru úr svörtu PEHD. Hitaveiturör eru framleidd 
samkvæmt EN253 en eftirfarandi staðlar gilda fyrir efni og vinnubrögð: 

EN 253 Einangruð rör fyrir hitaveitur 
EN 448 Einangraðar fittings fyrir hitaveitulagnir 
EN 488 Einangraðir lokar 
EN 489 Samsetningar fyrir stálrör og plastkápu 
EN 15698-1 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water 

networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene 

EN 15698-2 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot water 
networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene 

Bjóðendum er bent á að kynna sér staðla er varða efnisgæði og vikmál. 

Suðuefni 

Nota skal viðurkenndan suðuvír við rörasuðu og skal hann vera samkvæmt sömu stöðlum og röraefnið. 
Allt efni sem verktaki leggur til er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa. 

Verktaki skal geyma rafsuðuþráð í hitaofni fyrir notkun (hámark tvær klukkustundir við 350-400°C) og í 
hitaboxi  (við 50-80°C) á vinnustað. Rafsuðuþráð skal ætíð geyma á heitum og þurrum stað til að forðast 
að raki komist að honum. 

Rörasuða 

Enda á rörum, sem eru DN125 eða stærri, skal fasa um 30°, þannig að suðan verði 60° V-suða. Suðugapið 
skal vera á bilinu 2,5 - 3,5 mm. Ekki má skera úr röri og sjóða innan frá nema með leyfi umsjónarmanns 
verkkaupa. Gæta skal hagkvæmni í efnismeðferð og nota skal afskorna búta eins og hægt er. 

Ekki er heimilt að sjóða við veðurskilyrði sem rýra gæði suðunnar. Ekki er heimilt að rafsjóða við lægri 
hitastig en 3°C nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir. 

Merkja skal hverja suðu þannig að greinilega sjáist hver soðið hefur þegar fleiri en einn suðumenn eru á 
vegum verktaka í verki. 

Verktaki skal gera umsjónarmanni verkkaupa grein fyrir áætlunum um tengingar við virk kerfi og þeim 
ráðstöfunum sem gera þarf vegna þeirra áður en tenging er fyrirhuguð. Fyrirvari þarf að vera að lágmarki 
fjórir virkir dagar ef skerðing verður í íbúðahverfi og að lágmarki sjö virkir dagar ef rekstraraðilar verða 
fyrir skerðingu. Við tengingar á virkum hitaveitulögnum skal gera ráð fyrir að það geti tekið tíma að tæma 
lagnir og að lokar á lögnum séu ekki alveg þéttir. 

Verktaki skal slípa, hreinsa og fasa enda fyrir raf- og logsuðu. Almenn gæði varðandi framkvæmd suðu 
skulu miðast við staðalinn ISO 15609. 

Suðuprófun 

Umsjónarmaður verkkaupa mun í samráði við fageftirlitsmann Veitna sjá til þess að prófa suður með 
hljóðbylgju eða röntgentækjum ásamt lekaprófun eftir því sem við á. Krafist er að suður uppfylli að 
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lágmarki flokk C samkvæmt ÍST EN ISO 5817. 

Verktaki skal leggja umsjónarmanni verkkaupa til aðstoð við prófanir eftir þörfum. 

Ef suða er ekki viðurkennd skal verktaki skera hana upp og sjóða á ný eða gera við hana á annan hátt 
samkvæmt fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa. 

Ef tvær  eða fleiri suður standast ekki frumskoðun þá mun verkkaupi að lágmarki láta prófa þrjár suður 
fyrir hverja sem ekki stenst skoðun auk viðgerðanna á kostnað verktaka. 

Verktaki- greiðir allan kostnað við endurprófun á suðum sem standast ekki gæðakröfur 

Lekaprófun með lofti 

Umsjónamaður verkkaupa kallar til fageftirlitsmann Veitna til að taka út lekaprófanir. Lekaprófun og allar 
ráðstafanir vegna hennar eru á ábyrgð verktaka og skal innifalið í einingaverði. 

Lekaprófa skal lagnir eftir að suður hafa verið skoðaðar. Þær skal lekaprófa með lofti sem dælt er inn í 
pípurnar undir þrýstingi. Þrýstingur í pípum skal vera 0,5 kg/cm² (bar) yfirþrýstingur meðan prófun fer 
fram. 

Verktaki skal loka rörendum með klemmutengi og setja upp nauðsynlega þrýstimæla og öryggisbúnað 
vegna prófunarinnar. Gæta skal að því að tengið sé óskemmt og fullhert áður en lofti er hleypt á. Við 
klemmutengið er þrýstiloft tengt með kúluloka, öryggisloka og þrýstimæli. Öryggisloki skal vera 2,5 bar 
(rauð hetta) og í stærð 15 mm (1/2“).  Þrýstimælir skal sýna þrýsting upp í 4 bar. 

Þegar réttum þrýstingi er náð skal verktaki í viðurvist fageftirlitsmanns Veitna bera sápuvatn á suðurnar. 
Samskeyti eru óþétt ef þrýstingur fellur og/eða loftbólur myndast í sápuvatni. 

Tímasetning og áfangaskipting lekaprófunar skal vera ákveðin í samráði við umsjónarmann verkkaupa 
og fageftirlitsmann Veitna. 

Einangrun og samskeyti: 

Rör eru afhent einangruð með PUR-frauðplasti og í hlífðarkápu úr plasti, ásamt þéttihólkum og 
krumpmúffum á samskeyti. Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólkum úr plasti og krumpúffum upp 
á rörenda. Í þvermálum yfir 400 mm er hólkur settur á samskeyti eftir samsuðu,  þá er þess sérstaklega 
getið í útboðsgögnum. 

Ganga skal frá rörum í skurðum skv. staðalsniðum áður en gengið er frá samskeytum á hlífðarkápu. 
Annars skal verktakinn ganga þannig frá röri í skurði að á a.m.k. 2 m lengd við samskeyti sé frítt pláss 
umhverfis rör a.m.k. 500 mm undir rör og kringum rörin þar sem ganga þarf frá samskeytum á 
hlífðarkápu. 

Gæta skal að því að vatn komist aldrei inn í einangrun á rörum og mega ófrágengin samskeyti því aldrei 
liggja í skurðum þar sem hætta er á vatnsaga. 

Eftir að úttekt á suðu og þrýstiprófun hefur verið gerð, getur samsetning hlífðarkápu farið fram.  
Mikilvægt er að einangrunarendar sem og rör séu hrein og þurr þegar verkið hefst.  Verktaki skal þvo 
kápuenda með þar til gerðu efni t.d ,,PEH cleaner” til að fjarlægja fitu af yfirborði.  Óheimilt er að nota 
míneralska terpentínu (white-spririt). Áður en krumpun fer fram skal matta kápuenda með 
smergelborða og forhita kápuenda þar til hann er 60°C og verður mattur (eins og silki).  Gæta skal þess 
að pússa ekki með smergelborðanum í lengdarstefnu hlífðarkápunnar.  Við krumpun skal byrja sem næst 
miðjum þéttihólknum og krumpa út til endanna. Mikilvægt er að fyllsta hreinlætis sé gætt þegar unnið 
er við samsetningar.  Í vindi eða rigningu skal tjalda yfir vinnuaðstöðu á meðan unnið er við 
samsetninguna. 

Eftir að lekaprófun/þrýstiprófun á suðum er lokið mun verktaki á vegum Veitna  ganga frá samskeytum 
á hlífðarkápu. 

Útskolun lagna 

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn hafi 
greiða framrás frá röraenda, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í skurðinum og renni 
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í lögnina að nýju eftir útskolun. 

Reiknað er með að verktaki fái aðgang að vatni í brunahana við Árskóga (X=361389,224, Y=403301,896). 
Aldrei má skilja við opna rörenda þegar farið er frá vinnustað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra (m) lagnar og skipt niður eftir stærð lagna. 
Innifalið í einingarverði er m.a. niðurlögn, að koma fyrir þéttihólkum og krumpmúffum á samskeytum 
eftir því sem við á, að skera rörenda saman, að forvinna einangruð rör til vegþverana og ganga frá rörum 
fyrir frágang á samskeytum þeirra, útskolun og allt annað sem þarf til að fullgera verkið. 

Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja (stk.) suðu/samsetningu. Innifalið í einingaverði er m.a. suðuvír, 
suða, prófanir, aðstoð við prófanir, brot á suðusamskeytum og fastar suður. 

3.5.2 Einangruð PEX rör 

 Á ekki við í þessu verki 

3.5.3 Upphitun á stálrörum 

Til þess að draga úr þrýstispennum sem myndast vegna varmaþenslu stáls skal forhita lagnir samkvæmt 
teikningum. Forhitunin fer fram eftir að lögnin er komin ofan í skurðinn en áður en fyllt er að og yfir 
hana. Einungis framrás er forhituð. 

Hver upphitaður kafli skal ekki vera lengri en 130 m. Upphitunarkaflar eru sýndir á teikningu 165-hnh-
0002. 

Verktaki fær aðgang að vatni úr núverandi aðveitu og skal velja tengistaði í samráði við fageftirlitsmann 
Veitna. 

Forhita skal lagnirnar þannig að þær þenjist minnst sem svarar 36 mm á 100 m. Sú þensla næst með 
upphitun í 40°C miðað við upphafshita 10°C (útihitastig). Ef heita vatnið í aðveituæðinni er notað beint 
til að hita upp lagnirnar skal bíða meðan lögnin kólnar aftur niður í 40°C áður en að fyllt er yfir lögn. 

Mæla skal lengdaraukningu lagnanna við upphitun og ganga úr skugga um að hún sé nægileg og skal 
fageftirlitsmanni tilkynnt um upphitun með hæfilegum fyrirvara, þannig að hann geti staðfest mælingar 
áður en að fergt er yfir. 

Bent er sérstaklega á að vinna við lögnina getur verið hættuleg við og eftir upphitun vegna 
þrýstikraftanna í lögnunum. Þær geta slengst út í skurðbakkann og jafnvel upp úr skurðinum ef ekki er 
varlega farið, sérstaklega þarf að taka tillit til þessa þegar fyllt er að lögnum. 

Verktaki skal leggja fram áætlun um hvernig hann hyggst standa að upphitun lagnanna áður en 
framkvæmdir hefjast og fá samþykki umsjónarmanns fyrir þeirri aðferð sem hann hyggst nota. 

Fylla skal að mestu leyti yfir lögnina áður en hún er tengd við næsta upphitunaráfanga eða við endanlegt 
kerfi. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið verð á hvern lengdarmetra (m) fyrir upphitun á stofnlögninni. Innifalinn er allur 
kostnaður við þennan verklið svo sem allar tengingar, efni til tenginga, aukakostnaður við að þurfa að 
skipta lögninni í hæfilega áfanga til upphitunar og fl. 

3.5.4 Þrýstiprófun með vatni 

Á ekki við í þessu verki 

3.5.5 Lokar 

3.5.5.1 Jarðlokar 

Verktaki skal setja einangraða jarðloka á hitaveitulagnir þar sem þeir eru sýndir á teikningum. Áður en 
suða hefst skal smeygja þéttihólk úr plasti og krumpmúffu upp á rörenda. 

Ef um tvöfalt kerfi er að ræða skal spreyja ofan í framrásarlokann með rauðu lakki og með bláu lakki í 
bakrásarloka. 
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Frágangur á lokum sem koma á einangruð rör skal vera eins og fram kemur á sérteikningum. Í kringum 
loka skal verktaki ganga frá undirlagshellu og plaströri og síðan steypujárnsloki ofan á plaströrið. 
Steypujárnslok skal stilla í rétta hæð miðað við yfirborð. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern (stk.) loka eftir stærð. Innifalið í einingarverði er m.a. plaströr, uppsetning 
og frágangur á steypujárnsloki. 

3.5.5.2 Heimæðalokar 

Verktaki skal setja einangraða heimæðaloka á hitaveitulagnir þar sem þeir eru sýndir á teikningum. Áður 
en suða hefst skal smeygja þéttihólk úr plasti og krumpmúffu upp á rörenda. 

Ef um tvöfalt kerfi er að ræða skal spreyja ofan í framrásarlokann með rauðu lakki og með bláu lakki í 
bakrásarloka. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern loka eftir stærð. 

3.5.6 Tæmingar 

Staðsetningar lofttæmingar kemur fram á teikningu 165-hnh-0001. Tæming á framrás og bakrás telst ein 
tæming. 

Té er sett inn á  inn á stofn- eða dreifilagnir, jarðloki og lögn að brunni. Brunni er komið fyrir skv. hniti 
(Br2) sem kemur fram á teikningu 165-hnh-0001. Frágangur brunns skal vera þannig að lok liggi slétt við 
endanlegt yfirborð. Hellum er komið fyrir undir brunni á vel þjappað burðarhæft yfirborð skv. kröfum í 
kafla um fyllingar. Brunnur skal vera botnlaus og skal setja drenmöl (2/20mm) 1500x1500x300 mm undir 
brunn. Lagnarvinna, tengingar og uppsetning loka skal vera skv. sömu kröfum og gerðar eru i kafla um 
einangruð stálrör og loka. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hverja (stk.) tæmingu. Verkkaupi útvegar lagnir, loka, þéttihringi, fittings, brunna 
og lok. Verktaki útvegar steypu, jarðvegsefni og hellur undir brunna. 

3.5.7 Upphitunarþanar 

Á ekki við í þessu verki 

3.5.8 Tengingar við núverandi lagnir 

Teingja skal nýja lögn við núverandi lagnir í Árskógum. Ath að núverandi lagnaendi er of grannur (DN80) 
og því þarf að fara u.þ.b. 25 m lengra inn Árskóga til að ná í DN150 lögn. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð fyrir hverja (stk.) tengingu við núverandi lagnir eftir stærð lagna. Innifalið er m.a. 
allur kostnaður við að grafa upp núverandi lagnir, tæma þær, skera þær í sundur, fjarlægja eldri lagnir 
og tengja nýjar lagnir við þær. 

3.5.9 Frauðplötur 

Verktaki skal ganga frá frauðplötum við beygjur og T-stykki á lögnum eins og teikningar sýna. Plöturnar 
skal sníða til og festa á lögnina með dúk og plastböndum. Gæta skal að því að plötur aflagist ekki þegar 
fyllt er að lögnum. Set hefur tekið saman upplýsingar um frágang þenslupúða. Sjá hér að neðan: 

“Til þess að taka á móti þensluhreyfingum á niðurgröfnum hitaveitulögnum við beygjur, greinistykki og 
þana er nauðsynlegt að hafa rétta stærð af þenslupúðum utan um hlífðarkápuna. Þenslupúðar frá Set 
eru framleiddir úr freyddu PE efni sem tekur ekki í sig vatn eða efni úr jarðvegi. Motturnar eru rifflaðar 
og myndar hver þeirra 26 rifflur. Þegar riffluðu motturnar hafa verið settar utan um rörið er þynnri dúkur 
úr sama efni settur í kringum rörið og þenslupúðana til að loka fyrir sand og jarðefni. Þenslupúðar 
afhendast sem mottur í stærðinni 1000 x 2000 x 40 mm.“ 
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Mynd 5 Frágangur á einföldu lagi af 
frauðplötum ásamt dúk. Mynd frá 
Set.is. 

 
Mynd 6 Frauðplata. Mynd frá 
Logstor.com. 

 
Mynd 7 Skurður á frauðplötu skal vera 
jöfn ytra þvermáli rörs. Mynd frá 
Logstor.com 

Fyrsta lag frauðplata skal sett beggja vegna lagnar og næstu tvö þar sem þau eru fyrirskrifuð koma 
þenslumegin á lagnir. 

Tafla 7 Tillaga að nýtingu frauðplötu m.v. ytra þvermáls lagnar. 

Ytra þvermál lagnar 
[mm] 

90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 

Fjöldi riffla  2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 8 8 8 10 12 14 

 
Nýta skal efnið sem best, ráðgert er að nota alltaf fulla breidd af frauðplötu (1 m) langs lögn. M.v. það 
þá væri hægt að nýta 1 mottu á 500 mm lögn 4 m meðfram þeirri lögn öðru megin eða 2 m beggja vegna. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern fermetra (m2) af 40 mm þykkum frauðplötum sem komið er 
fyrir við beygjur og T-stykki. Innifalið er m.a. að skera plöturnar til, allur kostnaður við að koma plötum 
fyrir setja dúk yfir og festa með plastböndum. 

3.5.10 Fjarlægja eldri lagnir 

Öll plast- og stálrör einangruð með hlífðarkápu úr plasti sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal 
fjarlægja. Fageftirlitsmaður Veitna gefur fyrirmæli um hvort farga skuli rörum á viðurkenndum 
urðunarstað eða flytja á lager Veitna til geymslu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra einangraðra plast- eða stálröra í plastkápu. Innifalið í einingaverði 
er m.a. að taka þau í sundur og flytja. 

3.5.11 Heimlagnir 

Heimlagnaenda hitaveitu skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðamörk.  Á teikningum er gefin upp hnitaskrá 
fyrir staðsetningu heimlagnaenda.  Á heimlagnaenda skal setja botnhólk og krumphólk og einangra í 
hann. 

Merkja skal heimlagnaenda framrásar ef um tvöfalt kerfi er að ræða með því að spreyja endann með 
rauðu „lakkspreyi“. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja (stk.) fullfrágengna heimlögn. Innifalið í einingarverði fyrir 
ótengdar heimlagnir skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

Niðurdælingarbrunnur 

3.6 RAFLAGNIR 

3.6.1 Almennt 

Verkið felst í að leggja lágspennujarðstrengi, jarðvíra og ídráttarrör í skurði ásamt því að verja eldri lagnir, 
sjá nánar á meðfylgjandi teikningum. Verktaki sér um útdrátt jarðvíra og lágspennujarðstrengja en 
starfsfólk Veitna sér um alla tengivinnu. 

Fyrir háspennu felst verkefnið í því að leggja jarðvír í beran skurðbotn og sanda yfir en starfsfólk Veitna 
sér um útdrátt háspennustrengja og tengivinnu. Verktaki gengur frá skurðum og setur hlífðar- og 
aðvörunarborða í samræmi við staðalsnið Veitna. 
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Útdráttaráfanga skal skipuleggja í samráði við Veitur. 

3.6.2 Ídráttarör 

Verktaki skal leggja ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin upp til viðmiðunar. 
Ef um fleiri en eitt rör er að ræða er hnit gefið upp í miðju rörabúnti. Frágangur röra skal vera í samræmi 
við LAV-860, staðalsnið rafmagns. Rör skulu ekki lögð í skurði fyrr en búið er að ganga frá 
hitaveitulögnum þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum. 

Söndun röra skal vera í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-130 og LAV-860. Undir neðsta 
lag röra og yfir efsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en rörin 
eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera amk. 50 mm. 
Leggja skal gular plasthlífar ofan við rör þegar búið er að sanda og leggja skal aðvörunarborða 300 mm 
yfir plasthlífum. 

Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, hægt er 
að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og draga það síðan örlítið til baka. Þessa 
skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti. 

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. Verktaki 
skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa borist inn í þau og loka skal öllum 
ónotuðum endum sem fyllt er yfir með plastlokum. 

Fageftirlitsmaður Veitna skal taka út frágang áður en sandað er yfir rör og tryggt skal að innmælingum á 
rörum og rörendum sé lokið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra (m) af röri eftir stærð sem lagt er í skurð. 
Einingarverð innifelur í sér lagningu röra, útsetningu skv. gögnum, samsetningu á rörum, frágang á 
beygjum ásamt lokun röra og smurningu í múffur ef til þarf. 

3.6.3 Tengiskápar 

Á ekki við í þessu verki 

3.6.4 Jarðstrengir og jarðvírar 

Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi og jarðvíra í skurði og draga í rör í samræmi við það sem 
kemur fram á verkteikningum. Starfsfólk Veitna sér um útdrátt á háspennustrengjum. Jarðstrengi skal 
ekki leggja í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e. að sjóða rör saman og krumpa yfir. 

Jarðvír skal lagður í rás í skurðbotn áður en sandað er undir jarðstrengi og skal hulinn með mold eða 
leirjarðvegi sé þess kostur. 

Lega strengja í skurði skal vera í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-130 og skal sérstaklega 
gætt að bili á milli strengja s.s. 100 mm á milli háspennustrengja og 70 mm milli lágspennustrengja, 
annars almennt jafnt þvermáli strengja. 

Útdráttur jarðstrengja skal framkvæmdur í sem fæstum áföngum t.d. hver botnlangi í einum 
útdráttaráfanga og ekki dregnir út styttri strengir en sem nemur vegalengd á milli tengiskápa til að 
komast hjá óþarfa tengingum en náist það ekki þá skal óska eftir aðstoð Veitna til samtengingar. 
Starfsfólk Veitna sér um allar samsetningar á jarðstrengjum og á jarðvírum. 

Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á sandi eða í jarðvegi 
heldur skal nota viðurkenndan búnað til útlagnar eftir því sem við á, nota útdráttarhjól og 
útdráttarvagna. Jarðstrengir eru viðkvæmir og því er lögð áhersla á vandaða vinnu við lagningu þeirra. 
Verktakar geta fengið útdráttarvagna og útdráttarhjól leigða fyrir útdrátt strengja á daggjaldi hjá 
áhaldavörslu Veitna. Óska þarf eftir að leigja búnað með fyrirvara, þar sem kemur fram tímasetning og 
tímalengd leigu. Verkstjórar rafveitu meta hvort búnaður sé laus á þeim tíma sem óskað er eftir. 

Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og öðru sem getur 
skaðað strengi og torveldað útdrátt. 

Verktaki skal sjá til þess að jarðstrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt í rör en sýnt er í 
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töflu í kafla 3.06 í leiðbeiningaskjali Vönduð meðferð lagnaefnis LAL-112 þar sem einnig kemur fram 
minnsti leyfilegi beygjuradíus og leyfilegt lægsta hitastig þegar unnið er við útdrátt strengja og tengingar.  
Ef strengir eru beygðir við of lágt hitastig er hætta á að skemmdir verði á hlífðarkápu. 

Skemmdir og smá áverkar á hlífðarkápu jarðstrengs getur valdið því að vatn komist inn í strenginn. Vatnið 
veldur niðurbroti á einangrun strengsins, sem leiðir síðar til bilunar svo og rýrnunar á  endingartíma hans. 
Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng við útlögn skal það tafarlaust tilkynnt og 
fageftirlitsmaður Veitna mun meta hvað gera skal. 

Eftir að verktaki hefur sandað yfir háspennustrengi og áður en fyllt er í skurð skal gera fageftirliti Veitna 
viðvart til að starfsfólk Veitna geti kápu- og einangrunarmælt háspennustrengi. 

Leggja skal rauðar plasthlífar ofan við háspennustrengi en gular ofan við lágspennustrengi þegar búið er 
að sanda yfir strenglagnir. Leggja skal aðvörunarborða ca. 300 mm yfir plasthlífum. 

Á verkmörkum skal ganga frá strengendum og strenghönkum í samráði við umsjónarmann verkkaupa. 

Fageftirlitsmaður Veitna skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að 
innmælingum á strengjum sé lokið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra (m) strengja og jarðvíra sem lagðir eru í skurði, dregnir í 
ídráttarör og hringaðir í hankir, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. 
merking á strengjum ásamt frágangur á herpihólkum. 

3.6.4.1 Frágangur ótengdra strengenda 

Skammhleypa skal öllum ótengdum strengendum. Skammhleyping strengja skal framkvæmd af 
kunnáttumanni sem skilgreindur er af rafverktaka verksins. Ekki er gerð krafa um hvernig skal staðið að 
skammhleypingunni einungis að hún sé framkvæmd. Sjá VRV-205 „Skammhleyping jarðstrengja“ með 
mismunandi aðferðum. Eftir að strengjum hefur verið skammhleypt skal verktaki loka strengendum með 
endahettu þannig að ekki komist vatn inn í strengi. Fageftirliti Veitna skal gefin kostur á því að taka út 
skammhleypingu áður en strengendum er lokað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern strengenda sem er skammhleypt og lokað með endahettu. 

3.6.5 Fjarlægja eldri strengi 

Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum 
urðunarstað. Hafa skal samráð við fageftirlitsmann Veitna um strengi sem afleggjast. 

Starfsfólk Veitna sér um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra (m) strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga. Innifalið skal allt 
til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

3.6.6 Heimlagnir 

Á ekki við í þessu verki 

3.7 GÖTU- OG STÍGALÝSING 

3.7.0 Almennt 

Verkið felur í sér að leggja ídráttarör, jarðvíra og jarðstrengi fyrir götulýsingu ásamt því að reisa 
götuljósastaura sem og að sjá um samtengingu á öllum strengjum og tengingu vartengiboxa ásamt 
uppsetningu og og ljósbúnaðar og skila götuljósakerfinu tilbúnu til rekstrar. 

Starfsmenn á vegum verkkaupa sjá um aftengingar á núverandi kerfi og spennusetningu eftir úttekt. 

Vakin er athygli að um tvenns konar spennukerfi er að ræða TN-C-S fyrir nýlagnir fyrir USK og TN-C kerfi 
fyrir Vegagerðina og Kópavogsbæ. 

Verkið skal vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka og skal hann hafa umsjón með allri lagna og 

https://www.veitur.is/sites/veitur.is/files/atoms/files/skammhleyping_jardstrengja.docx
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tengivinnu og í lok verks skal taka verkið út af löggiltri skoðunarstofu. 

Í grein 0.5.2 í útboðslýsingu er tilgreint það efni sem verkkaupi leggur til. Innifalið í öllum verkliðum er 
að sækja efni á vöruhótel og flytja það á verkstað ásamt geymslu og gæslu þess á verkstað. Lampar verða 
afhentir á verkstað. 

Verktaki leggur til plasthlífar og aðvörunarborða og skal efnisverð vera innifalið í jarðvinnuliðum. Leggja 
skal gular plasthlífar 140-250 mm breiðar ofan við hlífðarrör og jarðstrengi þegar búið er að sanda yfir 
strenglagnir og leggja skal aðvörunarborða um 300 mm yfir plasthlífum, sjá almenn þversnið. 
Viðvörunarborði skal vera þunnur plastborði ætlaður til niðurlagningar í jörð með áletruninni "AÐVÖRUN 
RAFMAGNSJARÐSTRENGUR" eða annarri sambærilegri. 

Ekki má leggja lagnir, strengi og rör, í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum ef við á, þ.e. að 
sjóða lagnir og ganga frá samskeytum. 

Verkkaupi verður með sérstakan fageftirlitsmann á verkinu og er verktaka skylt að ráðfæra sig við hann 
um allt er viðkemur efnissamþykktir, frágangi á búnaði og fá samþykki hans fyrir því sem gert verður. Allt 
efni skal vera viðurkennt af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. 

3.7.1 Ídráttarrör 

Verkþátturinn innifelur 50 mm og 110 mm hlífðarrör og allt efni og alla vinnu við lögn þeirra. Staðsetning 
röra er sýnd á teikningum. 

Ídráttarrör skulu vera PE rör slétt að innan og með stífleika í flokki SN8 (8 kN/m2) eða SDR11. 

Hnit á rörendum eru gefin upp til viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við LAV-130. Undir 
neðsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en rörin eru lögð. 
Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera amk. 50 mm. 

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. Verktaki 
skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa borist inn í þau. Skilja skal eftir snæri 
til ídráttar í rörum og loka skal öllum ónotuðum rörendum sem fyllt er yfir með plastlokum. 

Vanda skal samsetningu röra ef þörf er á því og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á 
múffu, hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og draga það síðan örlítið 
til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra (m) af röri sem lagt er í skurð samkvæmt mælingu 
á staðnum. Einingarverð innifelur í sér m.a. allt efni, lagningu röra, frágang og útsetningu skv. gögnum. 

3.7.2 Blástursrör 

Á ekki við í þessu verki 

3.7.3 Jarðstrengir og jarðvírar 

Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi og jarðvíra í skurði og draga í rör í samræmi við það sem 
kemur fram á verkteikningum. Lega strengja og bil milli lagna í skurði skal vera í samræmi við almenn 
þversnið LAV-130. 

Við útdrátt jarðstrengja skulu strengir vera heildregnir og samsetningar skulu vera sem fæstar. Verktaki 
skal hafa náið samráð við eftirlitsmann um útlögn strengja og hlíta fyrirmælum hans í einu og öllu. 

3.7.3.1 Jarðvírar 

Verkþátturinn innifelur jarðvíra vegna götu- og stígalýsingar og allt efni og alla vinnu við lögn þeirra.  
Jarðvír skal vera 1x25 mm2 fáþættur óeinangraður eirvír. 

Jarðvír skal lagður í skurði frá götuskáp að götuljósastaurum og milli þeirra. Jarðvír skal lagður í rás í 
skurðbotn áður en sandað er undir jarðstrengi og skal hulinn með mold eða leirjarðvegi sé þess kostur. 

Tryggja skal að jarðvírar séu amk. 50 mm neðar en jarðstrengir. Nota skal tvær C-klemmur við 
samsetningar á jarðvírum og vanda samsetningar til að tryggja virkni kerfisins. 

Magntölur og uppgjör: 
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Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra (m) jarðvíra sem lagðir eru í skurði samkvæmt mælingu á 
staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. C-klemmur og  samtengingar á jarðvírum með C-
klemmum. 
3.7.3.2 Jarðstrengir 

Verkliðurinn innifelur jarðstrengi vegna götu- og stígalýsingar og allt efni og alla vinnu við lögn þeirra. 

Jarðstrengirnir skulu vera framleiddir í samræmi við gildandi staðla og hannaðir til lagningar í jörð, rör 
og vatn. Strengir skulu vera af mjúkri gerð og meðfærilegir til að auðvelda vinnu við tengingar. Efnisgæði 
skal staðfesta með efnisvottorði framleiðanda og skulu strengir almennt uppfylla eftirfarandi kröfur: 

• Gerð kápu  PE 

• Einangrun leiðara  XLPE 

• Efni leiðara  Ál, fáþættur 

• Skerming  Eirþræðir 

• Málspenna  0,6/1,0 kV 

• Þolspenna  2,5 kV 

Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á sandi eða í jarðvegi 
og gæta skal vel að engir steinar eða aðrar hindranir séu með skörpum brúnum á lagnaleið. 

Lega strengja í skurði og fjarlægð frá öðrum lögnum í sama skurði skal vera í samræmi við leiðbeinandi 
þversnið Veitna LAV-130 og skal sérstaklega gætt að hafa bil á milli lágspennustrengja amk. jafnt 
þvermáli strengja. Vanda skal lagningu strengja við þveranir á öðrum lögnum í skurðum og tryggja að að 
dýpt á strengi sé ávallt amk. 700 mm, frá endanlegu jarðvegsyfirborði. 

Útdráttur: 

Skipuleggja þarf vel útdrátt jarðstrengja og útdráttur skal framkvæmdur í sem fæstum áföngum og hægt 
er og ekki dregnir út styttri leiðir en sem nemur vegalengd á milli staura til að komast hjá óþarfa 
tengingum. 

Skoða skal strengkefli hvort sýnilegar skemmdir séu á kápu jarðstrengja áður en dregið er út. Fyrir strengi 
sem eru 50 mm2 og grennri er heimilt að nota t.d. segulnagla og draga út á höndum ef það er gert 
varlega. Passa skal að strengir nuddist ekki við skarpar brúnir og steina við útdrátt og gæta skal að það 
snúist ekki upp á strengi við útdrátt. Við lengri útdrátt getur þurft að nota trissur/útdráttarhjól sem 
strengurinn hvílir til að hindra núning við sandundirlag og koma í veg fyrir skemmdir á ytri kápu strengja 
á. 

Snúningsátt útdráttar á jarðstreng skal vera mótlæg við veltistefnu keflis samanber ör fyrir veltistefnu 
keflis sem merkt á því. 

Togþol og beygjuradíus: 

Gæta skal sérstaklega að hámarkstogþoli jarðstrengja við útdrátt en það gefið upp á upplýsingablöðum 
frá framleiðanda og oft er það skráð utan á keflunum fyrir viðkomandi streng. Þar sem ekki eru til 
uppgefin gildi fyrir hámarkstogþol er hægt að notast við neðangreinda reikniforsendu þegar fest er í 
leiðarana eða notaður útdráttasokkur. 

Strengur með álleiðurum :  30 x Þ (N) 
Strengur með koparleiðurum: 50 x Þ (N) 
Þ = Leiðaraþversnið í mm2 

Útdráttur strengja skal vera með jöfnum hraða til að koma í veg fyrir að rykkt sé í strenginn.  Verktaki 
skal geta sýnt fram hvaða togkraftar eru notaðir við útdrátt ef eftir því er kallað. 

Lögð er áhersla á að tryggja lágmarksbeygjuradíus á jarðstrengjum til að lágmarka áraun á einangrun og 
kápu strengsins. Ef þessar upplýsingar liggja ekki frá framleiðanda má miða við 8 x D þ.s. D er þvermál 
ytri kápu jarðstrengs. 

Hitastig: 

Fara þarf sérstaklega varlega með jarðstrengi þegar kalt er úti og lágmarksútihiti við útdrátt strengja sem 
eru með PEX/XPLE einangraðir með PE kápu er -10 °C. Ef að útdráttur jarðstrengja er unnin við 0 °C og 
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lægri útihita þarf að geyma keflið áður en dregið er út í upphituðu rými í amk. einn sólarhring og vanda 
þarf sérstaklega meðhöndlun strengja. 

Frágangur: 

Þar sem jarðstrengslagnir enda og á verkmörkum, skal gert ráð fyrir nægilegri lengd af streng til þess að 
ganga frá tengingu strenglagnar við endabúnað, t.d. í næsta staur eða skáp. Strengir og jarðvír skulu 
dregnir inn um strengop á ljósastaur og skulu ná 300 mm upp fyrir efri brún á tengiopi staura.  Auk þessa 
skal gert ráð fyrir hæfilegri umframlengd sem grafin verði niður í bugðu við tengistað og grafa má upp ef 
færa þarf upp á strenginn síðar, t.d. vegna bilunar í endabúnaði. Haft skal samráð við eftirlitsmann þegar 
ákvarða á umframlengd vegna þessa og frágang. Á verkáfangamörkum og á keflum skal loka öllum 
strengendum með herpihólk þannig að ekki komist vatn inn í strengi. 

Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og öðru sem getur 
skaðað strengi og torveldað útdrátt. Við rörenda, þar sem strengur fer inn í eða kemur út úr röri skal 
ganga frá jarðstrengjum á varanlegan hátt þannig að hann liggi ekki í brún rörsins og kápa hans geti 
skemmst. Þegar strengur hefur verið dreginn í rör skal loka rörendum með viðurkenndu þéttiefni eða 
límbandi, þannig að vatn og jarðvegur komist ekki inn í rörið. 

Eftirlitsmaður skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að innmælingum á 
strengjum sé lokið áður en sandað er yfir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra (m) jarðstrengja sem lagðir eru í skurði, dregnir í 
hlífðarrör, hringaðir í hankir og merking á strengjum, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í 
einingarverði skal vera allt efni m.a. endahettur, þéttiefni fyrir fyrir rörenda. 

3.7.3.3 Samtenging jarðstrengja 

Verkliðurinn innifelur samtengingu jarðstrengja vegna götu- og stígalýsingar og allt efni og alla vinnu við 
tengingu þeirra. 

Nota skal viðurkennd efni fyrir samtengingar jarðstrengja s.s. herpisett og tengihólka og fylgja skal 
leiðbeiningum frá framleiðanda við samtengingar strengja. 

Þegar unnið er við samtengingu jarðstrengja skal gæta því að strengir séu stöðugir til meðhöndlunar án 
þess að skemmast og nóg pláss til að vinna með tenginguna sem og að umhverfið sé þurrt og rykfrítt. 
Meðhöndla þarf tengingar varlega eftir krumpun og ef notuð er heitkrumpun á tengimúffan að vera 
handvolg áður en gengið er frá henni í skurð. 

Innmæla skal allar tengimúffur og kápuviðgerðir á jarðstrengjum eftir að frágangi er lokið og áður en 
sandað er yfir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð (stk.) fyrir samtengingu á jarðstreng og innifalið er efni og vinna skv. 
verklýsingu hér að ofan. 

3.7.3.4 Frágangur ótengdra strengenda 

Skammhleypa skal öllum ótengdum strengendum sem skilja á eftir í jörðu til síðari nota og strengi sem 
eru aftengdir í samráði við eftirlitsmann. Strengir með leiðaraþversnið minna en 50 mm2  skal 
skammhleypt þannig að leiðarar eru afeinangraðir og leiðarar snúnir saman eða notuð önnur viðurkennd 
aðferð t.d. skammhlaupsnaglar. Fyrir 50 mm2 strengi og stærri skal nota viðurkennt efni t.d. nagla og 
vírlykkjur eða sérstaka skammhlaupsnagla, sjá leiðbeiningaskjal VRV-205 frá Veitum. Eftir að strengjum 
hefur verið skammhleypt skal verktaki loka strengendum með endahettu þannig að ekki komist vatn inn 
í strengi. 

Ekki má sanda yfir fyrr en búið er að innmæla ótengda enda. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð (stk.) fyrir hvern strengenda sem er skammhleypt og lokað með endahettu 
og innifalið er allt efni sem til þarf s.s. endahetta. 
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3.7.4 Fjarlæging eldri strengja 

Allar lagnir vegna eldri götulýsingar sem koma í ljós við gröft og afleggjast samkvæmt teikningum eða að 
beiðni eftirlitsmann skal fjarlægja og farga á viðurkenndum förgunarstað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra (m) þeirra lagna sem eru fjarlægðar. Innifalið í einingarverði skal 
vera allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

3.7.5 Tengiskápar og tengingar 

Verkkaupi leggur tengiskáp/heimtaugaskáp við dreifistöð Veitna við Álfabakka 4A með öllum búnaði í en 
verktaki sér um uppsetningu og tengingar. Verktaki skal sjá um að leggja til og setja upp dreifiskáp fyrir 
lýsingu við stíg neðan við Þverársel og skápnum skal fylgja fullfrágengin rafbúnaður samkvæmt 
tengimyndum á teikningum. 

Tengiskápar: 

USK leggur til heimtaugaskápa fyrir USK og Vegagerðina og verða skápar afhentir á staðinn. Skápar sem 
verktaki leggur til skulu vera vatns og vindheldir og einangraðir miðað við norðlægar slóðir og uppfylla 
varnarflokk IP34D. Lágmarksstærð tengiskápa kemur fram á teikningum og skápar skulu vera með 
öruggri læsingu. Skápar skulu vera með innbyggðum undirstöðum sem hægt er að stilla, botnplata skal 
fylgja skápum. Festislá fyrir strengi skal vera neðst í tengiskáp. 

Staðsetning tengiskápa sem setja á upp kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju 
bakhliðar skáps og 2 m út frá miðri bakhlið skápa til beggja hliða til að skilgreina snúning skápa. Almennt 
er miðað við 50 mm frá lóðarmörkum að bakhlið skáps. 

Tengiskápar skulu settir upp áður en jarðstrengir eru lagðir í skurð og frágangur skápa skal vera í 
samræmi við teikningu Z(99)01.  Gæta skal þess sérstaklega að skápar séu í réttri hæð, stöðugir og halli 
ekki. Stilla skal skápana af í hæð samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda og skal verktaki skal afla uppl. 
um endanlega hæðalegu þar sem skápar eru settir upp 

Verktaki skal skilja eftir nægjanlegan slaka á strengendum til tenginga og einnig til að mæta hugsanlegri 
hækkun á þeim t.d. ef breyting verður á hæð lands. Merkja skal alla strengi eftir því hvert þeir liggja með 
skýrri merkingu. Lögð er áhersla á að tryggja lágmarksbeygjuradíus á jarðstrengjum til að lágmarka áraun 
á einangrun og kápu strengja. 

Fylla skal að undirstöðu skápa með aðkeyrðu viðurkenndu fyllingarefni og skal vélþjappa fyllingu í mest 
300 mm lögum. Fyllingarefni skal vera burðarhæf, þjappanleg, ólífræn og ófrostnæm möl með góðri 
kornadreifingu. Ekki má meira en 3% efnis hafa minni kornastærð en 0.02 mm. Kornadreifitala Cu skal 
ekki vera minni en 4. Stærstu steinar skulu ekki vera stærri en 100 mm. Ekki má nota svokallaða hoppara 
nema þjappað sé í minna en 200 mm lögum með skápum. Næst rafstrengjum skal lagður sandur. 

Fylla skal tengiskápinn að innan með fínum sandi upp í jarðvegshæð eftir að tengingum og frágangi 
strengja og jarðvíra er lokið en það gerir skápinn stöðugri í jarðveginum, minni hætta er á að hann 
skekkist og það varnar sagga og slaga. Nota skal þurran sand við fyllingu inn í tengiskáp. 

Yfirborðsskaut og tenging jarðvíra: 

Umhverfis tengiskápa skal leggja yfirborðsskaut, sjá teikningu Z(99)01.  Leggja skal 1x25 mm2 Cu 
óeinangraðan jarðvír í um 1 m fjarlægð frá götuskáp á um 0,2 m dýpi umhverfis skáp. Ef tengiskápur 
stendur upp við t.d. vegg eða girðingu þá má hann liggja við bakhlið skáps. Við 
samsetningar yfirborðsskauts skal nota tvær C-klemmur til að búa til hring og taka einn enda upp í 
tengiskáp og setja skal gul-grænt herpi á vírinn. Skautið skal tengja inn á PE skinnu og merkjast sem 
yfirborðsskaut. 

Jarðvírar sem koma með strengjum að skáp skulu tengjast saman í jörðu með tveimur C-klemmum og 
einn endi tengdur inn á aðaljarðskinnu, PEN skinnu, í skal endinn vera einangraður með gul-grænu herpi  
þ.s. hann tengist inn á aðaljarðskinnu og merkja skal endann sem jarðskaut. 

Tengingar í skápum: 
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USK leggur til heimtaugskáp. Verktaki leggur til skáp við Þverársel og í skápinn skal setja tækjakassa með 
varbúnaði og dreifingu fyrir útgangandi strengi skal vera að lágmarki 380x560x150 mm. Tækjakassar 
skulu vera úr höggþolnu og sjálfslökkvandi polycarbonate plasti þéttleiki skal vera IP67.  Í kössunum vera 
festiskinnukerfi (DIN-skinnur), staðlaðar botnplötur,  festiskinnur, hlífar yfir búnaði sem og  
innfærslustútar og flansar fyrir strengi o.þ.h. sem hentar þeim rafbúnaði sem í hann koma. Uppröðun 
rafbúnaðar í tækjaskápana er sýndur á útlits- og einlínumyndum á teikningum. 

Frágangur fasastrengja skal vera þ.a. hægt sé að koma ampertöng á amk. tvo fasa. Skilja skal eftir slaka 
(grísahala) á PE leiðara. Setja skal jarðslaufu 16 mm2 Cu frá PE skinnu og út í skápinn til að tyggja samband 
milli PE skinnu og skáps ef skápur er úr leiðandi efni. 

Sækja þarf um 3x63 A heimtaug frá Veitum í mælaskáp. Verktaki skal sækja um heimtaug en verkkaupi 
borgar heimtaugagjald til Veitna. 

Merkja skal skápa að utan með skápanúmeri og varúðarmerki sem verkkaupi leggur til. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er heildarverð fyrir hvern frágenginn skáp (stk.). Innifalið er jarðvinna, allt efni og búnaður sem 
þarf til að fulltengja skápinn. Innifalið er að sækja um heimtaug frá Veitum. Einnig skal vera innifalið 
innbyrðis tengingar, taugar, merkingar og annað smáefni. 

3.7.6 Niðurtekt ljósastaura 

Verktaki skal taka niður ljósbúnað og ljósastaura ásamt því að aftengja í varbúnað eins og sýnt er á 
teikningum.  Starfsmenn á vegum verkkaupa sjá um að aftengja götuljósakerfi áður en verktaki hefur 
framkvæmdir. Nýtanlega ljósastaura skal varðveita á verkstað eða flytja á geymslusvæði verkkaupa.  
Ónýtum staurum skal fargað á viðurkenndum förgunarstað. 

Verktaki skal taka niður og flytja á brott af verkstað ljósastaura ásamt lömpum, umferðarljósum og 
umferðarskiltum á þeim samkvæmt tilboðsskrá og eins og sýnt er á teikningum.  Lampa, umferðarljós 
og umferðarskilti skal fjarlægja af staurum fyrir flutning.  Verktaki skal gæta þess að staurar, lampar, 
umferðarljós, umferðarskilti og annað efni, sem tekið er niður og er nýtanlegt aftur, verði ekki fyrir 
skemmdum við niðurtekt og flutning.  Verktaki skal, áður en staurunum verður komið fyrir til geymslu, 
auðkenna staurana með varanlegu merki.  Á merkinu skal koma fram  auðkennisnúmeri staura, t.d. 
núverandi LUKOR númeri, sem kemur fram á teikningum.  Verktaki skal flytja alla staura og annan búnað, 
sem tekinn verður niður, til varðveislu á Þjónustumiðstöð umferðarmála USK við Stórhöfða 7-9.  Verktaki 
skal hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa um frágang staura, lampa og annars búnaðar, sem 
varðveita skal.  Það efni sem til fellur við niðurrif og ekki er endurnýtanlegt eða fer í geymslu, skal verktaki 
fjarlægja af verkstað og láta farga á sinn kostnað. 

Taka skal staura niður eins og teikningar sýna og eftir því, sem verki miðar og í fullu samráði við 
umsjónarmann verkkaupa.  Miða skal við að eldri staurar standi virkir þar til rafmagn er komið á nýju 
staurana, þannig að þeir nýtist sem vinnulýsing.  Þar sem staðsetning eldri staura skarast við nýjan 
staura, skal færa eldri staurinn í samráði við umsjónarmann verkkaupa og nota sem vinnulýsingu meðan 
á framkvæmd stendur. Áður en vinna við niðurtekt staura hefst, skal verktaki óska eftir því við 
umsjónarmann verkkaupa, að strengir í lögninni séu gerðir spennulausir og aftengdir í spennistöð eða 
götuskáp eftir atvikum.  Ósk um aftengingu skal gerð með minnst þriggja virkra daga fyrirvara.  Verktaki 
skal sannreyna að lögn að staurum, sem taka á niður, sé spennulaus áður en niðurtekt staura og vinna 
við strengi hefst. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið einingaverð fyrir hvern (stk.) niðurtekinn ljósastaur. Innifalið í einingaverði 
niðurtektar staura skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að grafa í kringum staur, aftengja hann, 
taka hann niður, fjarlægja skilti og lampa af staur, merkja hann og ganga frá staur og lampa tilbúnum 
til geymslu.  Flutningur af staðnum er innifalinn í verði á niðurtekt staurs og lampa ásamt því að koma 
þeim fyrir til geymslu. 

3.7.7 Uppsetning ljósastaura 

Verkliðurinn innifelur að reisa götuljósastaura vegna götu- og stígalýsingar og alla vinnu við frágang 
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þeirra. Verkkaupi útvegar götuljósastaura, botnplötur og téstykki samkvæmt grein 0.5.2 „Framlag 
verkkaupa“. 

Staðsetning götuljósastaura kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju staura. Verktaki 
skal grafa fyrir staurum eins djúpt og mælt er fyrir um á teikningum.  Vídd útgraftrar skal vera þannig að 
hægt sé að vélþjappa fyllingu að staura í lögum á fullnægjandi hátt. 

Við reisingu skal gæta þess að ekki verði skemmdir á stauranum og skal verktaki hafa fullt samráð við 
eftirlit við tilhögun reisingar, svo sem um val á stroffum sem notaðar verða til að reisa staurann. Ef 
skemmdir verða á yfirborði staurans skal verktaki lagfæra þær í samráði við eftirlit. Þjónustuop staura 
skal snúa undan akstursstefnu. 

Við uppsetningu staura skal verktaki þræða jarðstrengi inn um ídráttaop og út um tengiop staura og 
skulu strengir ná 300 mm upp fyrir efri brún á tengiopi. Strengir skulu allir þræddir inn í sama strenggat 
á staurnum. Mynda skal einn hring á streng utan við ídráttarop staura tl að eiga slaka þ.s. strengir sem 
komnir eru inn í staura dragast oft niður við þjöppun í kringum staurana. Til þess að hlífa strengjum í 
tengiopi staura skal verktaki þræða 1,5 m PEH pípu upp á strengenda sem hæfir þvermáli strengs. 

Fylla skal að undirstöðu með aðkeyrðu viðurkenndu fyllingarefni og skal vélþjappa fyllingu í mest 300 
mm lögum. Fyllingarefni að stauraundirstöðu skal vera burðarhæf, þjappanleg, ólífræn og ófrostnæm 
möl með góðri kornadreifingu. Ekki má meira en 3% efnis hafa minni kornastærð en 0.02 mm. 
Kornadreifitala Cu skal ekki vera minni en 4. Stærstu steinar skulu ekki vera stærri en 100 mm. Ekki má 
nota svokallaða hoppara nema þjappað sé í minna en 200 mm lögum með staurnum. Næst rafstrengjum 
skal lagður sandur. 

Eftir uppsetningu skulu staurar ekki halla meira en 0,5° frá lóðlínu eða að toppur staurs sé minna en 50 
mm frá lóðlínu. Mesta frávik í hæð vera ± 40 mm. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið einingaverð fyrir hvern (stk.) uppsettan ljósastaur. Innifalið í einingarverði staura 
skal vera öll vinna, sem þarf til að grafa fyrir staur, reisa, setja T-stykki, ganga frá honum tilbúnum til 
tengivinnu og uppsetningar á rafbúnaði. Ídráttur strengja í staur, hlífðarrör og flutningur á staðinn skal 
vera innifalinn í einingarverði. 

3.7.8 Ljósbúnaður 

Verktaki sér um uppsetningu ljósbúnaðar á götuljósastaura samkvæmt teikningum. Allan ljósbúnað skal 
geyma í lokaðri geymslu og skal ekki opna ljósbúnað vegna ábyrgðarskilmála. 

Verkkaupi lætur verktaka vita með viku fyrirvara þegar lampar verða tilbúnir til afhendingar.  Þegar 
verktaki hefur móttekið lampa og ljósgjafa eru þeir að fullu á hans ábyrgð og skal hann koma þeim fyrir 
í tryggri læstri geymslu, þangað til að uppsetningu þeirra kemur. 

Verkkaupi útvegar ljósbúnað í  götuljósastaura samkvæmt grein 0.5.2. Verktaki sækir, geymir, setur upp 
og tengir ljósbúnað. Ljósbúnaður kemur með fortengdum streng, 3x1,5 mm2 með tvöfaldri einangrun 
sem verktaki skal þræða niður að tengibúnaði ljósastaurs 

Gæta skal að öryggi við vinnu við uppsetningu á ljósbúnaði og nota viðurkenndan búnað við vinnu s.s. 
körfubíl og öryggisbúnað en gera má ráð fyrir að þyngd lampa sé á bilinu 7-10 kg. 

Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda varðandi uppsetningu og festingu ljósbúnaðar á staura og gæta 
skal sérstaklega að herslu á boltum við staur og nota skal átaksmæli við herslu. Stillingar á halla lampans 
skal vera í samræmi við lýsingarútreikninga framleiðanda lampanna.  Halli lampa skal vera 0 ° nema 
annað komi fram 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð (stk.) fyrir hvern uppsettan ljósbúnað. Innifalin er öll vinna við uppsetningu 
ljósbúnaðar á topp ljósastaur og þræða streng niður, geymsla á efni og annað sem þarf til samkvæmt 
verklýsingu. 

3.7.9 Tenging í ljósastaurum 

Verkliðurinn innifelur spennujöfnun og frágang á vartengiboxi í götuljósastaur og allt efni og alla vinnu 
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við tengingu og frágang þeirra. 

Spennujöfnun: 

Tengja skal einangraðan 1x16 mm2 einangraðan eirvír með gul/grænni kápu við óeinangraða jarðvíra í 
skurði við hvern staur og upp í tengiop og tengja við staurinn sbr. teikningar en gert er ráð fyrir um 3 m 
af einangruðum jarðvír fyrir hvern staur. 
 

Nota skal tvær C-klemmur við samsetningar á jarðvírum og vanda samsetningar. Verktaki leggur til 
einangraðan jarðvír og C-klemmur í jörð. 
Vartengibox: 

Í alla götuljósastaura skal koma fyrir vareiningu ásamt vörum með vari fyrir lampa samkvæmt 
tengimyndum á teikningum.  Vareiningin skal vera með tveimur varhöldum í lokuðu boxi með tvöfaldri 
einangrun í varnarflokki að lágmarki IP44. Verktaki skal leggja til raðtengi og slaufutengi og annað 
nauðsynlegt efni til frágangs á strengjum. Ganga skal frá nipplum að ofanverðu, toga þá til baka, þ.a. ekki 
sé hætta að vatn safnist fyrir. 

Verktaki skal koma vareiningu fyrir í tengiopi og gæta þess að strengir séu hafðir nógu langir þannig að 
hægt sé að taka vareininguna út úr tengiopi til að tengja hana. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið stykkjaverð (stk.) fyrir hvern staur sem er spennujafnaður og fulltengdur með 
vartengiboxi. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. allt efni og vinna sem þarf til að fulltengja hvern 
staur samkvæmt verklýsingu. 

3.7.10 Prófanir, úttekt og viðtaka 

Þegar götuljósakerfið er tilbúið til viðtöku skal verktaki, hafi hann gert breytingar á verkinu sem 
eftirlitsmaður verkkaupa hefur samþykkt, afhenda verkkaupa teikningar sem sýna allar breytingar sem 
gerðar hafa verið á teikningum kerfisins og verða þær notaðar við gerð reyndarteikninga. 

Einangrun hvers leiðara fyrir sig í strengnum skal prófuð til jarðar með megger, 500 V eða 1000 V, meðan 
aðrir leiðarar í strengnum skulu vera jarðbundnir. 

Ef prófun þarf að fara fram út í skurði skal skilja þá eftir opna ca. 1-2 m við mælistaði til að meðhöndla 
strengina fyrir mælingar. Verktaki skal sjá til þess að mælistaður sé þurr og ekkert vatn safnist fyrir í þeim 
og dæla úr vatni ef þörf krefur. 

Einangrunarviðnám skal vera hærra en 1 Mohm til að strengur og tenging standist úttekt. 

Við verklok skal verktaki tilkynna verkið til úttektar hjá faggiltri skoðunarstofu og skal skila niðurstöðu 
úttektar til eftirlitsmanns verkkaupa. Ef faggilt skoðunarstofa sendir bréf með ábendingum eða beiðnum 
um úrbætur skal verktaki senda verkkaupa afrit af því. Verktaki skal framkvæma ábendingar og úrbætur 
þessar verkkaupa að kostnaðarlausu. 

Þegar úttekt er lokið þá skal virkniprófa kerfið í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og þegar hann hefur 
samþykkt niðurstöður hefst  ábyrgðartími verktaka á verkinu. Ekki verður skrifað upp á viðtöku fyrr en 
öll gögn frá verktaka hafa verið afhent. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er heildarverð (heild) fyrir prófanir og mælingar verktaka, úttekt hjá faggiltri skoðunarstofu, 
virkniprófun og afhending til verkkaupa. 

3.8 FJARSKIPTALAGNIR LJÓSLEIÐARANS 

3.8.0 Almennt 

Verkið er í aðalatriðum fólgið í því, að verktaki skal leggja í skurði rör og setja niður brunna. Innifalið í 
öllum verkliðum er að sækja efni á vöruhótel og flytja það á verkstað ásamt geymslu og gæslu þess á 
verkstað. Innmælingum á lögnum, rörendum og brunnum skal skilað í seinasta lagi í lok hvers verkáfanga. 

3.8.1 Lagning röra Ljósleiðarans 

Sérstök handáhöld þarf til röravinnu fyrir Ljósleiðarann. Verkkaupi krefst þess að við verkið verði ekki 
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notuð önnur áhöld og tæki og að þau standist þær tækni- og gæðakröfur sem verkkaupi og framleiðandi 
gerir. Verktaki skal sjálfur útvega sér slík sérhæfð áhöld og skal allur kostnaður innifalinn í tilboðsverðum. 

Pípuefni ásamt tengistykkjum er lagt til af verkkaupa sbr. grein 0.5.2 „Framlag verkkaupa“. Verkáfanga 
telst ekki lokið nema innmælingum á rörum og rörendum sé lokið. Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt 
að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til 
að hægt sé að klára innmælingar. 

3.8.1.1 Röralögn 

Verktaki skal leggja tilgreind rör í skurði skv. sniðmyndum og ganga frá endum þeirra á tilskilinn hátt. 

Við útlögn röra skal verktaki leggja til og nota keflavagn sem ber kefli og tryggir snúning þess við útdrátt 
af því. Verktaki skal tryggja að rör rúlli rétt af kefli þannig að rör verði ekki fyrir tjóni við útlagningu. 

Öllum endum röra skal loka með þar til gerðum lokum til varnar því að sandur, grús og önnur óhreinindi 
komist inn í pípurnar. Skal lokun fara fram strax og pípa hefur verið tekin í sundur. Á þetta við hvort 
heldur sem pípan er á geymslusvæði, útlögð á skurðbakka eða eftir niðurlögn í skurð. Minnstu óhreinindi 
eða bleyta úr jarðvegi sem kemst inn í smápípu getur hæglega valdið viðnámsaukningu í henni, sem gerir 
ókleift að blása ljósleiðara í pípuna. Endurtekinn misbrestur leiðir til athugasemdar í ferilskrá verktaka 
við mat Ljósleiðarans. Verkáfangi röra telst ekki greiðsluhæfur fyrr en lokun hefur verið staðfest af 
eftirlitsmanni. 

Við útdrátt röra af keflum skal gæta ýtrustu varfærni þannig að ekki myndist snúningsátak á rörið og 
gæta skal þess að útdráttur fari fram það rólega að rörin nái að aðlagast afréttingunni án þess að 
afmyndast, falla saman eða slitna. Eftir því sem útdráttur röra fer fram við lægri útihita því meiri verður 
hættan á afmyndun eða sliti við útdrátt. Neðri mörk miðast við 0°C. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta fara fram skyndikannanir á gæðum einstakra verkþátta á meðan á 
verki stendur. Þar á meðal að blástursprófa rör. Þótt skyndikönnun leiði ekki í ljós neitt ábótavant við 
verkþáttinn, fríar það verktaka ekki við þeirri ábyrgð sem verksamningur þessi krefst. 

Við útlögn röra skal verktaki tryggja að kröfur framleiðanda um lágmarks radíus (mestu beygju) á rörum 
verði uppfylltur og forðast skal allar ónauðsynlegar beygjur á lögninni. Ef lögn er laus við öll óhreinindi á 
innra yfirborði pípa sýnir reynslan að beygjur á pípunni valda mestum erfiðleikum í blæstri ljósleiðara í 
smápípurnar. Jafnframt geta beygjur á röralögninni valdið aukinni deyfingu á ljósflutningi ljósleiðarans 
og torveldað verkkaupa að uppfylla kröfur um mörk deyfingar ljósmerkis á milli tengistöðvar og einstakra 
heimila. 

Þegar stofnrör er lagt í brunn skal endi þess og heimlagnarör ná í mótlægan brunnvegg, sbr. Mynd 9 á 
bls. 86. Minnkar það líkur á að rör og pípur dragist út úr brunninum vegna jarðrasks í nálægð við hann 
eða vegna hitabreytinga. 

Verktaki skal tryggja að nýting röra verði eins góð og kostur er. Aldrei skal leggja út lengri rör í skurð en 
ýtrasta nauðsyn krefur og mun eftirlitsmaður rita í dagskýrslu og tilkynna verktaka skriflega á verkfundi 
ef hann telur misbrest á. Endurtekinn misbrestur leiðir til athugasemdar í ferilskrá verktaka við mat 
Ljósleiðarans. 

Þegar fyrirliggjandi eru hlífðarrör (t.d. í gatnaþverunum eða ídráttarrörum í inntaki húsa) sem kerfislögn 
ljóðsleiðarar er dregið í skal sérstaklega gætt að lokun rörenda til að ekki komist óhreinindi inn í pípur. 

Þegar heimtaugarör liggja saman í skurði skal þeim raðað kerfisbundið í skurðbotn þannig að þveranir 
séu lágmarkaðar. Fléttun lagna í skurði eru óheimilar og skal þess sérstaklega gætt að smáhlykkir séu 
ekki á rörum. Sé botnbreidd meiri en 100 mm skal taka heimtaugarör saman í knippi og binda saman á 
1,5 m bili með plastböndum eða sambærilegu. Ekki má strekkja saman rörin heldur gefa kost á 
mishreyfingu þeirra m.a. vegna hitaþenslu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir lengdarmetra (m) í fullfrágenginni lögn stofnröra og heimlagnaröra. 

3.8.1.2 Ídráttarrör 

Verktaki skal leggja Ø 50mm ídráttarrör í götuþverunum og þar sem eftirlitsmaður fyrirskipar að leggja 
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slík rör. Ídráttarrör skulu lögð í grafinn skurð og frágangur allur fylgja forsendum hvers verkliðar er varðar 
þjöppun og legu. 

Verktaki skal leggja ídráttarrörið í skurðsnið og stilla lengd þess til samræmis við þverunarlengd. 
Samsetningar ídráttarröra ásamt tengingum við múffutengi eða inntak brunna, skulu þannig 
framkvæmdar að ídráttur geti farið fram án skemmda eða fyrirstöðu. Draga skal tilgreindar kerfislagnir 
ljósleiðara í gegnum ídráttarrör. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir lengd (m) fullfrágenginna ídráttarlagna. 

3.8.2 Brunnar 

Þar sem brunntákn er sýnd á teikningu skal verktaki í samráði við eftirlitsmann staðsetja og koma fyrir 
brunnum í jörð. Brunnar eru byggðir á einingum sem verktaki skal setja saman í samræmi við forsendur 
framleiðanda. Við samsetningu skal tryggja gæði festinga og þéttleika frágengins brunns gagnvart 
jarðefnum, jafnt í kassanum sjálfum, við inntök lagna og við lok. 

Við niðursetningu brunna skal verktaki afla sér upplýsinga um væntanlega yfirborðshæð frágengins 
yfirborðs og miða dýpt á frágangshæð á lokum brunna við hana. Ef endanleg yfirborðshæð er ekki þekkt 
skal verktaki ganga frá hæð brunns í samráði við starfsmann Ljósleiðarans. Tákn brunna á teikningu sýna 
hvernig brunnur skal snúa. 

Verktaki skal grafa fyrir brunnum í samræmi við frágangssnið teikninga og þjappa undirlag í samræmi við 
burðarkröfu hverrar einingar. Að frágangi ljósleiðararöra inn í brunn loknum skal fylla að brunnum með 
sandi og frostfríu þjappanlegu fyllingarefni. Þjöppun skal gerð í 300 mm lögum og vera í samræmi við 
kröfur framleiðanda um frágang til að varanleiki og stöðuleiki sé tryggður við aðstæður á hverjum stað. 

Brunnar, 900x600 
Brunnar eru með tvískiptu járnsteypuloki sem gert er fyrir 12,5 eða 40 tonna áraun. Rammar eru þeir 
sömu fyrir báðar gerðir járnloka. Stærð brunna er l x b x h = 900 x 600 x 650 mm. (að innanmáli). 

Undir brunna skal leggja sex stk 60x400x400 mm hellur á frostfrítt undirlag sem hefur verið rétt af að 
fullu og þjappað. 

Göt í brunna fyrir rörum skal bora úr einingum í samræmi við fjölda í hverju tilviki og gæta þess að brúnir 
séu sléttar og skaðlausar. Þétta skal milli inntaksröra og brunns til þess að tryggja að óhreinindi berist 
ekki inn í brunn. 

Við ákvörðun inntaksstaða fjölpípu- eða fóðurröra inn í brunn skal stuðst við grunnmynd 1. um 
kerfisuppröðun inntaka í brunn. Almenn regla er að inntök skuli vera á mótlægum göflum og við mótlæga 
hlið brunna. Fjölpípu- eða fóðurrör sem koma inn í brunn skulu ganga 50 mm inn í brunn og sett í 
inntaksgöt merkt 1 fyrir t.d. fjölpípu og 2 fyrir heimtaugarör og svo framvegis. Gæta skal þess að rörendi 
í brunni sé láréttur og hornréttur á inntaksgafl og að smápípurör séu óskemmd í brunni. Verktaki skal 
hreinsa öll óhreinindi og efnisafganga úr brunni við verklok, svo hann sé hreinn og snyrtilegur. 

Almennt gildir að þar sem stofn- og heimtaugarör koma inn í brunn skulu rörendar enda á sama stað í 
brunni. Heimtaugarör skulu snyrtilega bensluð saman á 150 og 550 mm bili inni í brunni og 600 mm utan 
við brunn. Heimtaugarör sem koma beint í brunn skulu sett í gegnum fóðurrör Ø50/600. Í hvert fóðurrör 
skal settur sá mesti mögulegi fjöldi heimtaugaröra sem hægt er áður en nýtt fóðurrör er sett. Fóðurrör 
skal staðsetja í næsta ónotaða númer inntaka á gafli brunns eftir fjölpípurör og ná 50 mm inn í brunn. 
Setja skal tróð í ytri enda fóðurröra þegar heimtaugarör hafa verið dregin í þau til lokunar á jarðefni. 

Öllum rörendum skal lokað með töppum strax og rör eru klippt sundur til að hindra sand og önnur 
óhreinindi í að komast inn í rör, meðan unnið er með þau í skurðum og opnum jarðvegi. Tryggja skal að 
það séu endatappar á smápípurörum og heimtaugarörum þegar þeim hefur verið komið fyrir í brunni. 

Verktaki skal kennimerkja öll stofn- og heimæðarör sem lögð eru inn í brunna. Merking skal á óyggjandi 
hátt sýna hvaðan hvert rör kemur s.s. með heiti þess brunns sem rörið kemur frá eða heimilisfang húss, 
með götuheiti og húsnúmeri. Merkingar skulu vera þannig gerðar að þær máist ekki af og að þær þoli 
raka, til dæmis gulur brother borði. Við verklok skal settir tappar í göt sem eru í brunnloki. 
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Ekki má fylla að brunni fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt frágang hans og lagna utan við og í brunni. 

 

 

Mynd 8 Brunnur GR 900x600, leiðbeinandi frágangsmyndir 

Eftirfarandi reglur skal hafa í huga við staðsetningu röra inn í brunna: 

 
Mynd 9 Grunnmynd brunns 

 

Verktaki skal hreinsa öll óhreinindi og efnisafganga úr brunni við verklok, svo brunnur sé hreinn og 
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snyrtilegur. Áður en lok er sett á brunn skal verktaki ganga frá stálkanti sem er efst á plastbrunnum og 
stilla af í hæð. Ganga skal þannig frá brunnum að hægt sé að komast í þá aftur og gæta þess að tappar 
sem fylgja með lokunum séu settir í götin sem eru á lokunum. Ekki skal þó setja tappa í brunnlok fyrr en 
eftirlitsaðili frá Ljósleiðarans hefur samþykkt brunninn. 

Áður en brunni er lokað skal eftirlitsmaður samþykkja lokafrágang í brunni og skal það skráð í dagskýrslu 
eða úttektarblöð. Vísun í dagskýrslu/úttektarblað skal fylgja greiðslukröfu vegna brunns. 

Hver brunnur sem settur er á fyrirliggjandi fjölpípulagnir fær 10% álag ofan á einingaverð verktaka óháð 
fjölda lagna sem brunnur tengist. 

Verkáfanga telst ekki lokið nema innmælingum á brunnum sé lokið. Ef lagnakerfi hefur ekki verið 
innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að grafið verði niður á 
lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern (stk.) fullfrágenginn og úttekinn brunn, óháð fjölda inntakslagna. 

3.9 FJARSKIPTALAGNIR MÍLU 

3.9.0 Almennt 

Í núverandi göngustíg á verkstað liggur ljósleiðari sem er verður í notkun á framkvæmdatíma og skal 
verktaki taka sérstakt tillit til þess. 

Brunnar og pípuefni ásamt tengistykkjum er lagt til af verkkaupa sbr. grein 0.5.2 „Framlag verkkaupa“. 

Verktaki skal grafa skurði og leggja fjölpípu- og blástursrör. Setja skal niður nýjan brunn við verkmörk í 
vestri merktur Brunnur 1 á teikningu. Frá Brunni 1 skal leggja 31 mm fjölpípurör og Ø20 mm blástursrör 
að fyrirliggjandi brunni Brunnur 3 og tengja við hann. Hugsanlega þarf að færa Brunn 3 um einhverja 
metra frá núverandi legu. Frá Brunni 3 skal leggja 31 mm fjölpípurör og Ø20 mm blástursrör að Brunni 5 
og tengja. Milli Brunns 1 og 5 á teikningu eru nú lagnir sem verða aflagðar. Gæta skal varúðar við vinnu 
kringum núverandi lagnir þar til búið er að leggja og tengja nýju lagnirnar.Þegar búið er að færa sambönd 
yfir á nýjar lagnir fjarlægir Míla Brunn 2 og 4. Þar sem sýnt er á teikningu skal tengja Ø12 mm blástursrör 
við fjölpípurörið samkvæmt litakóða sem sýnd er og leggja að lóðarmörkum eða þar sem lagnir annarra 
veitna enda í samráði við eftirlitsmann Mílu. 

Þar sem lagnir Mílu liggja með lágspennulögnum skal vera a.m.k. 150 mm bil milli lagna, en 300 mm ef 
um háspennulagnir er að ræða. Sé hitaveitulögn í sama skurði verður að vera búið að setja hana saman 
og sjóða samskeyti áður er lagnir Mílu eru lagðar út. 

Gæta skal þess að þjappa jarðveg vel fyrir söndun. Setja skal 50 mm sandlag og þjappa vel áður en lagnir 
eru settar niður. Jafna skal söndun undir lagnir og samsetningum, og skulu lagnir liggja vel í skurði í 
beinum línum bæði í hæð og í plani. Þegar eftirlitsmaður Mílu hefur samþykkt lögnina og mælt hana inn 
skal verktaki sanda yfir hana með 300 mm þykku lagi, þjappa og ganga frá aðvörunarborða þ.a. texti snúi 
upp. Gæta skal þess að borði hreyfist ekki úr stað þegar skurður er fylltur. 

Verkkaupi leggur mikið upp úr vandvirkni í meðhöndlun fjarskiptalagna og frágangi á þeim. Verktaki skal 
tilnefna sérstakan mann sem ber ábyrgð á fjarskiptalögnum og verður hann alltaf að vera viðstaddur 
þegar unnið er við fjarskiptalagnir. Míla heldur um 3 klst. námskeið fyrir ábyrgðarmenn fjarskiptalagna 
og aðra starfsmenn verktaka sem vinna með lagnir Mílu. Hafi ábyrgðarmenn fjarskiptalagna eða aðrir 
starfsmenn verktaka ekki áður unnið við lagnir Mílu þá er eindregið mælst til þess að þeir sæki slíkt 
námskeið. Verktaki skal nota sérverkfæri sem eftirlitsmaður samþykkir við að taka sundur pípur og skera 
rörenda. Míla aðstoðar við að útvega verkfæri ef þess þarf. 

Verktaki verður að láta eftirlitsmann Mílu vita um lagningu fjarskiptalagna tveimur dögum áður en 
vinna við lagnir hefst. Verktaki skal tryggja að fageftirlitsmenn Mílu hafi aðgang að verksvæðinu á 
framkvæmdatíma. 

Fylgja skal reglum og leiðbeiningum Mílu ehf, sem koma fram í bæklingi gefnum út af Landssíma Íslands 
hf: ,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og leiðbeiningar fyrir verktaka og 
aðra sem sjá um jarðvinnu”. 
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Tilboð skulu miðast við uppdrætti og eftirfarandi lýsingu. 

3.9.1 Brunnur Mílu úr trefjaplasti 

Setja skal niður 600x900 mm ferkantaðan brunn þar sem sýnt er á teikningu, merkt Brunnur 1. Verktaki 
skal grafa fyrir brunni, hellum og sandi. Þjappa skal undirlag fyrir söndun. Hellur skulu lagðar undir brunn 
til að standa á. Fylla þarf með 50 mm þykku sandlagi undir hellurnar, þjappa undirlagið vel og rétta það 
síðan af undir hellulögn. Gæta skal þess að hæðarsetja brunn rétt við yfirborð, hellur undir brunni þurfa 
að hafa því sem næst sama halla og endanlegt yfirborð, sjá vinnuteikningu Mílu. Tengja skal öll rör sem 
lögð eru frá brunni, sem og eldri rör sem liggja að þeim og nota til þess gerðar festingar þar sem við á. 
Þar sem eldri lagnir tengjast brunni kann að þurfa að taka neðan úr honum. Göt í plastbrunna skal bora 
með bor sem hefur aðeins meira þvermál en viðkomandi rör eða festing. Þegar fleiri rör eru tengd skal 
draga þau gegnum PVC-rör af viðeigandi sverleika sem ná 50 mm inn í brunninn, en stendur u.þ.b. 0,5 m 
út úr honum þegar búið er að fylla að honum og þjappa. Þétta skal vel milli rörs og brunns með þéttiefni 
svo óhreinindi berist ekki inn í brunninn, sem og bil milli PVC-rörs og blástursröra. Göt fyrir tengingu röra 
við brunn skal ávallt bora í skammhlið brunns, næst sömu langhliðar þegar þau koma úr gagnstæðri átt. 
Eftirlitsmaður Mílu leiðbeinir verktaka með tengingu röra við brunn. Verktaki skal ganga frá loki á brunni. 
Þjappa skal grús vel að brunni áður en efri brún karms er stilltur af. Gæta skal þess að efri brún karms 
verði í sömu hæð og gras, gangstéttaryfirborð og slétt við yfirborð malbiks. Ekki má fylla að brunni fyrr 
en eftirlitsmaður hefur samþykkt frágang á honum. Fylla skal umhverfis brunninn með frostfríu efni sem 
eftirlitsmaður samþykkir. Verktaki skal hreinsa öll óhreinindi upp úr brunni við verklok, t.d. með ryksugu, 
svo brunnur sé hreinn og snyrtilegur. Setja skal þar til gerða tappa í brunnlok til að koma í veg fyrir að 
óhreinindi berist í brunninn. 

Setja skal niður brunn áður en aðrar lagnir sem tengjast honum eru settar niður. 

Hugsanlega þarf að færa brunn merktan Brunnur 3 og skal ganga eins frá honum og lýst er að ofan. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern brunn (stk.) miðað við stærð hans. Einingarverð skal innifela 
allan kostnað sem fylgir því að ganga frá hellum, brunni, steypujárnsloki, karmi og rörum inn í brunn eins 
og verklýsing segir til um. Í einingarverði skal m.a. vera innifalinn kostnaður við að mæla fyrir, grafa fyrir, 
þurrsteypa undir karm, svo og annar kostnaður við jarðvinnu þar með talinn gröftur skv. jarðvinnusniði, 
brottflutningur og aðflutningur efnis auk þjöppunar. 

3.9.2 Lagning fjölpípuröra Mílu 

Leggja skal 31 mm 4xØ12 mm fjölpípurör frá Brunni 5 að Brunni 3 og þaðan áfram að Brunni 1. 

Ef með þarf skal saga af enda fjölpípurörs til að endarnir verða jafn langir áður en rörin eru dregin af 
kefli. Gæta skal þess að engin óhreinindi berist í rörin og skal loka öllum endum blástursröra í 
fjölpípurörum með þar til gerðum endahettum, bæði í brunni sem og enda í jörðu. Merkja skal rör með 
merkibandi inni í brunni þar sem rörið kemur inn og klippa enda af merkibandinu. Einnig skal merkja 
fjölpípurör með sama hætti u.þ.b. 10 cm fyrir utan brunn og svo á 2-5 m fresti. Fjarlægja skal hlífðarkápu 
fjölpípurörs innan við merkingu í brunni og hringa blástursrörin u.þ.b 1,5 m með brunnveggnum. Halda 
skal blástursrörum hvers fjölpípurörs saman t.d. með einangrunarlímbandi eða plastböndum. Beygja á 
blástursröri  má ekki vera of kröpp, beygjuradíus verður að vera meiri en 20 sinnum þvermál rörs. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingaverð á  hvern lengdarmetra (m) rörs sem lagður er í skurð, en annað fyrir rör 
sem dregið er í þverunarrör. Innifalið í einingaverði skal vera lagning á röri, stytting og frágangur á 
endum. 

3.9.3 Lagning blástursröra Mílu 

Leggja skal Ø20 mm blástursrör frá Brunni 5 að Brunni 3 og þaðan áfram að Brunni 1. Hringa skal 1,5 m 
langa hönk meðfram brunnveggjum. 

Þar sem sýnt er á teikningu skal taka sundur ytri kápu fjölpípurörs og tengja Ø12 mm blástursrör 
samkvæmt litakóða og leggja að lóðarmörkum eða þar sem lagnir annarra veitna enda í samráði við 
eftirlitsmann Mílu. Gæta skal þess að engin óhreinindi berist í rör. Loka skal rörendum við lóðarmörk og 
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í skurði með þar til gerðri endahettu, sem og endum sem verða eftir í fjölpípuröri. Beygja á blástursröri  
má ekki vera of kröpp, beygjuradíus verður að vera meiri en 20 sinnum þvermál rörs. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á  hvern lengdarmetra (m) rörs sem lagður er í skurð, en annað fyrir rör 
sem dregið er í PVC- eða PE-rör. Innifalið í einingarverði skal vera lagning á röri, tenging við fjölpípurör 
eða brunn, stytting, og frágangur á endum. 
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4 YFIRBORÐSFRÁGANGUR OG RÆKTUN 

4.1 MALBIK 

4.1.0 Malbikun 

Verktaki skal leggja til malbik og leggja það út á götur og hjólastíga sbr. teikningar. 

Þar sem ekki er malbikað að kantsteini skal malbika 300mm út fyrir hannaðar kantlínur gatna og 100mm 
út fyrir hannaðar kantlínur stíga. 

Taka skal tillit til og uppfylla öll skilyrði í köflum hér að neðan. 

Undirbúningur 

Verktaki sér um allan undirbúning vegna malbikunar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Áður en 
útlögn malbiks hefst skal leita eftir samþykki eftirlitsmanns hvað varðar undirbúningsvinnu og hvernig 
staðið verði að útlögn með a.m.k. eins dags fyrirvara eftir því sem unnt er. Gildir það jafnt um 
undirbúning verktaka og verkkaupa. 

Ef veðurskilyrði eru vafasöm eða veðurútlit er ótryggt skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann áður 
en útlögn malbiks hefst. Útlögn við erfiðar veðuraðstæður er háð samþykki eftirlitsmanns hverju sinni. 
Ekki verður leyft að hefja útlögn nema í þurru veðri. 

Verktaki sér um að líma á slitlög. Nota skal óblandaða súra bikþeytu (e. emulsion). Bikþeytan verður að 
hafa brotnað niður áður en ekið er á henni. Límingu skal ekki setja nema á þurra og ryklausa götu og ekki 
hætta á úrkomu strax á eftir. Kostnaður við límingu skal vera innifalinn í verði á útlögn. 

Alltaf skal nota yfirbreiðslur yfir malbik við flutning frá malbikunarstöð að verkstað. 

Útlögn 

Verkstjóri verktaka skal hafa samráð við eftirlitsmann um útlögn malbiks. Leggja skal út á þann hátt að 
aðskilnaður efnis verði sem minnstur. Keyra skal útlagnavél með jöfnum hraða og sjá til þess að aðkeyrsla 
malbiks og útlagnarhraði sé samræmdur þannig að engar óþarfa stöðvanir verði við útlögn. Forðast skal 
tæmingu á skúffu vélarinnar á milli bílfarma en ætíð losa þó úr vængjum skúffunnar. Útlögn skal hefja í 
lágkanti og að jafnaði skal keyrslustefna vélarinnar vera á móti langhalla götunnar. Beri nauðsyn til að 
gera undantekningu á keyrslustefnu og leggja út undan brekku, þarf leyfi eftirlitsmanns á þeirri tilhögun 
og hvernig að henni verður staðið. Þar sem svo háttar til skulu endahlerar brettis ætíð nema við undirlag 
svo að sem lóðréttust brún náist. 

Leggja skal malbik með útlagnarvél á þann hátt að handlögn sé í algjöru lágmarki. Ef slíkt reynist 
nauðsynlegt eins og í útskot og litla fleti skal það þá gert með sérstakri aðgát og skal sjá til þess að 
frágangur gerist fljótt vegna kólnunar. Forðast skal alla óþarfa hreyfingu á efninu, svo sem mikinn rakstur 
fram og aftur, eða það að kasta efninu langar leiðir með skóflunum, þar sem allt slíkt hefur í för með sér 
röskun í kornadreifingu steinefnanna og flýtir fyrir kólnun. Varast skal að sturta efninu í stóran haug og 
moka honum síðan út. Í stað þess skal dreifa efninu af bílnum í smáhrúgur yfir svæðið sem leggja skal á 
og dreifa síðan úr þeim með skóflum og hrífum. Frágangur handútlagnar verður að gerast fljótt vegna 
hinnar hröðu kólnunar. 

Samskeytum skal haldið í lágmarki og er lögð sérstök áhersla á að malbik sé lagt út með malbikunarvél 
sem getur lagt út í fullri vegbreidd þar sem því verður viðkomið, en að öðrum kosti og þá með samþykki 
eftirlitsmanns skal lagt út með tveimur samhliða vélum. Skal þess þá gætt að halda bili á milli þeirra innan 
við 20 m. Varast skal að samskeyti á milli vélanna lendi í hjólfari. Gæta skal þess að samskeyti standist 
ekki á við eldri samskeyti undirlags. Hæfilegt er að hliðrun langsamskeyta sé a.m.k. 15 cm og hliðrun 
þversamskeyta sé a.m.k. 1 m. 

Á meðan á malbikun stendur skal hitastig malbiksins aldrei fara niður fyrir 135°C. 

Ekki skal leggja malbik við lægra hitastig en 1 °C, mælt við yfirborð götu, nema mælt sé fyrir um það 
sérstaklega af eftirlitsmanni. Hitastig þetta miðast við logn. Lofthiti þarf að hækka með vaxandi vindi og 
skal miða við eftirfarandi töflu: 
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1  vindstig ca. 1 m/sek     2°C 

2       “ “   2    “   5°C 

4       “ “   4    “   7°C 

4       “ “   7    “ 11°C 

5       “ “   9    “  14°C 

Ofanskráð tafla miðast við lágmarkshitastig malbiks við útlögn. Lofthita hærri en 5°C, samkvæmt 
töflunni, má lækka um 1°C fyrir hverjar 4°C, sem malbikið er heitara en lágmark. 

Miðað er við að lagþykkt sé eins og fyrirskrifað er og miðast það við þjappaða endanlega þykkt. Ef einhver 
vafi leikur á gæðum efnis, þjöppun eða þykkt útlagnar getur verkkaupi krafið verktaka um rannsóknir á 
borkjörnum frá útlögn. Slíkar rannsóknir yrðu á kostnað verktaka. 

Verktaki skal fylgjast með að þjöppun og þykkt sé fullnægjandi. Verktaki skal fylgjast með hitastigi efnis 
við útlögn og sjá til þess að kröfur um hita efnis séu uppfylltar. Verktaki skal fylgjast með sléttleika og 
skal sjá til þess að kröfur um sléttleika séu uppfylltar. 

Leyfð frávik í þykkt útlagðs malbiks eru að sérhver þykktarmæling skal ná minnst 90% af hannaðri þykkt 
og meðaltal allra mælinga skal ná hannaðri þykkt. 

Mishæð á þversamskeyti milli yfirlagnar og eldra slitlags skal aldrei vera meiri en 10 mm mælt með 3 m 
réttskeið á yfirborði og skal jafnast út á 10 m bili. 

Samskeyti 

Mjög skal vanda gerð allra samskeyta. 

Áríðandi er að langsamskeyti séu sem beinust og kantur á eldra slitlagi því sem næst lóðréttur, 
óskemmdur og þykkt malbikslags jöfn út á brún. Lóðrétta kantinn verður að límbera vel. 

Völtun 

Strax eftir útlögn skal þjappa slitlagið þannig að sem best og jöfnust þjöppun náist og kröfum um holrýmd 
í slitlagi sé fullnægt. Við völtun skal nota stáltromluvalta (með eða án titrunar) og gúmmíhjólavalta sem 
annan valta. Fjöldi valta við þjöppun fer eftir framvindu verksins, gæðum og tegundum valta. 

Valta skal þversamskeyti og síðan langsamskeyti á undan almennri völtun þar sem því verður við komið. 

Við völtun þversamskeyta skal valti fyrst fara u.þ.b. 15 cm inn á heita malbikið, en færa sig síðan smám 
saman þangað til hann er kominn með tromlurnar alveg inn á heita malbikið. Köld langsamskeyti skal 
valta á sama hátt og þversamskeyti, en færa má valtann hraðar inn á malbikið eftir fyrstu umferð ( 1 
umferð = 2 yfirferðir). 

Eftir að völtun samskeyta er lokið skal hefja völtun í lágkanti, en síðan flytur valtinn sig smám saman í 
hákant. Seinni umferðir valta skal einnig hefja í lágkanti. Fyrsta yfirferð valta á nýlagt malbik skal ætíð 
vera án titrunar. 

Allir valtar skulu vera í góðu lagi og tengsli þurfa að gefa mjúkt átak við stefnubreytingu. Valtar þurfa að 
vera búnir stillanlegum sköfum til að halda yfirborði tromlu hreinu og útbúnaði til að halda tromlum 
rökum, til að koma í veg fyrir að blandan límist við tromlurnar. Yfirborð tromla má ekki vera með 
skemmdum, dældum eða hnúðum. Halda skal vatnsnotkun á valtatromlur í lágmarki. 

Loftþrýstingur skal vera jafn í öllum dekkjum gúmmíhjólavalta. 

Við völtun skal stefnt að því að 98 % af Marshall rúmþyngd efnisins að meðaltali sé náð að henni lokinni, 
mælt með "Troxler"- ísótópamæli eða álíka. 

Malbik – efni 

Leitað skal samþykkis eftirlits á öllum þeim malbiksblöndum sem nota á, enda séu fullnægjandi 
niðurstöður rannsókna á þeim lagðar fram hverju sinni. 

Allar rannsóknir sýna af útlögðu malbiki, sem eftirlitsmaður lætur taka og gerðar eru af viðurkenndri 
rannsóknarstofu, og standast ekki gerðar kröfur, skulu vera á kostnað verktaka og verður hann dreginn 
af reikningum jafnharðan. 
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Settar eru hérna fram kröfur til biks, steinefna og til framleiðslunnar. Verktaki skal að öðru leyti fylgja 
kröfum þeim sem settar eru í ÍST 75:2013 um Framleiðslu á malbiki. 

Mæla skal og halda skrá yfir sáldurferil, bindiefnisinnihald, holrýmd, bikfyllta holrýmd og hitastig við 
blöndun samkvæmt íslenskum fylgistaðli ÍST 75. Kröfur til framleiðslu steinefna og eftirlit með 
framleiðslu þeirra skal vera í samræmi við ÍST 76. 

Nota eftirfarandi malbik: 

• Í hjólastíga skal nota 50 mm SL11. Gerð er krafa um að malbik sé úr 25% endurunnu malbiki. 

• Í undirlag gatna skal nota 60 mm BRL16. 

• Í yfirlag gatna skal nota 40 mm SL11 MA. 

A.  Steinefni 

Berggreining á steinefnum skal liggja fyrir. Eftirfarandi kröfur um leyfilegt magn steinefna í gæðaflokkum 
er leiðbeinandi. Heimilt er að nota steinefni sem stenst ekki kröfur úr berggreiningu ef niðurstöður úr 
frostþols-, viðloðunar-, slitþols- og styrkleikaprófum eru jákvæðar. Kröfur um gæðaflokkun steinefna í 
stungumalbik eru eftirfarandi:  

Efni Umferð Gæðaflokkur I Gæðaflokkur III 

I 3000 - 8000 ÁDU ≥ 65% ≤ 7% 

II 8000 – 15000 ÁDU ≥ 90% ≤ 5% 

Verktaki skal nota viðloðunarefni t.d. hitaþolið amín eða sambærilegt, sem 0,3% af bindisefnismagni eða 
í því magni sem æskilegt er talið fyrir mismunandi steinefni. 

Slitþol steinefna skal mælt með kúlukvarnarprófi ÍST EN 1097-9, styrkleika skal prófa samkvæmt Los 
Angeles – aðferðinni ÍST EN 1097-2 og frostþol skal prófa með frostþolsprófi skv. ÍST EN 1367-6.  
Brothlutfall skal prófað skv. ÍST EN 933-5. 

Miða skal við eftirfarandi gildi: 

Efni Umferð Slitþol Styrkleikapróf Frostþol Brothlutfall 

  Kvarnargildi LA - gildi Niðurbrot  

I 3000 - 8000 ÁDU AN14 LA20 FEC8 C50/30 

II 8000 – 15000 ÁDU AN10 LA15 FEC4 C50/10* 

* Hér er að auki gerð krafa um að 30 til 100 % þess efnis sem flokkast brotið sé albrotið. 

Steinefnið skal vera laust við lífræn óhreinindi. Kleyfni steinefna skal vera að hámarki með 
kleyfnistuðulinn FI20. 

Áhersla skal lögð á að öllum steinefnum sé haldið í vel aðskildum haugum þannig að engin hætta sé á 
óviljandi blöndun steinefna af ólíkum uppruna í sama verkinu. 

B. Kröfur til malbiksblöndu 

Magn asfalts í blöndunni skal ákvarðað sem hlutfall af þyngd stungumalbiksins á grundvelli prófana 
samkvæmt "Marshall" - aðferðinni. Malbikið skal standast kröfur þær sem sýndar eru í eftirfarandi töflu 
("Marshall"- gildi samkvæmt ASTM D1559): 

Höggafjöldi 50 

Holrýmd "theoretisk" % 1,0 - 3,0  

Stöðugleiki N, lágmark 7000 

Stöðugleiki / sig, lágm. N/mm 1200 

Sig, mm 1,5 - 5,0 

Hlutfall þunga % méla/asfalt 1.15 - 1,50 

Endanlegt val asfalt magns er háð samþykki eftirlitsmanns. Verkkaupi leggur áherslu á að eins hátt 
bindiefnishlutfall verði notað og framast er unnt. Hann mun fela eftirlitsmanni verksins að fylgja því eftir 
á þann hátt, að sjáist ekki votta fyrir "feitum blettum" í þjöppuðu slitlaginu, skal asfalt magnið aukið. 
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Kornadreifing steinefna skal vera innan þeirra marka sem koma fram í eftirfarandi myndum og töflum 
sem teknar eru úr leiðbeiningum Vegagerðarinnar um „Efnisrannsóknir og efniskröfur“ til slitlagsefna frá 
janúar 2017. 

 

 C. Stungubik 

Notast skal við stungubik PG 160/220 (stungudýpt 160/220) í efni I og II. 

Stungubikið skal uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í eftirfarandi töflu:  

 Prófunaraðferð PG 160/220 

Stungudýpt:  100 g,  5 s, 25°C ÍST EN 1426 min.160 
max.220 

Mýkingarmark, °C ÍST EN 1427 35-42 

Blossamark Coc, °C EN ISO 2592 min. 230 

Uppleysanleiki, % þyngdar ÍST EN 12592 min 99,0 

Dynamisk seigja við 60°C, Pa s ÍST EN 12596 min 30 

Kinematisk seigja við 135°C, mm²/s ÍST EN 12595 min 135 

Fraas brotpunktur °C ÍST EN 12593 max.-15 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra (m2) af endanlega frágengnu malbiki eftir gerð og þykkt. Flatarmál 
reiknast skv. útlögðum fleti í samræmi við teikningar og verklýsingu. Þar sem ekki er malbikað að 
kantsteini skal malbika 300 mm út fyrir hannaðar kantlínur gatna og 100 mm út fyrir hannaðar kantlínur 
stíga. 

Innifalið í einingaverði skal vera allur kostnaður við að fullgera verkið, svo sem efni, útlögn, flutningur, 
völtun, líming og fleira þ.m.t. útsetning á kantlínum. Innifalið er allt það sem fram kemur í liðum hér að 
framan. 

4.2 KANTSTEINAR 

4.2.1 Vélsteyptur kantsteinn 

Staðsteypa skal járnbentan kantstein 150 og 200 mm háan og 180 mm breiðan. Um kantsteinasteypu 
skulu sjá aðilar sem eru sérhæfðir til þess. Steinsteypa skal vera í samræmi við byggingarreglugerð, ÍST 
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EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 og þessa verklýsingu. Hlutefni steypu skulu vera samkvæmt viðeigandi 
stöðlum og skal gerð hlutefna hæfa steypunni sem tilgreind er í þessari verklýsingu. 

Eiginleikar steypu 

Styrkleikaflokkur C35/45  

Áreitisflokkar XD3, XF4  

Mesta nafnstærð fylliefnis 16 mm 

Klóríðinnihaldsflokkur CL 0,2  

Hámarks v/s-tala 0,45  

Loftinnihald 5,0 %, vikmörk +3 %  

Flögnun í frostþolsprófun 
prófun sk. SS 13 72 44, aðferð a,.  

56 umf 

Hámarksflögnun 0,50 kg/m2  

Hámark M56/M28 2,0 

Steypa skal framleidd í steypustöð, samanber 131. grein Byggingarreglugerðar. Samræmis- og 
framleiðslustýring steypu skal vera samkvæmt ÍST EN 206-1:2000, greinar 8 og 9. 

Útlögn á kantsteini 

Kantstein skal steypa með þrýstimótun í til þess gerðri vél. Steypa skal vera hæfilega stíf þegar hún fer í 
vélina þannig að þversniðslögun kantsteins haldist eftir að mót vélarinnar sleppir steypunni. Ekki skal 
steypa kantstein í rigningu, nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir, sem eftirlitsmaður samþykkir. Steypa 
í útlögðum kantsteini skal vera þétt og laus við hvers konar holrými. Endanlegt yfirborð kantsteins skal 
vera þétt, slétt og einslitt, laust við loftbólur, holrými og ójöfnur. Áferðinni má ná t.d. með rökum 
kalkkústi. Ganga skal frá yfirborði kantsteins jafnskjótt og hann kemur úr vél. 

Kantsteinar skulu járnbentir eins og kemur fram á uppdráttum. Í niðurtektum sem gangstétt kemur að 
skal ekki setja járnbendingu. Bendistál skal vera kambstál B500C samkvæmt NS3576-3. Kantstein skal 
leggja að hönnuðum línum, bogum og flötum eins og sýnt er á teikningum. Frávik frá hannaðri 
staðsetningu má ekki vera meiri en 20mm og 1:300. Frávik frá máta eða 3m langri réttskeið sem lögð er 
að yfirborði kantsteins (hliðum og toppfleti) í lengdarstefnu hans má ekki vera meira en 5mm. Þar sem 
staðbundnar lægðir eru í malbiki, t.d. við niðurföll, skal þversniðshæð kantsteins aukast þannig að 
toppflötur fylgi hannaðri hæðarlegu. Sama gildir þar sem malbiksundirlag er óslétt. Þversniðsmál 
kantsteins skulu ekki vera minni en sýnt er á teikningum. Niðurfallamegin í húsagötum skal skera niður 
kantstein í innkeyrslum, nema eftirlitsmaður gefi fyrirmæli um annað. Sama á við um niðurteknar 
gangstéttar. Hvort kantsteinn eru skorinn niður eða skilið er eftir skarð fyrir innkeyrslum í hápunkti götu 
er háð ákvörðun eftirlits. Áríðandi er að breidd og staðsetning niðurtekta og skarða við innkeyrslur sé í 
samræmi við hönnunargögn. Verktaka er ekki heimilt að breyta innkeyrslum að beiðni húseiganda. Komi 
upp álitamál hvað þetta varðar skal vísa þeim til eftirlits til úrskurðar. Sé ósamræmi á milli 
hönnunargagna skulu teikningar staðfestar af byggingarfulltrúa að jafnaði gilda. 

Nýlagðan kantstein skal verja fyrir útþornun. Í því skyni skal nota steypuþekju sem fulltrúi verkkaupa 
hefur samþykkt. Steypuþekja skal vera í samræmi við staðal ASTM C309, type 1-D, class A. Steypuþekju 
skal bera á kantstein þegar yfirborðsfrágangi er lokið og jafnskjótt og frítt vatn er horfið af 
steypuyfirborði. Magn og aðferð skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og þannig að 
samfelld himna verði á yfirborði kantsteins. Kantstein skal verja með viðeigandi hætti fyrir hvers konar 
áraun frá umhverfinu svo sem frosti, regni, rennandi vatni, og umferð, þar til hann þolir viðkomandi 
áraun. 

Viðgerð á kantsteini 

Skemmdan kantstein, óháð orsökum skemmdar, skal verktaki lagfæra samdægurs eða strax næsta dag. 
Eftirlitsmaður ákveður hvort fjarlægja skuli skemmda kantsteininn og endursteypa eða hvort gera megi 
við hann með samþykktu viðgerðarefni. Eiginleikar steypuviðgerðarefnis m.t.t. styrks og endingar skulu 
vera jafnir tilgreindri steypu eða betri og litur skal vera sambærilegur. Fjarlægja skal lélega og lausa 
steypu og hreinsa steypusárið með vatni. Gera skal við í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda 
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viðgerðarefnis og þannig að viðgerð verði jafngóð og óskemmd steypa. 

Prófanir 

Verktaki skal sanna með prófunum að steypan sé í samræmi við tilgreinda eiginleika, sbr. ÍST EN 206-
1:2000+A1:2004+A2:2005. Steypusýni fyrir prófanir skulu slembivalin og skal almennt taka þau á 
steypustað. Sýni sem tekin eru í steypustöð úr framleiðslu fyrir þetta verk vegna samræmis og 
framleiðslustýringar steypustöðvar, mega koma í stað sýna á steypustað, þó að hámarki helmingur 
tilgreinds fjölda sýna. Sýnataka og prófanir skulu gerðar af rannsóknarstofu sem eftirlitsmaður 
samþykkir. Þrýstistyrk skal prófa (3 prófhlutir í senn) a.m.k. einu sinni fyrir hverja byrjaða 5.000m af 
kantsteini. Þegar steypusýni er tekið fyrir mótun þrýstistyrksprófhluta skal mæla loftinnihald, sigmál og 
rúmþyngd fersku steypunnar. Frostþol skal prófa a.m.k. tvisvar á hverju ári. Samtímis skal rannsaka 
dreifingu lofts í steypusýninu, t.d. skv. staðli ASTM C457. Í upphafi verks og síðan a.m.k. tvisvar á ári skal 
prófa rúmþyngd og þrýstistyrk sýna sem tekin eru úr dæmigerðum kantsteini. Hvert sýni skal vera a.m.k. 
5 prófhlutir sem teknir eru jafndreift úr u.þ.b. 3m löngum kantsteini. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern útlagðan metra (m) af kantsteini eftir hæð. Innifalin skal öll vinna og allt efni sem 
þarf til að fullklára verkþáttinn. 

4.3 STEYPT GANGSTÉTT 

4.3.1 Steypt gangstétt 

Almennt gildir að þykkt steypu skal vera 100 mm í venjulegum gangstéttum og 150 mm í innkeyrslum.  

Steypa  skal  framleidd í viðurkenndri steypustöð og standast allar þær kröfur sem gerðar eru til C35 skv. 
IST EN 206 – 1:2000. 

• Sigmál steypunnar skal liggja á milli 5-8 cm. 

• Vatns/sementstalan skal vera 0,4-0,5. 

• Loftinnihald 5-6%. 

Heimilt er að auka sigmál steypu í allt að 18cm með íblöndun viðkenndra þjálniefna. 

Óheimilt er að nota steypu ef liðinn er lengri tími en 1,5 klst. frá því að steypa var afgreidd frá steypustöð. 

Alla steypu skal titra. 

Þar sem gangstétt er ekki steypt að kantsteini, stoðvegg eða öðru sem afmarkar hana, skal slá upp fyrir 
stéttinni í gangstéttarlínu. Við uppslátt skal nota vandað og traust efni þannig að línur verði beinar og 
skal uppsláttur tryggilega festur þannig að hann raskist ekki í hæð eða plani.  

Aldrei skal steypa stétt að hellum heldur skal taka upp helluröð næst steypunni og slá upp  Þar sem 
steypt er að söguðum brúnum, skulu þær vera beinar og áferðarfallegar..  

Hliðarhalli á gangstéttum skal að öllu jöfnu vera 20‰. Þurfi að bregða út frá því skal kalla til eftirlitsmann 
sem segir til um halla stéttarinnar. 

Í innkeyrslum skal fella niður stétt með fláa að götu og getur þar þurft að saga og brjóta burt malbik, svo 
hægt verði að steypa stéttina í fullri þykkt að kantlínu.  Miða skal við að 25 mm brún verði á stétt við 
götu. Auk þess getur í einhverjum tilvikum þurft að fella niður stétt í heild sinni gegnum innkeyrslur. 

Við staura fyrir umferðarljós, umferðarmerki og e.t.v. víðar skal slá upp umhverfis staura, 100x100  cm 
við umferðarljós, en 50x50 cm við umferðarmerki og steinleggja síðan. 

Þar sem gangstétt er steypt að kantsteini skal gera 50 mm rauf í fyllinguna meðfram honum og bleyta 
að innanverðu, þar sem steypan leggst að honum.  Einnig skal bleyta brotsár á aðliggjandi stétt. 

Þar sem stopphanalok Veitna eru eða brunnlok þarf að stilla þau af í hæð. 

Áður en steypuvinna hefst skal verktaki sjá til þess að nægjanlegar girðingar og aðvörunar-merki séu til 
staðar ásamt titursleða og nauðsynlegum handverkfærum. 
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Eftirlitsmaður skal taka út undirlag og uppslátt áður en steypt er. 

Við steypuniðurlögn skal fyrst sladda steypuna og draga síðan titursleða eftir yfirborðinu með hæfilegum 
hraða.  Yfirborðið skal síðan sléttað með þar til gerðum verkfærum og loks dreginn fínn kústur yfir.  Ef 
erfitt reynist að loka yfirborði steypunnar er heimilt að væta yfirborðið lítillega með því að slá vatni úr 
kalkkúst yfir það.  Slíkri vatnsnotkun skal þó stillt mjög í hóf. 

Vanda skal mjög allan frágang steypunnar og þess gætt mjög vel að ekki myndist neinar ójöfnur í 
yfirborðinu við afréttingu og ekki verði um yfirhæð að ræða miðað við aðliggjandi stéttar.  Áhersla er 
lögð á að ekki geti myndast  pollar í stéttinni. 

Þegar steypan hefur verið lögð skal saga í hana þensluraufar með u.þ.b. 2 m millibili.   Raufarnar skulu 
vera u.þ.b. 4 cm djúpar, beinar og áferðarfallegar og skal þess sérstaklega gætt að engar misbrúnir verði 
á stéttinni við raufarnar.  Slík sögun skal framkvæmd eigi síðar en degi eftir að gangstétt er steypt. 

Þegar gengið hefur verið frá yfirborði steypu skal steypan varin ofþornun með þar til gerðum efnum 
(curing compound).  Einungis skal nota viðurkennd efni, sem eru háð samþykki verkkaupa.  Við notkun 
skal leiðbeiningum framleiðanda fylgt til hins ýtrasta. 

Steypuvinnu skal að jafnaði ekki hefja ef útlit er fyrir rigningu, né heldur ef útlit er fyrir frost hvort sem 
er að nóttu eða degi.  Steypu sem lögð hefur verið niður skal vakta og verja fyrir hvers konar álagi þar til 
hún er nægilega hörð þ.m.t. fyrir gangandi og akandi umferð. Í innkeyrslum skal mið við 4-5 daga áður 
en umferð er hleypt á. 

Ef minnstu líkur eru á frosti áður en steypa hefur náð nægilegri hörðnun til að geta talist frost-þolin skal 
breitt yfir stéttina.  Mikilvægt er að yfirbreiðslur liggi ekki beint á stéttinni, heldur sé loftrúm á milli 
steypu og yfirbreiðslu.  Yfirbreiðslur þarf að fergja vel niður þannig að ekki sé hætta á að þær fjúki af.  Ef 
líkur eru á rigningu áður en steypa hefur náð nægilegri hörðnun skal breitt yfir stéttina sé þess kostur.  
Ef slíkt er ekki mögulegt skal verktaki kústa allt slabb af stéttinni þegar styttir upp eða steypan hefur náð 
nægilegri hörðnun.  

Það er síðan ákvörðun verkkaupa hvort hann tekur við stéttinni þótt yfirborðsáferð sé ekki eins og tilskilin 
er. 

Allar skemmdir, sem verða á stéttinni á hörðnunartímanum eru á ábyrgð verktaka. Ef um minni háttar 
skemmdir er að ræða, einstök fótaför eða þess háttar skal saga umhverfis skemmdina og brotið upp úr 
sárinu 3cm niður fyrir yfirborð stéttarinnar.  Sárið skal hreinsað, borið á það Acryl 60 frá Thoro, eða 
annað jafngott og síðan fyllt með sandlögun, sem blönduð hefur verið ofangreindu efni og er þannig 
löguð, að ekki verði um litamun að ræða á viðgerða svæðinu og stétt. 

Ef um verulega skemmd er að ræða skal brjóta upp alla stéttina og steypa á ný. 

Gæðakröfur/frádráttarákvæði: 

Þykkt: 

Stéttar skulu almennt  vera 100mm þykkar, en 150mm þykkar í innkeyrslum. (fyrirskrifuð þykkt)  Leyfileg 
frávik frá ofangreindu er –5%.  Verði frávik meira skal beita frádráttarákvæðum þannig að einingaverð 
steypu lækki fyrir hvert prósentustig sem frávikið víkur frá fyrirskrifaðri þykkt skv. formúlunni: 

A = p2/100x0,16 xEV, þar sem: 

A= lækkun á einingaverði steypu í kr/m2 

p = meðalfrávik í % frá fyrirskrifaðri þykkt 

EV = einingaverð verktaka fyrir steypta gangstétt í kr/m2 

T.d. 

Meðalþykkt 
stéttar 

Afsláttur á 
einingaverðum 

steypu 
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95% 0% 

90% 16% 

85% 36% 

80% 64% 

75% 100% 

 

Fyrir hverja byrjaða 300 m2 af steyptri gangstétt skal verktaki taka einn borkjarna til að sannreyna þykkt 
stéttar.  

Verktaki og eftirlitsmaður skulu koma sér saman um aðferð sem ákvarðar borunarstaði tilviljanakennt. 

Eftirlitsmaður og fullgildur fulltrúi verktaka skulu ávallt vera viðstaddir þegar borun fer fram og annast 
mælingu og skráningu í sameiningu og kvitta fyrir.  Þegar mælingu er lokið skal koma steypukjarnanum 
fyrir á sama stað og festa með steypulími. 

Reynist þykkt kjarna undir 95% af fyrirskrifaðri þykkt skal taka viðbótarkjarna þannig að einn kjarni verði 
tekinn fyrir hverja byrjaða 100 m2 þannig að fyrir allt að 300 m2 stéttar verði teknir samtals þrír kjarnar. 

Reikna skal meðalþykkt þessara kjarna sem hlutfall af fyrirskrifaðri þykkt þó þannig að enginn kjarni 
reiknast með meiri þykkt en 110% af fyrirskrifaðri þykkt. 

Ef meðalþykkt þessara kjarna reynist undir 95% af fyrirskrifaðri þykkt skal beita frádráttar-ákvæðum 
samkv. formúlunni hér að framan og gilda þau fyrir allan viðkomandi stéttarhluta. 

Ef þykkt á einstökum kjarna reynist meira en 25% undir fyrirskrifaðri þykkt skal slíkur kjarni ekki notaður. 
Stétt skal þá tekin upp og endursteypt í fyrirskrifaða þykkt að þeim mörkum að þykkt aðliggjandi flata 
verði ofan þessara marka. Miða skal við að taka upp heila steypufleka á milli þensluraufa (3m).  Taka skal 
tvo nýja kjarna í stað þess sem ekki er notaður 1,5m sitt hvoru megin við þá stétt sem tekin var upp og 
endursteypt og þeir notaðir við ákvörðun frádráttar í stað þess sem ekki var notaður.    

Sléttleiki, nákvæmni og yfirborðsfrágangur: 

• Kantlínur stétta skulu ekki víkja meira en 3 cm frá fyrirskrifaðri kantlínu m.v. 3 m réttskeið. 

• Kantlínur í innkeyrslum skulu ekki víkja meira en 1cm frá fyrirskrifaðri kantlínu, bæði götu og 
lóðarmegin. 

• Yfirborð gangstétta má ekki vera ósléttara en það að meiru muni en 5 mm í hæð frá 3 m réttskeið.  Á 
1 m réttskeið má ekki muna meiru en 2 mm. 

• Yfirborði steypu skal loka með glöttun, þannig að sementsefjan komi upp á yfirborðið og loki öllum 
smáholum og loftgötum.  Glöttun skal yfirlappast og þannig gerð að ekki myndist misfellur við kanta 
glattara. 

• Sögun samdráttarraufa skal ekki víkja meira en 1° frá því að vera hornrétt á gangstétt (3-4 cm á 2 m 
breiðri stétt). 

• Hliðarför skulu ekki myndast eftir skera, þ.e. för sem geta myndast í hliðum hans sitt hvoru megin við 
raufina, ef skorið er of djúpt. 

• Þess skal vandlega gætt að rauf verði ekki tætingsleg vegna smásteina sem skerinn getur rifið með 
sér við raufarskurðinn.   

• Sementsefju, sem fer út á kantstein eða önnur aðliggjandi mannvirki (hellulögn lóða, ljósastaura, 
rafmagnskassa o.þ.h.) skal hreinsa strax að steypu lokinni, þannig að ekki sjáist  munur á mannvirkinu 
fyrir og eftir steypu.  

Verði vanhöld á ofangreindum frágangi verður litið á það sem galla.  Komi upp einhverjir gallar verður 
það metið til frádráttar, þannig að 10% af stéttarverðinu dragast frá reikningum verktaka fyrir hvern 
skilgreindan galla.  Hver skilgreindur galli reiknast 2 m í báðar áttir frá staðnum þar sem gallinn er.  Mesti 
frádráttur verður 40%.  Komi fram gallar, sem krefjast meiri frádráttar skal endurgera stéttina. 

Innheimtu frádráttar vegna ófullnægjandi þykktar og annarra galla verður hagað á þann veg að greiðslur 
verða dregnar af viðkomandi  reikningi.  Liggi niðurstöður þá ekki fyrir hefur verkkaupi heimild til 
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innheimtu af síðari reikningum, taka greiðslur af geymslufé eða ganga að verktryggingu verktaka. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið verð fyrir hvern fermetra (m2) af steyptum fleti af ákveðinni þykkt. 

Innifalið í einingarverði skal m.a. afrétting og þjöppun yfirborðs, uppsláttur annars vegar, steypa og 
steypuvinna, sögun þensluraufa svo og frágangur og aðhlúun að steypu lokinni, þ.e. innifalið í 
einingarverði skal öll vinna, sem ekki er sérstaklega undanskilin og allt efni sem til þarf. Einnig skal 
innifalin jöfnun moldar eða grúsar að stétt þar sem gróðurbeð eða ófrágengin svæði liggja að stéttinni 
ásamt töku borkjarna og frágangur þeirra með steypulími.   

Greitt verður viðbótarverð fyrir gerð niðurtekta sem innifelur allan aukakostnað við formun, raufar og 
blindrarstall í rauðum steini. 

4.3.2 Uppsláttur fyrir stétt 

Við uppslátt fyrir steypta stétt eða bakkant skal nota vandað og traust efni þannig að línur verði beinar 
og skal uppsláttur tryggilega festur þannig að hann raskist ekki í hæð eða plani.  

Þar sem kantur verður sýnilegur skal nota krossvið eða þykktarheflaðan borðvið og skal heflaða hliðin 
snúa að steypunni. Í beygjum skal nota efni, sem hægt er að forma. 

Þar sem bakkantur liggur að trégirðingu getur þurft að nota í uppslátt efni, masonit eða krossvið, sem 
ekki verður fjarlægt heldur neglt beint á girðingu. Þetta skal þó ekki gert án samráðs við eftirlitsmann og 
með samþykki húseigenda. 

Eftirlitsmaður segir til um hæð uppsláttar hverju sinni. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdametra (m) fyrir að slá upp fyrir steyptri stétt umfram uppslátt öðrum 
megin, fyrir uppslátt á  bakköntum sem steyptir eru einir sér eða að eldri stéttum.  Ekki er gerður 
greinarmunur á því hvort um framkant eða bakkant er að ræða, hvort uppsláttur er á beinum köflum 
eða í bogum.  Gerður er greinarmunur á hæð kants þ.e. hærri en 2,5 cm allt að 15 cm og fyrir kant hærri 
en 15 cm allt að 30 cm.  Innifalið er allt efni og öll vinna sem til þarf. 

Borð sem negld eru niður til að afmarka frambrún á niðurtektum í innkeyrslum telst ekki uppsláttur. 

4.4 HELLULÖGN 

4.4.0 Efnis- og gæðakröfur 

Fyrir nýjar hellur sem verktaki leggur til skal uppfylla gæðakröfur ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003 
og kröfur eins og nánar er tilgreint hér á eftir. Framleiðsla og gæðaeftirlit (virkt innra eftirlit) skal vera í 
samræmi við ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003. Einnig er gerð krafa um að óháður aðili fylgist með 
innra gæðaeftirlitinu og geti staðfest framkvæmd og niðurstöður þess. Þessi krafa fellur þó niður ef innra 
eftirlitið hefur fengið vottun skr. ISO 9001 staðalaröðinni. 

Með tilboði skulu fylgja gögn um framleiðslueftirlit og ytra eftirlit, hráefni og gæði framleiddrar vöru 
undanfarna mánuði ef verkkaupi óskar eftir því. Gögnin skulu m.a. ná yfir tíðni prófana, beygjutogstyrk, 
þrýstistyrk, slitstyrk, frostþol og mál hellna og steina eftir því sem við á. Verktaki skal í tæka tíð leggja 
fram fullnægjandi gögn til sönnunar á að hráefni til framleiðslunnar uppfylli allar gæðakröfur (þ.m.t. 
kröfur byggingareglugerðar um m.a. alkalívirkni). Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim bjóðendum 
sem ekki geta lagt fram ofangreind umbeðin gögn. 

Leggja skal fram gögn um eftirlit og prófanir á framleiðslunni á því tímabili sem vörur fyrir verkið eru 
framleiddar. Verkkaupi mun á eigin kostnað taka sýni, gera prófanir og kanna samræmi við gæðakröfur. 
Ef í ljós kemur að ekki er samræmi við gæðakröfur skal verktaki bera kostnað af viðkomandi prófunum 
og endurgera verk sem framkvæmt var með gölluðum vörum. 

Hver pakkning sem kemur á verkstað skal merkt framleiðanda og auk þess m.a. auðkennd með 
framleiðslunúmeri, framleiðsludegi, tegund, stærð og gæðaflokki (styrkleika- og frostþolsflokkur). 

Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar og yfirborð þeirra skal vera þétt og gallalaust. 
Þar sem krafist er ákveðins litar skal nota það mikið litarefni að liturinn verði þéttur og jafn allt í gegn. 
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Verktaki skal sýna eftirliti/landslagsarkitekt sýni af lituðum hellum/steinum fyrir notkun efnis. Verktaki 
skal taka tillit til hugsanlegra óska landslagsarkitekts um lagfæringar á lit hellna/steina. 

Hellur á akstursleiðum skulu vera sérlega slitsterkar 

Frávik frá málum 

Uppgefnar stærðir á hellum og steinum eru nafnmál (work dimensions). 

Steinar: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm. Mesta frávik frá 
fyrirskrifaðri þykkt skal vera minna en 3 mm (sbr.ÍST EN 1338:2003, tafla 1.) og mesti þykktarmunur hvers 
prófstykkis skal vera innan við 3 mm 

Hellur: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm. (sbr.ÍST EN 1339:2003, 
tafla 1, flokkur 3) 

Mesta frávik frá fyrirskrifaðri meðalþykkt skal vera minna en 2 mm. (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 1, flokkur 
3) 

Mesta frávik frá hornalínu skal vera minna en 2mm. (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 2, flokkur 3) 

Mesta frávik frá réttskeið, sem lögð er á flöt eða kant prófstykkis skal vera minna en 1,5 mm (sbr. ÍST EN 
1339:2003, tafla 3) 

Beygjutogþol - hellur 

Beygjutogþol skal á einstökum sýnum ekki mælast lægra en 4MPa og skal kennistyrkur ekki vera lægri 
en 5MPa (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 5, flokkur 3) Kröfur miðaðst við afhendingu á hellum. 

Frostþol 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 og ÍST EN 1339:2003, Annex D, þar sem prófað er í 3% 
NaCl upplausn 

Sýni skulu prófuð 28-35 daga gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þýðu umferðir skal vera undir 
0,75 km/m2 og ekkert sýni hafi meiri flögnun en 1,5kg/m2 

Kleyfniþol 

Kleyfniþol steina (“Tensile splitting strength”) skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003, Annex F. 
Kennistyrkur skal ekki vera lægri en 3,5 MPa og lægsta gildi má ekki mælast með lægri styrk en 2,9 MPa 
(sbr. ÍST EN 1338:2003 – 5.3.3). Kröfur miðaðst við afhendingu. 

Sérstakar kröfur varðandi slitsterka steina: 

Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar. 

Gerð er sú krafa til fylliefnanna > 4 mm, að þyngdartap steinefnanna við prófun skv. ÍST EN 1097-9:1998 
(kúlnakvarnarpróf) sé undir 7%. Framleiðandi skal leggja fram vottorð þar að lútandi.  

Þessi krafa leiðir til steinefna sem eru með því slitsterkara sem finnst á Íslandi. Varað er við notkun 
gropinna, léttra fylliefna með lágri kornarúmþyngd.Seljanda ber að leggja fram slitþolsmælingar á 
steinum þar sem krafist er hás slitþols. Mælinguna skal gera í samræmi við ÍST EN 1338:2003 Annex G – 
wide wheel abrasion test. Framleiðslan uppfylli þær kröfur að lengd raufar eftir próf sé að meðaltali 
undir 19mm og hvergi yfir 20 mm. Slitsterka steina skal auðkenna sérstaklega. 

Kleyfniþol slitsterkra steina ("Tensile splitting strength" mælt skv. ÍST EN 1338:2003 Annex F) skal, á 
einstöku sýnum, ekki mælist lægri en 3,8 MPa og skal kennisstyrkur ekki vera lægra en 4, 5MPa (sbr. ÍST 
EN 1338:2003 - 5.3.3). Nefnda kröfur eru miðaðar við kleyfniþol við afhendingu. 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 Annex D, þar sem prófað er í 3% NaCl upplausn. Sýni 
skulu prófuð 4-5 vikna gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þýðu umferðir skal vera undir 0.50 
kg/m² og ekkert sýnanna hafi meiri flögnun en 1.0 kg/m². 

Frágangur undir hellulögn í gangstéttum: 

Leggja skal 50mm sandlag undir hellulögn. Sandurinn skal vera þjöppunarhæfur, frostþolinn og hafa 
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nægilegan styrkleika til að hann molni ekki niður við þjöppun eða umferðarálag og verði frostnæmur. 
Styrkleiki telst nægur ef a.m.k. 85% korna eru úr fersku eða lítið ummynduðu basalti. Kornakúrfur fyrir 
sand skulu vera innan þeirra marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu. 

 

Mynd 10 Kornakúrfa sandlags undir hellulögn 

Líklegt er að eftirtalin efni muni uppfylla kröfur verkkaupa: Steypusandur frá Rauðamel, 0-10 sandur frá 
Lambafelli og Vatnsskarðssandur frá Vatnsskarði. 

Verktaki skal engu að síður sýna fram á að sandur sá er hann hyggst nota við verkið uppfylli þessar kröfur. 
Ef ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í viðurvist eftirlitsmanns taka prufur af því 
efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka það hjá viðurkenndri rannsóknarstofu til að sýna fram á að 
kröfum, verklýsingar sé fullnægt.  

Við þjöppun skal raki sandsins vera sem næst hagstæðasta raka samkvæmt Standard Proctor. Verktaki 
skal vökva sandinn ef eftirlitsmaður fer fram á það. Jafna skal sandinn út og þjappa í endanlega þykkt 
með tromluvaltara, þar sem því verður við komið, annars staðar skal nota 200 kg jarðvegsþjöppu. Þjappa 
skal minnst 3 umferðir. Þess skal gætt að sandurinn tapist ekki niður í neðri efnislög. 

Þykkt þjappaðs sandlags skal vera 50 mm. Þegar þjöppun er lokið má ekki muna meiru en ±10 mm á 
yfirborði sandsins frá því sem sýnt er á teikningum og meðalfrávik ±5 mm. Frávik með 3 m réttskeið skal 
vera ±5 mm.  

Frágangur undir hellulögn í akstursflötum: 

Þar sem helluleggja á akstursfleti skal leggja hellurnar á 300 mm þykkt púkkmulningslag 

Til að fínjafna undir hellulögn má notast við hellusand. Þykkt slíks jöfnunarlags skal vera á bilinu 10 – 25 
mm. 

Ekki skal muna meiru en ±20 mm frá réttri hæð á yfirborði eftir þjöppun, mælt á miðja plötu sem er 
300mm á kant. Þar sem lengdarhalli er minni en 10‰ skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 1‰ 
á 4 m réttskeið. 

4.4.1 Hellulögn 

Nafnmál (lengd x breidd x þykkt) og eiginleikar á hellum sem nota á í þessu verki koma fram í tilboðsskrá. 

Hellur skal leggja ofan á vel þjappað sandlag sem sett hefur verið í réttar hæðir fullþjappað. Gæta skal 
vel að rakastigi sandsins þegar þjappað er.  

Hellulögnin skal vera með beinum lengdar- og þverfúgum. Hellurnar skal leggja þannig að þær liggi á 
öllum fletinum og ekki komi fram mishæðir við brúnir. Millibil milli hellna skal vera sem minnst. Bil milli 
hellna getur þó verið mismikið til að fúgulínan verði bein. Þetta bil má þó aldrei verða meira en 5 mm og 
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aldrei minna en 1 mm. 

Að lokinni hellulögn skal fylla í fúgur með 0 – 3 mm sandi og vökva vel niður. Nota skal t.d. pússningasand 
frá Sandi Ímúr hf. Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra sandgerða ef framlögð gögn 
sýna fram á nothæfi þeirra. Eftirlitsmaður skal samþykkja fúgufyllingu áður en hellulögnin er þjöppuð. 

Fúgusandurinn skal kústaður eða vökvaður niður í raufarnar um leið og ≤200 kg plötuþjappa, með þar til 
gerðri hlífðarmottu, er látin ganga á hellunum. Þessi aðgerð skal endurtekin þar til fúgur eru fullar. 

Endanleg hæð má ekki víkja meira en 10 mm frá hönnunarhæð og frávik frá 3 metra réttskeið skal vera  
≤5 mm. 

Hellur skal að jafnaði leggja frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp á móti halla. Gildir þetta t.d. um 
lengdarhalla að byrjað er í lægstu hæð og lagt móti halla og sama er um þverhalla. Um þjöppun 
hellulagnar eftir lagningu gildir hið sama að byrja skal í lágpunkti og þjappað móti halla. Hellulögnin skal 
vera áferðarfalleg, bil milli hella jafnt og samskeyti standast á.  

Leggja skal hellur með yfirhæð í samráði við eftirlitsmann. 

Þar sem hellur mynda mynstur skulu línur standast á og fúgum miðlað til þess að svo geti orðið. Þar sem 
hellur ganga ekki í mál skal verktaki saga til hellur svo að þær falli sem eðlilegast inní mynstur. Hellur 
skulu einnig sagaðar þar sem þess gerist þörf, t.d. til aðlögunar að brunnum og niðurföllum. Ekki má 
steypa í glufur á hellulögn.  

Stefnugefandi leiðilínur og viðvörunarhellur: 

Setja skal hellulagðar leiðilínur og viðvörunarhellur þar sem teikningar sýna eða samkvæmt fyrirsögn 
eftirlitsmanns. Um er að ræða sérstakar forsteyptar hellur sem mynda leiðilínur fyrir sjóndapra.að 
gönguþverunum o.fl. og varúðarsvæði þar sem gönuguleiðir liggja að akbraut og víðar. Þessar hellur 
skulu vera 300x300 mm að stærð, sbr. mynd. 

Hellur skulu vera steyptar með steypu með lágmarksstyrk C35 (blautsteypa), v/stala skal vera <0,45 og 
loftinnihald >5%. Hámarkskornastærð Dmax 19 mm. Yfirborðsflögnun í frostþolsprófi skv. SS 137244 skal 
vera minni en 1 kg/m2 eftir 56 umferðir. Litur þeirra skal vera rauðleitur, viðmiðunarlitur er Rauður 
Magma frá fyrirtækinu Huntsmann. Heildarþykkt á hellum er 65 mm en þar af eru rifflur/doppur ofan á 
þeim 5 mm. 

Yfirborð á rifflum eða doppum skal vera ofan yfirborðs aðliggjandi hellulagnar eða malbiks. 

Fúgur og fúgufylling: 

Eftirfarandi skal gilda um fúgur og frágang fúgufyllingar í stein- og hellulögn. 

Fúgubreidd skal að öllu jöfnu vera 0-3 mm. Hámarks fúgubreidd er 5 mm þar sem sagað er að brunnum, 
spindlum o.þ.h. Þar sem hellur eru lagðar í boga skal einnig miða við hámarksfúgubreidd 5 mm.  Að 
öðrum kosti eru hellur sagaðar til að ná tilskylinni fúgubreidd.  

Fúgur skulu fylltar að lokinni lögn með fínsandi.  Nota skal sand frá Sandi-Ímúr eða sambærilegan sand. 
Áður en notkun sandsins er hafin skal verktaki leggja fram gögn um sandinn til samþykktar hjá 
eftirlitsmanni verkkaupa. Eftirlitsmaðurinn getur einnig leyft notkun annarra sambærilegra sandgerða ef 
framlögð gögn sýna fram á nothæfi þeirra. 

Umhverfis brunna og spindla á steinlögðum aksturssvæðum og ljósastaura þar sem notaður er 
fleygsteinn í hellulögn skal fylla í fúgur með leirblönduðum sandi og skal fúguefnið fyrst kústað niður 
þurrt, en síðan bleytt og pjakkað þétt niður á milli steinanna.  

Fúgusandurinn skal kústaður og/eða vökvaður niður í raufarnar um leið og <100-120 kg plötuþjappa, 
með þar til gerðri hlífðarmottu, er látin ganga á steinum eða hellum.  Skal það endurtekið þar til þær eru 
fylltar.   

Á akstursvæðum skal verktaki setja sand yfir hellulögð svæði áður en umferð er hleypt á og láta standa 
á í nokkra daga eftir að umferð er hleypt á. 

U.þ.b. hálfum mánuði eftir að umferð (gangandi og akandi) er hleypt á hellu- og steinlagnir skal verktaki 
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yfirfara fúgun og endurtaka eftir þörfum í samráði við eftirlitsmann. 

Magntölur og uppgjör: 
Fyrir lögn á hellum verður greitt ákveðið verð fyrir uppmældan fermetra (m2) af frágenginni hellulögn 
eftir hellugerð. Innifalið í einingarverði, skal vera allt efni og öll vinna, m.a. hellur, sandur, öll vinna og 
flutningur sem þarf til að fullgera verkið ásamt fúgun hellulagnar. Ekki er gerður greinarmunur á stærð 
einstakra flata eða hvort um fláa í innkeyrslum eða vegna niðurtekta er að ræða. 

4.4.2 Sögun á hellum 

Verktaki skal saga hellur þar sem þannig háttar til. Sögun skal framkvæmd með steinsög. Sögunin skal 
vera bein og óaðfinnanleg og fylgi nákvæmlega fyrirskrifuðum línum. Ekki verður greitt fyrir gallaða 
sögun sem stafar af ónákvæmni verktaka við útsetningu.  Þar sem hellur leggjast að hallandi 
staðsteyptum kantsteini þarf að saga hellur með fleyg þannig að þær leggist alveg að kanti. Verktaki 
verður að gæta þess að ekki berist steypuryk á aðlæg mannvirki, gangandi vegfarendur eða ökutæki og 
verður að gera ráð fyrir að nota blautsögun ef þannig háttar til.  

Hellur skulu sagaðar þar sem þess gerist þörf t.d. til aðlögunar að götugögnum, brústeinsröndum, 
brunnum, niðurföllum og þar sem teikningar gera ráð fyrir því. Sögun skal vera jöfn og í boga þar sem 
það á við þannig að jöfn fúga myndist.  Sögun skal vera eins nákvæm og kostur er, skurður jafn og laus 
við skörð eða aukaskurði. Almennt skal ekki saga til stein sem er minni en 1/3 af fullri stærð. Í tilvikum 
skal skoða hliðrun á steinum til að komast hjá sögun. Einnig skal skoða sögun á fleiri steinum t.d. þegar 
loka á röð. Öll slík álitamál skal bera undir eftirlitsmann. Forðast skal að saga það tæpt að hætta sé á að 
steinar brotni eða horn brotni af.  

Mikil áhersla er lögð á að sögun sé lýtalaus og fylgi nákvæmlega fyrirskrifuðum línum. Fúgan skal ekki 
vera stærri en 5mm og skal fyllt með leirblönduðum sandi. 

Nærri byggingum og göngusvæðum er gerð er krafa um að notað verði vatn við sögun eins og kostur 
er til að draga úr rykmyndun. Ekki má saga á hellulögðum svæðum eða efra malbikslagi vegna hættu á 
litarmengun. Verktaki verður því að koma sér upp aðstöðu á grúsarsvæði eða á malbikuðu svæði þar 
sem lagt hefur verið neðra malbikslag. Æskilegt er að þessi sögunarstaður sé staðsettur sem næst 
niðurfalli.  Verktaki verður að hreinsa reglulega upp allt svarf sem til fellur vegna sögunar.  

Óheimilt er að steypa í glufur á hellulögn. Ekki verður greitt fyrir sögun sem stafar af ónákvæmni verktaka 
í útsetningum. 

Fúgubreidd skal að öllu jöfnu vera 0-3 mm. Hámarks fúgubreidd er 5 mm þar sem sagað er að brunnum, 
spindlum o.þ.h. Þar sem hellur eru lagðar í boga skal einnig miða við hámarksfúgubreidd 5 mm.  Að 
öðrum kosti eru hellur sagaðar til að ná tilskylinni fúgubreidd.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra (m) á sögun á steyptum hellum og steinum samkvæmt mælingu.  
Innifalið í verði skal vera öll vinna, efni og tæki ásamt viðbótarkostnaði við blautsögun ef um slíkt er að 
ræða, hreinsun og brottflutning á afsagi. 

Fyrir (boga)sögun umhverfis hjólaboga, ljósastaura, undirstöður fyrir umferðarmerki, spindla og brunna 
er greitt sérstaklega í lm.  

4.4.3 Steypt styrking með ystu helluröð 

Þar sem hellur eru lagðar að grasi, beðum eða þar sem ekki er viðunandi stuðningur við hellulögn skal 
leggja ystu helluröð í 10cm þykka steypu. Miðað skal við að steypan nái a.m.k. 10 cm inn fyrir ystu 
hellubrún, 5 cm útfyrir og 1cm upp á bakkant hellulagnarinnar. Leggja skal eitt K8 járn í miðja lengjuna.  
Styrkur steypu skal vera C25 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð fyrir hvern lengdarmeta (m) af fullfrágengnum styrktarkanti. Greitt verður fyrir 
lengdarmetra og skal innifalið allt efni, vinna og flutningur, þ.m.t. steypustyrktarstál og steypa. 
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4.5 MIÐLUNARTJÖRN 

4.5.0 Almennt 

Í þessum kafla er fjallað um stækkun og mótun miðlunartjarnar við Álfabakka. Magntölum og vinnu við 
þennan verklið skal haldið aðskyldum frá örðum verkliðum í verkinu. Þetta er gert til að auðvelda 
nákvæmt uppgjör vegna framkvæmar við miðlunartjörn. 

Frágangur við núverandi inntaksmannvirki skal standa óhreyfður. 

4.5.1 Gröftur og ráðstöfun uppgrafins efnis 

Grafa skal fyrir miðlunartjörn samkvæmt hæðarlínum og sniðum. 

Verklýsing fyrir lið 2.2.1 „Gröftur og ráðstöfun uppgrafins efnis“ gildir fyrir þennan lið að undanskildum 
dælingum. Ekki er gert ráð fyrir að dæla þurfi við mótun miðlunartjarnar. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern rúmmetra (m3) af uppgröfnu efni samkvæmt mælingum og kennisniðum. Miðað er 
við rúmmál á óhreyfðu efni við uppgjör. Gerður er greinamunur á því hvernig uppgröfnu efni er ráðstafað: 

Efni flutt á tipp: 
Innifalið í einingarverði skal vera meðal annars gröftur og akstur á tipp samkvæmt grein 1.0.10. 

Efni nýtt landformunar á vinnusvæðinu: 
Innifalið í einingarverði skal vera meðal annars gröftur, akstur innan svæðis og jöfnun efnis 

4.5.2 Grjótvarnir 

4.5.2.1 Sprengt grjót min. 50-70 sm  - Í grjóthleðslu  

Leggja skal srengt grjót meðfram göngu- og hjólastíg innan svæðis miðlunartjarnar og er það hugsað sem 
kantur til að varna því að hjólað eða gengið sé hindrunarlaust inn á svæðið. Grjótinu skal raðað þétt 
saman í einfalda röð og það skorðað í grúsarfyllingu þannig að steinum verði ekki haggað. Hæð 
hleðslunnar miðast við 50 sm hæðarmun milli göngu- og hjóalstígs. 

Stærstu steinana skal nota staka eins og sýnt er á teikningum, gæta þess að þeim sé þannig komið fyrir 
að ekki lofti undir þá og haldi vel utan um jarðveg ofan við hleðsluna. Staðsetning og frágangur á 
grjóthlesðlu skal borið undir eftirlitsmann eða landslagsarkitekt á staðnum í upphafi til tryggja að allur 
frágangur verði vandaður og fagmannlegur.  

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er lengdarmetrar (m). Einingarverð skal innifela allan kostnað, útvegun á sprengdu grjóti, 
tilfærslu á grjóti og vinnu við að skorða það í grúsarfyllingu. Í magntöluskrá er skilgreind einföld röð af 
grjóthleðslu. 

4.5.2.2 Sprengt grjót min. 50-70 sm  - Í grjótfláa  

Leggja skal sprengt grjót í fláa við inn- og útrásir í miðlunartjörn til að koma í veg fyrir jarðvegsrof 
umhverfis rörenda eða þar sem yfirborðsvatn tjarnar rennur inn í og út úr tjörninni. Grjótinu skal raðað 
þétt saman og það skorðað í grúsarfyllingu þannig að steinum verði ekki haggað. Hallinn á fláanum 
umhverfis tjörnina skal vera 1:3 og skal grjótið leggjast eins og það falli inn í fláa tjarnarinnar. Mikilvægt 
er að nota stærstu steinana neðst og í miðjunni upp að rör við inn- og útrásir sem skorðist vel saman til 
að trygga að grjótflái þoli álag við inn- og útstreymi. Um nánari frágang vísast í verkteikningar frá 
landslagsarkitekt, en eins og sýnt er á teikningum, er  mikilvægt er gæta þess að þeim sé þannig komið 
fyrir að ekki lofti undir þá og milli steinanna. og haldi vel utan um jarðveg ofan við hleðsluna.  

Staðsetning og frágangur á grjóthlesðlu skal borið undir eftirlitsmann eða landslagsarkitekt á staðnum í 
upphafi til tryggja að allur frágangur verði vandaður og fagmannlegur.  

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar (m²). Einingarverð skal innifela allan kostnað, tilfærslu á grjóti og vinnu við að 
skorða það í grúsarfyllingu. Í magntöluskrá eru magntölur sundurliðaðar eftir hæð grjóthleðslunnar, þ.e. 
einföld eða tvöföld röð af grjóthleðslu. 
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4.5.3 Grassáning 

Sá skal í fláa og manir umhverfis tjörn eins og sýnt er á uppdráttum. 

Verklýsing fyrir liði 4.6.1 „Grassvæði“ og 4.6.1.1 „Grassáning“ gildir fyrir þennan lið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á fermetra (m2) fyrir Sáningu A.  Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og 
annað sem þarf til að fullgera verið, skv. verklýsingu.   

4.6 LANDMÓTUNAR OG GRÓÐURSVÆÐI 

4.6.1 Grassvæði 

4.6.1.0 Almennt 

Verktaki skal kynna sér vel þá staði sem rækta skal. Þeir eru sýndir á yfirlitsuppdráttum eða unnir 
samkvæmt fyrirsögn eftirlitsmanns. Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði annað hvort  
grasþakningu eða grassáningu.  Verkið skal vanda vel og skal skrúðgarðyrkjumeistari verksins hafa 
yfirumsjón með uppbyggingu og frágangi allra stærri gróðursvæða, þ.m.t. að sinna daglegri verkstjórn.   

Verktaki skal jafna svæðin eftir því sem hæðir á teikningum/uppdráttum gefa til kynna eða samkvæmt 
fyrirsögn eftirlitsmanns. Frávik frá uppgefnum kótum er hámark +/- 30mm, þó hámark +/- 10mm við 
byggingar og föst yfirborðsefni. Verktaki skal aðlaga svæðin að frágengnu aðliggjandi umhverfi, t.d. 
götum, stígum eða landhæðum aðliggjandi gróðursvæða. Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað 
við núverandi staðhætti skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa. 

Þar sem þökur, gróðurþekja og önnur yfirborðsefni, eru lagðar að malbiki eða stéttum, eins og við 
göngustíga, skulu þær lagðar þétt að malbiki/stéttum og yfirborð þeirra skal vera um 20mm lægra en 
yfirborð malbiks/stétta.  

Verktaki skal hreinsa þjöppuð fyllingarefni frá stíga- og gangstéttaköntum á svæði sem nemur 150mm 
frá kanti. Þykkt ræktunarjarðvegs á þessu svæði skal vera  50mm. Á svæðum sem liggja fjær stíga- og 
gangstéttaköntum skal ræktunarjarðvegur vera a.m.k. 100mm þykkur undir grasi/gróðurþekju. Á 
svæðum, þar sem hætta er á að keyrt sé inn á grassvæði, skal þykkt ræktunarjarðvegs vera í 50mm í 
breidd sem nemur 150mm frá föstu yfirborði.   

Mikilvægt er að ræktunarjarðvegur sé í þeirri þykkt sem kveðið er á um hér að ofan. Ekki er heimilt að 
leggja þökur á burðarlagsefni. 

  

Mynd 11 Frágangur á grasþökum við stíg/gangstétt og önnur föst yfirborðsefni. 

Leita skal samþykkis eftirlitsmanns vegna útgraftar áður en vinna við fyllingu og útjöfnun 
ræktunarjarðvegs hefst.  

Áður en ræktunarjarðvegi er komið fyrir skal grjóthreinsa yfirborð undirliggjandi jarðvegs þannig að það 
sé laust við steina >30mm. Einnig skal fjarlægja allt sjáanlegt rusl af yfirborði, t.d. plast, timbur, járn 
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o.s.frv. Þjappaður jarðvegur, t.d. eftir akstur vinnuvéla, skal losaður.     

Fylla skal með ræktunarjarðvegi í svæðið að hreinsun lokinni. Samsetning jarðvegs, m.a. hlutfall 
moldar/sands, áburðarinnihald o.fl. skal vera í samræmi við þær 
grastegundir/grasþökur/yfirborðsgróður sem á svæðinu verður, sjá nánar í lýsingum hér að neðan.  

Leita skal samþykkis eftirlitsmanns um gæði ræktunarjarðvegs, áður en fylling hefst.  

Ræktunarjarðveg skal jafna vandlega í samræmi við uppgefna kóta og valta með léttum valtara án 
víbrings, t.d. túnvaltara. Ekki er heimilt að þjappa jarðveg með búnaði og aðferðum sem gerðar eru fyrir 
fyllingarefni. Missig sem kann að koma fram við létta völtun skal fyllt og jafnað. Að lokinni jöfnun og 
völtun skal hæð jarðvegsfyllingar vera slík að hæð á þökum verði ekki hærri en sem nemur 20mm undir 
efri brún kants eða gangstéttar.  

Vinna og efni skal vera í samræmi við Gæðalýsingar Reykjavíkurborgar og verklýsingar hér að neðan. 

Magntölur og uppgjör: 
Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið heldur skal allur kostnaður við hann vera innifalinn í liðum hér 
að neðan. 

4.6.1.1 Grassáning 

Undir þennan lið heyra öll svæði sem sáð verður grasfræi í að undanskillini sáningu við miðlunartjörn, 
sjá lið 4.5.3 hér að framan. Undirvinna á þessum ræktunarsvæðum skal vera í samræmi við kröfur sem 
fram koma í lið 4.6.1.0 hér að ofan og samkvæmt neðangreindri lýsingu. 

Nota skal Sáningu A (þétt grasþekja)  

Grassáning, efni og vinna, skal uppfylla kröfur sem fram koma í Gæðalýsingum Reykjavíkurborgar (GL 
1010).  

Um er að ræða ógróin svæði þar sem ætlunin er að ná fram þéttum grassverði með blönduðum 
grastegundum og sortum.  

Hreinsa skal allt grjót (>30 mm), rusl og aðra aðskotahluti úr yfirborði. Einnig skal fjarlægja allt illgresi 
með rót úr svæðinu. Til greina kemur að nota illgresiseitur á svæðum sem innihalda mikið illgresi og skal 
það ákveðið í samráði við eftirlitsmann.  

Bæta skal ræktunarjarðvegi yfir svæðið að lokinni undirvinnu. Miða skal við 100 mm þykkt lag að 
lágmarki. Jarðvegurinn skal vera sandblönduð mold, óþjöppuð og súrefnisrík í hlutföllunum 70% 
grjóthreinsuð mold (20 mm möskvastærð) og 30% sandur (0-2 mm).   

Yfirborðið skal sléttað til samræmis við aðliggjandi gróin svæði. Yfirborðs jarðvegs skal vera jafnt, hámark 
3 cm bil á 3,0 m réttskeið. Frávik frá uppgefnum kótum er hámark  +/- 30 mm, þó hámark +/- 10 mm við 
byggingar og föst yfirborðsefni. Samhliða fínjöfnun skal gefa áburð yfir sáningarsvæðið. Nota skal 
tilbúinn áburð (12-12-17) 2kg/100 m2 eða tilsvarandi áburð. Nota skal hrífu, herfi eða sambærilegt 
verkfæri og vinna áburðinn niður í yfirborð jarðvegsins. 

Jarðvegur skal vera laus við þjöppun í yfirborði til að þrýsta megi grasfræi niður í efstu 5mm jarðvegsins.  

Sá skal grasfræi í lygnu veðri þannig að fræið dreifist jafnt yfir allt svæðið sem um ræðir. Jarðvegur skal 
vera rakur þegar sáð er. Þó skal þess gætt að sá ekki í mikilli úrkomu þar sem fræið getur skolast til. Vinna 
skal grasfræið niður í efsta lag yfirborðs (5-10mm) með þar til gerðum verkfærum, t.d. frætromlu, herfi, 
hrífu o.fl. Að lokum skal valtað með léttum túnvaltara eða léttri tromlu (ekki jarðvegsþjöppu). Mikilvægt 
er að raki sé í jarðvegi til að fræ spíri, gera skal ráð fyrir vökvun á svæðum þar sem því verður við komið. 
Við vökvun skal gæta þess að sprauta vatni ekki á svæðin með of miklum krafti þar sem það skolar fræinu 
til. Sjá nánar um vökvun í viðkomandi lið.  

Nota skal fræblöndu sem svarar til 3kg af fræi á hverja 100 m2  

Fræblanda skal samanstanda af eftirfarandi tegundum: 

 Æskilegt hlufall 

Túnvingull 10-30% 
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Vallarsveifgras 30-50% 

Fjölært rýgresi 20-60% 

Fræblanda og frávik frá æskilegu hlutfalli skal samþykkjast af eftirlitsmanni.  

Aðeins skal nota viðurkenndar tegundir af grasfræi. Gæta skal þess að fræið sé ekki gamalt, sjá 
dagsetningu á umbúðum framleiðanda.  

Sé sprautusáning notuð skal undirbúa svæðið í samræmi við ofangreint og fræi og áburði sprautað jafnt 
yfir sáningarsvæðið.  Vanda skal til verka við sáningu svo að áburður og fræ dreifist jafnt yfir svæðið.   

Athugið að fræmagn í sprautusáningu skal vera það sama og verklýsing kveður á um.  

Verktaki skal leggja fram upplýsingar um grasfræ, m.a. nafn framleiðanda, upplýsingar um tegundir og 
sortir, dagsetningu síðasta söludags, upprunavottorð og spírunarpróf (sé þess óskað).    

Verktaki skal vökva sáðflötinn, sjá verklið vegna vökvunar hér að neðan.    

Komi gallar í ljós á grassáningu, t.d. vegna lélegrar spírunar eða annara galla, skal endursá í gölluð svæði. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á fermetra (m2) fyrir Sáningu A.  Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og 
annað sem þarf til að fullgera verið, skv. verklýsingu.   

4.6.1.2 Þökulögn 

Undirvinna á þeim ræktunarsvæðum sem á að þökuleggja með grasþökum, skal vera í samræmi við 
kröfur í lið 4.6.1.0 hér að ofan og samkvæmt neðangreindri lýsingu. Nota skal ýmist grasþökur, 
úthagaþökur, lyng-/mosaþökur, eða aðrar þökur sem hönnuður skilgreinir eða eftirlitsmaður segir til um.  

Leggja skal fram upplýsingar frá framleiðanda um fræblöndu, framkvæmd sáningar, aldur, umhirðu á 
ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði grassins (sé þess óskað). 

Grasþökur 

Nota skal grasþökur skv. skilgreiningu Reykjavíkurborgar: Gæðalýsingu 1020. Grasþökur, efni og verklag, 
skulu uppfylla Gæðakröfur Reykjavíkurborgar og kröfur verklýsingar hér að neðan.  

Ekki má hefja þökulögn fyrr en samþykki eftirlitsmanns á gæðum grasþaka, undirvinnu og jarðvegi liggur 
fyrir. 

Ræktunarjarðvegur 

Ræktunarjarðvegur skal vera, grjóthreinsuð hörpuð mold (20mm möskvastærð) blönduð með sandi (0-
2mm) í hlutföllunum 70% mold og 30% sandur. Sáldurferill sands skv. neðangreindri töflu: 

Sigti 
[mm] 

Sáldur [%] 

4 100 

2 95 – 100 

1 90 - 100 

0,5 40 - 60 

0,25 20 – 40 

0,125 10 - 20 

0,063 0 - 3 

Ekki er heimilt að leggja þökur á fyllingarefni, t.d. grús, salla eða hellusand. 

Ræktunarjarðvegur skal vera óþjappaður, loftríkur og má ekki innihalda illgresi. Sýrustig jarðvegsins skal 
vera pH 5,5-7,0. 

Dreifa skal tilbúnum NPK áburð yfir jarðveginn, t.d. (12-12-17) eða sambærilegan. Miða skal við 2kg/100 
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m². Vanda skal áburðargjöf og nota til þess gerðan áburðardreifara til að tryggja jafna dreifingu. Losa 
skal um efstu 5 cm moldarlagsins, t.d. með hrífu eða herfi og blanda áburðinum saman við efsta lag 
jarðvegsins.   

Jarðvegurinn má ekki innihalda húsdýraáburð.  

Grasþökur  

Þökurnar skulu uppfylla gæðakröfur fyrir Grasflatir – Grasþökur (GL 1020) sem fram koma í 
„Gæðalýsingar og leiðbeinandi viðmið“ gefið út af Reykjavíkurborg.  

Grastegundir í þökunum skulu vera: 

  Hlufall 

Vallarsveifur 60-70% 

Túnvingull 20-30% 

Fjölært rýgresi 0-20% 

Verktaki skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um fræblöndu, framkvæmd sáningar, aldur, 
umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði grassins (sé þess óskað). 

Þökurnar skulu vera 4 cm á þykkt (± 1,5 cm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal vera jöfn yfir alla 
rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna. 

Grassvörður skal vera þéttur og heilbrigður, laus við sjúkdóma og skemmdir.  

Allt grasið skal vera einsleitt, skorið af sambærilegum svæðum og innihalda svipaða gróðursamsetningu 
til að tryggja einsleitt útlit. 

Þökur skulu ekki innihalda vallarfox, snarrót, húsapunt eða illgresi. 

Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Á tímabilinu maí – 
september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 sólarhringa fyrir útlögn. Utan þess 
tímabils mega þökur að hámarki standa í rúllum/stæðum í 5-7 sólarhringa fyrir útlögn. Leggja skal fram 
upplýsingar um dagsetningu skurðar (sé þess óskað). 

Úthagaþökur 

Þökurnar skulu uppfylla gæðakröfur fyrir úthagagras (GL 1030) sem fram koma í „Gæðalýsingar og 
leiðbeinandi viðmið“ gefið út af Reykjavíkurborg. 

Þökurnar skulu innihalda villtar íslenskar blómplöntur og grastegundir. Meginuppistaða gróðurtegunda 
í þökunum skal vera: Língresi, túnvingull, blásveifgras, ilmreyr, hvítsmári, blóðberg, ljónslappi, murur, 
möðrur og annar villtur íslenskur blómgróður. 

Þökurnar skulu vera 5 cm á þykkt (+/- 1,5 cm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal vera jöfn yfir alla 
rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna. 

Grassvörður skal vera þéttur, vel samhangandi og laus við sjúkdóma og skemmdir. 

Allt grasið skal vera einsleitt, skorið af sambærilegum svæðum og innihalda svipaða gróðursamsetningu 
til að tryggja einsleitt útlit. 

Þökur skulu ekki innihalda vallarfox, snarrót, húsapunt eða illgresi. 

Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Á tímabilinu maí – 
september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 sólarhringa fyrir útlögn. Utan þess 
tímabils mega þökur að hámarki standa í rúllum/stæðum í 5-7 sólarhringa fyrir útlögn. Leggja skal fram 
upplýsingar um dagsetningu skurðar (sé þess óskað). 

Þökulögn 

Vinnu við yfirborðsfrágang á ræktunarjarðvegi skal vera að fullu lokið áður en þökur koma á svæðið.  

Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki panta þökur í samræmi við útlagningarhraða.  
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Þökur mega ekki standa í rúllum eða stæðum lengur en 3 daga frá þeim degi sem þær voru skornar.  

Grassvæði skal þekja samkvæmt uppdráttum eða fyrirsögn eftirlitsmanns. Þökurnar skal leggja hálft í 
hálft og þannig að hvergi verði bil á milli. Heimilt er þar sem aðstæður leyfa að leggja út þökurúllur með 
þar til gerðum vélum. Hjólför og önnur þjöppun sem verður á yfirborði skal lagfærð jafnóðum. 

Þar sem þökur leggjast að grónu svæði skal skera nýjar þökur saman við aðliggjandi grassvæði og 
fjarlægja eldra gras undan þökunum. Ekki er heimilt að leggja þökur yfir eldri grassvæði. Yfirborð á nýjum 
þökum skal vera í sömu hæð og aðliggjandi eldri grassvæði.  

Þökur sem lagðar eru í fláa (>1:2) skulu hælaðar niður með timburhælum til að koma í veg fyrir að þær 
renni til. Þökur í fláum skulu ávallt lagðar langsum með hallanum en ekki þvert á hallann. 

Þar sem þökur eru lagðar að föstu yfirborði, t.d. malbiki, hellum, steypu, o.s.frv. skal yfirborð á þökum 
vera um 20mm lægra en aðliggjandi yfirborð.  

Göt eða skemmdir í þökum sem koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar jafnóðum. Viðgerðir skulu að 
lágmarki vera í stærðinni 50x50cm. Ekki er heimilt að skera til minni þökubúta í viðgerðir. 

Plastnet undir rúllum skal fjarlægt jafnóðum við útlögn. Ekki er heimilt að láta plastnetið liggja undir 
þökunum. 

Þökur skulu lagðar þétt saman og hvergi mega vera bil á milli langhliða eða enda. Kantar, langhliðar og 
endar skulu vera beinir og jafnt skornir. 

Þökurnar mega ekki líða vatnsskort við útlögn og frágang og skulu vökvaðar eftir þörfum. 
Skrúðgarðyrkjumeistari verksins ber ábyrgð á vökvun grassins.  

Eftir þökulögn skal gefa tilbúinn NPK áburð (12-12-17) eða sambærilegan. Miða skal við 2kg/100m². 
Vanda skal áburðargjöf og nota til þess gerðan áburðardreifara til að tryggja jafna dreifingu. Áburður 
sem lendir utan gróðursvæða, t.d. á götu eða stéttum skal fjarlægja strax. 

Verktaki skal vökva þökulögð svæði, sjá verklið vegna vökvunar hér að neðan. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern fermetra (m2) af frágenginni þökulögn eftir gerð þ.e. grasþökur eða úthagaþökur. 
Innifalið í einingarverði skal vera öll vinna, flutningur, allt efni, kantskurður, að skera saman nýtt torf við 
eldra torf og annað sem þarf til að fullgera verkið samkvæmt verklýsingu. 

4.6.1.3 Vökvun á þökulögðum svæðum  

Vökva skal svæði sem lögð eru þökum þar til samskeyti hafa gróið vel saman og rætur náð festu.  

Skrúðgarðyrkjumeistari verksins skal stjórna vökvun eða faglærður aðili undir hans stjórn. 

Vökva skal þannig að allt svæðið sé gegnumbleytt og að vatn metti undirliggjandi ræktunarjarðveg í 
a.m.k. 10 cm dýpi. Þó skal þess gætt að pollar myndist ekki á yfirborði og að vatnið valdi ekki útskolun í 
jarðvegi.    

Nota skal sérhæfðan vökvunarbúnað fyrir grassvæði og gæta þess að kraftur á vatni valdi ekki 
skemmdum á yfirborði, t.d. vökvunarbyssu, sprinkler eða annan búnað sem eftirlitsmaður samþykkir. 
Verktaki skal upplýsa eftirlitsmann um gerð og tegund vökvunarbúnaðar (sé þess óskað).      

Viðmiðunartímabil vökvunar er 1. maí til 1. september (vaxtartímabil).   

Umfang vökvunar er háð framkvæmdatíma, veðurfari og úrkomu og er verktaki ábyrgur fyrir því að 
vökvun sé fullnægjandi.  

Vanræki verktaki vökvun að áliti eftirlits, getur eftirlitsmaður krafið verktaka um að framkvæma vökvun 
eða látið framkvæma vökvun á kostnað verktaka og skal þá kostnaðurinn dreginn af reikningi verktaka.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern fermetra (m2) af vökvuðum þökulögnum óháð fjölda skipta sem vökva þarf.  Innifalið 
í einingarverði skal vera allur efnis- vinnu-, flutnings-  og tækjakostnaður, og annað sem þarf til að 
fullgera verkið  samkvæmt verklýsingu. 
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4.7 MALARYFIRBORÐ 
Verktaki skal leggja út hönnuður tilgreinir þykkt 8 cm þykkt malaryfirborð á aðkomuleið að 
útrásarmannvirki Veitna við miðlunartjörn. Malarefni skal vera fínkorna malarsalli með kornastærð 0-11 
mm. Efnið skal vera brotið malarefni út námu Vatnskarðs eða tilsvarandi.  Efnið skal lagt út í tilgreinda 
þykkt með hæfilegri yfirhæð, sléttaður og þjappaður vandlega.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra (m2). Innifalinn skal allur kostnaður efni, flutningar og vinna við 
útlögn, jöfnun og þjöppun. 
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5 UMFERÐAMERKI OG YFIRBORÐSMERKINGAR 

5.1 UMFERÐARMERKI 

5.1.0 Almennt 

Verktaki skal leggja til umferðarmerki af stærðum og gerðum eins og nánar er lýst í tilboðsskrá. Verktaki 
skal einnig leggja til undirstöður, rör og festingar fyrir umferðarmerkin og sjá um uppsetningu þeirra. 

5.1.1 Umferðarmerki 

Umferðarmerki skal framleiða með endurskini öðru megin og lögð er mikil áhersla á vandaða framleiðslu 
skv. eftirfarandi kröfum. 

Gildissvið og flokkar 

Umferðarskiltum er skipt í eftirfarandi flokka: 
Flokkur Heiti Lýsing 
Flokkur 1 Dreifin gegnför Skilti sem lýst er innan frá 
Flokkur 2 Dreifið endurkast Skilti án innri lýsingar eða endurskins 
Flokkur 3 Endurskin Hefðbundin skilti með endurskini 
Flokkur 4 Sterkt endurskin Skilti með sterku endurskini 

Útlit 

Litur, lögun, stærð og táknmyndir umferðarmerkja skulu vera samkvæmt “Reglugerð um umferðarmerki 
og notkun þeirra, nr. 289/1995”. 

Merkjaplötur 

Umferðarmerki skulu framleidd úr sléttum plötum án kantstyrkinga (Flokkur E1 samkvæmt lið 5.1.3 í ÍST 
EN 12899-1:2001). Merkjaplötur skulu vera úr sýruböðuðu saltþolnu áli. Þykkt platna skal vera 2,5 mm 
hið minnsta. Heimilt er að nota annað efni og aðra þykkt í plötur ef verktaki getur sýnt fram á að gæði 
þess og styrkur sé að minnsta kosti jafn góður. Allar brúnir á plötum skal væna þannig að þær skeri ekki 
þá sem meðhöndla plöturnar. 

Götun 

Gata skal merkjaplötur þannig að hæfi viðeigandi festingum. Gatað skal með 7mm bor. 

Kröfur til yfirborðsefna 

Ljóstæknilegir eiginleikar 

Ljóstæknilegir eiginleikar skulu vera í samræmi við ÍST EN 12899-1:2001. Þar skulu skiltin uppfylla kröfur 
í eftirfarandi liðum staðalsins: 

 Kröfur til ljóstæknilegra eiginleika 

Flokkur 1 
Liður 5.2.1.3, 5.2.3, 5.2.4 og 5.2.5. Skilti skal hafa birtustig L1, L2 eða L3 skv. lið 
5.2.3, í samræmi við frekari skilgreiningu kaupenda hverju sinni. 

Flokkur 2 Liður 5.2.1.1 

Flokkur 3 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 1 í lið 5.2.2 

Flokkur 4 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 2 í lið 5.2.2 

Bjóðandi skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda endurskinsefnis þess er hann hyggst nota, þar 
sem staðfest er, að efnið uppfylli ofangreindar kröfur þ.m.t. 5 ára ábyrgð á endingu efnisins. 

Endurskin skal vera á öllum öðrum litum en svörtum. 

Viðloðun 

Tryggt skal að viðloðun yfirborðsefnis sem límt er á skilti sé það góð að filman flagni ekki, og að ekki sé 
hægt að rífa hana af með góðu móti. 

Einnig skal tryggt að límið misliti ekki filmuna. 
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Áður en álskilti er lakkað eða á það er límd filma, þarf álplatan að fá fullnægjandi meðhöndlun til að 
tryggja langtíma viðloðun, t.d með eftirfarandi verkþáttum: 

• Heit, súr eða basísk affitun (þvottur með hita og/eða sápu) 

• Skolun 

• Æting 

• Skolun 

• Efnamótstaða 
Skilti skulu uppfylla kröfur Em2 eða Em3 um efnaþol í samræmi við skilgreiningar. 

Em2 

Sýni framleitt á sama hátt og skilti á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu ("white spirit"), og bað 
í 1 mín. í tólúeni eða xýlani, án þess að viðloðun bregðist, efnið krumpist, að blöðrur eða rifur myndist, 
endurskin falli verulega eða prentun afmáist. 

Einnig þarf sýnið að þola bað í 10 mín. við 20°C í súlfóupplausn og eftir þurrkun bað í mettaðri 
natríumklóríðupplausn í 10 mín., án þess að viðloðun bregðist, efnið krumpist, að blöðrur eða rifur 
myndist, endurskin falli verulega eða prentun afmáist. 

Em3 

Gerð er krafa um að ysta yfirborð skiltisins sé sérstök veggjakrotsþolin yfirborðsfilma frá sama 
framleiðanda og endurskinsfilman. Samþykkt vörumerki í flokki 4 eru: 3M 2800/3800 (HI) og Nikkalite 
800 (ULG). Skilti með þessu yfirborði á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu ("white spirit"), og 
bað í 1 mín. í tólúeni, xýlani og asetoni, án þess að viðloðun bregðist, efnið krumpist eða mislitist, að 
blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli svo mælanlegt sé eða prentun afmáist. 

Veðrunarþol skiltis 

Í skilti skal nota efni sem þola tiltölulega vel íslenska veðráttu. Endurskinsfilma skal hafa hlotið 
viðurkenningu Iðntæknistofnunar, eða annarrar viðurkenndrar íslenskrar prófunarstofu og verið 
veðrunarprófuð á Íslandi í samanburði við aðrar filmur í að minnsta kosti 3 ár. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið verð fyrir stykki (stk.). af umferðarmerki af ákveðinni gerð og stærð sem verktaki 
leggur til. Innifalinn í einingaverði skal allur kostnaður við útvegun merkis í samræmi við verklýsingu og 
flutningur á verkstað. 

5.1.2 Festingar 

Verktaki skal leggja til festingar til að festa umferðarmerki á rör og /eða ljósastaura. Í teikningahefti er 
yfirlitsmynd af festingum, en smíðateikningar og teikningar sem sýna staðsetningu festinga á 
mismunandi skilti eru í sérstöku hefti ,,Festingar fyrir umferðarmerki” sem finna má á á vef USK. Reiknað 
er með að í einhverjum tilvikum verði núverandi festingar notaðar áfram. 

Smíði almennt 

Vinna skal öll vera faglega unnin og frágangur lýtalaus. Á smíðateikningum er gerð grein fyrir efni, smíði 
og gæðakröfum. Leggja skal til alla bolta, skrúfur og rær sem nauðsynlegir eru. 

Bakfestingar 

Til festinga venjulegra skilta, með álímdri filmu annars vegar, á rör eða á festingar gerðar fyrir ljósastaura 
eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 25x4mm flatjárni, gerð A. 

Fyrir akreinamerki eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 30x5mm flatjárni, gerð B 

Rammar 

Utan um umferðarmerki með álímdri filmu beggja vegna eru gerðir rammar af mismunandi gerðum og 
stærðum. Um er að ræða götunafnaramma, ferhyrnda toppramma og kringlótta toppramma. 

Festingar á ljósastaura. 
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Festingar fyrir umferðarskilti á ljósastaura, staurabaulur, eru þannig uppbyggðar að á baulu sem 
klemmist um ljósastaurinn er soðinn láréttur armur, mislangur, og á enda hans er soðin 60mm lóðrétt 
rör af mismunandi lengdum, 330mm eða 600mm, 

Lóðrétta rörið er ýmist soðið í miðju á lárétta arminn T-gerð eða ofan á lárétta arminn L-gerð. 

Á kóníska staura getur þurft að setja millilegg á milli staurs og baulu ef staurabaula sem næst er þvermáli 
staurs í skiltishæð fellur ekki nægilega vel að staur. Millileggið má vera úr heitzinkhúðuðu stáli, áli, plasti 
eða strigaofnu gúmmíi. Málmmillilegg skal forma að staur. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir hvert stykki (stk.) af ákveðinni gerð festinga. Innifalin efnisútvegun þ.m.t. boltar og 
rær, millilegg ef þörf er á og allir flutningar. 

5.1.3 Undirstöður 

Þar sem ný umferðarskilti verða sett upp og ekki er til staðar ljósastaur sem festa má merki á þarf verktaki 
að koma fyrir nýjum skiltasteini. Í teikningahefti eru teikningar ,,Staðsetning og frágangur undirstaða – 
hæð skilta” og ,,Skiltasteinn og yfirborðsfrágangur í gangstétt” sem sýna helstu tilvik er varða 
staðsetningu umferðarmerkja og notkun og frágang skiltasteina. 

Almennt skal nota verksmiðjuframleidda steinsteypta skiltasteina sem eru að minnsta kosti 65kg að 
þyngd. Í steinum skal vera innsteypt galvanhúðað rör með þar til gerðum festingum þannig að koma 
megi fyrir 60mm skiltaröri. Þetta innsteypta rör skal ná að minnsta kosti 250mm upp fyrir steininn, sjá 
sérteikningu í ,,Festingar fyrir umferðarmerki”. 

Þar sem koma tvö skilti á sama rör utan gangstétta og við akreinamerki með einum staur skal nota 
undirstöður af stærri gerð, að minnsta kosti 140kg. 

Skiltasteininn þarf að stilla af í hæð þannig að festingar fyrir rör standi hæfilega upp fyrir endanlegt 
yfirborð þ.e. 70mm í gangstétt og 100mm í grasi og einnig þarf að gæta þessa að hann standi lóðréttur. 
Nákvæmniskrafa við uppsetningu á skiltasteini miðast við að frávik á röri í 2m hæð verði ekki meira en 
10mm frá lóðréttu. 

Þjappa þarf rækilega kringum steininn með einfótungi. 

Setja skal rör í undirstöðu strax og niðursetningu hennar er lokið til að draga úr slysahættu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir sykki (stk.). Einingaverð skal innifela allt efni og alla vinnu við niðursetningu skiltasteins 
þ.m.t. stein, gröft og fyllingu að steini. Greitt er sérstaklega fyrir yfirborðsfrágang. 

5.1.4 Rör 

Í lengri rör skal nota galvanúðuð stálrör Ø60.3mm, efnisþykkt 3.65mm. Lengdir röra geta verið frá 
2000mm – 4000mm, hlaupandi á 500mm, eftir gerð undirstaða, staðsetningu og fjölda merkja sem koma 
á rörið. Þar sem undirstöður standa nærri frambrún gangstétta eða við lóðamörk getur þurft að nota rör 
sem eru sveigð inn um 300mm í toppinn. 

Fyrir akbrautarmerki í miðeyjum og gátskildi skal nota álrör Ø60mm, efnisþykkt 5mm. Lengd röra fyrir 
akbrautarmerki er 1,2m og fyrir gátskildi 1,5m. Loka skal efri enda álröra með plasttappa. 

Rör skal festa á tryggan hátt í skiltaundirstöður þannig að ekki sé hægt að snúa rörum eða losa með 
höndum. 

Þar sem rör eru yfir bílakjallara skal festa þau beint á plötu þannig að ekki sé hægt að snúa rörum eða 
losa með höndum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir stykki (stk.) af rörum eftir lengd. Einingaverð skal innifela allt efni, alla vinnu við 
uppsetningu og alla flutninga vegna þessa verkþáttar. 
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5.1.5 Uppsetning umferðamerkja 

Setja skal upp umferðarmerki í samræmi við teikningar. Merkin skal festa á tryggan hátt á rör og/eða 
ljósastaura þannig að ekki sé hægt að snúa merkjum eða losa með höndum. Nota skal þar til gerðar 
festingar við uppsetningu á merkjum sjá grein 5.1.2. Staðsetning festinga á umferðarskilti er sýnd í 
,,Festingar fyrir umferðarmerki” 

Merki skal setja upp eins fljótt og kostur er, en ef ekki er kostur á að setja upp varanleg merki strax skal 
setja upp bráðabirgðamerki. Ef ekki er gefin nákvæm staðsetning á skiltum skal við það miðað að skilti á 
gangbraut verði ekki nær akbraut en 0,3m og skilti sem eru aðskilin frá gangbraut ekki nær akbraut en 
0,5m og ekki fjær akbraut en 4,5m. 

Á gangbraut skal miða við að hæð upp að umferðarmerki sé 2,2 – 2,8m og þar sem skilti eru aðskilin frá 
gangbraut skal miða við 1,5 - 2,2m. 

Hafa skal fullt samráð við eftirlitsmann um allt er varðar uppsetningu merkja. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir stykki (stk.) annars vegar fyrir uppsetningu umferðarmerkis á ljósastaur og hins vegar 
fyrir uppsetningu umferðarmerkis beint á rör. Innifalin skal öll vinna, þ.m.t. uppsetning festinga á 
umferðarskilti og borun skilta, flutningar og efni sem ekki er tilgreint annars staðar. 

5.1.6 Færsla á umferðarmerki 

Taka skal upp umferðarmerki með staurabaulu eða röri og undirstöðu og setja upp aftur innan 
vinnusvæðis í samræmi við teikningar eða að fyrirsögn eftirlitsmanns. Undir skiltasteini skal fylla með 
30cm frostþolinni malarfyllingu ásamt því að fylla með samskonar efni að skiltasteininum. Gæta þarf 
mikilliar nákvæmni við niðursetningu skiltasteins þannig að rörið sem gengur ofan í hann verði lóðrétt. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður heildarverð fyrir færslu á umferðarmerki, annars vegar fyrir umferðarmerki og staurabaulu 
og hins vegar fyrir umferðarmerki, rör og undirstöðu.  Innifalin er öll vinna og allt efni sem til þarf við 
færslu umferðamerkis eftir því sem við á m.a. gröftur, losun, flutningur og uppsetning, malarfylling og 
þjöppun. 

Greitt er sértaklega fyrir yfirborðsfrágang samkvæmt viðkomandi tilboðsliðum. 

5.2 YFIRBORÐSMERKINGAR 

5.2.0 Almennt 

Allar yfirborðsmerkingar skal framkvæma eins fljótt og kostur er. Ef yfirborðsmerkingum er ekki lokið 
eða fjarlægingu eldri merkinga þegar umferð er hleypt á skulu akstursleiðir afmarkaðar með keilum og 
leiðbeiningamerkjum. 

Tækjakostur 

Verktaki skal hafa yfir að ráða tækjakosti sem hæfir verkefninu. Að öllu jöfnu er miðað við eftirtalin tæki: 

• Sprautubíll 

• Birgðabíll fyrir línuvélar 

• Vegna fræsunar er farið fram á að verktaki eigi eða hafi til umráða, fræsara sem er minnst 400kg. 
Tæki fyrir akreinalínur/miðlínur skulu vera útbúin með tölvustýrðum lengdarmælum. Þau þurfa einnig 
að vera stillanleg þannig að þau standist vikmörk sem gefin eru í verklýsingu. 

Verkkaupi mun gera úttekt á tækjabúnaði verktaka sem annast yfirborðsmerkingar áður en hann verður 
samþykktur og skal verktaki leggja fram fullnægjandi gögn, að mati verkkaupa, varðandi tækin. 

Verktaki skal leggja fram skrá yfir efni sem hann hyggst nota þar sem fram kemur gerð efnis, 
framleiðandi, gerð pakkningar (duft/blokkir) o.fl. sem máli kann að skipta. 

Almennt verklag 
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Verktaki annast og kostar allar formerkingar, mælingar og útsetningar sem nauðsynlegar eru til 
framkvæmdar verksins til dæmis vegna akreinalína, stöðvunarlína og stakra merkja og ber hann ábyrgð 
á réttri staðsetningu. 

Allar merkingar er varða umferð á akbrautum skal framkvæma eins fljótt og kostur er. Ef 
yfirborðsmerkingum er ekki lokið þegar umferð er hleypt á skulu akstursleiðir afmarkaðar með keilum 
og leiðbeiningarmerkjum. 

Verktaki skal merkja hvern verkstað ítarlega með keilum, umferðarmerkjum og aðvörunarljósum, og 
skulu starfsmenn vera í sjálflýsandi vestum eða búningum í samræmi við reglugerðir og staðla. 

Öll tæki skulu vera með gul aðvörunarljós. Þegar akreinalínur eru málaðar skal setja keilur eða hafa 
fylgibíl til að verja línurnar. 

Verktaki skal í hvert skipti sem hann byrjar á málun, ganga úr skugga um að tæki hans vinni rétt. Vinni 
tæki ekki rétt, skal vinna stöðvuð og ekki hafin á nýjan leik fyrr en úr hefur verið bætt. 

Verktaki skal stöðugt fylgjast með, hvort málningarþykkt, dreifing efnis, breidd, staðsetning og lengd lína 
séu rétt. 

Ekki má hefja málun nema yfirborð gatna sé þurrt. Verktaki skal formerkja áður en málun hefst og skulu 
línur vera beinar án hlykkja, áferðarfallegar og fylgja veglínum þannig að vegfarendur verði ekki varir við 
nein óeðlileg frávik. 

Verktaki ber ábyrgð á að ekki sé ekið/gengið/hjólað yfir nýmálaða línu eða merkingar og skal gera allt 
sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir það. 

Ganga skal snyrtilega um alla verkstaði. Máli verktaki ekki rétt, eða ef ekið/gengið/hjólað er yfir 
nýmálaða merkingu, skal verktaki má burt málunina og mála að nýju á sinn kostnað. 

Vegmálning 

Málning skal vera ætluð til yfirborðsmerkinga á malbikaðan flöt. Nota skal málningu sem uppfyllir 
eftirfarandi kröfur: 

Málningin þarf að vera í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins fyrir eiginleika vegmerkingaefna ÍST 
EN1871-2000. 

Hún þarf að uppfylla kröfur: 

• flokks LF6 (ljómastuðull 0,80) 

• töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í þeim staðli. 

Hula málningar skal minnst vera slík að þurrfilma, sem er 0,150mm á þykkt, hylji fullkomlega sléttan og 
lokaðan (þ.e. ekki sjúgandi) flöt. Upplausnarefni (eða önnur efni) í málningunni mega ekki haf þau áhrif 
á vegflötinn að úr honum ,,blæði“ í gegnum málningarfilmuna og liti hana, mýki eða skaði á annan hátt. 

Þornunartími málningar skal vera sem skemmstur til að verktaki eigi auðvelt með að verja blauta línuna, 
en þó ekki svo að vandkvæðum valdi við sprautun. 

Í íslenskri prófun á vegi sem stendur í að minnsta kosti eitt á verður hún að sýna sambærilega endingu 
og virkni í dagsbirtu og myrkri við þá málningu sem þegar er mælt með og er í notkun, áður en henni er 
bætt á lista yfir ráðlögð vörumerki. 

Útsprautuð þykkt málningarfilmu skal vera 0,20mm 

Mössun 

Mössun skiptist í tvo flokka eftir framkvæmdamáta: 

• Mössun (Thermoplastic), Útlagður massi skal vera að minnsta kosti 3mm á þykkt. 

• Sprautumössun (Sprayplastic), Útlagður sprautumassi skal vera að minnsta kosti 1,5mm á þykkt. 
Notkunarsvið 

Massinn er ætlaður á vegfleti úr steinsteypu, malbiki og olíumöl til merkingar fyrir umferð. Hefðbundinn 
massi er handlagður eða lagður með vél, en sprautumassi er sprautaður á vegflötinn. 
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Almennar kröfur 

Ekki má nota massa sem er eldri en 6 mánaða, nema með samþykki eftirlitsmanns. 

Ekki má leggja massa í annarri þykkt en framleiðandi hans gefur upp. 

Umbúðir massa skulu merktar með tákni framleiðanda, vöruheiti, númeri lögunar, framleiðsludegi, 
ráðlögðu útlagningarhitastigi, ráðlagðri útlagningarþykkt og hættumörkum í hitastigi. 

Efnið skal vera nagladekkjaþolið (gúmmíblandað eða á annan hátt sérsniðið að umferð nagladekkja). 

Ekki er krafist vottunar varðandi Tröger-gildi massa í verkbyrjun (við afhendingu) en verkkaupi áskilur sér 
rétt á að prófa massann á verktímanum og er þá ætlast til að hann uppfylli eftirfarandi kröfur. 

Tæknilegir eiginleikar 

Massinn þarf að vera í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins fyrir eiginleika vegmerkingarefna ÍST 
EN1871:2000 og innihalda 20-25% glerperlur. Hann þarf að uppfylla kröfur: 

• flokks LF4 (ljómastuðull  0,70) 

• flokks IN1 (sigtími 5-45 s) 

• flokks TW1 (Tröger slit < 2,5 cm3/16 umferðir) eða TW3 (fyrir sprautumassa) 

• flokks TWU2 (breyting í Tröger sliti eftir öldrun < 2,5 cm3) 

• töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í þeim staðli. 

Núningsviðnám 

Núningsviðnám (skid resistance) massans skal vera að minnsta kosti 45, mælt skv. BS 3262, eftir að hann 
hefur verið lagður sem hefðbundin lína eða stök merking. 

5.2.1 Massaðar línur 

Massa tvennskonar línur eins og sýnt er á teikningum. Miðlína Álfabakka 3-1, breidd 100 mm og kantlínu 
2-2, breidd 100 mm. 

Skilyrði er að tæki til mössunar sé útbúið með tölvustýrðri lengdarmælingu, þannig að lengd strika verði 
rétt og eins til að halda utan um heildarlengd massaðrar línu, og skal skrá lengd lína sérstaklega fyrir 
hverja götu. 

Leyfilegt frávik frá réttri lengd línu er: 

 L = 1-2m  ± 50mm 

 L > 2m   ± 100mm 

Leyfileg frávik frá réttri breidd línu er: 

 B = 100-200mm ± 10mm 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern massaðan / sprautumassaðan lengdarmetra (m) af línum eftir breidd og gerð. 
Athuga að greitt er fyrir massaða lengd en ekki heildarlengd brotinnar línu. Innifalið í einingaverði skal 
vera allt efni og vinna til að fullgera verkið. 

5.2.2 Massaðir fletir 

5.2.2.1 Biðskylduþríhyrningar 

Biðskylduþríhyrninga eru jafnarma með hliðarlengdum 600mm. Leyfilegt frávik frá réttri stærð 
þríhyrninga er ± 10mm. Nota skal forsniðna ,,Thermoplastic“ þríhyrninga. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvert stykki (stk.) af mössuðum biðskylduþríhyrningi. Innifalið í einingaverði skal 
vera allt efni og vinna til að fullgera verkið. 

5.2.3 Málaðar línur 

Verktaki skal mála miðlínu hjólastígs (1-3, breidd 100 mm), brotna línu fyrir innkeyrslur (1-1, breidd 100 
mm) og óbrotna deililínu milli hjóla- og göngustígs (breidd 100 mm). 
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Skilyrði er að tæki til málunar sé útbúið með lengdarmælingu, þannig að lengd strika verði rétt. 

Leyfilegt frávik frá réttri lengd línu er: 

 L = 1 - 2m ± 50mm 

 L > 2m ± 100mm 

Leyfileg frávik frá réttri breidd línu er:    

 B = 100mm ± 10mm 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir lengdarmetra (m) af máluðum línum eftir gerð. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og 
vinna til að fullgera verkið.  Athuga að greitt er fyrir málaða  lengd en ekki heildarlengd brotinnar línu. 

5.2.4 Máluð merki 

Mála skal hjólamerki á hjólastíga í samræmi við teikningar. Stærð merkis 1,0 m. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvert stykki (stk.) af máluðu merki. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og 
vinna til að fullgera verkið. 
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6 TILBOÐSBÓK 

6.1 TILBOÐSBLAÐ 
Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið: 

Álfabakki 
Gatnagerð og lagnir 

 

Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í júlí 2022 ásamt tilheyrandi uppdráttum. 

Tilboðsupphæð með VSK kr. ____________________________________________ 

Eru frávik eða fyrirvara með tilboðum ?  Já ____  Nei____ Tilvísun_____________ 

Nokkur sérákvæði útboðslýsingar: 

Verklok: 30. júní 2023 

Verkábyrgð: 15% af samningsfjárhæð 

Geymslufé: Nei 

Verðbótaþáttur: Fast verð 

Opnun tilboða: þriðjudagur 26. júlí 2022 kl. 10:00 

Yfirlýsing: 

Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem starfsmenn 
bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi kjarasamninga hverju sinni og 
aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. Hvenær sem er á samningstíma mun 
bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu 
uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins 
fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa 
getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum sem nemur 0,1% 
af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða 
hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 

Bjóðandi lýsir því yfir að viðskiptasaga hans er eðlileg og uppfyllir kröfur útboðsgagna, sbr. gr. 0.1.3 C. 
Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll skilyrði um eðlilega 
viðskiptasögu helstu eigenda og stjórnenda bjóðanda séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef í ljós kemur 
á samningstíma að hann hafi ekki uppfyllt skilyrði um eðlilega viðskiptasögu við opnun tilboða eða síðar 
á samningstíma getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara. Beiting þessara vanefndaúrræða 
hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 

 

Staður, dags. _____________________________ 2022 

 

________________________________________ ______________________________ 

Nafn fyrirtækis Kennitala 

________________________________________ ______________________________ 

Heimilisfang Sími / Gsm 

________________________________________ ______________________________ 

Pósnúmer, staður (Pósthólf) Netfang 

 

________________________________________ 

Undirskrift  
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6.2 SAFNBLAÐ 

1 AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.F.L   
 

  1.1 - 1.6  AÐSTAÐA OFL.    kr 

  1.7  REIKNINGSVINNA    kr 

   1.8   SÉRFRÆÐIVINNA     kr 

   SAMTALS 1 KAFLI:    kr 

       
 
2 UPPRIF OG JARÐVINNA    kr 

       
 
3 LAGNIR    

 3.2  JARÐVINNA    kr 

 3.3  FRÁVEITA    kr 

 3.4  KALDAVATNSLAGNIR    kr 

 3.5  HITAVEITA    kr 

 3.6  RAFLAGNIR    kr 

 3.7  GÖTU OG STÍGALÝSING    kr 

 3.8  FJARSKIPTALAGNIR LJÓSLEIÐARANS    kr 

  3.9   FJARSKIPTALAGNIR MÍLU    kr 

   SAMTALS 3 KAFLI:    kr 

        
4 YFIRBORÐSFRÁGANGUR OG RÆKTUN    kr 

        
5 UMFERÐAMERKI OG YFIRBORÐSMERKINGAR    kr 

       

       
      Heildartilboðsupphæð flutt á tilboðsblað     kr 
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6.3 TILBOÐSSKRÁ 

    Magn Eining Einingarverð   Samtals 

1 AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.F.L      

1.1 AÐSTAÐA      

 Aðstaða 1 heild    =   

1.2 ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR      

1.2.1 Almennar öryggisráðstafanir 1 heild    =   

1.2.2 Öryggisgirðingar       

 Útvegun á öryggisgirðingum 200 m    =   

 Grunnuppsetning og tilfærslur 200 m    =   

1.3 VINNUSVÆÐAMERKINGAR 1 heild    =   

1.5 UPPLÝSINGASKILTI 2 stk.    =   

1.6 FRÁGANGUR Í VERKLOK 1 heild    =   

       

 Samtals liðir 1.1 - 1.6 fluttir á safnblað   

       

1.7 REIKNINGSVINNA      

 Menn      

 Verkamaður 50 klst    =   

 Vélamaður / bílstjóri 50 klst    =   

 

Iðnaðarmaður- Pípulagningamaður, smiður eða     
garðyrkjumaður   klst    =   

 Mælingamaður 50 klst    =   

 Suðumaður með rafsuðuvél og vír 50 klst    =   

 Tæki án vélamanns        

 Hjólavél 15t 50 klst    =   

 Hjólavél 15t með fleyg 50 klst    =   

 Beltavél 23-25t 50 klst    =   

 Beltavél 23-25t með fleyg 50 klst    =   

 Vörubíll með krana 50 klst    =   

 Vörubíll 15t 50 klst   =   

       

 Samtals liður 1.7 fluttur á safnblað   

       

1.8 SÉRFRÆÐIVINNA      

 Sérfræðivinna  1 heild   =   

       

 Samtals liður 1.8 fluttur á safnblað   

       

2 UPPRIF OG JARÐVINNA      
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2.1 UPPTEKT Á YFIRBORÐSEFNUM      

2.1.1 Sögun á malbiki, steyptri stétt og köntum      

 Sögun malbiks, þ = 50-100 mm  280 m    =   

 Sögun á steyptri stétt 6 m    =   

2.1.2 Upptekt á yfirborðsefnum      

2.1.2.1 Malbik 2 930 m²    =   

2.1.2.2 Steypt stétt 10 m²    =   

2.1.2.4 Staðsteyptur kantsteinn 275 m    =   

2.2 GRÖFTUR – RÁÐSTÖFUN UPPGRAFINS EFNIS      

2.2.1 Gröftur og ráðstöfun uppgrafins efnis      

 Efni flutt á tipp 14 550 m³    =   

 Efni nýtt til landformunar á vinnusvæðinu 3 300 m³    =   

 Grjót flutt á efnislager verkkaupa 50 m³    =   

2.5 FYLLINGAR Í GÖTU OG STÍGA      

2.5.1 Aðflutt undirfylling 22 000 m³   =   

2.5.2 Fylling með aðfluttri grús 6 350 m³   =   

2.6 PÚKKMULNINGUR      

 Púkkmulningur, þ=200mm 3 350 m²   =   

2.7 MULIN GRÚS (MULNINGUR)      

 Mulningur, þ=50mm 5 360 m²    =   

       

 Samtals liður 2 fluttur á safnblað   

       

3 LAGNIR      

3.2 JARÐVINNA      

3.2.1 Gröftur fyrir lagnir      

 Skurðsnið 1 20 m³    =   

 Skurðsnið 2 160 m³    =   

 Skurðsnið 3 330 m³    =   

 Skurðsnið 4 50 m³    =   

 Skurðsnið 5 20 m³    =   

 Skurðsnið 6 320 m³    =   

 Skurðsnið 7 1 150 m³    =   

 Skurðsnið 8 240 m³    =   

 Skurðsnið 9 2 400 m³    =   

 Göftur fyrir fráveitulögnum 75 m³    =   

 

Akstur með efni innan framkvæmdasvæðis 
(viðbótarverð við gröft eftir skurðsniðum) 365 m³    =   

 

Akstur með efni á viðurkenndan losunarstað 
(viðbótarverð við gröft eftir skurðsniðum) 3 400 m³    =   
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3.2.2 Fylling í lagnaskurði      

 Söndun 900 m³    =   

 Burðarhæf fylling 3 750 m³    =   

3.2.3 Tengiholur      

 Tengihola, stærð 3 stk.    =   

3.2.4 Lagnaendar (ekki greiðsluliður)      

3.2.5 Losun á klöpp í skurðum 100 m³    =   

3.2.6 Meðhöndlun núverandi lagna      

 Þverun lagna og ídráttarröra 10 stk.    =   

 Samsíða lagnir og ídráttarrör 150 m    =   

3.2.8 Sigmerki 3 stk.    =   

       

 Samtals liður 3.2 fluttur á safnblað   

       

3.3 FRÁVEITA      

3.3.3 Fráveitulagnir      

 Ø150 80 m    =   

 Ø250 70 m    =   

 Ø400 25 m    =   

 Ø500 90 m    =   

 Ø75 þrýstilögn 165 m    =   

3.3.4 Brunnar      

 Forsteyptur brunnbotn 2 stk.    =   

 Brunneiningar 2 m    =   

 Brunnkeila með steypujárnskram og -loki 2 stk.    =   

3.3.4.1 Breyting á hæð núverandi brunna      

 Breyting á hæð með notkun upphækkunarhrings 10 stk.    =   

 Breyting á hæð ef grafa þarf upp brunnkeilu 4 stk.    =   

3.3.6 Frágangur tenginga og lagnaenda 1 stk.    =   

3.3.7 Tengingar við núverandi fráveitukerfi 1 stk.    =   

3.3.11 Leka- og þrýstiprófun fráveitulagna      

 Pípur Ø250 70 m    =   

 Pípur Ø75 (þrýstilögn 165 m    =   

3.3.12 Myndbandsupptökur 1 heild    =   

       

 Samtals liður 3.3 fluttur á safnblað   

       

3.4 KALDAVATNSLAGNIR      

3.4.2 Kaldavatnslagnir      

 Ø225 PE100 (SDR17) 960 m    =   
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 Ø180 PE100 (SDR17) 35 m    =   

 Ø110 PE100 (SDR17) 40 m    =   

 Ø63 PE100 (SDR11) í ídráttarröri 2 m    =   

 Ø50 PE100 (SDR11) í ídráttarröri 15 m    =   

 Ø32 PE100 (SDR11) í ídráttarröri 7 m    =   

3.4.3 Brunahanar 5 stk.    =   

3.4.4 Lokar og spindlar      

 DN 225 mm renniloki 2 stk.    =   

 DN 180 mm renniloki 5 stk.    =   

 DN 110 mm renniloki 6 stk.    =   

 DN 50 mm renniloki 1 stk.    =   

3.4.5 Þrýstiprófun - Ekki greiðsluliður, innifalin í einingarverðum lagna     

3.4.6 Heimlagnir 6 stk.    =   

       

 Samtals liður 3.4 fluttur á safnblað   

       

3.5 HITAVEITA      

3.5.1 Einangruð stálrör      

 DN150 196 m    =   

 DN125 265 m    =   

 DN80 840 m    =   

 DN40 2 m    =   

 Fjöldi suða/samsetninga      

 DN150 17 stk.      

 DN125 23 stk.      

 DN80 71 stk.      

 DN40 2 stk.      

3.5.3 Upphitun á stálrörum  520 m    =   

3.5.5 Lokar      

3.5.5.1 Jarðlokar      

 DN150 2 stk.    =   

 DN125 2 stk.    =   

3.5.5.2 Heimæðalokar      

 DN80 12 stk.    =   

3.5.6 Tæmingar      

 Lofttæmingar 1 stk.    =   

3.5.8 Tengingar við núverandi lagnir      

 DN150 2 stk.    =   

 DN40 1 stk.    =   

3.5.9 Frauðplötur 80 m²    =   
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3.5.10 Fjarlægja eldri lagnir      

 DN80 50 m    =   

3.5.11 Heimlagnir 6 stk.    =   

       

 Samtals liður 3.5 fluttur á safnblað   

       

3.6 RAFLAGNIR      

3.6.1 Ídráttarrör      

 Ø110mm 150 m    =   

3.6.4 Jarðstrengir og jarðvírar      

 Jarðvír OR 25 mm² 100 m    =   

 Jarðvír OR 50 mm² 1 700 m    =   

 Jarðstrengur 4x300mm² Al 100 m    =   

3.6.4.1 Frágangur ótengdra strengenda 1 stk.    =   

3.6.5 Fjarlægja eldri strengi 10 m    =   

       

 Samtals liður 3.6 fluttur á safnblað   

       

3.7 GÖTU OG STÍGALÝSING      

3.7.1 Ídráttarrör      

 Ídráttarrör 1x50mm PEH 50 m    =   

 Ídráttarrör 1x110mm PEH 70 m    =   

3.7.3 Jarðstrengir og jarðvírar      

3.7.3.1 Jarðvírar      

 Jarðvír 1x25 mm² 900 m    =   

3.7.3.2 Jarðstrengir      

 Jarðstrengur 5x16 mm² Al 1 300 m    =   

 Jarðstrengur 4x50mm² Al  300 m      

 Jarðstrengur 5x50mm² Al  550 m    =   

3.7.3.3  Samtenging jarðstrengja 1 stk.    =   

3.7.3.4 Frágangur ótengdra strengenda 1 stk.    =   

3.7.4 Fjarlæging eldri strengja  100 m    =   

3.7.5 Tengiskápar og tengingar      

 Heimtaugaskápur, uppsetning og tengingar 2 heild      

 Tengiskápur, efni, uppsetning og tengingar 1 heild    =   

3.7.6 Niðurtekt ljósastólpa       

 5m stólpar 18 stk.    =   

 8m stólpar 8 stk.    =   

3.7.7 Uppsetning ljósastólpa       

 5m stólpar 20 stk.    =   
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 8m stólpar 26 stk.    =   

3.7.8 Ljósabúnaður       

 5m stólpar 20 stk.      

 8m stólpar 26 stk.    =   

3.7.9 Tenging í ljósastaurum      

 Gerð 46 stk.    =   

3.7.10 Prófanir, úttekt og viðtaka 1 heild    =   

       

 Samtals liður 3.7 fluttur á safnblað   

       

3.8 FJARSKIPTALAGNIR LJÓSLEIÐARANS      

3.8.1.1 Röralögn      

 Heimtaugarör 1x14mm 1 250 m    =   

3.8.1.2 Ídráttarrör      

 Ídráttarrör 1x50mm PEH 40 m    =   

3.8.2 Brunnar      

 Brunnar, 900x600 12T 2 stk.    =   

       

 Samtals liður 3.8 fluttur á safnblað   

       

3.9 FJARSKIPTALAGNIR MÍLU      

3.9.1 Brunnur Mílu úr trefjaplasti      

 Ferhyrndur brunnur 600x900mm 1 stk.    =   

3.9.2 Lagning fjölpípuröra      

 31mm 4xø12mm fjölpípurör lagt í skurð 1 060 m    =   

3.9.3 Lagning blástursröra      

 ø20mm blástursrör lagt í skurð 793 m    =   

 ø12mm blástursrör lagt í skurð 81 m    =   

       

 Samtals liður 3.9 fluttur á safnblað   

       

       

4 YFIRBORÐSFRÁGANGUR OG RÆKTUN      

4.1 MALBIK      

4.1.0 Malbikun      

 Stungumalbik AC16 - 60 mm 3 250 m²    =   

 Yfirlagsmalbik 50 mm í hjólastíga 4 090 m²    =   

 Stungumalbik AC11 í skurðstæði veitna 100 m²    =   

4.2 KANTSTEINAR      

4.2.1 Vélsteyptur kantsteinn      
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 H=120mm 1 120 m    =   

 Kantsteinn, endursteyptur í skurðstæðum 10 m    =   

4.3 STEYPT GANGSTÉTT      

4.3.1 Steypt gangstétt 5 m²    =   

4.3.2 Uppsláttur fyrir stétt 4 m    =   

4.4 HELLUR      

4.4.1 Hellur      

 20×10×8 64 m²    =   

 20x20x8 í ofanvatnsrásir 26 m²    =   

 20x20x8 rennusteinn í ofanvatnsrásir 13 m²    =   

 Viðvörunarhellur 4 m²  =  

4.4.2 Sögun á hellum 50 m    =   

4.4.3 Steypt styrking með ystu helluröð 140 m    =   

       

4.5 MIÐLUNARTJÖRN      

4.5.1 Gröftur og ráðstöfun uppgrafins efnis      

 Efni flutt á tipp 7 980 m³    =   

 Efni nýtt til landformunar á vinnusvæðinu 900 m³    =   

4.5.2 Grjótvarnir      

 Sprengt grjót min. 50-70 sm í grjóthleðslu 66 m    =   

 Sprengt grjót min. 50-70 sm í grjótfláa 300 m²    =   

4.5.3 Grassáning A 3 700 m²    =   

       

4.5 LANDMÓTUNAR OG GRÓÐURSVÆÐI      

4.5.1 Grassvæði      

4.5.1.1 Sáning A 5 000 m²    =   

4.5.1.2 Þökulögn         

 Grasþökur 1 600 m²  =  

 Úthagaþökur 1 800 m²  =  

4.5.1.3 Vökvun á þökulögðum svæðum  6 640 m²    =   

       

4.6 MALARYFIRBORÐ      

 Malaryfirborð 0-16 mm, þykkt 80 mm 360 m²    =   

       

 Samtals liður 4 fluttur á safnblað   

       

5 UMFERÐAMERKI OG YFIRBORÐSMERKINGAR      

5.1 UMFERÐARMERKI      

5.1.1 Umferðarmerki      

 A06.11 2 stk.    =   
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 B30.11 1 stk.    =   

 C15.11 6 stk.    =   

 C15.21 1 stk.    =   

5.1.2 Festingar      

 Bakfestingar      

    A216 / A60 2 stk.    =   

    A480 4 stk.    =   

 Festingar á ljósastaur      

 Einföld staurabaula 9 stk.    =   

5.1.3 Undirstöður      

 Lítill skiltasteinn 1 stk.    =   

 Stór skiltasteinn  stk.    =   

5.1.4 Rör      

    Ø60,3x3,65mm, galv - L=3,0 m 3 stk.    =   

5.1.5 Uppsetning umferðamerkja      

    Umferðarmerki á rör 2 stk.    =   

 Umferðarmerki á ljósastaur 8 stk.    =   

5.1.6 Færsla á umferðarmerki      

 Færsla á umferðarmerki á ljósastaur 1 heild    =   

       

5.2 YFIRBORÐSMERKINGAR      

5.2.1 Massaðar línur      

 L21 hálfbrotin miðlína, 3-1, B=100 mm 720 m    =   

 L43 brotin kantlína, 2-2, B=100 mm 16 m    =   

5.2.2 Massaðir fletir      

5.2.2.1 Biðskylduþríhyrningar 8 stk.    =   

5.2.3 Málaðar línur      

 Miðlína hjólastígs, b=100 mm, 1-3, máluð lengd 726 m    =   

 

Brotin lína fyrir innkeyrslur, b=100 mm, 1-1, máluð 
lengd 79 m    =   

 

Óbrotin deililína hjóla- og göngustígs, b=100 mm, máluð 
lengd 719 m    =   

5.2.4 Máluð merki      

 Hjól 6 stk.    =   

       

 Samtals liður 5 fluttur á safnblað   

       

 Tilboð samtals   

       

 

  
  

 Heildartilboðsupphæð flutt á safnblað   



Álfabakki - Gatnagerð og lagnir  Útboðs- og verklýsing 

USK/Veitur/Ljósleiðarinn/Míla Útboð 15600 127 
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6.4 UPPLÝSINGAR UM BJÓÐANDA, FYRIRTÆKI HANS OG STARFSLIÐ 

6.4.1 Almennar upplýsingar um bjóðanda 
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6.4.2 Lýsinga á gæðakerfi bjóðanda 
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6.4.3 Helstu stjórnendur og starfsmenn 

Nafn:________________________________ 

Verksvið:_______________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nafn:______________________________________ 

Verksvið:_____________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nafn:________________________________ 

Verksvið:___________________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nafn:______________________________________ 

Verksvið:_____________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nafn:________________________________ 

Verksvið:______________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6.4.4 Listi yfir sambærilega verk 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

  



Álfabakki - Gatnagerð og lagnir  Útboðs- og verklýsing 

USK/Veitur/Ljósleiðarinn/Míla Útboð 15600 132 

6.4.5 Tækjalisti 

Tegundarheiti:_____________________________________________Árgerð:_________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:_____________________________________________Árgerð:_________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:__________________________________________Árgerð:____________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:___________________________________________Árgerð:__________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:____________________________________________Árgerð:__________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:____________________________________________Árgerð:__________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6.4.6 Nöfn undirverktaka og iðnmeistara 

 

Nafn:                             Kennitala:                     Sími:    
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6.4.7 Efnissalar - efniseiginleikar 

6.4.8  


