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ÚTBOÐSLÝSING
0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR
0.1 YFIRLIT

0.1.0 Útboð
Innkaupadeild Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar
(USK) og Veitna, óskar eftir tilboðum í verkið:

Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1
Útboðsgögn“.
Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint
í útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í
tilboðsskrá.

0.1.1 Útboðsform – Útboðsyfirlit
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2
í ÍST 30.
ÚTBOÐSYFIRLIT
 Kynningarfundur Á ekki við  Sjá nánar gr. 0.1.4
 Fyrirspurnatíma lýkur 7 almanaksdögum fyrir opnun  Sjá nánar gr. 0.3.2
 Svarfrestur rennur út 4 almanaksdögum fyrir opnun  Sjá nánar gr. 0.3.2
 Opnunartími tilboða 28.07.2022 kl. 10:00  Sjá nánar gr. 0.4.5
 Upphaf framkvæmda Við töku tilboðs  Sjá nánar gr. 0.1.6
 Lok framkvæmda Heildarverki lýkur 18.11. 2022   Sjá nánar gr. 0.1.6

 Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um   Sjá nánar gr. 0.1.2
 hæfni og reynslu bjóðanda

 Tafabætur 100.000 kr./dag  Sjá nánar gr. 0.5.4
 Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki  Sjá nánar gr. 0.5.6
 Tilboð Rafrænt  Sjá nánar gr. 0.4.1
 Frávikstilboð Eru ekki heimiluð  Sjá nánar gr. 0.4.1
 Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað

2. Tilboðsskrá
3. Önnur fylgigögn  Sjá nánar gr. 0.4.2

Opnunarstaður tilboða Innkaupadeild Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12 -14.
105 Reykjavík.  Sjá nánar gr. 0.4.5

Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem
varða verkefnið.
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Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með
tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá.
Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði
upplýsingalaga.

0.1.2 Kröfur til bjóðenda
A. Kröfur um hæfni og reynslu:

Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við a.m.k. eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa
eða annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að
upphæð verksamnings hafi að lágmarki verið 40 % af tilboði í þetta verk.

Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár skal að lágmarki hafa verið sem
nemur 50 % af tilboði bjóðanda án virðisaukaskatts í þetta verk.

Yfirstjórnandi (verkefnisstjóri) og yfirverkstjóri verks skulu hafa á sl. 5 árum stjórnað
a.m.k. einu verki svipaðs eðlis og þar sem upphæð verksamnings hefur verið
a.m.k. 40 % af tilboði bjóðanda í þetta verk. Bjóðandi skal á sínum vegum hafa
tæknimenntaðan starfsmann.

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu
stjórnendur hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki.
Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis– og heilbrigðisáætlun.

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er
verkkaupa heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda,
lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum
framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu
bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá
bjóðanda.

B. Krafa um eigið fé:
Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir
að eigið fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt að taka til greina
upplýsingar í formi árshlutareiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda eða
yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda,
um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi.

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu:
Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós
nýlegt greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur
eða eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í
hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða
skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi,
á sama markaði en með nýja kennitölu.

D. Aðrar upplýsingar:
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur
skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar.
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Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að
líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið verður með þessar upplýsingar
í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis.

 Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um
rekstrarhæfi félags af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur
ekki endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða
eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu án fyrirvara um jákvæða
eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal miða við
stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða.

 Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá
verktryggingu vegna verksins, án skilyrða.

 Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr
hlutafélagaskrá.

 Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá.
 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og

nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna
tilboðsins.

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.
 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið.
 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum.

0.1.3 Lauslegt yfirlit yfir verkið
Framkvæmdin felur í sér endurgerð á núverandi gatnamótum Bústaðavegar og
Háaleitisbrautar ásamt aðlögun á aðliggjandi götum og gangstéttum.  Endurnýjun og
fullnaðarfrágangi á nýjum hitaveitulögnum sem tengjast núverandi kerfi. Endurnýjun
og breyting á umferðarljósum og gatnalýsingu ásamt umferðarmerkjum og
yfirborðsmerkingum.  Einnig breytingum norðar á Háaleitisbraut, þrenging götu til
norðurs, koddar og biðstöðvar strætó.
Verkið felst í megindráttum í eftirfarandi:

- Endurnýjun ljósastýringar
- Gerð hjólareina á gatnamótum
- Bættar gönguþveranir um gatnamótin
- Mjókkun Háaleitisbrautar
- Fjarlægja beygjureinar á Háaleitisbraut
- Endurnýjun hitaveitu sunnan Bústaðavegar
- Ný niðurföll og lokun niðurfalla
- Færsla ljósastólpa í kringum gatnamót
- Rif og förgun á malbiki og núverandi kantsteini
- Uppgreftri og jarðvegsskiptum
- Fullnaðarfrágangur fyllinga undir götu, stíga og gangstétt
- Fullnaðarfrágangur hitaveitu og raflagna
- Fullnaðarfrágangur malbikslags,kantsteins og gangstétta
- Uppsetning kodda á Háleitisbraut
- Fullnaðarfrágangur gangbrautar norðar á Háleitisbraut
- Fullnaðarfrágangur tveggja biðstöðva strætó
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Helstu magntölur verksins eru:

 Sögun malbiks 610 m
 Upprif hellna 327 m²
 Upprif malbiks 1.630 m²
 Upprif á steyptri stétt 157 m²
 Upprif á kantsteini 813 m
 Götur- og stígar - Uppgröftur 700 m³
 Götur- og stígar - Malarfylling 50 m³
 Jöfnunarlag 515 m²
 Púkkmulningur 361 m²
 Malbik 876 m²
 Kantsteinn 755 m
 Hellur 523 m²
 Uppsetning umferðarljósastólpa 29 stk
 Umferðarskynjarar 11 stk
 Lagnir- Uppgröftur 540 m³
 Lagnir- Söndun 135 m³
 Lagnir – Losun klappar 20 m³
 Niðurföll 8 stk
 Hitaveitulagnir 105 m
 Uppsetning nýrra ljósastólpa 17 stk

0.1.4 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun
Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að
kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað.

0.1.5 Verksamningur – Verkáætlun
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á
samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012.
Gera skal skriflegan samning um verkið.
Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-,
greiðslu- og mannaflaáætlun), sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram
verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið (sjá grein 0.10.2). Verkáætlunin
skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal
undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins
skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings.
Verktaki skal gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef
út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við
samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa
til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum
tíma.  Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram
þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um.
Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka,
magnaukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á
bundinni leið (Critical Path) verksins.
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Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til
samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir
– Tafabætur”.

0.1.6 Framkvæmdatími – Verklok
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði
verktaka.
Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.1 Útboðsform
– Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að
fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka
hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu.
Á teikningum Verkís má sjá tillögu að skiptingu verksins í tengslum við fasaskiptingu á
umferðarljósum þegar unnið er við hitaveitulögn. Öll framkvæmdasvæðin hafa áhrif á
umferðarstýringu og hjáleiðir fyrir gangandi og hjólandi um hverfið.
Vinnustaðamerkingar eru sýndar á teikningum Verkís nr. C72.Y10 til C72.Y44.
Um leið og verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því
með formlegum hætti og leggja fram gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar.
Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar
átt rétt á breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé
háð viðkomandi verklið.
Þegar unnið er í borgarlandi skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og
skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Vakin er athygli á því að verktaki þarf greiða fyrir
útgáfu afnotaleyfis. Verktaki skal innifela í einingarverðum tilboðs greiðslu fyrir
umsókn verktaka og gjöld vegna afnotaleyfis verks.
Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fengnu afnotaleyfi.

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG EFTIRLIT

0.2.1 Verkkaupi
Verkkaupi: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149

Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík
Sími: 411 11 11
Veitur, kt. 501213-1870
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími:  516 60 00

Hönnun: Verkís - gatnahönnun, ljósastýringar, götulýsing og
fráveitulagnir

Mannvit -  hitaveitulagnir
Ritstýring útboðsgagna: Verkís
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0.2.2 Eftirlit verkkaupa
Eftirlit verkkaupa er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK)
en til aðstoðar við daglegt eftirlit verður ráðinn aðstoðarmaður, hér eftir nefndur
eftirlitsmaður.
Þessi eftirlitsmaður mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi
verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið
samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsmann. Ef verktaki er í vafa um einstök
atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun
samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsmanns. Eftirlit verkkaupa
kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum
og/eða reglugerðum.
Eftirlitsmaður mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir
tæknikerfa (e: commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt.

0.2.3 Verkefnavefur USK
Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á
Internetið til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér
er boðið út verður tengt Verkefnavef USK.
Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs
Reykjavíkurborgar og er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins
vegar ákveðnar skyldur bæði hvað varðar innsetningu gagna á verkefnavefinn og að
ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu.

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR

0.3.1 Útboðsgögn
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:
a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15606, dags. júlí 2022.
b) Verklýsing nr. 15606, dags. júlí 2022.
c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.10 Teikningaskrá”)
d) Tilboðsblað og tilboðsskrá
e) Íslenskur staðall ÍST-30, gildandi útgáfa á opnunardegi tilboða.
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum.
g) Ýmis gögn frá USK á slóðinni: reykjavik.is/rekstrarhandbokusk
h) Verklagsreglur og leiðbeiningar Veitna ohf. eftir því sem við á.

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða
hann verður var við ósamræmi í þeim, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæðina, skal
hann þá senda innkaupadeild skriflega fyrirspurn með hæfilegum fyrirvara miðað við
eðli fyrirspurnar eða í síðasta lagi fyrir lok tilgreinds fyrirspurnarfrests.
Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef innkaupadeildar
http://utbod.reykjavik.is
Viðbótarupplýsingar og viðaukar við útboðsgögn verða birtar bjóðendum á útboðsvef
innkaupadeildar.
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Finna má leiðbeiningar um nýskráningu fyrirtækja inn á vef innkaupadeildar
http://reykjavik.is/utbodsauglysingar. Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella
„New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST-30. Aðalverktaki ber
ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það
er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.
Þau gögn, sem verktaki fékk afhent á tilboðsgerðarstigi eru hluti samnings milli
verktaka og verkkaupa, þ.e. allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar,
verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem
hann telur þurfa við framkvæmd verksins.
Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem
verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber
verkkaupi þá kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið,
innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra
uppdrátta og lýsinga.

0.3.4 Reglugerðir og leiðbeiningar
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga,
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir
og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið,
eftir því sem við á:

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir.
 Lög um mannvirki nr. 160/2010 og Byggingarreglugerð.
 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001.
 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001
 Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007.
 Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu.
 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum.
 Reglugerð um brunavarnir og brunamál.
 Reglugerð um raforkuvirki.
 Reglur um holræsagerð.
 Heilbrigðisreglugerð.
 Reglur vatnsveitna og hitaveitna.
 Lögreglusamþykktir.
 Reglur Vinnueftirlits ríkisins.
 Reglur Löggildingarstofu.
 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit.
 Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur nr. 297/2006.
 Reglur Orkuveitu Reykjavíkur t.d. “Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar”.
 Öryggishandbók Orkuveitu Reykjavíkur. Sjá;

https://www.or.is/documents/54/%C3%96ryggishandb%C3%B3k.pdf
 Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur

https://www.or.is/documents/309/lbo-225_oryggisreglur_verktaka_uNoKRCn.pdf
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 Reglur Mílu ehf., Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf., 3.útg.
15.des.1998 um ,,Jarðvinnuframkvæmdir”.

 Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og teikningar gefnar
út af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu
Vegagerðarinnar: http://www.vegagerdin.is/upplysingar-og-utgafa/leidbeiningar-
og-stadlar/vinnusvaedamerkingar/

 Öryggishandbók USK vegna framkvæmda. Hægt er að nálgast hana á heimasíðu
Reykjavíkurborgar; reykjavik.is/rekstrarhandbokusk .

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga
hverju sinni.

0.3.5 Undirverktakar
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 89. grein laga nr. 120/2016 að
því er varðar bann við gerviverktöku.

0.4 TILBOÐ

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs

A Aðaltilboð
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum.
Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum.
Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við
þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST-30.
Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá rafrænt inn á útboðsvef
Innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is
Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita
fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með
þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum
krónum.
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á
við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji
bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita
áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað
við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða.
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði,
förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin
sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs.
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda
á hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.
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B Aukaverk
Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í
ÍST-30, fer verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma,
tækja og mannafla.

C Frávikstilboð
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem
lýst er í útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni,
tilhögun verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á
fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka
afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða
útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru
skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á
jafnréttisgrundvelli.

0.4.2 Fylgigögn með tilboði
Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sjá kafla 0.4.1.

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu:

Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST-30.

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með
opinber gjöld.

 Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með
eigin lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.

Staðfesting er sýnir fram á skil bjóðanda skal vera dagsett innan 30 daga fyrir
opnunardag tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skil
sbr. framangreint er óheimilt að gera við hann samning.
Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði
upplýsingalaga.
Einnig skal skila

 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið.
 Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og

yfirverkstjóra og upplýsingar um þá.
  Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum.
 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið.
 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara.
 Skrá yfir efnissala og efniseiginleika.

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með
endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings.
Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við:

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur
fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri
sambærilegri stöðu.
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2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað
heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri
sambærilegri stöðu.

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.
4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna

fram á.
5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína

eða hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram.
Við mat á því hvort skilyrði 1. – 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort
um sé að ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða
nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt
um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu
stjórnenda og helstu eigenda.

0.4.3 Auðkenni tilboðs
Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef
innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is
Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna
að bera samkvæmt þessum gögnum.
Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is
Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt
útboðsgögnum þessum.

0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs
Gildistími tilboða eru 6 vikur.
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið
í 6 vikur frá opnun tilboða.
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST-30.

0.4.5 Opnun tilboða
Opnun tilboða fer fram með rafrænum hætti á útboðsvef innkaupadeildar
Reykjavíkurborgar. Tilboð verða opnuð eftir að tilgreindur tilboðsfrestur rennur út sem
getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“, í viðurvist þeirra bjóðenda er
þess óska. Opnunarfundur tilboða verður hjá þjónustuveri Reykjavíkurborgar,
Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík (jarðhæð).
Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði.

0.4.6 Meðferð og mat tilboða
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar
um EES útboð er að ræða.
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir
bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim
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magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að
framkvæma.
Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi
bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskránna kemur það
ekki fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til
að líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir
teljist innifaldir í öðrum liðum.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á
fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða
annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði
bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt
væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.
Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða
hafna öllum tilboðum.
Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem
settar eru fram í kafla 0.1.3.
Samið verður við þann aðila sem á hagkvæmasta gilda tilboð á grundvelli lægsta verðs.
Tilboð bjóðanda telst óaðgengilegt ef bjóðandi býður hærra verð en kostnaðaráætlun
kaupanda gerir ráð fyrir. Kaupandi áskilur sér þó rétt til að taka tilboði sem er hærra en
kostnaðaráætlun eftir því sem við á.
Kaupandi áskilur sér rétt til að kalla eftir skýringum, upplýsingum eða boða til
skýringarfundar með bjóðanda ef gögn sem bjóðandi leggur fram virðast ófullkomin
eða ef tiltekin skjöl vantar, þannig að kaupandi geti betur lagt mat á tilboð bjóðanda
með tilliti til lágmarkskrafna og hæfi bjóðanda.

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs.

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir
(Eftir því sem við á.)

01 Byggingarleyfisgjald
02 Gatnagerðargjald
03 Holræsagjald
03 Heimæðagjöld Orkuveitu Reykjavíkur
04 Mælingagjald
05 Úttektargjöld
06 Skipulagsgjald
07 Brunabótamatsgjald
08 Uppdrættir og útboðsgögn
09 Eftirlit verkkaupa



Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut Útboðslýsing

USK Útboð 15606 12

0.5.2 Framlag verkkaupa
Verktaki skal leggja fram ítarlega verkáætlun um framkvæmdatíma verksins fyrir
undirritun verksamnings og þarf hún að hljóta samþykki verkkaupa. Hafi áætlunin verið
samþykkt er hún bindandi fyrir verkkaupa og verktaka þannig að þess verður ekki
krafist að verkkaupi afhendi efni fyrr en þar kemur fram, sbr. gr. 3.3 í ÍST-30:2012.
Óski verktaki þess að fá efni fyrr en verkáætlun gerir ráð fyrir, skal hann koma þeirri
beiðni til umsjónarmanns verkkaupa, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um
flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. Geti verkkaupi orðið við ósk verktaka skal
verkkaupi tilkynna það til verktaka og tilgreina nýjar dagsetningar á efnisafhendingu.
Verktaki skal fá beiðni frá verkkaupa um afhendingu efnis og kvitta fyrir móttöku alls
efnis frá verkkaupa ásamt staðfestingu á því að efnið sé gallalaust.
Verktaki skal magntaka það efni sem hann óskar eftir hverju sinni og senda til
fageftirlits eða umsjónarfólks verkkaupa sem skrifar út efnið út til afgreiðslu.
Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var
reiknað með í samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og tímasetning
vinnuframlags verkkaupa ekki lengur bindandi fyrir verkkaupa.
Allt efni sem verkkaupi afhendir verktaka er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess.
Afgangsefni, í eigu verkkaupa, sem verktaki hefur veitt viðtöku, skal verktaki skila í
vörumóttöku eða á annan stað eftir tilmælum verkkaupa.
Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein
og grein 0.5.1.
Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni:
Efni frá USK
USK leggur til ljósastólpa og lampa á ljósastólpa í verkið.
USK leggur til búnað vegna umferðarljósa; undirstöður, stólpa, ljósker og strengi.
Efni frá Veitum

EFNI AFHENT AF LAGER VERKKAUPA/VEITNA

Efni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn eða öðrum lagerum
verkkaupa. Vöruhótelið kemur efninu á flutningatæki, en verktakinn sér um flutning
á efninu frá Vöruhótelinu á verkstað og affermingu þar.

Umsjónarfólk viðkomandi verks eða fageftirlitsfólk pantar efnið og Eimskip tekur það
til fyrir verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi
næsta virka dag.

Verktaki skal sækja efnið innan 2 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan
tveggja sólarhringa verður skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða
kostnað vegna innskráningarinnar.

Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni
sé afgreitt og hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af
pöntun.
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Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með
afhendingu efnis á öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í
samræmi við staðfesta verkáætlun.

Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem
verkkaupi leggur til, annað en pípur og

Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til
Vöruhótels Eimskips við Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits
verkkaupa. Verktaki skal skila afriti af vörupöntun með efnisafgöngum. Ekki er
heimilt að skila inn efni án skilavörueyðublaðs og afrits af vörupöntun. Á
skilavörueyðublaði skal taka fram pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og magn þess
sem er skilað. Við skil á efni á vöruhótel skal verktaki gefa sér tíma til að yfirfara
efnið með starfsfólki Eimskipa á opnunartíma hótelsins. Þegar efni og magn hefur
verið yfirfarið skráir starfsfólk Eimskipa efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins er tekið á
móti skilavörum á Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga.

EFNI SEM AFHENT ER VERKTAKA Á ÖÐRUM STAÐ

Verktaki má gera ráð fyrir að þurfa að sækja vörur á aðra staði en á vöruhótel
Eimskip og er þá afhending samkvæmt fyrirmælum hverju sinni. Verktaki skal gera
ráð fyrir að sjá um hífingu á og af flutningstæki sé þess þörf.

EFNI SEM AFHENT ER BEINT Á VERKSTAÐ

Um efni sem afhent er beint á verkstað gilda eftirfarandi ákvæði.

Verktaki skal gera ráð fyrir að sjá um hífingu af flutningstæki sé þess þörf.

Þegar efni er afhent verktaka á verkstað þá kvittar viðtakandi fyrir móttöku og er um
leið orðinn ábyrgðaraðili efnisins. Það er á ábyrgð verktaka að tryggja að efnið sé
sjónskoðað við móttöku áður en kvittað er fyrir afhendingunni. Ef efnið stenst ekki
kröfur skal gera skriflega athugasemd á kvittunina og hafa samband við
eftirlitsmann/verkefnisstjóra verksins. Eftirlitsmaður/verkefnastjóri hefur samband við
Innkaup og meta þau í sameiningu hvort gera á við efnið eða það endursent á
kostnað þess sem afhenti gallaða efnið. Tryggja skal rekjanleika móttökukvittana,
t.d. með því að verktaki geymi þær í möppu sem skal ávallt vera aðgengileg til
skoðunar.

Allt efni sem verkkaupi leggur til, annað en pípur og ídráttarrör, skal verktaki geyma
í lokaðri geymslu að loknum hverjum vinnudegi.

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk – aukaverk)
Orðskýringar:
Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST-30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir
á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun
á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang
verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs
efnis eða útfærslu.
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Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST-30. Aukaverk koma því til vegna skorts á
upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin
geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu.
Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST-30, greinar 3.6. Verði
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota
taxta sem verktaki býður í tilboði sínu.
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og
kröfugerð og samningar.
Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-
verk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-
göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka,
skal vera 10 %. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun,
ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv.
lið B í kafla 0.4.1.

0.5.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir)
Verktaki skal ljúka framkvæmdum á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða
verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að
verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í
kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.
Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers
áfanga.
Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og
um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein
5.2 í ÍST-30.

0.5.5 Greiðslur, magntölur og reikningsskil
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST-30. Greitt verður til
verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá skv. kostnaðarskiptingu milli
verkkaupa. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi.
Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma
fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu-
reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna
af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður.
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi
greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra
magntalna sem reikningurinn byggist á.
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Reikningar skulu skráðir á USK og Veitur:
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
kt. 570480-0149
b/t Borgarbókhalds
Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111

Veitur
kt. 501213-1870
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími: 516 6000

Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks og verkbeiðnanúmer sem
verktaki fær uppgefið í upphafi verks.

Verkkaupi áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu reiknings
nema að um annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan
stað eða ber ekki með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki
fyrirheit um greiðslufrest.
Sé verktaki í skuld við verkkaupa á meðan á verki stendur, áskilur verkkaupi, sér rétt
til þess að ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta til greiðslu skulda verktaka.

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur
Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka
á samningstímanum.

0.5.7 Fyrirframgreiðsla
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki.

0.5.8 Magnbreytingar
Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa um magnbreytingar sem verða í ein-
stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning
meira en 25 % af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi
verkþátt uns eftirlitsmaður hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu
móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path)
verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”.
Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram
kröfur vegna breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess
að heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildar-
samningsupphæð. Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan
þessara marka. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða
aukist eða minnki eða jafnvel falli brott.
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt
,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega
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tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal
innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins
og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum.
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara
hvenær óskað er mælinga.

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST-30.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun
verkkaupi hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna.
Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra,
byggingarefni og vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á
hverjum tíma.
Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins.
Ennfremur ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa
eða þriðja aðila meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um
frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila.
Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi
eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu sem
verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki
fulla ábyrgð á efni og vinnu.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki
að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni.
Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau
lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni
og þjónustu.
Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til
staðfestingar því, að lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld,
virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. séu í skilum. Verktaki skal afhenda
verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir fyrir vegna
verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum
tryggingum.

0.6.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu,
skv. kafla 3.5 í ÍST-30.
Verktrygging skal miðast við 15 % af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka
en lækkar þá í 4 % af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og
verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá
dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar.
Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga
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frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu
vegna verksins.
Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst
hana án undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því
hennar er krafist. Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr.
eyðublað fyrir verktryggingu.
Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða anna þann
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir.
Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara
frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa.

0.6.4 Misræmi í gögnum
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna
verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður
bundinn af tilboði sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan,
enda tilkynni hann verkkaupa um villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki
verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur
bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun
samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins fljótt og unnt er
um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu.

0.6.5 Ágreiningsmál
Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um,
skal honum vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt
grein þessari skal ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað.
Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja
aðila vísa málinu til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar.
Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr.6.3 IST-
30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur.

0.7 VINNUSTAÐUR

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða
Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru
bjóðendur hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað.
Vinnusvæðið afmarkast við fláafætur og skeringabrúnir jarðvinnu aðkomuvegar. Allt
rask á landi utan skilgreinds vinnusvæðis er óheimilt, en komi til þess ber verktaki allan
kostnað sem hlýst af því að koma svæðinu í upprunalegt horf.
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5
Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla 0.7.4
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0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á
efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými
fyrir uppdrætti og verkfundahöld.

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira
Verktaki skal, nema annað komi fram í gr. „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og
kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf
við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni.
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar
til lokatenging hefur farið fram.

0.7.4 Umhirða á vinnustað
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal
sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal
verktaki fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og
umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST-30.

0.7.5 Öryggi á vinnustað – öryggisnámskeið
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum.
Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við
umsjónarmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á.
Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að leggja fyrir umsjónarmann tillögu um
varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, meðal annars vegna umferðar við
vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum, þeim sem eru taldar
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv.
skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitu-
stofnunum skal fylgt í hvívetna.
Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð
(nr. 547/1996), sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú
skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í
reglum þessum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og
gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við
fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði.
Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag
um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins
hverju sinni.
Einnig er vísað á LBS-020 Öryggismál í sameiginlegum útboðsverkum og
Öryggishandbók vegna framkvæmda USK. Slóðin er: reykjavik.is/rekstrarhandbokusk
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0.8  SÉRÁKVÆÐI VEGNA VINNU FYRIR VEITUR

0.8.1 Umhverfismál
Almennt

Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum
sem varða umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu OR,
STE-030.  Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn
viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar. Ílátum og afgöngum sem geta
innihaldið varasöm efni (hættuleg efni eða spilliefni) skal fargað skv. viðurkenndum
reglum, sjá reglugerð um spilliefni nr. 806/1999 og reglugerð um meðhöndlun úrgangs
nr. 737/2003.
Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við
framkvæmdir.  Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði eins og jarðmyndanir og gróður,
vötn, ár og læki sem ekki skal raska, með t.d. flaggalínum og léttum girðingum á meðan
framkvæmdir standa yfir og hætta er á að þeim verði raskað. Eftir því sem við á skal
taka upp gróður á svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax í frágang eða
varðveita til síðari nota í frágang t.d. á fláum og skeringum. Græða skal upp raskað
land í samráði við verkkaupa og taka mið af staðargróðri. Frágangur í verklok skal
samþykktur af umsjónarfólki verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa heimilt að halda
eftir greiðslu þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið hefur verið hreinsað.
Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisslysum þar á meðal mengunarslysum, í
samræmi við gildandi lög og reglugerðir og annast skráningu og tilkynningaskyldu.  Öll
umhverfisslys sem verða vegna vinnu fyrir verkkaupa skal án tafa tilkynna
umsjónarfólki verkkaupa.
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allt starfsfólk þeirra á verkstað sitji
námskeið þar sem fjallað er um umhverfismál allt að 1 klst.  Ekki er greitt sérstaklega
fyrir þennan lið.

0.8.2 Öryggis og heilsumálefni
Öryggi og heilsa á vinnustað

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum.
Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi og heilsu starfsfólks síns þrátt fyrir yfirumsjón
fulltrúa verkkaupa. Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa
samráð við umsjónarfólk verks um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Verktaka
ber að fara eftir teikningum ásamt því sem fram kemur í verklýsingu um girðingar og
merkingar. Mikilvægt er að afmarka vinnusvæðið þannig að almenningur hafi ekki
aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki  sér um að varúðarráðstöfunum þeim
sem taldar eru nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta.
Verktaki skal fara að öryggisreglum verkkaupa sem settar eru fram á öryggisspjaldinu
„Staldraðu við“.
Verktaki skal sjá til þess að staldraðu við öryggisveggspjöld séu sýnileg á verkstað og
skal þau vera staðsett þannig að allir þeir sem vinna á verkstaðnum sjái þau og hafi
aðgang að þeim.
Verktaki skal tryggja að allir þættir varðandi öryggis og heilsumál nái einnig til
undirverktaka sem hann hefur ráðið til verksins. Verktaki skal útvega þeim gögn og sjá
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til þess að undirverktakar hljóti sömu fræðslu og standist sömu kröfur og verkkaupi,
eins og um hans eigið starfsfólk væri að ræða.
Ef ofangreindar öryggis- og heilsukröfur ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir
segja til um ber að fylgja þessum kröfum.
Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á
vinnustöðum nr. 46/1980 og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir
á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð nr. 547/1996. Með
tilvísun til II. kafla reglnanna er sú skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum
sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. þeirra, þ.e. sjá um:

 Skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana.
 Gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi

við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði.

 Öryggis- og heilbrigðisáætlun skal vera á tungumáli sem starfsfólk verktaka
skilur.

Á fyrsta verkfundi (ræsfundi) og áður en framkvæmdir hefjast skal bókað í fundargerð
hver sé samræmingaraðili öryggismála.
Í 3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 segir svo:
„Verkkaupi eða aðili sem hann hefur falið umsjón byggingarframkvæmda t.d. verktaki
eða verkefnisstjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst
sem er í samræmi við III. viðauka ef:

a. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur
en 30 vinnudaga og þar sem starfsfólk er fleira en 20 í vinnu samtímis, eða

b. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en
500 dagsverk.

Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu.“
Tilkynningarskjal til Vinnueftirlitsins um byggingarframkvæmd má finna á vef
Vinnueftirlitsins:
Verktaki skal sitja öryggis- og heilsufund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a.
verður farið yfir úttektarblað sjá kafla 0.8.3 [Öryggis- og umhverfisúttektir]. Verkkaupi
getur kallað eftir auka öryggis- og heilsufundum eftir þörfum.
Allt starfsfólk verkkaupa hefur heimild til að stöðva verkið telji það hættu stafa af
framkvæmdinni fyrir fólk.  Ekki verða greiddar bætur vegna stöðvunar verks sökum
réttmætra athugasemda við öryggismál. Um stöðvun gilda að öðru leiti ákvæða hluta
6.1 í ÍST30:2012.

Við brot á þeim öryggis- og heilbrigðisreglum sem settar eru fram í þessum
útboðsgögnum áskilur verkkaupi sér rétt til að vísa starfsfólki sem gerist brotlegt af
vinnusvæðinu og/eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggis- og
heilbrigðiskröfum sem áfátt eru. Ef verktaki hlítir ekki aðvörunum getur verkkaupi sagt
upp samningi þeirra á milli.
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0.8.3 Öryggis og umhverfisúttektir
Öryggis- og umhverfisúttektir eru gerðar af verkkaupa á milli verkfunda. Úttektin er
framkvæmd af fulltrúa verktaka og verkefnisstjóra, fageftirlitsfólki, umsjónarfólki,
umhverfisstjóra eða öryggisstjóra verkkaupa. Í listanum hér að neðan eru tilgreind atriði
sem geta verið tekin fyrir í úttektum, listi er þó ekki endilega tæmandi.

Öryggis- og umhverfisúttektareyðublað:

Nr. atriða Atriðalisti Á við
verkefni

Í lagi /ekki
í lagi Aths

1.1 Persónuhlífar
1.1.1 Hjálmar
1.1.2 Öryggisskór/öryggisstígvél
1.1.3 Sýnileikafatnaður
1.1.4 Öryggisgleraugu
1.1.5 Andlitshlífar
1.1.6 Heyrnahlífar
1.1.7 Öndunargrímur
1.1.8 Fallvarnarbúnaður/öryggislínur
1.1.9 Hanskar

1.2 Vinnuumhverfi
1.2.1 Aðgengi og afmörkun svæða
1.2.2 Skilti og merkingar
1.2.3 Girðingar
1.2.4 Keilur og flagglína
1.2.5 Akstur utan vegslóða
1.2.6 Umgengni um vinnusvæði
1.2.7 Lýsing
1.2.8 Umgengni
1.2.9 Aðstaða fyrir starfsfólk

1.2.10 Skurðir, holur, grunnar
1.2.11 Umferð
1.2.12 Gönguleiðir / göngubrýr
1.2.13 Handrið

1.3 Öryggisbúnaður
1.3.1 Slökkvitæki
1.3.2 Sjúkrakassi / skyndihjálparbúnaður
1.3.3 Áhættugreining verks
1.3.4 Öryggishandbók
1.3.5 Björgunaráætlun

1.4 Varasöm efni
1.4.1 Geymsla
1.4.2 Notkun
1.4.3 Leiðbeiningar/öryggisblöð

1.5 Tæki, stigar, vinnupallar o.fl.
1.5.1 Hífingabúnaður
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1.5.2 Vinnuvélar
1.5.3 Áhöld og verkfæri
1.5.4 Stigar og tröppur
1.5.5 Vinnupallar

1.6 Umhverfismál
1.6.1 Utanvegaakstur
1.6.2 Jarðrask
1.6.3 Uppgröftur
1.6.4 Frágangur og meðferð á gróðri
1.6.5 Frárennsli við borverk
1.6.6 Olía og eldsneyti
1.6.7 Rusl og tiltekt
1.6.8 Mengunarvarnarsett
1.6.9 Lekaskoðun bifreiða

1.6.10 Heilsufarsskýrslur
1.7 Annað

1.7.1 Réttindi/leyfi
1.7.2 Verklag starfsfólks
1.7.3 Samskipti og samráð

Brot á öryggisreglum:
Brot á öryggisreglum verkkaupa og/eða slök ÖHV frammistaða er ekki liðin. Við
alvarlegum brotum á ÖHV reglum áskilur verkkaupi sér rétt til að rifta samningi
samstundis eða fara fram á að verktaki eða einstakt starfsfólk hans yfirgefi
athafnarsvæðið.

 Fyrsta brot: Viðkomandi starfsfólki verktaka veitt skrifleg áminning.
 Annað brot: Viðkomandi starfsfólki veitt skrifleg áminning og því vísað af

athafnasvæðinu. Starfsfólki er heimilt að hefja störf á athafnasvæðinu að nýju
næsta dag ef farið er að ÖH-reglum.

 Þriðja brot: Viðkomandi starfsfólki er vísað af athafnasvæðinu og er ekki heimilt
að snúa til þess á ný.

Alvarlegt brot: Alvarlegt brot er þegar ágalli ógnar lífi og/eða heilsu starfsfólks vegna
brota á öryggisreglum. Slík brot geta leitt til fyrirvaralausrar riftunar á verksamningi.
Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur án þess
að verktaki hafi brugðist við með fullnægjandi hætti er verkkaupa heimilt að rifta
verksamningnum.

0.8.4 Áhættumat
Það er í höndum verktaka að lágmarka hættu í verkinu og verkkaupi gerir kröfu um að
starfsfólk verktaka tileinki sér þau vinnubrögð og ráðstafanir sem tilgreindar eru í
áhættumati fyrir verkið sem verktaki hefur útbúið og fylgir útgefnu verk-
/framkvæmdaleyfi. Jafnframt er á ábyrgð verktaka að rýna áhættumatið fyrir hvern
verkþátt og bæta við ráðstöfunum eftir þörfum.
Verktaka ber að skila inn áhættumati fyrir hvern verkþátt fyrir undirritun verksamnings.
Hægt er að styðjast við áhættumatsgagnabanka sem er á vef Orkuveitunnar,
www.or.is, https://www.or.is/oryggi/verktakar/ .  Starfsfólk verktaka eða undirverktaka
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sem vinnur viðkomandi verkþátt skal taka þátt í gerð áhættumatsins. Í framhaldinu skal
kynna niðurstöður áhættumatsins fyrir öllu starfsfólki sem vinnur verkið og staðfesta
með undirskrift. Áhættumatið skal uppfæra eftir framvindu og breytingum sem verða í
verkinu. Verktaki skal sjá til þess að áhættumat og öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir
verkið séu sýnileg á verkstað og skulu skjölin vera staðsett þannig að allir þeir sem
vinna á verkstaðnum sjái þau og hafi aðgang að þeim.
Verktaka ber að halda öryggis- og heilsufundi í upphafi dags og/eða á vaktaskiptum.
Þar skal farið yfir verkefni dagsins, áhættur sem þeim fylgja og þær ráðstafanir sem
starfsfólki verktaka ber að viðhafa til að fyrirbyggja atvik, byggt á áhættumati
viðkomandi verkþátta.

0.8.5 Námskeið
Verkkaupi gerir kröfu um að verktaki og starfsfólk á hans vegum sæki námskeið. Ekki
er gerð krafa um að námskeiðum sé lokið áður en samningur er gerður, aðeins áður
en viðkomandi verktaki byrjar á verki fyrir kaupanda. Verktaki ber allan kostnað sem til
fellur vegna þjálfunar eigin starfsfólks. Þar með talin öll námskeið sem starfsfólk hans
þarf að sitja, hvort sem þau eru á vegum verkkaupa eða ekki.

Frumnám í heilsu- og öryggismálum (FHÖ)
Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
skal atvinnurekandi sjá til þess að starfsfólk fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í að
framkvæma störf sín. Verkkaupi gerir kröfu til þeirra sem starfa í verktöku, um að þeir
hafi setið frumnám í heilsu- og öryggismálum (FHÖ) hjá aðila sem verkkaupi
viðurkennir, t.d. Promennt, Mannvit og Verkís, á síðastliðnum 2 árum.

Skyndihjálparnámskeið
Allt starfsfólk verktakafyrirtækja sem starfa á athafnasvæði verkkaupa skulu hafa setið
4 klst. skyndihjálparnámskeið frá viðurkenndum aðila eins og Rauða krossi Íslands eða
Landsbjörgu, á síðastliðnum 2 árum. Hafi starfsfólk lokið 4 klst. skyndihjálparnámskeiði
má endurmenntun fara fram á vef Rauða kross Íslands.

0.8.6 Afmörkun athafnasvæðis og merkingar

Verktökum ber að setja upp afmarkanir og merkingar á sínu vinnusvæði sem upplýsir um þær
hættur sem verkinu fylgja ásamt upplýsingum um leyfilegt aðgengi og allar þær persónuhlífar
sem skylt er nota í framkvæmdinni.

0.8.7 Varasöm efni

Bera þarf undir fulltrúa verkkaupa hvort tiltekin hættumerkt efni séu leyfð innan
athafnasvæðis verkkaupa. Verktaki skal tryggja að hættumerktum efnum fylgi öryggisblöð
skv. reglugerð nr. 750/2008 og að þau séu aðgengileg þar sem efnin eru í notkun.

0.8.8 Persónuhlífar og öryggisbúnaður starfsfólks
Verkkaupi hefur valið að skilgreina áhættuþætti til að gera grein fyrir hættum sem þarf
að stýra í öryggisstjórnunarkerfi fyrirtækisins. Þættirnir eru í samræmi við kröfur ISO
45001 staðalsins.
Verktaki leggur sjálfur til þær persónuhlífar eða annan öryggisbúnað sem
nauðsynlegur er til að tryggja öryggi starfsfólks hans samkvæmt áhættumati eða
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samkvæmt öryggisreglum verkkaupa. Allar persónuhlífar skulu vera CE merktar og
uppfylla þar til gerða staðla. CE merkingin á að tryggja að viðkomandi persónuhlíf sé í
samræmi við viðeigandi EN staðal og hafi staðist prófun samkvæmt þeim.
Starfsfólk skal að lágmarki nota eftirfarandi persónuhlífar:

 Öryggishjálm skv. EN 397
 Öryggisskó/öryggisstígvél skv. EN 20345
 Sýnileikafatnað skv. EN 471 eða EN 20471 class 2
 Öryggisgleraugu skv. EN 166
 Ljósbogafatnaður og hlífar samkvæmt EN 61482

Frekari persónuhlífa er þörf á grundvelli áhættuþátta t.a.m.
 Rafmagn, eldtefjandi fatnaður skv. EN11612/EN14116,

rafhleðsla/sprengingar skv.EN1149
 Hjálmar við rafmagnsvinnu EN 50365
 Heyrnahlífar skv. EN 352
 Öndunargrímur, EN vottun m.t.t. áhættu í framkvæmd
 Fallvarnarbúnaður, EN vottun
 Öryggishanskar EN 388
 H2S mælar, EN vottun
 Súrefnismælar, EN vottun
 Sérstakar persónuhlífar til sóttvarna ef við á
 Aðrar sóttvarnarráðstafanir svo sem bólusetningar gegn vatnsbornum

smitsjúkdómum ef við á

0.8.9 Öryggis- og umhverfisúttektir

Öryggis- og umhverfisúttektir eru gerðar af verkkaupa á milli verkfunda. Úttektin er
framkvæmd af fulltrúa verktaka og verkefnisstjóra, fageftirlitsfólki, umsjónarfólki,
umhverfisstjóra eða öryggisstjóra verkkaupa. Í öryggis- og umhverfisúttektum getur
verið farið yfir atriði eins og persónuhlífar, vinnuumhverfi, öryggisbúnað, varasöm
efni, umhverfismál, tæki, stiga, ásamt öðrum atriðum.

0.8.10 Viðurlög við brotum á öryggisreglum

Brot á öryggisreglum verkkaupa og/eða slök ÖH frammistaða er ekki liðin.

 Við fyrsta brot starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning.
 Við fleiri brot sama starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning

og er vísað af athafnasvæðinu og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema
með samþykki verkkaupa.

Alvarlegt brot: Háttsemi sem ógnar lífi og/eða heilsu einhverra er alvarlegt brot á
öryggisreglum. Brotlegt starfsfólk skal yfirgefa athafnasvæðið og er ekki heimilt að
snúa til þess á ný nema með samþykki verkkaupa. Brjóti starfsfólk á vegum verktaka,
hvort sem það er starfsfólk hans eða undirverktaka, alvarlega gegn öryggisreglum er
verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur verið úr annmörkum á hegðun
með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum, hvoru
tveggja án bóta úr hendi verkkaupa.
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Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur vegna
brota á öryggisreglum er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til brugðist hefur
verið við með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta verksamningnum,
hvoru tveggja án bóta úr hendi verkkaupa.

0.8.11 Óásættanleg hegðun

Verkkaupi vill tryggja starfsfólki sínu gott starfsumhverfi. Enginn á að sætta sig við
óviðeigandi hegðun eða samskipti á vinnustað og verður slíkt ekki látið viðgangast.
Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni, ofbeldi, eða óviðeigandi samskipti, eru
ekki liðin og ber verktaki ábyrgð á að þessi hegðun sé ekki viðhöfð af verktaka,
starfsfólki hans og/eða undirverktökum. Tekur það hvort sem er til samskipta
gagnvart starfsfólki verkkaupa eða annarra aðila, í tengslum við framkvæmd
samninga við verkkaupa.

Þetta á við um samskipti sem eiga sér stað á vinnustað, þ.e. umhverfi, innanhúss
eða utan, þar sem starfsfólk og verktaki, starfsfólk hans og/eða undirverktakar hafast
við eða þurfa að fara um vegna starfa sinna. Einnig á hún við um samskipti í gegnum
tölvu, síma eða önnur fjarskiptatæki, á skemmtunum á vegum verktaka eða
verkkaupa eða í vinnuferðum. Einnig geta þessi ákvæði átt við athafnir sem eiga sér
stað utan vinnustaðarins og utan þess sem framan er talið, ef þær eru að mati
verkkaupa til þess fallnar að hafa áhrif á samskipti aðila á vinnustaðnum.

Viðurlög við óásættanlegri hegðun

Ef verktaki, starfsfólk hans og/eða undirverktakar verða uppvísir að óásættanlegri
hegðun sem fellur undir þennan kafla skal eftirfarandi gilda:

 Við fyrsta brot starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning.
 Við fleiri brot sama starfsfólks: Viðkomandi starfsfólki er veitt skrifleg áminning

og er vísað af athafnasvæðinu og er ekki heimilt að snúa til þess á ný nema
með samþykki verkkaupa.

Alvarlegt brot: Háttsemi sem ógnar lífi og/eða heilsu einhverra er alvarleg
óásættanleg hegðun. Brotlegt starfsfólk skal yfirgefa athafnasvæðið og er ekki heimilt
að snúa til þess á ný nema með samþykki verkkaupa. Sýni starfsfólk á vegum
verktaka, hvort sem það er starfsfólk hans eða undirverktaka, af sér alvarlega
óásættanlega hegðun er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur verið úr
annmörkum á hegðun með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta
verksamningnum, hvoru tveggja án bóta úr hendi verkkaupa.

Ítrekuð brot: Ef verkkaupi hefur þrívegis beint tilmælum til verktaka um úrbætur vegna
óásættanlegrar hegðunar er verkkaupa heimilt að stöðva verkið þar til bætt hefur
verið úr annmörkum á hegðun með fullnægjandi hætti að mati verkkaupa og/eða rifta
verksamningnum, hvoru tveggja án bóta úr hendi verkkaupa.
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Skilgreiningar

0.8.11.2.1 Einelti

Síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem
fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða
að valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna
fellur ekki hér undir.

Einelti getur tekið á sig ýmsar myndir en eftirfarandi eru dæmi:

 Ítrekaðar athugasemdir um klæðnað, mataræði, líkamsburði, stíl, venjur, siði,
útlit, húðlit, menningu og trúarbrögð.

 Gróf kerfisbundin stríðni, útskúfun, hunsun, félagsleg útilokun, endurtekin
óverðskulduð gagnrýni á frammistöðu eða faglega hæfni, fyrirlitning, ókurteisi,
óljós og tvíræð skilaboð, ósanngjarnar kröfur um markmið eða tímaáætlanir og
takmörkun á upplýsingastreymi.

 Endurtekið slúður, baktal, neikvætt umtal eða níð sem er til þess fallið að
kasta rýrð á einstakling persónulega eða faglega.

0.8.11.2.2 Kynbundin áreitni

Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur
þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem
eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir
viðkomandi.

Kynbundin áreitni getur m.a. birst sem óviðeigandi talsmáti eða framkoma sem
tengist kyni og kynhneigð fólks.
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0.8.11.2.3 Kynferðisleg áreitni

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur
þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin
leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi
aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.

Kynferðisleg áreitni getur m.a. birst sem:

 Óæskileg líkamleg snerting, viðkoma eða klapp.
 Óvelkomnar aðdróttanir, brandarar, athugasemdir um útlit og grófur

munnsöfnuður.
 Tvíræð og niðurlægjandi tilboð eða tillögur.
 Klámmyndir á vinnustað.
 Krafa um kynferðislegt endurgjald.
 Líkamleg valdbeiting.

Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á
vinnustað milli stjórnanda og starfsfólks eða tveggja eða fleiri einstaklinga enda leiði
slíkur skoðanaágreiningur eða hagsmunaárekstur ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er
hér að framan.

0.8.11.2.4 Ofbeldi

Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða
þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða
handahófskennda sviptingu frelsis.

Það er kynbundið ofbeldi þegar um er að ræða ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til
eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem
fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis,
bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi.

Ofbeldi getur m.a. birst sem:

 Líkamlegt ofbeldi: árásir, slagsmál, spörk, bit o.fl.
 Andlegt ofbeldi: hótanir, áreitni, valdníðsla, skipulögð

niðurlæging o.fl.

0.8.11.2.5 Óviðeigandi samskipti

Óviðeigandi samskipti eða hegðun getur átt sér ýmsar birtingarmyndir sem erfitt er
telja upp með tæmandi hætti. Almennt má hins vegar segja að slík samskipti eða
hegðun geti valdið vanlíðan hjá þeim sem hlut eiga að máli. Stundum byrja mál sem
ágreiningur um fagleg málefni, verkefni eða leiðir. Slíkur ágreiningur er yfirleitt
tímabundinn og getur jafnvel verið jákvæður og skapandi. Ef ágreiningur fær hins
vegar að þróast stjórnlaust er hætta á að hann stigmagnist og leiði til erfiðleika í
samskiptum sem í versta falli geta þróast yfir í einelti eða áreitni ef ekki er brugðist
við.
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Viðbrögð við kvörtun um samskipti

Verktaki skuldbindur sig til að taka alvarlega allar ábendingar kaupanda um
óásættanlega hegðun, t.d. þá sem skilgreind er í gr. 0.8.11.2.1 til 0.8.11.2.5, og gera
það sem í valdi hans stendur til að koma í veg fyrir að þær endurtaki sig.

Komi fram kvörtun eða ábending um einelti, áreitni eða ofbeldi mun mál verða
athugað. Á meðan athugun stendur yfir skal verktaki sjá til þess að meintur/ætlaður
gerandi komi til fundar með kaupanda sé þess óskað.

Meðan athugun fer fram skal verktaki grípa til ráðstafana sem tryggja að ætlaður
þolandi og ætlaður gerandi þurfi ekki að hafa samskipti er varðar starfsemi
vinnustaðarins. Verkkaupi skal tryggja að ætlaður þolandi þurfi ekki að vera í
samskiptum við ætlaðan geranda á meðan athugun stendur.

Verði starfsfólk verktaka fyrir óásættanlegri hegðun af hendi starfsfólks verkkaupa
skal verktaki tilkynna slíka hegðun tafarlaust til mannauðsskrifstofu verkkaupa.
Meðan athugun fer fram mun verkkaupi grípa til ráðstafana sem tryggja að ætlaður
þolandi og ætlaður gerandi þurfi ekki að hafa samskipti er varðar starfsemi
vinnustaðarins.

0.8.12 Tæknileg og fagleg geta bjóðenda
Tæknileg og fagleg geta bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við
skuldbindingar sínar gagnvart kaupanda.
Bjóðandi skal hafa yfir að ráða starfsmönnum sem vinna munu við verkið sem uppfylla
kröfur um menntun, kunnáttu og reynslu í samræmi við ábyrgð þeirra á verkstað.
Verkstjórn verktaka skal uppfylla þær kröfur sem lýst er í kafla 4.1 í ÍST 30:2012. Þar
segir m.a. í grein 4.1.2 að með verkstjórn skuli fara verkstjóri sem hefur reynslu af
hliðstæðum verkum eða verkþáttum og skal hann vera á vinnustað, þegar unnið er,
eða annar í hans stað í forföllum.
Starfsfólk bjóðanda skal hafa viðeigandi vinnuvélaréttindi, t.d. réttindi á lyftara,
vinnulyftur og/eða spjót. Verktaki skal skila inn afritum af skírteinum um
vinnuvélaréttindi starfsfólks sé þess óskað.
Starfsfólk bjóðanda sem vinnur við verkið skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

1. Verkstjórnandi á framkvæmdastað
A.m.k. 3 ára reynslu í sambærilegum verkum

2. Tæknilegur ráðgjafi
Verkfræðingur/tæknifræðingur/iðnfræðingur

3. Suðufólk stálpípu.
Gilt suðupróf skv. ISO 9606-1 sem á við suður.

4. Plastsamsetningarfólk
Hæfnisvottorð  í plastsuðu viðurkennt af Veitum

5. Umsjón og ábyrgð á raflagnavinnu
Rafverktaki með viðeigandi löggildingu

6. Allt starfsfólk sem vinnur við vatnsveitulagnir
HACCP námskeið í hreinlæti við lagnavinnu

7. Eftirlitsfólk merkinga
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Viðurkennt merkingarnám sbr. Reglur um vinnustaðamerkingar (útg.
Vegagerðin)

8. Allt starfsfólk sem vinnur við verkið
Frumnám heilsa- og öryggi hjá aðila samþykktum af Veitum
Öryggisnámskeið Veitna

Bjóðandi skal skila inn skírteini/vottorði fyrir töku tilboðs.
Frumnám heilsa- og öryggi hjá aðila samþykktum af Veitum.

0.8.13 Vinna við Gagnaveitu
Verktaki sem annast ídrátt og tengingar ljósleiðara þarf að hafa yfir að ráða
nauðsynlegum tækjabúnaði og hafa góða þekkingu á ljósleiðurum sem verkkaupi telur
næga, t.d. með því að hafa sótt námskeið í meðhöndlun ljósleiðara.

0.8.14 Vinna við fjarskiptalagnir Mílu
Verkkaupi leggur mikið upp úr vandvirkni í meðhöndlun fjarskiptalagna og frágangi á
þeim. Verktaki skal tilnefna sérstakan mann sem ber ábyrgð á fjarskiptalögnum og
verður hann alltaf að vera viðstaddur þegar unnið er við fjarskiptalagnir. Míla heldur
um 3 klst. námskeið fyrir ábyrgðarmenn fjarskiptalagna og aðra starfsmenn verktaka
sem vinna með lagnir Mílu. Hafi ábyrgðarmenn fjarskiptalagna eða aðrir starfsmenn
verktaka ekki áður unnið við lagningu fjölpípuröra hjá Mílu þá er eindregið mælst til
þess að þeir sæki slíkt námskeið. Verktaki skal nota sérverkfæri sem eftirlitsmaður
samþykkir við að taka sundur pípur og skera rörenda. Míla aðstoðar við að útvega
verkfæri ef þess þarf.  fjarskiptalagnir Mílu

0.8.15 Vinna við götulýsingu
Við lagningu jarðstrengja og -víra skal verkið vera í umsjá og á ábyrgð löggilts
rafverktaka.

0.9 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS

0.9.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30.
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi
með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af
eftirlitsmanni verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.

0.9.2 Gæði verksins
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30.
Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og
full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki
skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann
hyggst nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í
verklýsingu.
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Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að
kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð
á efni og vinnu.
Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið
fram.

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr.
námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og
eyðublöðum sem þar eru sett fram.
Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur
á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni
samkvæmt þeirri verkmöppu.
Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun
verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar
fram í kafla 0.10.2 í útboðs- og samningsskilmálum þessum.

0.9.3 Efnisval og vinnuaðferðir
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir.
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsmann, að bjóða
annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja
fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir
samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt
um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða
synjun verkkaupa.

0.9.4 Málsetningar og mælingar
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar.
Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá
Landupplýsingadeild Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.
Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í
verklýsingu eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja
teljist þess þörf.
Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka.
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað.

0.9.5 Sýnishorn og prófanir
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það
tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera
sýnishorn af vinnu og prófanir á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða
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eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð
við eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu.
Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu.
Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna
og skal verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í
verklýsingu.
Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað
áður en notkun á efni hefst.
Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi
efni, greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst
ekki kröfur.

0.9.6 Samskipti við yfirvöld
Verktaki skal afhenda eftirlitsmanni verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis
verkkaupa.
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð
sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa.

0.9.7 Verklokaúttekt
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30.
Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsmaður leggja sérstaka
áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á
framkvæmdatímanum og fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir
á kerfunum. Niðurstöður þeirra prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að
lokinni smíði þarf að sannreyna að réttur búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að
hann sé rétt upp settur. Að því loknu kemur að gangsetningu og þá þarf að kanna
vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur
búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum stillingum er hægt að
skoða kerfið og eiginleika þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. Öll vinna við
lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum
framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við
framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsmaður að samþykkja niðurstöðuna með undirritun
sinni.
Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið
fram. Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsmaður að vera búnir að yfirfara verkið
til þess að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal
verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef
verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal
eftirlitsmaður tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa
verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt.
Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem
við á) allt verkið. Telji eftirlitsmaður verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé
þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista)
um öll atriði sem lagfæra þarf.
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Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingar-
fulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir
aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum
verktaka og verkkaupa, áður en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram
athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort
önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram.

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt:
1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn.
2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsmanni verkkaupa, en

hún skal m.a. innihalda:
 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var

gagna um.
 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.
 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.
 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.
 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að

máli.
 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.
 Rekstrarhandbækur kerfa.

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal
verkkaupi gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst
hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími
verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar
skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir.
Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi
við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting
eftirlitsmanns verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki.
Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir,
gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30.
Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka
yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11
og 4.5 í ÍST 30.

0.9.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra
Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma
vera einn byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur Byggingarreglugerðar nr.
112/2012.
Verktaki tekur að sér hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í lögum um mannvirki
160/2010 og gildandi Byggingarreglugerð.
Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingar-
yfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma.
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Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út
og þar til lokaúttekt hefur farið fram.
Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir
iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum
er verktaki annast. Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið
verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa.
Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða
rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær
til.
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0.10 TEIKNINGASKRÁ
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu.

Bústaðavegur (418), Reykjavík

Gatnamót við Bústaðaveg og Háaleitisbraut

Teikningaskrá

Teikn. nr. Heiti teikningar Útgáfa
nr.

Mælikvarði Dags.

001.C72.A01 Forsíða 1 08.07.22
001.C72.A02 Teikningaskrá 1 08.07.22

001.C72.B01 Yfirlitsmynd 1 1:1000 08.07.22
001.C72.B02 Núverandi lagnir. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.B03  Núverandi lagnir. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.B04 Upprif á núverandi yfirborði. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.B05 Kantsteinar. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22

001.C72.C01 Veglína 150. Grunnmynd og langsnið 1 1:1000 08.07.22
001.C72.D01 Veglína 200. Grunnmynd og langsnið 1 1:1000 08.07.22

001.C72.E01 Nýjar kantlínur. Grunnmynd og hnitaskrár 1 1:500 08.07.22
001.C72.E02 Nýjar kantlínur. Grunnmynd og hnitaskrár 1 1:500 08.07.22

001.C72.F01 Kennisnið 1 1:40/20/5 08.07.22
001.C72.F02 Kennisnið 1 1:10/5 08.07.22
001.C72.F03 Kennisnið 1 1:50/20 08.07.22

001.C72.J01 Strætóbiðstöð 1 1:100 08.07.22

001.C72.G01 Niðurföll. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22

001.C72.IN01 Götulýsing. Grunnmynd 1 1:250 08.07.22
001.C72.IN02 Götulýsing. Grunnmynd 1 1:250 08.07.22

001.C72.L01 Háaleitisbraut. Umferðarmerki. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22

001.C85.M01 Umferðarljós. Núverandi lega. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C85.M02 Umferðarljós. Bráðabirgða ljós. Grunnmynd 1 1:200 08.07.22
001.C85.M03 Umferðarljós. Grunnmynd 1 1:200 08.07.22
001.C85.M04 Umferðarljós. Lagnir. Grunnmynd 1 1:201 08.07.22
001.C85.M05 Götuvitar, umhverfisfrágangur, almennar skýringar. Deilimyndir 1 1:20 08.07.22
001.C85.M06 Skynjarar, almennar skýringar. Deilimyndir 1 1:50 08.07.22
001.C85.M07 Stjórnkassi, almennar skýringar. Deilimyndir 1 1:20 08.07.22
001.C85.M08 Stólpar. Deilimyndir 1 1:20 08.07.22

001.C43.O01 Landslag. Grunnmynd 1 1:250 08.07.22
001.C43.O02 Landslag. Grunnmynd 1 1:250 08.07.22
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001.C72.Y10 Vinnusvæðamerkingar. Yfirlitsmynd 1 1:2000 08.07.22
001.C72.Y11 Vinnusvæðamerkingar. Grunnmynd 1 1:400 08.07.22
001.C72.Y12 Vinnusvæðamerkingar. Grunnmynd 1 1:400 08.07.22
001.C72.Y13 Vinnusvæðamerkingar. Grunnmynd 1 1:400 08.07.22
001.C72.Y14 Vinnusvæðamerkingar. Grunnmynd 1 1:400 08.07.22
001.C72.Y21 Umferðarljósafasar. Fasi 1. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.Y22 Umferðarljósafasar. Fasi 1. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.Y23 Umferðarljósafasar. Fasi 1. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.Y31 Umferðarljósafasar. Fasi 2. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.Y32 Umferðarljósafasar. Fasi 2. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.Y33 Umferðarljósafasar. Fasi 2. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.Y41 Umferðarljósafasar. Fasi 3.1. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.Y42 Umferðarljósafasar. Fasi 3.2. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.Y43 Umferðarljósafasar. Fasi 3.3. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22
001.C72.Y44 Umferðarljósafasar. Fasi 3.4. Grunnmynd 1 1:500 08.07.22

001.C72.U01 Veglína 150, stöð 40 - 90 1 1:300 08.07.22
001.C72.U02 Veglína 200, stöð 50 - 96,04 1 1:300 08.07.22

MANNVIT
111-MAN-1001 Gatnamót. Almennt. Skurðplan og skurðsnið 1 1:500/20 04.07.22
165-MAN-6001 Gatnamót. Hitaveita. Grunnmynd og langsnið 1 1:200/40 04.07.22

VEITUR
LAV-130 Staðalsnið Veitna. Allir miðlar. Leiðbeinandi kennisnið fyrir veitur 3 1:25 13.11.20
LAV-131 Staðalsnið Veitna. Allir miðlar. Öryggi við skurðgröft og gryfjur 1 1:25 23.10.18
LAV-360 Staðalsnið hitaveitu. Snið, loki, útvíkkun og frauðplötur 2 1:20 09.06.20



Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut Útboðslýsing

USK Útboð 15606 37

0.11 FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA

0.11.1 Form verktryggingar

VERKTRYGGING

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssviði
Reykjavíkurborgar sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð
í bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir því, að nafn verktaka kt:………………., inni
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Nafnið á
verkinu”, skv. útboðsgögnum og verksamningi.
Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi
og skal standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af
samningsfjárhæðinni, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda
hafi verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi.
Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni
skriflegri heimild þar að lútandi frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Gildir
það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi.

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti,
einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram
koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá
því að hennar er krafist.

Staður,dagsetning, ár. ___________________

Nafn tryggingafélags eða banka

____________________________________
undirskrift og stimpill

Vitundarvottar:

_________________________ _________________________
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0.11.2 Verkmappa
Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-
innar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann
samþykktur af USK áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum
stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin
verkmappan afhent verkkaupa.

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur
fram grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við:

 Skjalastýringu
 Póst inn og út
 Móttöku og dreifingu teikninga
 Móttöku efnis
 Meðhöndlun frávika og úrbóta
 Auka- og viðbótarverk
 Nýja greiðsluliði
 Innra eftirlit með einstökum verkþáttum
 Verkþáttarýni

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er
ekki átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig
hann hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).
Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð
hann ætlar að nota o.þ.h.
Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Þar
komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber
ábyrgð á viðkomandi verkþætti.

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram:
 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var

gagna um.
 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.
 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.
 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.
 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli.
 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.
 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum.

0.11.3 Gögn á ytri vef USK og gögn afhent á geisladiski
 Ekki notað.
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0.11.4 Útboðsgögn afhent á útboðsvef
 Útboðs- og samningsskilmálar
 Verklýsing
 Tilboðsblað og tilboðsskrá.
 Útboðsteikningar

0.11.5 Gögn á ytri vef USK
Skjöl í Rekstrarhandbók USK á slóðinni: reykjavik.is/rekstrarhandbokusk

Öryggishandbók vegna framkvæmda
 VLO-004 Viðbragðsáætlun
 VLO-005 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Fyrstu aðgerðir
 VLO-006 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Næstu aðgerðir

Eftirlit gatnaframkvæmda
 VLD-017 Innmælingar á stýri- og ljósleiðarastrengjum ásamt fylgiskjölum
 (Skapalón fyrir AutoCad teikningar)
 VLD-028 Vinnusvæðamerkingar - Mappa
 VLD-030 Niðurtektir á gönguleiðum og í innkeyrslum
 VLD-032 Almenn verklýsing um MALBIKUN, febrúar 2002
 EBE-019 Umsókn um afnotaheimild
 EBD-034 Umferðarstýringar mælipunktar DEMO – Autocad skrá
 EBD-035 Umferðarstýringar punktar DEMO – Autocad skrá
 EBD-036 Umferðarstýringar lagnir DEMO – Autocad skrá
 EBD-043 Dagbók merkingamanns verktaka
 EBD-044 Vinnusvæðamerkingar – Skráning og framvinda
 EBD-045 Útreikningur á févíti vegna vinnusvæðamerkinga

Grassvæði og trjágróður
 VLT-001 Gæðalýsingar vegna grassvæða og trjágróðurs

Merkingar á vinnusvæðum
 VLD-033 Umferðarskilti – Staðsetning og frágangur undirstaða
 VLD-034 Festingar fyrir umferðarmerki
 VLD-035 Gangstéttar og kantsteinar
 VLD-036 Upplýsingarskilti, stórt – Teikningar undirstöðu
 VLD-037 Upplýsingarskilti, lítið – Teikningar undirstöðu
 VLD-038 Upplýsingaskilti verksins
 LBD-032 Reglur um vinnusvæðamerkingar 9. útg. 24.02.2012
 LBD-033 Merkingar vinnusvæða – Teikningar – 8. útgáfa nóvember 2013
 EBD-048 Kostnaðaráætlunareyðublað vegna vinnustaðamerkinga
 UED-009 Starfsskilyrði Bolaöldur ehf vegna landmótunar
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0.11.6

0.11.7 Fylgiskjöl úr rekstrarhandbók OR:
Gögn á ytri vef OR: www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200

 EBE-205 Verkblað verktaka
 EBO-215-18 Öryggisreglur verktaka og Orkuveitu Reykjavíkur
 LAV-115 Innmælingar
 LAV-105-03 Vönduð meðferð lagnaefnis
 LBO-225-07 Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur
 LBO-200-11 Öryggishandbók Orkuveitu Reykjavíkur
 STE-030 Umhverfisstefna Orkuveitu Reykjavíkur
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VERKLÝSING

1 AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL
1.0 INNGANGUR

1.0.1 Almennt
Sjá kafla 0.7.1 í útboðslýsingu.
Stoppistöðvar strætisvagna í framkvæmdum
Ef loka þarf stoppistöð Strætó vegna framkvæmda skal verktakisjá til þess að láta
stjórnstöð Strætó vita í síma 540 2708, hvenær stoppistöð verður lokað, með góðum
fyrirvara til að tryggja sem minnst óþægindi fyrir farþega. Verktaki skal jafnframt sjá til
þess að stoppistöð sé lokuð með skýrum hætti með því að merkja skýli og
biðstöðvatöflur (s.s. setja upplýsingar um lokun stöðvar í biðstöðvatöflukassa og loka
skýli með merkingum). Gæta skal þess að biðstöðvatöflustaur og allt sem honum fylgir
(s.s. staur, biðstöðvatöflukassar og strætómerki efst á staur) sé varðveittur þannig að
hægt sé að nota hann aftur þegar stöð opnar að nýju.
Þegar stoppistöð opnar aftur eftir lokun vegna framkvæmda skal verktaki sjá til þess
að láta stjórnstöð Strætó vita í síma 540 2708 tímanlega hvenær stoppistöð opnar,
taka niður merkingar um lokun, sjá til þess að upplýsingar biðstöðvataflna séu til staðar
og tryggja það að stoppistöðin sé opnuð í sama eða betra ástandi en þegar henni var
lokað.

1.0.2 Yfirlit yfir verkið
Yfirlit yfir verkið sést á yfirlitsteikningum. Verkið skal vinna skv. teikningum og
verklýsingu þessari. Hér á eftir er lýst helstu þáttum í verkframkvæmdinni, en ekki er
um tæmandi lýsingu á einstökum verkþáttum að ræða.
Framkvæmdin felur í sér endurgerð á núverandi gatnamótum Bústaðavegar og
Háaleitisbrautar ásamt aðlögun á göngu- og hjólastígum. Útbúa nýjar biðstöðvar fyrir
strætó á Háaleitisbraut með þrengingu og steyptum koddum. Endurnýjun og
fullnaðarfrágangi á nýjum hitaveitulögnum ásamt fráveitulögnum sem tengjast
núverandi kerfi. Endurnýjun og breyting á umferðarljósum og gatnalýsingu ásamt
umferðarmerkjum og yfirborðsmerkingum.

1.0.3 Lagnir á svæðinu
Yfirlit yfir þær lagnir sem vitað er um á svæðinu er að finna á teikningu Verkís nr.
001.C72.B02 – B03.
Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leita nákvæmra upplýsinga um lagnir hjá
viðkomandi veitustofnunum fyrir hvern verkáfanga og fá staðsetningu lagna mælda inn
ef mögulegt er. Lagnir geta legið á ýmsa vegu bæði með tilliti til planlegu og dýptar.
Á svæðinu eru vatns- hita- og fráveitulagnir ásamt lágspennu- og háspennulögnum
rafmagns. Á svæðinu er ljósleiðari og skal verktaki afla sér nákvæmra upplýsinga um
staðsetningu hans áður en framkvæmdir hefjast.
Verktaka er skylt að hlíta reglum um meðferð jarðstrengja og annars búnaðar sem
kveðið er á um í riti OR Veitna, LAV-105 - 03,,VÖNDUÐ MEÐFERÐ LAGNAEFNIS“,
leiðbeiningar fyrir verktaka á veitusvæði OR”. Einnig skal fylgja leiðbeiningum og
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reglum Mílu ehf, sem fram koma í bæklingi gefnum út af Landssíma Íslands hf:
,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og leiðbeiningar
fyrir verktaka og aðra sem sjá um jarðvinnu”.
Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á
lögnum þeirra.
Vakin er athygli á því að á framkvæmdasvæðinu er 11kV háspennulögn sem
liggur í grassvæði vestan Háaleitisbrautar og í gegnum gatnamót
Bústaðavegar/Háaleitisbrautar. Þessi lögn er mikilvæg í rekstri háspennukerfis
Veitna og skal verktaki hafa samband við Veitur við upphaf verks.
Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa og viðkomandi veitustofnun strax ef
hann telur hættu á að strengir eða lagnir hafi skemmst af hans völdum eða annarra.
Verktaki skal á fyrsta verkfundi staðfesta að hann hafi kynnt sér hvaða lagnir geti verið
í hættu vegna framkvæmdar hans.
Hér að neðan er gróft yfirlit yfir helstu lagnir og strengi á vinnusvæðinu sem áhrif hafa
á framkvæmdina. Bent skal á að veitufyrirtækin annast þá þjónustu að sóna út strengi
í lagnir í jörðu:
Fráveita:
Fráveitulgöng liggur í miðeyju Háaleitisbrautar sunnan Bústaðavegar og þaðan til
austurs og vesturs norður fyrir Bústaðaveg og í miðeyju Bústaðavegar.
Vatnsveita:
Stofnlögn vatnsveitu, þverar Bústaðaveg, austan gatnamóta.  Liggur þar steypt stétt
kemu við breytta beygjurein af Bústaðavegi inn á Háaleitisbraut til norðurs. Hefur
óveruleg, eða engin, áhrif í þessu verki.
Hitaveita:
Dreifilögn hitaveita sunnan gatnamótanna, þverar Háaleitisbraut. Þessa lögn á að
endurnýja.
Rafmagn:
Lágspennustrengir vegna götulýsingar og heimlagnir liggja í göngustígum og þvera
Bústaðaveg. Háspennulagnir liggja meðfram Háaleitisbraut og í gegnum gatnamótin.
Gagnaveita:
Gagnaveitulagnir liggja í graseyju meðfram Háaleitisbraut, vestan megin.
Míla:
Ekki liggur fyrir staðsetning Mílulagna á svæðinu og skal verktaki afla upplýsinga um
þær hjá Mílu áður en framkvæmdir hefjast.
Allur kostnaður vegna óhagræðis og tafsamari jarðvinnu vegna framangreindra lagna
skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.4 Aðkoma og umferð
Verktaki skal við vinnu sína taka tillit til umferðar um nálægar götur. Ekki má stöðva
eða tefja að óþörfu umferð og skal verktaki haga framkvæmdum í samræmi við það.
Verktaka er ekki heimilt að loka götum nema með samþykki lögreglu og í samráði við
eftirlitsmann. Allar takmarkanir á umferð skal framkvæma í samræmi við teikningar
Verkís og sérteikningar, "Reglur um vinnustaðamerkingar" gildandi útgáfa á vef
Vegagerðarinnar.
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Bráðamóttaka og spítali er í nágrenni vinnusvæðisins og þarf aðgengi alltaf að vera
tryggt.
Allur kostnaður og óhagræði vegna umferðar skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.5 Vinnutími
Óheimilt er að vinna við framkvæmdir á sunnudögum eða utan 07:30 -22:00 virka daga
og laugardaga nema með sérstöku leyfi verkkaupa.
Við hávaðasamar framkvæmdir gildir eftirfarandi:

Verktaki skal haga vinnu sinni samkvæmt lögreglusamþykkt Reykjavíkur.
Verktaki skal taka tillit til íbúa varðandi háværar framkvæmdir og haga framkvæmdum
sínum samkvæmt eftirfarandi töflu:

Kröfur um vinnutíma vegna hávaða við framkvæmdir
Upphaf

vinnudags
Lok

vinnudags

Íbúðasvæði,
nágrenni þeirra
og dvalarrými
þjónustustofnana
þar sem
sjúklingar eða
vistmenn dvelja
yfir langan tíma

Háværar
framkvæmdir
(vélavinna)

Virkir dagar 07:00 21:00
Helgar og
almennir
frídagar

10:00 19:00

Aðrir dagar Vinna ekki heimil

Sérstaklega
háværar
framkvæmdir
(fleygun/borun)

Virkir dagar 08:00 18:00

Aðrir dagar Vinna ekki heimil

Til að draga úr óþægindum við notkun á fleygum, gagnvart þeim sem dvelja í eða hafa
aðsetur í bygginum umhverfis, íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, skal hlé gert á
fleygun á tveggja klukkutíma fresti í a.m.k. 30 mín. í senn.

1.0.6 Umgengni
Verktaki skal kappkosta góða umgengni á vinnusvæðunum.  Alla uppúrtekt, stéttar og
malbiksbrot skal setja beint á flutningatæki og fjarlægja jafnóðum.  Hreinsa skal
jarðveg, óhreinindi og efnisafganga upp jafnóðum og í verklok skal
framkvæmdasvæðinu skilað hreinu, sópuðu og þvegnu ef þörf krefur.
Allt rask eða skemmdir sem verktaki kann að valda innan eða utan
framkvæmdasvæðisins skal verktaki lagfæra á sinn kostnað.
Allur kostnaður og óhagræði verktaka sem skapast vegna krafna um umgengi á
framkvæmdasvæðunum skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.7 Losun grafins efnis - efnisnámur
Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geti nýtt uppgrafið óburðarhæft efni innan
framkvæmdarsvæðisins. Því þarf verktaki að gera ráð fyrir að keyra öllu óburðarhæfu
efni á viðeigandi losunarstað.
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Losunarstaðir eru þessir:
a) Bolaalda við Suðurlandsveg
Eingöngu er heimilt að losa þar endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni s.s. mold, möl og grjót,
einnig steinsteypubrot sem búið er að klippa af öll útistandandi járn og hreinsa af öðrum
efnum s.s. einangrun, áföstum pappa og klæðningu. Ekki er heimilt að losa lífrænan
úrgang eins og húsdýraskít og landbúnaðarhrat.
Opnunartími efnismóttöku er:

● 8:00 - 17:00 mánudaga – fimmtudaga
● 8.00 – 16.00 föstudaga

Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við
rekstraraðila (Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað.

b) Gufunes
Staka steina 100 kg og þyngri skal flytja í Gufunes suðvestan lóðar Sorpu. Starfsmenn
hverfastöðvar Framkvæmda- og eignasviðs við Stórhöfða munu opna fyrir aðgang að
þessum stað í samráði við verktaka.

c) Losunarstaður fyrir malbiksbrot
Verktaki skal flytja malbiksbrot á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi til förgunar á sinn
kostnað. Áður en efni er flutt skal hafa samband við umsjónaraðila á staðnum til
undirbúnings móttöku efnisins. Opnunartími, sjá www.sorpa.is

d) Geymslusvæði fyrir annað endurnýtanlegt efni
Allt grafið efni er eign verkkaupa.
Vakin er athygli á því að lífræn efni má aðeins flytja á þann losunarstað sem
sérstaklega er til þess ætlaður, en alls ekki þar sem unnið er að gerð burðarhæfra
uppfyllinga.

1.0.8 Fastmerki, hæðarmerki o.fl.
Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar af götum, holræsum, veitulögnum
og öðru sem til verksins heyrir. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki
útvega sér hjá Landupplýsingadeild Umhverfis– og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.
Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka.
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað.

1.0.9 Magntölur - uppgjör
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt
,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega
tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir.
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara
hvenær óskað sé mælinga.
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Magnúttektir vegna OR Veitna skulu gerðar fyrir öllu mældu magni sem er til uppgjörs
og undirritaðar af eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra).
Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og innmælinga skal
innifalinn í einingarverðum.
Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki
innifela allan umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum.
Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi
kafla. Þar sem nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og
tækja (véla).

1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
Verkkaupi leggur ekki til sérstakt svæði til aðstöðusköpunar verktaka. Verktaki skal, í
samráði við eftirlitsmann, fá samþykki fyrir staðsetningu fyrir aðstöðu.
Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir rafmagnsheimtaug, símatengingum og bráðabirgða
vatns- og frárennslislögnum ef þeirra verður þörf.
Verktaki skal afmarka athafnasvæðið og akstursleiðir að og frá því. Verktaki skal ganga
vel um þau svæði sem hann á að skila af sér og m.a. gæta þess að þau skemmist ekki
og að á þau komi ekki blettir eftir olíu eða glussa.
Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir
og fjarlægja þegar í stað allt lausagrjót sem berst út á götur. Miklar kröfur eru gerðar til
hreinna gatna í nágrenni við verkstað og verður vel fylgst með því að það gangi eftir.
Ef umgengni er slæm getur verktaki átt von á því að svæðið sé hreinsað af
starfsmönnum Reykjavíkurborgar án sérstakrar viðvörunar og kostnaður við það
dreginn frá reikningum.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðu og reksturs vinnusvæðis. Innifalið er m.a.: allur
kostnaður, efni og vinna, við aðstöðusköpun, vinnuskála og vinnuvegi – uppsetningu
rekstur og niðurtekt. 40 % af einingarverði kemur til greiðslu þegar verktaki hefur komið
sér upp aðstöðu og hafið verk, 20 % þegar verkið er hálfnað og 20 % þegar lokið er
við 80 % verksins og 20 % þegar fullnaðarfrágangi er lokið.

1.1.2 Öryggisráðstafanir
Öryggisráðstafanir sem fjallað er um í þessum kafla varða í meginatriðum reglur og
kröfur Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað og öryggi á vinnustöðum.  Um merkingar
vinnusvæða og  afmörkun öryggissvæða fyrir umferð er fjallað í kafla. 1.1.3.
Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð
og framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann, lögreglu
og öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu. Ennfremur vörslu að
svo miklu leyti, sem talið er nauðsynlegt.
Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir
gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og
hollustuhætti á byggingarvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, og leiðbeiningar um
vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi við skurðgröft og gryfjur”.
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Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að afmarka hættuleg vinnusvæði með girðingum
ásamt augljósum merkingum (skiltum), telji eftirlit það nauðsynlegt. Gerð girðinga skal
fara eftir aðstæðum. Háa bakka skal afgirða með stólpagirðingu með tréborðum. Í
sumum tilfellum geta flaggsnúrur nægt.
Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á
framkvæmdastigi verks” og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð
nr. 547 frá 1996, svo sem að senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna
hefst.
Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim.
Ekki má útgröftur eða byggingarefni hlaðast þannig upp að hætta geti stafað af hruni
þess. Þá skal verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggishjálmum og
öryggisklæðnaði og sjá um að hann sé notaður.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir öryggisráðstafanir.
Innifalið er m.a:

● Öryggisgirðingar og/eða flaggsnúrur.
● Aðrar öryggisráðstafanir m.a. viðeigandi persónuhlífar starfsmanna o.fl.

Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. Ráðstafanir til stuðnings
bökkum skal innifalinn í einingarverðum fyrir gröft.

1.1.3 Merkingar
Áður en merkingar hefjast skal verktaki vera í sambandi við umsjónarmann USK með
umferðaljósum, Hinrik Friðbertsson, s. 693-2589 og honum gefið kostur á að stilla
umferðarljós í samræmi við fyrirhugaðar merkingar.
a) Verksvið
Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna umsjónar, eftirlits, uppsetningar,
viðhalds og niðurtektar merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við
sérteikningar, ritið „Reglur um vinnustaðamerkingar gildandi útgáfa, fyrirmæli eftirlits
og öryggisáætlun verktaka.
b) Efniskröfur
Merki:
Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit,
endurskin, tákn, stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af
Vegagerðinni og kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995.
Í flokkum A17.11, A17.21 og B26.xx skal gullitaður flötur merkja vera með lit og
endurskin  „Fluorescent Yellow Green  # 3983 og  # 4083 “  (DG, VIP efni  # 3983 og
DG 3 efni # 4083).
Nota skal stærri gerð A, B og C merkja, í samræmi við reglugerð nr. 289/1995.
Kröfur um endurskin merkja eru eftirfarandi :
Lágmarksendurskin almennra umferðarmerkja

Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 50 35 10 7 2
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 35 25 7 5 1

Lágmarksendurskin kantstika og keila
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Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 180 120 25 21 14
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 126 84 18 15 10

Lágmarksendurskin viðvörunar- og bannmerkja á vinnusvæðum; A17.11, A17.21 og
B26.xx.

Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 570 425 114 57 26
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 400 300 80 40 18

Leturstærð bráðabirgðamerkja skal vera að lágmarki 143 mm há í fyrirsögnum og 101
mm í undirfyrirsögnum.
Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t.
undirstöður (búkka) eins og sýndar eru á teikningu í fylgiskjölum.
Glitmerki í akbraut skulu vera með appelsínugula umgjörð og hvítan glitflöt og vera í
samræmi við  ÍST EN 1463-1:2009 og  ÍST EN 1463-2:2000.
Endurskinsborðar skulu vera með rauðu og hvítu endurskini, minnst  5.000 mm2  að
flatarmáli, með hámarksmillibili 0,6 m og skulu vera sýnilegir frá báðum
akstursstefnum.  Lengd snúru milli festinga skal vera 6 m.
Ljós:
Öll viðvörunar- og öryggisljós skulu vera í samræmi við ÍST EN 12352:2006
„Umferðarstjórnbúnaður – Viðvörunar- og öryggisljósabúnaður“.
Ljósstyrkur viðvörunarljósa skal vera meiri í dagsbirtu en í myrkri og skulu þau búinn
ljósnema sem skiptir á milli lágmarks- og hámarksgilda (min/max) í samræmi við
flokkunarkröfur í töflu 1 í ÍST EN 12352:2006.
Viðvörunarljós, sem vísað er til í neðangreindri töflu og uppfylla þær kröfur sem þar eru
settar fram, skulu notuð.

Ljóshorn Notað þar sem er -

Flokkur

Lágmarks
þvermál
(mm) Lárétt Lóðrétt

Ljósstyrkur
min/max (cd) Lítil umferð Mikil umferð

L3 100 ± 10° ± 5° 2/100 Hratt gult blikk Hratt gult blikk

L6 2x180 ± 10° ± 5° 10/100 Gult blikkandi -

L8L 180 ± 7,5° ± 5° 250/500
Gult blikkandi
Ljósaörvar Gult blikkandi

L8M 180 ± 7,5° ± 5° 500/1.500 Ljósaörvar Ljósaörvar
L8H 180 ± 7,5° ± 5° 1.500/5.000 - Ljósaörvar

Upplýstar stofn- og tengibrautir í
þéttbýli

L9L 300 ± 1,5° ± 1,5° 500/2.000
Gult blikkandi
Ljósaörvar Gult blikkandi

L9M 300 ± 1,5° ± 1,5° 2.000/8.000 Ljósaörvar Ljósaörvar
L9H 300 ± 1,5° ± 1,5° 20.000/40.000 - Ljósaörvar
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Gul blikkandi viðvörunarljós skulu uppfylla virknikröfur samkvæmt eftirfarandi flokkun:

Gult blikkandi
viðvörunarljós

Veikur
ljósstyrkur

Meðal
ljósstyrkur

Sterkur
ljósstyrkur

Mjög sterkur
ljósstyrkur

Umferðarhraði < 40 km/klst. < 50 km/klst. < 80 km/klst. > 80 km/klst.
Flokkur (skv. ÍST EN
12352:2006) L1 eðaL3 L6 eða L8L L8M eða L9M L8H eða L9H

Viðvörunarljós á lokunarbúnaði skal vera í flokki L3, L6, L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða
L9H.
Samtengd stefnuvirk ljós (hlaupandi ljós) skulu vera í flokki L2H, L8M eða L8H.
Viðvörunarljósum sem komið er fyrir á merkjavögnum skulu vera í flokki L1 (sveipljós),
L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H.
Viðvörunarljósum, sem komið er fyrir efst á sérútbúnum farartækjum sem notuð eru
við vinnu á akbraut eða við vinnu á vegabrún, skulu vera í flokki L8M, L8H, L9L, L9M
eða L9H.
Ljósaörvar skulu gefa frá sér gult ljós og vera í flokki L8M eða L8H.  Stærð ljósafleka
skal vera að lágmarki 600x600 mm.
Viðvörunarljós í ljósaslám skulu vera í flokki L3, L6 eða L8L.
Umferðarljós skulu vera búin umferðarstýringu, merkjabúnaðurinn útbúinn
stjórnbúnaði með rauðu og grænu ljósi.
Varnir:
Vegrið skulu uppfylla staðla  IST EN 1317 og skal styrkleikaflokkur og virknibreidd vera
í samræmi við fyrirmæli.
Fatnaður starfsmanna:
Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 3 í ÍST EN
471:2003+A1:2007.
Búnaður vaktmanna skal vera sérstakur endurskinsjakki með gulum endurskinslit með
textanum ”VAKTMAÐUR”  bæði að framan og að aftan. Texti á endurskinsjakka skal
vera 80 mm hár í upphafsstöfum og vera miðjustilltur, bæði að framan og að aftan.
Vel sýnileg vinnuföt skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 2 í ÍST EN
471:2003+A1:2007.
c) Vinnugæði
Öryggisáætlun:
Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega öryggisáætlun sem inniheldur
viðbragðsáætlun og merkingaáætlun þar sem lýst er nauðsynlegum
öryggisráðstöfunum vegna framkvæmdanna. Þar skal koma fram hvernig afmarka
skuli vinnusvæði, hvernig merkingum á og við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig
skipuleggja skuli hjáleiðir.
Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um verktaka, ábyrgðamenn merkinga og
símanúmer  ásamt vinnustað og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta.
Jafnframt skal koma fram, hvernig kynningu og auglýsingu vegna lokana verður háttað.
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Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkkaupa og veghaldara, Gatna- og
Eignaumsýsla Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111,  til samþykkis. Á vinnusvæði skal
vera samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda lögreglunni í
Reykjavík eintak.
Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á allri vinnu varðandi
öryggi og vinnustaðamerkingar. Verktaki ber ábyrgð á því að verkið sé unnið í
samræmi við gildandi lög og reglugerðir og samþykkta áætlun um skipulag og stýringu
á umferð um vinnusvæðið.
Verktaki skal sjá um að vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni
sé lélegt, í myrkri við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal
yfirfara og halda við vegmerkingum og útbúnaði á reglubundinn hátt.
Verktaki skal tilnefna aðila sem unnt er að ná í ef skemmdir eða röskun verður á
vinnustaðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki
fylgt.
Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem
kemur fram á staðfestri áætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem
eru fyrir hendi og tilkynna um breytingar til viðkomandi eftirlitsmanns til staðfestingar.
Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja merkingaáætlun og leggja
fram til staðfestingar hjá verkkaupa.
Sé um að ræða einföld og endurtekin verkefni má notast við almennar
reglur/staðalteikningar um vegmerkingar sem gilda að hámarki eitt ár í senn. Ekki þarf
að staðfesta slíkar teikningar í hvert sinn en tilkynna skal eftirlitsmanni um upphaf og
lok slíkra framkvæmda.
Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnustað skal merkja eins fljótt og unnt er samkvæmt
stöðluðum teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi
verkkaupa/eftirlitsmanns og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð.
Í öryggisáætlun fyrir hvert vinnusvæði skal verktaki tilgreina sérstakan eftirlitsmann,
sem skal sjá um og ber ábyrgð á að allar öryggisráðstafanir á og við veg, þ.m.t.
merkingar á vinnusvæðinu, séu í samræmi við öryggisáætlun.
Eftirlitsmaðurinn skal vera til staðar á vinnustaðnum á meðan vinna er í gangi
og skal sinna ábendingum verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit
á vinnusvæði, varðandi hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis,
umferðaröryggis og öryggis starfsmanna.
Í forföllum eftirlitsmanns skal varamaður koma í hans stað.
Nafn eftirlitsmanns og varamanns ásamt símanúmeri skal koma fram á upplýsingaskilti
við vinnusvæði.
Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir
vegaframkvæmdum og bera á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og
útbúnaði á vinnustöðum skal hafa lokið námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og
staðist þær kröfur sem þar eru settar fram.
Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið
sýnt fram á ágalla á viðkomandi vinnustað, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður
skal verktaki skipa annan í hans stað.
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Merkingar:
Umferðarmerki, þ.m.t. merking á yfirborði vegar, sem ekki eiga við, skal fjarlægja eða
hylja með yfirbreiðslum eða með öðrum hætti.
Umferðarmerki skulu að öllu leyti vera í samræmi við reglugerð um umferðarmerki og
notkun þeirra. Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í
beygjum, en þá má snúa þeim svo þau sjáist fyrr. Ef hætta er á að endurskin frá
bílljósum geti blindað ökumann má snúa merkjum sem nemur 5° frá hornréttri stefnu.
Þeim skal þannig komið fyrir að þau séu stöðug, vel sýnileg og ekki hættuleg fyrir
starfsmenn eða vegfarendur.
Hæð undir neðri brún umferðarmerkis skal að lágmarki vera 1,0 m mælt frá
vegyfirborði. Ef tvö merki eru sett á stólpa skal lágmarkshæð undir neðra merki vera
0,5 m.  Lágmarkshæð undir gátskildi skal vera 0,2 m. Vinnusvæði og vegskemmdir
sem merkt eru til skemmri tíma en 7 daga er heimilt að merkja með lægri merkjum en
þó skal aldrei vera minna en 0,3 m undir neðri brún merkis.
Þegar umferðarmerkið C09 «Akbrautarmerki» er sett á vinnutæki, merkjavagn eða
annað farartæki, skal það staðsett þeim megin sem umferðin á að fara nema merkið
sé stærðar sinnar vegna haft á miðju tækinu.
Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum ekki blandað saman.
Ef merki eru ekki jarðföst skal fergja fótstykki að lágmarki samkvæmt eftirfarandi töflu.
Lágmarksþyngd undirstöðu í kg:

Þvermál merkis [mm] Viðvörunarmerki Bannmerki Tvö merki Gátskjöldur
700 30 45 75
900 40 65 125 45

Ekki skal nota steypta vegtálma sem undirstöður fyrir umferðarmerki nema þegar þeir
eru notaðir sem vegrið.
Endurskinsborða festa á snúru má aðeins nota sem viðbótarmerkingu á milli
stika/keila.
Þegar yfirborð vega eða bráðabirgðaleiða er merkt með glitmerkjum skulu þau vera
með 0,5 - 1 m millibili þar sem þau eru notuð í stað málningar/endurskinsborða en má
auka í 7,5 -15 m þegar þau eru sem viðbót við málninguna/endurskinsborðana.
Þar sem umferð er vísað yfir á aðra akrein skal nota samhæfð leifturljós þannig að
ljósbylgjan hreyfist í akstursstefnu viðkomandi akreinar.
Þegar ljós til lokunar er notað ásamt viðvörunarljósi skal það fyrrnefnda vera tengt
viðvörunarljósi þannig að einungis logi á því að kveikt sé á viðvörunarljósinu. Ætíð skal
sjá til þess að rafhlöður eða straumgjafar séu virkir.
Á þverslár skal setja blikkljós og skal fjarlægð á milli ljósa aldrei vera meiri en 3 m.
Ljósabúnaði ljósaörva skal komið þannig fyrir að hann myndi ör sem bendir niður á við
til hliðar, ýmist til hægri eða vinstri. Í örvaroddi skulu vera eru 4 - 7 viðvörunarljós og í
skafti 4 - 8 viðvörunarljós.

Staðsetning umferðarljósa, stærð þeirra og ljósstyrkur skal vera þannig að ökumaður
skynji þau nægjanlega snemma. Slökkva skal á öðrum vinnuljósum nálægt
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umferðarljósum.  Ef ekki er kveikt á þeim skulu þau fjarlægð, hulin eða ljósopið merkt
með álímdum hvítum krossi.
Stöðvunarlínu framan við ljósastýrða einstefnu skal staðsetja þannig að nægjanlegt
rými sé fyrir umferðarstraum sem kemur úr einstefnureininni til að sveigja inn á
tvístefnureinina án óþæginda eða tafa.
Í tengslum við umferðarljós skal alltaf nota merki A23.11 Umferðarljós.
Merkjavagn skal hafa merki A17.11 og C09 (akbrautarmerki). Akbrautarmerki skal vera
hægt að snúa þannig að örin vísi umferðinni á hvorum megin við vagn skuli ekið. Þegar
ljósaör er tengd á merkjavagn skal ljósafleki vera að lágmarki 600 x 600 mm með
bakgrunnsskildi sem raðað er upp ofan við efri gátskjöld. Í báðum efri hornum
bakgrunnsskjaldar skulu vera viðvörunarljós.  Skjöldur þessa ljósmerkis skal vera heill
og órofinn og annað hvort svartur eða grár að lit.
Ef höggdeyfandi árekstrarvernd er notuð, skal henni komið fyrir á vinnutæki. Séu fleiri
vinnutæki staðsett á akbrautinni skal árekstravernd komið fyrir á fyrsta ökutækinu sem
vegfarandi kemur að á þeirri akrein sem hann ekur á. Ef bil milli vinnutækja er lengra
en 250 m skal búa þau með árekstravernd.  Höggdeyfandi árekstrarvernd skal vera
fullbúin til notkunar áður en vinnan hefst og svo lengi sem hætta er á ákeyrslu.
Vinnulag:
Lýsing vinnusvæðis skal  að lágmarki hafa sama lýsingarstig og nánasta umhverfi.
Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið
opnum eins og framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera viðkomandi
viðvart með nægum fyrirvara.
Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og
samþykki lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið
vegfarendum hættu eða truflun (s.s. sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við
því með viðvörunarmerkjum og texta á undirmerki.
Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir
fatlaða og óvarða vegfarendur.
Ganga skal þannig frá hindrunum  þversum og langsum með göngu- og hjólabrautum
að þær láti ekki undan þótt gengið eða hjólað sé á hindrunina og að staðsetning sé að
lágmarki 2 m frá hættu. Einnig skal merkja hættur eða stefnubreytingar með búkkum,
borðum eða snúrum. Ef rein eða stígur er alveg lokaður skal vísa á aðra leið og merkja
með blikkljósum.
Umferð skal stjórnað með umferðarmerkjum, af vaktmönnum sem nýta umferðarmerki,
með umferðarlóðs, með umferðarljósum og/eða yfirborðsmerkingu. Vaktmaður má
aðeins gefa merki í samræmi við 39. gr. reglugerðar nr. 289/1995.
Framkvæmdasvæðið skal skipulagt þannig að vegfarendur þurfi að hámarki að bíða í
5 mínútur nema verkkaupi ákveði annað.
Þar sem gagnstæðar umferðarstefnur eru settar á eina akrein skal stýra umferð. Þó er
heimilt á umferðarlitlum vegum (ÁDU < 200) að vera án stýringar en þá skulu vera
merkt útskot á 200 m bili.
Þar sem notuð eru tímastýrð umferðarljós skulu ökumenn sjá á milli ljósa nema
verkkaupi ákveði annað. Þar sem framkvæmdir á eða meðfram akbraut taka stuttan
tíma, má stjórna umferð með handvirkri stjórnun samkvæmt reglum þar um.



Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut Verklýsing

USK Útboð 15606 52

Ef umferðarlóðs er notaður skal bifreið hans merkt með merkinu „Umferðarlóðs, fylgið
mér“
Þar sem tímabundnar lokanir á vegi eru fyrirsjáanlegar og geta valdið verulegum
umferðartöfum að mati verkkaupa skal setja upp bráðabirgðatöflu eða
hjáleiðarmerkingu, er segi til um hvaða veg (vegnúmer) er að ræða, hve langt sé að
vinnusvæðinu og hvaða leið sé heppilegast að velja í staðinn.
Þar sem framkvæmdir hafa umtalsverð áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k.
sólarhring áður en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til veghaldara
Gatna- og Eignaumsýsla Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111.
Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna
hafin á ný innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu.
Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem
gefa til kynna að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í
samræmi við fyrirmæli.
Starfsmenn:
Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með
hökubandi og öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla.
Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má
aldrei vinna einn þar sem hætta er á falli.
Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur,
heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar.
Bílstjórar skulu klæðast öryggisfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn.
Vaktmaður skal ganga í sérstökum endurskinsjakka og auk þess ef skyggni er lélegt í
sérstökum endurskinsbuxum.  Séu vaktmenn að störfum ber að setja upp
viðvörunarmerkið „Önnur hætta“ og viðbótarskilti t.d. með textanum „Vaktmaður 500
m“.
Allir sem ekki eru að staðaldri við vegi utan lokaðra svæða, t.d. eftirlitsmenn, skulu vera
í vel sýnilegum vinnufötum.
Tæki:
Nota skal gul viðvörunarljós á farartæki þegar það er við framkvæmdir á vegi eða í
sambærilegu verkefni eða myndar hindrun fyrir umferð eða skapar henni hættu með
stöðu sinni á vegi eða af þeim verkefnum sem tækið er notað við.
Farartæki með viðvörunarljós skulu vera búin ljósi í mælaborði sem sýnir stöðugt
appelsínugult ljós þegar kveikt er á ljósabúnaðinum. Þetta ljós skal sjást greinilega úr
sæti ökumanns. Ekki skal nota neyðar- og öryggisljósin fjögur á farartækinu (Hazard)
í viðvörunarskyni nema í neyðartilfellum þegar viðvörunarljós vantar eða hún er af
einhverjum ástæðum óvirk.
Vinnuvélar og vörubílar skulu búin bakkhljóðsbúnaði og tveimur bakkljósum sem
uppfylla kröfur 7. – og 13. gr. reglugerðar nr. 822/2004.

Sérbúin tæki sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vegarbrún, skulu vera með
þverslá (K32.11) sem spanna breidd þeirra, ásamt stefnuör/ljósaör og upplýsingamerki
um hlutverk tækis. Stafir á upplýsingamerki skulu vera a.m.k. 140 mm háir. Tvö gul
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viðvörunarljós skulu vera efst á tæki. Um aðrar merkingar aftan á ofangreind tæki gilda
sömu reglur og fyrir merkjavagna.
Varnarbifreið skal búin tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum sem blikka
samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum umferðarmerkjum auk búnaðar sem
krafist er fyrir sérbúin tæki.  Bifreiðin skal búin árekstarvörn.
Viðvörunarbifreið skal búin tveimur viðvörunarljósum með stefnuvirku gulu ljós sem
blikka samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum  umferðarmerkjum auk
viðvörunarljósa og þeirra merkinga sem nauðsynlegar eru vegna viðkomandi verkefnis
auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki.
Bifreiðar/-tæki sem notuð eru við tímabundna vinnu á vegi, skulu búin búnaði sem
krafist er fyrir sérbúin tæki. Útdraganlegir hlutar bifreiða skulu merktir með gátskjöldum
(K30.12) og vera búin sveipljósum.
Einkabifreiðar skulu vera merktar því fyrirtæki sem verkið vinnur og að lágmarki búnar
viðvörunarljósi (sveipljósi).
Umferðarmerki og útbúnaður til lokunar sem hafður er á tæki skal hulinn eða tekinn af
við flutning til og frá vinnustað nema við tilfærslu innan vinnusvæðis eða í
skammtímavinnu.
d) Prófanir
Eftirlit með vinnustaðamerkingu skal vera skipulagt og framvinda skal skráð á eyðublað
EBD-044-01 og í dagbók  EDB-043-01 sem eru á geisladisk.  Þessi skjöl skulu ávallt
vera á vinnustað útfyllt af merkingarmanni og lögð fram, sé þess krafist.
Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við
úttekt er metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær
merkingar sem eiga að vera uppi miðað við þá verkefnastöðu þegar úttektin er gerð.
Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga og/eða merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu
þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær hafa verið teknar fyrir, samþykktar af
fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð.
Févíti er dregið er frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar
samkvæmt matsforendum og reiknireglum sem fram koma í fylgiskjölum frá FER
á geisladisk.
e) Nákvæmniskröfur, frávik
Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um
allt að 15 gráður.
Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0 m.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir merkingar á verktímanum nema upplýsingaskilti sem eru
tilgreind í lið 1.1.4.  Innifalinn skal allur kostnaður verktaka, efni og vinna,  við
nauðsynlegar umferðarmerkingar og aðrar merkingar í verkinu þ.m.t.
yfirborðsmerkingar. Reikningsfært er á greiðsluliðinn eftir framvindu verksins.

1.1.4 Upplýsingaskilti
Verktaki skal merkja framkvæmdakafla í vinnslu með upplýsingaskilti af gerðinni
0,85  x  1,2 m.
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Fjöldi skilta er tiltekinn í magnskrá. Verkkaupi mun leggja til hönnun á prentfilmu
skiltisins.
Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t.
undirstöður.  Skiltið skal festa á undirstöður í samræmi við teikningu í fylgiskjölum
merkta „Upplýsingarskilti, stórt“.
Magntölur og uppgjör:
Magntala er stk. Innifalinn skal allur kostnaður efni og vinna við framleiðslu skiltanna,
undirstöður og uppsetningu.

1.1.5 Frágangur
Í verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum og
önnur röskuð svæði utan sem innan verkmarka, flytja burt efnisafganga og hreinsa og
snyrta allt vinnusvæðið.
Þökuleggja skal röskuð gróðursvæði í samráði við eftirlit með hliðsjón af gæðum
aðliggjandi svæða.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er ein heildarupphæð fyrir frágang í verklok. Innifalið er m.a. brottflutningur á
vinnubúðum, jöfnun og snyrting á vinnubúðasvæði og tyrfing ef um slíkt er að ræða,
brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun og snyrting vinnusvæðis og að fjarlægja
vinnuvegi og loka eigin framræsluskurðum.

1.1.6 Göngubrýr
Hafa skal góðan fyrirvara og fullt samráð um allar ráðstafanir vegna þverunar vega og
gatna við umsjónarmann verkkaupa, lögregluyfirvöld og viðkomandi sveitarfélag.
Vinna við þveranir skal taka eins stuttan tíma og kostur er.
Saga skal yfirborð í hæfilegri breidd með því að taka mið af væntanlegri skurðdýpt
miðað við eðlilegan fláa á skurði. Grafa skal skurðinn með góðum hliðarfláum og þess
gætt að ekki sé grafið nær yfirborðsbrún en 100 - 150 mm þannig að fylling undir
óhreyfðu yfirborði raskist ekki.
Gröftur og fylling skal vera í samræmi við greinar um gröft og fyllingu.

Göngubrýr

Á meðan framkvæmdum stendur skal verktaki setja göngubrýr á þá skurði sem þvera
göngu- og hjólaleiðir götur. Verktaki skal hafa til ráðstöfunar göngubrýr.
Umsjónarmaður verkkaupa mun segja til um staðsetningu þessara brúa.

Göngubrýr skulu annað hvort vera úr stáli eða tré, traustar og vel afstífaðar og vera
byggðar fyrir álag sem svarar til 200 kg/m² Göngubrýr skulu vera nægilega langar og
að lágmarki 1,4 m á breidd (innra mál) með handriði með hefluðum handlista beggja
megin. Tryggt skal að auðvelt sé að koma barnavögnum og hjólastólum yfir brýrnar.
Halli skal að öllu jöfnu ekki vera meiri en 8 %., en við þröngar aðstæður er leyfður allt
að 15 % halli í fláa. Yfirborð gönguflatar þarf að geta afvatnað sig og má ekki vera hált.

Lagfæra skal skemmdir sem kunna að verða á göngubrúm þegar í stað. Göngubrýr
skal endurnýta eins og kostur er í samráði við umsjónarmann verkkaupa.
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Gerð göngubrúa og frágangur þeirra er að öðru leyti háður samþykki umsjónarmanns
verkkaupa.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er einingarverð fyrir fyrstu uppsetningu á göngubrú og síðan fyrir hverja
endurnotkun á henni. Ekki er greitt sérstaklega fyrir það, þegar göngubrú er sett upp
aftur á sama stað. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við brýrnar, þar
með talið efni, smíði, flutningur, uppsetning og viðhald og fjarlæging í verklok.

1.2 REIKNINGSVINNA
Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu. Verktaki skal
ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af
mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum.
Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða
daga er unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi
aðili/vinnuvél var við vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma.  Inni í
tímavinnutöxtum skal vera innifalinn allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn/tæki í
vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn.  Einnig skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur
kostnaður vegna almennra handverkfæra, trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h.
Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá verkinu nema um
sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni.
Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki)
sem gert er ráð fyrir að verði notuð.  Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum
verður samið um tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda.
Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt
framlögðum reikningi frá efnissala. Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir
umsjónarkostnað.  Við samanburð tilboða verður miðað við að þessi efniskaup séu
1.000.000 kr.  Innifalið í álagi er allur kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón,
geymslu o.þ.h.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá.  Innifalið í
tímagjaldi skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu.
Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir umsjónarkostnað á efni sem verktaki leggur til
vegna tímavinnuverka. Innifalið í prósentuálaginu skal vera allur kostnaður sbr.
verklýsingu.
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1.3 SÉRFRÆÐIVINNA
Verktaki skal leggja til yfirstjórnanda. Verktaki skal annast allar mælingar.
Magntölur og uppgjör:
Verkkaupi fær virðisaukaskatt endurgreiddan af kostnaði verktaka vegna vinnu
sérfræðinga, svo sem verk- og tæknifræðinga, hönnuða og manna með sambærilega
langskólamenntun eða sem starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita
sambærilega þjónustu skv. reglugerð nr. 248/1990 og breytingum á þeirri reglugerð nr.
601/1995. Skilyrði er að þeir gegni í verkinu starfi þar sem menntun þeirra nýtist eða
er nauðsynleg.

Verktaki skal því í tilboði sínu meta kostnað vegna slíkrar vinnu og skal niðurstöðutalan
færð í tilboðsskrá.

Verði meira en 10 % frávik á heildarkostnaði frá upphaflegri samningsupphæð hefur
hvor aðili um sig heimild til að krefjast endurskoðunar á greiðsluliðnum.

Sé þess óskað skal verktaki leggja fram gögn um kostnað vegna vinnu sérfræðinga
við verkið sbr. 1. mgr.

Til þess að uppfylla skilyrði um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu þessara
aðila skal gera sérstakan reikning þar sem ekki koma fram aðrir greiðsluliðir. Slíkum
reikningum skal framvísa tvisvar til þrisvar á verktímanum eða samkvæmt nánara
samkomulagi og skulu þeir fylgja hlutfallsskiptingu verkreikninga.
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2 GATNAGERÐ OG STÍGAR
2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS OG MANNVIRKJA

2.1.1 Sögun og fræsun
Verktaki skal saga núverandi malbik þar sem nýtt malbik leggst að eins og skilgreint er
á teikningum og þörf kann að reynast á.
Sagað skal eftir formerkingu eða snúru sem strengd er á yfirborð þar sem því verður
við komið og þess vandlega gætt að sagarfarið verði beint. Sögun skal vera það djúp
að ekki brotni úr brúnum þegar brot eru fjarlægð.
Mikilsvert er að sagaðar brúnir verði ekki fyrir skemmdum við framkvæmdir þannig að
ekki þurfi að saga aftur þegar að yfirborðsframkvæmdum kemur og verður ekki greitt
fyrir endursögun í slíkum tilvikum.
Þá skal saga enda núverandi kantsteins á upprifsmörkum.
Þegar núverandi malbik er 80 mm eða þykkara skal fræsa 40 mm djúpan og 400 mm
breiðan lás fyrir efra lag nýs malbiks. Fræsingin skal vera bein og nákvæm. Gerður er
greinarmunur á fræsingu vegna yfirlagna annars vegar og hins vegar fyrir fræsingu
lása. Fræstur lás skal vera 40 mm djúpur og 400 mm breiður.
Hafa skal samráð við eftirlitsmann um umfang og dýpt fræsingar.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir lengdarmetra (m) af sögun á malbiki.

Greitt verður fyrir sögun á kantsteini stykki (stk).
Greitt er fyrir metra (m) af fræstum lás. Innifalið er m.a. öll vinna, efni og kostnaður
vegna fræsingar og brottflutnings á fræsisvarfi.

2.1.2 Upprif og förgun/enduruppsetning
Verktaki skal rífa upp yfirborðsefni eins og skilgreint er á teikningum. Upprifið efni má
ekki nýta í fyllingar heldur skal því ekið á viðeigandi förgunarstað.
Malbik, steypta stétt, hellur og kantstein skal rífa upp á svæðum við Háaleitisbraut og
Bústaðaveg í samræmi við teikningar.
Götugögn sem eru ruslatunna, girðingar, skilti og önnur götugögn skulu tekin og flutt á
hverfastöð við Stórhöfða.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð á fermetra (m²) malbiks, steyptra stétta og hellulagnar.

Greitt verður ákveðið verð fyrir lengdarmetra (m) kantsteins, annars vegar staðsteypts
með járnabindingu og hins vegar forsteyptra kantsteinseininga.

Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv.
verklýsingu.
Greitt er ákveðið verð fyrir stk/heild af götugögnum (ruslatunnum, girðingum, o.fl.).

Fjarlægja og flytja á hverfastöð (eða farga) götugöhnum.  Innifalið allt sem þarf til
verksins ásamt flutningi á hverfastöð.
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2.2 JARÐVINNA

2.2.0 Almennt
Verktaki skal jarðvegsskipta undir götum og stígum í samræmi við teikningar og
verklýsingu.
Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna
lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án
beiðni frá eftirlitsmanni skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið
er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi eftirlitsmanns.
Verktaki skal, á eigin kostnað, gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir vegna hruns úr
bökkum, t.d. með því að setja stífingar, auka fláa eða setja öryggisnet. Haga skal greftri
þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um
halla bakka skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt útgraftar,
grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni.
Verktaki skal standa þannig að verki að efni úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist sem
minnst út á akbrautir. Hann skal fjarlægja allt slíkt efni sem berst út á götur þegar í stað
og hreinsa akbrautir á vinnusvæðinu reglulega eða eftir því sem þörf er á. Ef umgengni
er slæm getur verktaki búist við því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum verkkaupa
án sérstakrar aðvörunar og kostnaður dreginn frá reikningum.

2.2.1 Uppgröftur
Grafa skal fyrir götum og stígum eins og skilgreint er á teikningum.
Ekki skal nýta grafið óburðarhæft efni til landmótunar eða jarðvegsfyllingar heldur aka
því á brott af framkvæmdasvæði á samþykktan losunarstað. Burðarhæft efni í
götustæði skal nýtt áfram uppfylli þær kröfur að mati eftirlitsmanns verksins.
Áður en framkvæmdir hefjast skal eftirlitsmaður ásamt tæknimanni verktaka mæla
yfirborð lands, eða sammælast um forsendur magnuppgjörs. Að greftri loknum skal
mæla úttekinn botn á tilsvarandi hátt. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa
með nægum fyrirvara hvenær óskað sé mælingar.
Gæta skal varfærni við uppúrtekt. Þversnið eru sýnd á uppdráttum og skal haga greftri
samkvæmt þeim.
Grafið skal fyrir götum og stígum niður á skilgreint dýpi samkvæmt þversniðum eða á
fastan botn sé hann ofar, þar sem ekki er burðarhæft efni til staðar.
Uppgröft skal meðhöndla samkvæmt grein 1.0.7. Sé grafið út fyrir markalínur graftar,
sem sýndar eru á teikningum gildir grein 1.0.9.
Meðhöndlun núverandi lagna vegna vinnu við nýjar lagnir Veitna greiðist undir lið 3.2.6.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af greftri samkvæmt þversniðum og mælingum. Innifalið
í einingarverði er tilflutningur, losun og grófjöfnun á notkunarstað á verkstað eða
brottakstur.

Kostnaður við upprif og förgun grasyfirborðs sem grafa þarf upp á framkvæmdarsvæði
er innifalinn í rúmmetraverði og ekki greiddur sérstaklega.
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2.2.2 Losun klappar
Ekki er gert ráð fyrr losun klappar við gatna og stígagerð þessa verkefnis. Mögulega
þarf að losa um klöpp við uppgröft vegna Veitna, sjá kafla 3.2.

2.2.3 Aðflutt malarfylling
Grein þessi á við um fyllingu með aðkeyrðri grús fyrir götur og stíga utan
fyllingarsvæðis við endurnýjun veitulagna.  Fyllingar vegna Veitna eru tilgreindar í grein
3.2.2.
Fyllt skal undir stíga/jöfnunarlag, götur/burðarlag og aðra staði skv. teikningum.

Fylling sem er nær endanlegu yfirborði en 1.000 mm skal vera frostþolin burðar- og
þjöppunarhæf og skal kornadreifing liggja innan marka í neðangreindri töflu:

Gegnum sigti Þyngdarprósenta
0,062 mm skulu fara 1  -    5

0,125 2  -    14
0,25 4   -   20
0,5 5   -   28
1,0 8   -   37
2 13   -  48
4 18   -  62
8 27   -  83

16 40   - 100
32 55   - 100
64 75   - 100

128 95   - 100

Ennfremur skal eftirfarandi kröfum fullnægt:
● Kornadreifingartalan  d60/d10  skal vera stærri en eða jöfn 6.
● Mesta magn fínefna, minna en 0,02 mm, er 3 %
● Stærsti steinn má ekki vera stærri en 2/3 af lagþykkt, þó ekki stærri en 200 mm

í þvermál, í undirfyllingu stíga skal þess þó gætt að þvermál steina sé stærst
100 mm.

Í upphafi verks skal verktaki leggja fram 3 nýja kornastærðarferla fyrir fyllingarefni.
Verktaka er ekki heimilt að hefja fyllingarvinnu fyrir en kornastærðaferlar hafa
verið lagðir fram og efnið samþykkt af eftirliti.
Fyllingarefni undir frostþolnu fyllingarefni (undirfylling) skal vera þjöppunarhæft en þarf
ekki að vera frostþolið. Stærsti steinn má ekki vera stærri en 2/3 hlutar lagþykktar.
Kornadreifingu skal þannig háttað að ekki sé hætta á að fínni efni úr einu lagi gangi inn
í grófari efni í næsta lagi undir eða yfir. Þegar fyllt er með efni með mismunandi
kornadreifingu skulu eftirfarandi kröfur vera uppfylltar:

● d15 efra lag / d85 neðra lag < 5
● d50 efra lag / d50 neðra lag < 25
● d15 efra lag / d15 neðra lag > 5
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Heimilt er að nota uppgrafin setlög (frostnæm), losaða klöpp eða grjót í undirfyllingar.
Einnig má nýta losaða klöpp til fyllinga í efstu lög gatna, enda uppfylli efnið allar
framangreindar kröfur. Til þess að þær náist má reikna með að vinna þurfi efnið
sérstaklega.
Við útjöfnun skal forðast aðskilnað kornastærða efnis og bæta úr á fullnægjandi hátt
þar sem aðskilnaður verður. Ætíð skal haga þjöppun þannig að hún valdi ekki óeðlilega
miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal og skaði ekki lagnir.
Fyllingarefni skal þjappa í lögum með víbróvaltara.  Í töflu kemur fram minnsti fjöldi
yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og tæki.  Þessar kröfur tryggja ekki að
kröfur til þjöppunar skv. plötuprófi náist. Við þjöppun skal þess gætt að rakastig sé
næst því sem heppilegast er fyrir efnið skv. Modified proctorprófi.

Tæki til þjöppunar Þungi
Grús og bólstraberg

Lagþykkt [mm] Yfirferðir
Titurplata (skurðir)
Titurplata (skurðir)

200 kg
400 kg

200
250

4
4

Víbrókefli 2 tonn 250
400

4
6

Víbrókefli 6 tonn 300
400
500

4
5
6

Víbróvaltari 10 tonn 450
600
750

4
5
6

Á syðri hluta verksins leggst stígfylling yfir sandaða vatnslögn og háhitastokk.  Þar skal
gætt sérstakrar varfærni við þjöppun og velja léttari valkostina í töflunni hér að ofan.
Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata 300 mm í þvermál.
Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur dýpra en 600 mm frá neðra borði malbiks skal ná:

● E2 > 110 N/mm²  (1.100 kg/cm²) og E2/E1 < 3,5
Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur grynnra en 600 mm frá neðra borði malbiks og próf
gert á yfirborði mulins ofaníburðar skal ná:

● E2 > 110 N/mm²  (1.200 kg/cm²) og E2/E1 < 3,0
Verkkaupi greiðir kostnað við plötupróf.  Standist þau ekki kröfur greiðir verktaki
kostnað við endurtekningu.
Sérstakrar varúðar skal gætt varðandi fyllingar yfir lögnum veitustofnana.  Þannig skal
ekki fylla yfir sandaðar lagnir nema tryggt sé að búið sé að þjappa fyllingar umhverfis
lagnir (söndun).  Þá skal þess sérstaklega gætt að fyllingarþekja yfir lögn sé nægileg
m.v. þjöppunartæki sbr töflu hér að ofan.  Ef um þunnar fyllingar er að ræða skal
uppfylla þjöppunarkröfur með léttari tækjum töflunnar.
Þegar fyllingu er lokið skal fara fram úttekt á yfirborði þannig að fulltrúi verktaka og
eftirlitsmaður verkkaupa mæla yfirborðið.
Frávik á einstökum mælistöðum má ekki vera meira en 30 mm. Meðalfyllingarhæð má
ekki hafa meira frávik en ± 20 mm frá réttri hæð.
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Magntölur og uppgjör:
Fyrir fyllingar greiðist ákveðið verð á rúmmetra (m³) fullþjappaðrar fyllingar skv.
mælingu og greiðslumörkum.  Innifalið í einingarverði skal m.a. vera flutningur, jöfnun
og þjöppun og allur annar kostnaður við að fullgera verkið skv. ofangreindri lýsingu.

Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf, vegna þess að
þjöppun hefur ekki staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið. Verktaki greiðir allan
kostnað við rannsóknir á kornadreifingu.

2.2.4 Jöfnunarlag undir malbik
Undir malbik í hjólastíg skal verktaki leggja 50 mm þykkt lag af jöfnunarlagi/mulningi
(bólstrabergi) 0 - 25 mm ofan á þjappaða malarfyllingu og skal hann ná út fyrir kantlínur
eins og teikningar sýna. Kornakúrfur fyrir mulning skulu vera innan þeirra marka sem
sýnd eru á meðfylgjandi mynd.

Mulning skal þjappa við heppilegasta rakastig og ekki skal muna meiru en ± 20 mm frá
réttri hæð á yfirborði hans eftir þjöppun, mælt á miðja plötu sem er 300 mm á kant. Þar
sem lengdarhalli er minni en 1 % skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 0,1 %
á 4 m réttskeið. Þjöppun á mulning skal samsvara 100 % ,,modified proctor” við
hagstæðasta rakastig.
Við þjöppun skal nota 3 - 5 tonna titringskefli. Minnstur fjöldi yfirferða skal vera 4.
Plötupróf með 300 mm plötu á púkkmulningslag skal ná:

E2 > 110 MPa   og   E2/E1 < 3,0.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir fermetra (m²) af útlögðu jöfnunarlagi samkvæmt mælingu og teikningum.
Innifalið í einingarverði er m.a. efni, flutningur, niðurlögn og þjöppun í rétta hæð.
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2.2.5 Púkkmulningur/burðarlag
Setja skal púkkmulning undir malbik í götustæði í útvíkkunum og þverunum.
Púkkmulningur er hér notað sem samheiti fyrir gropið gosefni sem bæði er laust og
fast í náttúrunni. Efnið sem nota á skal vera bólstraberg, bögglaberg, kubbaberg eða
mulið þétt hraun. Efnið má ekki vera rakaviðkvæmt, þ.e.a.s. burðarþol skal vera lítið
háð raka. Efnið skal forunnið í námu með forbrjóti eða hörpun. Efnið skal vera til
haugsett í námu í nægjanlegu magni fyrir hvern verkáfanga í gatnagerð. Sýnataka fer
fram í námu og við losun á verkstað.
Allir fletir efniskorna skulu vera brotfletir. Sáldurferill púkkmulnings skal liggja innan
markalína samkvæmt töflu og mynd hér á eftir. Sáldurferillinn skal vera sem mest
samsíða markalínunum og grófleikatalan Cu = D60 / D10 > 10. Sáldurferlar miðast við
efni í námu eftir vinnslu. Sé sýni tekið eftir völtun má markalína fyrir fínefnainnihald
hliðrast lóðrétt upp um 2 % að hámarki (dæmi 10 % verða 12 %) miðað við sýni tekið
í námu.
Til að forðast aðskilnað við útlögn og til að hægt sé að leggja malbik beint á
púkkmulninginn skal miða við unnið efni 0 – 63 mm og ekki gera ráð fyrir lagfæringum
á yfirborði með fínni mulning. Heimilt er að efnið sé forunnið 0 – 100 mm, en reynist þá
yfirborð púkkmulnings ójafnt eða opið skal fínjafna yfirborð með lagi af mulningi 0 - 25
mm, sem skal vera eins þunnt og kostur er (efniskröfur sbr. línurit í kafla 0) og valta yfir
með hámark 3 yfirferðum með léttum valta (minni en 5 tonn).
Miðað er við að efnið sé frostþolið ef hlutfall efniskorna minni en 0,075 mm er lægra
en 6,5 % af þurri þyngd. Sé sýni tekið eftir völtun má markalína fyrir fínefnainnihald
hliðrast lóðrétt upp um 2 % að hámarki. Niðurstöðum úr athugun á sáldurferli skal skila
á línuriti.
Eins og áður segir skal efni uppfylla kröfur til sáldurferla og liggja sem næst samsíða
markalínunum. Þó má samþykkja notkun efnisins sem hefur sáldurferil sem ekki liggur
nægilega samsíða markalínunum ef E2 mælt með plötuprófi í stórum stálhólki mælist
hærra en 220 MPa.
Ef vafi er á um að efni sé púkkmulningur skal athugað hvort efnið brotni niður í
frosthættulegt efni við völtun, að viðnámshorn á þjöppuðu efni sé hærra en 45° við 1,0
MPa álag og lekt efnisins eftir þjöppun sé minnst 10-2 cm/sek.
Fyrir niðurlögn á púkkmulningi skal sléttun og þjöppun á fyllingu lokið samkvæmt
kröfum  verklýsingar.
Púkkmulningi skal jafnað út í 200 mm þykkt lag samkvæmt þversniðsteikningum.
Þykktin er meðalþykkt með fráviki á yfirborði ± 20 mm og á undirfyllingu ± 20 mm, en
þó skal þykkt ekki fara undir 170 mm. Púkkmulningur skal ná 500 mm út fyrir kantlínur
götu. Að þjöppun lokinni má ekki muna meiru en ± 20 mm frá hönnunarhæðum mælt
á plötu sem er 300 mm á kant. Frávik frá 4 m réttskeið má mest vera 10 mm. Þar sem
lengdarhalli er minni en 10 ‰ skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 1 ‰ á 4 m
réttskeið. Mesta frávik frá hönnuðum þverhalla má vera ± 4 ‰.
Við þjöppun skal nota 5-8 tonna titurvaltara og fjöldi yfirferða skal vera minnst 4.
Plötupróf með 300 mm plötu á púkkmulningslag skal ná:

E2 > 120 MPa  og E2/E1 < 2,5.
Umferð á púkkmulningi skal takmörkuð við útlögn og jöfnun og skal haldið í algjöru
lágmarki.
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Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir fermetra (m²) af útlögðum púkkmulningi samkvæmt mælingu og
teikningum. Innifalið í einingarverði er m.a. efni, flutningur, niðurlögn og þjöppun í rétta
hæð.

2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR

2.3.0 Almennt
Um er að ræða fullnaðarfrágang á hellulögðum flötum; malbikun gatnamóta, gata og
hjólareinar, hellulögn, forsteyptur kantysteinn og staðsteyptur kantsteinn.
Verkið þarf að vanda vel og er ætlast til að vanur verkstjórnandi sinni daglegri
verkstjórn.
Sá sem fer með daglega verkstjórn er háður samþykki verkkaupa og eftirlitsmanns.
Allur kostnaður við útsetningar og mælingar skal vera innifalinn í viðkomandi
tilboðsliðum.

2.3.1 Malbikun
Verktaki skal malbika akbrautir og gatnamót með yfirlagsmalbiki með mestu
kornastærð 16 mm, 60 mm að þykkt. Einnig skal malbika hjólareinar eins og nánar er
skilgreint á teikningum meðyfirlagsmalbiki með mestu kornastærð 11mm, 50 mm þykkt
malbikslag.
Verktaki skal malbika alla þá fleti sem malbika á í verkinu. Nánari skilgreining á umfangi
og útfærslu malbikunar er skýrð í kafla 2.3.0 og skal ákveðast í samráði við
eftirlitsmann.
Verktaki skal merkja fyrir útbrúnum malbiks (snúra). Verktaki skal nota til þess snúru í
áberandi lit og negla hana niður í púkkmulninginn eftir þjöppun með 7“ galvaniseruðum
nöglum eins þétt og þurfa þykir til þess að mynda boga þannig að þeir standist þolvik
útboðsgagna.
Ásamt þeim kröfum sem fram koma í verklýsingu þessari um framleiðslu og útlögn
malbiks skal fylgja verklýsingu gatnamálastjórans í Reykjavík, ,,Malbikun” frá febrúar
2002 sem er að finna í viðauka USK.
Steinefni í malbik skulu uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í verklýsingu
gatnamálastjóra, auk eftirfarandi:
Slitþol steinefnis í yfirlagsmalbik í götum skal vera með kvarnargildi < 10 skv.
kúlnakvarnarprófi gert skv. ÍST EN 1097-9:1998. Í yfirlagsmalbiki skal að minnsta kosti
70 % af þyngd korna stærri en 4 mm vera með a.m.k. einn brotinn flöt. Styrkleikapróf
gert með Los Angeles aðferðinni (ASTM C-131) skal gefa gildi sem er < 15 %.
Frostþolspróf skal framkvæma samkvæmt aðferð Steinefnanefndar. Miða skal við að
niðurstöður uppfylli eftirfarandi skilyrði:

Efni sem er 9,5 - 12,5 mm hafi niðurbrot < 5 %
Efni sem er 2,4 - 4,75 mm hafi niðurbrot < 8 %.

Hitastig malbiks við útlögn, mælt í skúffu útlagningarvélar, skal vera hærra en 130 °C
fyrir B180 stungubik, en hærra en 140 °C fyrir B85 stungubik. Útlögn í götustæði skal
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hagað þannig að lagt sé með einni vél sem nær yfir fulla breidd útlagnarsvæðis. Valta
skal malbikið strax eftir útlögn. Fyrst skal valta með 6 - 7 tonna stáltromluvaltara, eina
yfirferð án titrunar og síðan 3 yfirferðir með titrun. Því næst skal valta malbikið 8
yfirferðir með gúmmíhjólavaltara, og síðan 2 yfirferðir með 6 - 7 tonna stáltromluvaltara
með eða án titrunar. Þegar malbikið hefur kólnað hæfilega skal síðan valta nokkrar
yfirferðir með stáltromluvaltara án titrunar til að slétta yfirborð malbiksins og ná út öllum
valtaraförum. Krafa er gerð um að holrýmd í borkjarna sé ≤ 4 %.
Mesta leyfilega frávik frá hannaðri lagþykkt er ± 10 %, og frávik í hliðarhalla skal vera
minna en ± 2,5 ‰ miðað við 2 m réttskeið. Mestu ójöfnur mældar á 4 m réttskeið skulu
vera innan við 5 mm.

Gerð er krafa um að holrýmd sé ≤ 3 %.
Hiti malbiks komið á bíl 150 - 170 °C.
Flytja skal malbik á bílum búnum yfirbreiðslum.

Öll samskeyti við eldra malbik skulu vera söguð eða fræst. Kantar skulu vera lóðréttir
og skarpir. Límbera skal kanta með bikþeytu. Þar sem lagt er yfir eldra malbik, eða
undirlagsmalbik, skal hreinsa yfirborð vandlega og límbera með bikþeytu.

Útbrúnir malbiks skulu vera vel beinar og eru leyfileg hámarksfrávik frá kantlínu 30 mm.
Ef meiri frávik koma fram skal verktaki lagfæra útbrún malbiksins með sögun eða
malbikun á eigin kostnað.
Verktaki skal merkja fyrir útbrúnum malbiks (snúra). Verktaki skal nota til þess snúru í
áberandi lit og negla hana niður í jöfnunarlagið eftir þjöppun með 7“ galvaniseruðum
nöglum eins þétt og þurfa þykir til þess að mynda boga þannig að þeir standist þolvik
útboðsgagna.  Nákvæmni í legu kantlínu að opnu landi (stígar) skal vera -10 mm og
+50 mm.  Saga skal kanta sé kröfunum ekki náð. Um er að ræða mikilægt útlitsatriði
þar sem malbikskantar verða vel sýnilegir að framkvæmd lokinni.
Jaðar malbiks sem leggst að hellulögn, forsteyptum kantsteini og öðrum
sambærilegum frágangi skal saga með með mikilli nákvæmni, ±  10 mm nákvæmni.
Mestu ójöfnur mældar á 3 m réttskeið skulu vera innan við 10 mm.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á fermetra (m²) fyrir malbik eftir gerð samkvæmt málsetningum
á uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera m.a. allt efni og öll vinna sem til
verksins þarf þ.m.t. snúrun og sögun þar sem við á til þess að uppfylla
nákvæmniskröfur. Í tilboðsskrá er gerður greinarmunur á malbikuðum svæðum.

2.3.2 Staðsteyptur kantsteinn
Steypa skal kantstein samkvæmt teikningu, annars vegar 120 mm háan og hins vegar
150 mm háan.
Steinsteypa skal vera í samræmi við Byggingarreglugerð, ÍST EN 206-
1:2000+A1:2004+A2:2005 og þessa verklýsingu. Hlutefni steypu skulu vera
samkvæmt viðeigandi stöðlum og skal gerð hlutefna hæfa steypunni sem tilgreind er í
þessari verklýsingu.

Eiginleikar steypu
● Styrkleikaflokkur C35/45
● Áreitisflokkar XD3, XF4
● Mesta nafnstærð fylliefnis 16 mm
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● Klóríðinnihaldsflokkur CL 0,2
● Hámarks V/S tala 0,45
● Loftinnihald 5,0 %, Vikmörk +3 %
● Flögnun í

o Frostþolsprófun prófun sk. SS 13 72 44, AÐFERÐ A, 56 umf.
o Hámarksflögnun 0,50 kg/m2

o Hámark M56/M28 2,0.
Steypa skal framleidd í steypustöð, samanber 131. grein Byggingarreglugerðar.
Samræmis- og framleiðslustýring steypu skal vera samkvæmt ÍST EN 206-1:2000,
greinar 8 og 9.

Útlögn á kantsteini
Kantstein skal steypa með þrýstimótun í til þess gerðri vél. Steypa skal vera hæfilega
stíf þegar hún fer í vélina þannig að þversniðslögun kantsteins haldist eftir að mót
vélarinnar sleppir steypunni. Ekki skal steypa kantstein í rigningu, nema gerðar séu
sérstakar ráðstafanir, sem eftirlitsmaður samþykkir. Steypa í útlögðum kantsteini skal
vera þétt og laus við hvers konar holrými. Endanlegt yfirborð kantsteins skal vera þétt,
slétt og einslitt, laust við loftbólur, holrými og ójöfnur. Áferðinni má ná t.d. með rökum
kalkkústi. Ganga skal frá yfirborði kantsteins jafnskjótt og hann kemur úr vél.
Kantsteinar skulu járnbentir. Bendistál skal vera kambstál B500C samkvæmt NS3576-
3. Kantstein skal leggja að hönnuðum línum, bogum og flötum eins og sýnt er á
teikningum. Frávik frá hannaðri staðsetningu má ekki vera meiri en 20 mm og 1:300.
Frávik frá máta eða 3 m langri réttskeið sem lögð er að yfirborði kantsteins (hliðum og
toppfleti) í lengdarstefnu hans má ekki vera meira en 5 mm. Þar sem staðbundnar
lægðir eru í malbiki, t.d. við niðurföll, skal þversniðshæð kantsteins aukast þannig að
toppflötur fylgi hannaðri hæðarlegu. Sama gildir þar sem malbiksundirlag er óslétt.
Þversniðsmál kantsteins skulu ekki vera minni en sýnt er á teikningum. Niðurfallamegin
í húsagötum skal skera niður kantstein í innkeyrslum, nema eftirlitsmaður gefi fyrirmæli
um annað. Sama á við um niðurteknar gangstéttar. Hvort kantsteinn er skorinn niður
eða skilið er eftir skarð fyrir innkeyrslum í hápunkti götu er háð ákvörðun eftirlits.
Áríðandi er að breidd og staðsetning niðurtekta og skarða við innkeyrslur sé í samræmi
við hönnunargögn. Verktaka er ekki heimilt að breyta innkeyrslum að beiðni
húseiganda. Komi upp álitamál hvað þetta varðar skal vísa þeim til eftirlits til úrskurðar.
Sé ósamræmi á milli hönnunargagna skulu teikningar staðfestar af byggingarfulltrúa
að jafnaði gilda.
Nýlagðan kantstein skal verja fyrir útþornun. Í því skyni skal nota steypuþekju sem
eftirlitsmaður verkkaupa hefur samþykkt. Steypuþekja skal vera í samræmi við staðal
ASTM C309, type 1-D, class A. Steypuþekju skal bera á kantstein þegar
yfirborðsfrágangi er lokið og jafnskjótt og frítt vatn er horfið af steypuyfirborði. Magn og
aðferð skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og þannig að samfelld
himna verði á yfirborði kantsteins. Kantstein skal verja með viðeigandi hætti fyrir hvers
konar áraun frá umhverfinu svo sem frosti, regni, rennandi vatni, og umferð, þar til hann
þolir viðkomandi áraun.

Viðgerð á kantsteini
Skemmdan kantstein, óháð orsökum skemmdar, skal verktaki lagfæra samdægurs eða
strax næsta dag. Eftirlitsmaður ákveður hvort fjarlægja skuli skemmda kantsteininn og
endursteypa eða hvort gera megi við hann með samþykktu viðgerðarefni. Eiginleikar
steypuviðgerðarefnis m.t.t. styrks og endingar skulu vera jafnir tilgreindri steypu eða
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betri og litur skal vera sambærilegur. Fjarlægja skal lélega og lausa steypu og hreinsa
steypusárið með vatni. Gera skal við í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda
viðgerðarefnis og þannig að viðgerð verði jafngóð og óskemmd steypa.

Prófanir
Verktaki skal sanna með prófunum að steypan sé í samræmi við tilgreinda eiginleika,
sbr. ÍST EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005. Steypusýni fyrir prófanir skulu slembivalin
og skal almennt taka þau á steypustað. Sýni sem tekin eru í steypustöð úr framleiðslu
fyrir þetta verk vegna samræmis og framleiðslustýringar steypustöðvar, mega koma í
stað sýna á steypustað, þó að hámarki helmingur tilgreinds fjölda sýna. Sýnataka og
prófanir skulu gerðar af rannsóknarstofu sem eftirlitsmaður samþykkir. Þrýstistyrk skal
prófa (3 prófhlutir í senn) a.m.k. einu sinni fyrir hverja byrjaða 5.000 m af kantsteini.
Þegar steypusýni er tekið fyrir mótun þrýstistyrksprófhluta skal mæla loftinnihald,
sigmál og rúmþyngd fersku steypunnar. Frostþol skal prófa a.m.k. tvisvar á hverju ári.
Samtímis skal rannsaka dreifingu lofts í steypusýninu, t.d. skv. staðli ASTM C457. Í
upphafi verks og síðan a.m.k. tvisvar á ári skal prófa rúmþyngd og þrýstistyrk sýna sem
tekin eru úr dæmigerðum kantsteini. Hvert sýni skal vera a.m.k. 5 prófhlutir sem teknir
eru jafndreift úr u.þ.b. 3 m löngum kantsteini.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern útlagðan metra (m) af kantsteini eftir gerð. Innifalinn skal allur
kostnaður, efni og vinna.

2.3.3 Steypt stétt
Verktaki skal steypa stétt í samræmi við teikningar.

Steypt stétt
Þykkt steypu í gangstéttum skal vera 100 mm, nema 150 mm í innkeyrslum (ef við á).
Í uppslátt skal verktaki nota annars vegar 50 x 100 mm og hins vegar 50 x 150 mm.
Vandað skal til uppsláttar þannig að línur verði beinar og skal uppsláttur tryggilega
festur þannig að hann raskist ekki í hæð eða plani þegar steypt er.  Eftirlitsmaður skal
taka út undirlag og uppslátt áður en steypt er og skal verktaki kalla eftirlitsmann til
úttektar með góðum fyrirvara, þegar allri undirbúningsvinnu er lokið. Áður er
steypuvinna hefst skal verktaki leggja fram skriflega staðfestingu veitufyrirtækja á því
að að fullu hafi verið tekið tillit til stólp, skápa, brunna og loka sem þau kunna að eiga,
allt slíkt stillt af á réttan hátt í hæð og plani. Þar sem hellur koma í steypta stétt skal
setja mót til þess að koma hellum fyrir eftir að steypt hefur verið.
Áður en steypuvinna hefst, skal séð til þess að nægjanlegar girðingar og
aðvörunarmerki séu til staðar.
Áður en steypt er, skal verktaki gera 50 mm rauf í fyllinguna meðfram kantsteini og
bleyta kantsteininn að innanverðu, þar sem steypan leggst að honum. Verktaki skal
útvega alla steypu til verksins og skal steypan standast allar þær kröfur, sem gerðar
eru til C-35 steypu. Sigmál steypunnar skal vera 50 – 80 mm. Vatnssementstalan skal
vera 0,40 - 0,45 og loftinnihald 5 - 7 %. Óheimilt er að nota steypu ef liðinn er lengri
tími en ein og hálf klukkustund frá því að hún var afgreidd frá steypustöð.
Verktaka er skylt að kosta og láta viðurkenndan rannsóknaraðila framkvæma
eftirfarandi prófanir:

• A.m.k. 1 próf á steypustyrk, loftblendi og flögnun steinsteypu fyrir hverja
byrjaða 1.500 m² stéttar.
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• Sjá einnig kröfu um sýnatöku til að sannreyna þykkt stéttar hér að neðan.
Í köldu veðri má aðeins hefja steypuvinnu þegar allur útbúnaður, sem nauðsynlegur er
til að tryggja nægjanlegt hitastig í steypunni, er fyrir hendi. Verktaki skal ávallt hafa
yfirbreiðslur á vinnustað.
Jafna skal yfirborð steypunnar, ganga síðan með ,,sladdara" á yfirborðið þannig að
nokkur yfirhæð verði og draga síðan titursleða eftir yfirborðinu með hæfilegum hraða.
Yfirborðið skal síðan sléttað með flotbretti (,,glattara”, ,,sleikju”) og loks dreginn fínn
kústur yfir. Þar sem leiðara er þörf fyrir titursleðann, skulu þeir vera úr vönduðu efni og
tryggilega festir með tréhælum eða járnteinum. Ef erfitt reynist að loka yfirborði
steypunnar er heimilt að væta yfirborðið lítillega með því að slá vatn úr kalkkústi yfir
það. Slíkri vatnsnotkun skal þó stillt mjög í hóf. Vanda skal mjög allan frágang
steypunnar og þess gætt mjög vel að ekki myndist neinar ójöfnur í yfirborðinu við
afréttingu og ekki verði um yfirhæð að ræða miðað við aðliggjandi stéttar. Áhersla er
lögð á að ekki geti myndast pollar á stéttum í vætutíð og er verktaki ábyrgur fyrir slíku.
Þegar steypan hefur verið lögð niður, skal gera í hana þverrifur með 2 m bili, 40 mm
djúpar. Rifur þessar skulu vera beinar og gerðar með þar til gerðu verkfæri, t.d.
GOLDBLATT (A. Wendel) eða sambærilegu áhaldi.
Steypu sem lögð hefur verið niður skal verja fyrir hvers konar álagi, svo sem rigningu,
frosti, umferð gangandi og akandi o.s.frv. þar til hún er nægilega hörð og eru allar
skemmdir, sem kunna að verða á steypunni á þeim tíma á ábyrgð verktaka. Verktaki
skal verja niðurlagða steypu fyrir ofþornun með því að bera á hana efni sem varnar
uppgufun, Curing compound eða samsvarandi. Val á efni, meðhöndlun þess og
efnisnotkun er háð samþykki eftirlitsmanns. Efnið skal bera á yfirborð steypu strax og
stirnun steypu leyfir. Verja skal steypu fyrir uppgufun án undatekninga og óháð veðri.
Aðrar aðferðir svo sem með yfirbreiðslu eða vökvun eru ekki heimilar.
Noti verktaki flot í steypu skal hann draga sleða á móti halla, sé langhalli götu meiri en
40 ‰, til að tryggt sé að steypuþykkt rýrni ekki. Heimilt er að draga sleða undan halla,
sé ekki notað flot og ef sigmál steypu er ekki meira en 50 mm. Fylgjast skal vel með
að steypuþykkt rýrni hvergi (helst er hætta á því í hákanti).
Ef um minni háttar skemmdir er að ræða, einstök fótspor eða þess háttar skal sagað
umhverfis skemmdina og brotið upp úr sárinu, 30 mm niður fyrir yfirborð stéttarinnar.
Sárið skal hreinsað og síðan fyllt með sandlögun, sem blönduð hefur verðið Acryl 60
frá Thoro eða öðrum efnum jafngóðum þannig að 1 hluti af efninu komi á móti 3 hlutum
af vatni. Hlutfall milli sands og sements skal vera þannig að ekki verði um litamun að
ræða á viðgerð og stétt.
Leggja skal 10 mm kambstál í efri og neðri brún steypu við ljósastólpa, umferðarmerki,
rafmagns- og símakassa, niðurtektir og aðra þá hluti, sem standa upp úr stéttunum,
eða veikja steypuþversniðið á einhvern hátt. Setja skal heilan stáltein allan hringinn
umhverfis viðkomandi stað og hafa 400 mm skeytilengd þar sem járn skarast.
Steypuhula skal vera 30 mm.
Gæðakröfur/frádráttarákvæði:
Þykkt:
Stéttar skulu almennt vera 100 mm þykkar. Leyfileg frávik frá ofangreindu, án
frádráttar, er – 5 %. Verði frávik meira skal beita frádráttarákvæðum þannig að
einingarverð steypu lækki fyrir hvert prósentustig sem frávikið víkur frá fyrirskrifaðri
þykkt skv. formúlunni:
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A = p2/1000 x 0,16 x EV, þar sem:
A= lækkun á einingarverði steypu í kr/m²
p = meðalfrávik í % frá fyrirskrifaðri þykkt
EV = einingarverð verktaka fyrir steypta gangstétt í kr/m²

Meðalþykkt stéttar A – lækkun á einingarverði steypu
95 % 0 %
90 % 16 %
85 % 36 %
80 % 64 %
75 % 100 %

Fyrir hverja byrjaða 300 m² af steyptri gangstétt skal verktaki taka einn borkjarna til að
sannreyna þykkt stéttar. Verktaki og eftirlitsmaður skulu koma sér saman um aðferð
sem ákvarðar borunarstaði tilviljanakennt. Eftirlitsmaður og fullgildur fulltrúi verktaka
skulu ávallt vera viðstaddir þegar borun fer fram og annast mælingu og skráningu í
sameiningu og kvitta fyrir.  Þegar mælingu er lokið skal koma steypukjarnanum fyrir á
sama stað og festa með steypulími. Reynist þykkt kjarna undir 95 % af fyrirskrifaðri
þykkt skal taka viðbótarkjarna þannig að einn kjarni verði tekinn fyrir hverja byrjaða 100
m² þannig að fyrir allt að 300 m² stéttar verði teknir samtals þrír kjarnar. Reikna skal
meðalþykkt þessara kjarna sem hlutfall af fyrirskrifaðri þykkt þó þannig að enginn kjarni
reiknast með meiri þykkt en 110 % af fyrirskrifaðri þykkt.  Ef meðalþykkt þessara kjarna
reynist undir 95 % af fyrirskrifaðri þykkt skal beita frádráttarákvæðum skv. formúlunni
hér að framan og gilda þau fyrir allan viðkomandi stéttarhluta.
Ef þykkt á einstökum kjarna reynist meira en 25 % undir fyrirskrifaðri þykkt skal slíkur
kjarni ekki notaður. Stétt skal þá tekin upp og endursteypt í fyrirskrifaða þykkt að þeim
mörkum að þykkt aðliggjandi flata verði ofan þessara marka. Miða skal við að taka upp
heila steypufleka á milli þensluraufa (3 m). Taka skal tvo nýja kjarna í stað þess sem
ekki er notaður 1,5 m sitt hvoru megin við þá stétt sem tekin var upp og endursteypt
og þeir notaðir við ákvörðun frádráttar í stað þess sem ekki var notaður.
Sléttleiki, nákvæmni og yfirborðsfrágangur:

• Kantlínur stétta skulu ekki víkja meira en 30 mm frá fyrirskrifaðri kantlínu,
miðað við 3 m réttskeið.

• Kantlínur í innkeyrslum skulu ekki víkja meira en 10 mm frá fyrirskrifaðri
kantlínu, bæði götu- og lóðarmegin.

• Yfirborð gangstétta má ekki vera ósléttara en það að meiru muni en 5 mm í
hæð frá 3 m réttskeið. Á 1 m réttskeið má ekki muna meiru en 2 mm.

• Yfirborði steypu skal lokað með glöttun, þannig að sementsefja komi upp í
yfirborðið og loki öllum smáholum og loftgötum. Glöttun skal yfirlappast og
þannig gerð að ekki myndist misfellur við kanta glattara.

• Skurður samdráttarraufa (sem gert er með Goldblatt skera) skulu ekki víkja
meira en 1° frá því að vera hornrétt á gangstétt (30 – 40 mm á 2 m breiðri
stétt). • Hliðarför skulu ekki myndast eftir skerann, þ.e. för sem geta myndast
af hliðum hans sitt hvoru megin við raufina, ef skorið er of djúpt.

• Þá skal þess vandlega gætt að rauf verði ekki tætingsleg vegna smásteina
sem skerinn getur rifið með sér við raufarskurðinn.

• Sementsefju, sem fer út á kantstein eða á önnur aðliggjandi mannvirki
(hellulögn lóða, ljósastólpa, rafmagnskassa o.þ.h.) skal hreinsa strax að
steypu lokinni, þannig að ekki sjáist munur á mannvirkinu fyrir og eftir steypu.
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Verði vanhöld á ofangreindum frágangi verður litið á það sem galla. Komi upp einhverjir
gallar verður það metið til frádráttar, þannig að 10 % af stéttarverðinu dragast frá
reikningum verktaka fyrir hvern skilgreindan galla. Hver skilgreindur galli reiknast 2 m
í báðar áttir frá staðnum þar sem gallinn er. Mesti frádráttur verður 40 %. Komi fram
gallar, sem krefjast meiri frádráttar, skal endurgera stéttina. Innheimtu frádráttar vegna
ófullnægjandi þykktar og annarra galla verður hagað á þann veg að greiðslur verða
dregnar af viðkomandi reikningi. Liggi niðurstöður þá ekki fyrir hefur verkkaupi heimild
til innheimtu af síðari reikningum eða ganga að verktryggingu verktaka.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð á fermetra (m²) fyrir niðurlagða steypu eftir þykkt skv.
verklýsingu. Greitt er fyrir uppmælt magn, þ.e. nettóflöt stéttarinnar, samkvæmt
greiðslumörkum. Innifalið í einingarverðum steypu skal m.a. vera allt sem til verksins
þarf, svo sem kostnaður vegna móta (öðru megin) og efnis, flutningur efnis, losun og
niðurlögn, ennfremur járnbending, allur yfirborðsfrágangur og aðgerðir til varnar
rigningu, ofþornun og frosti.

Sérstaklega er bent á að verktaki verður að reikna inn í einingarverð vinnu og
efniskostnað við að verja steypu með Curing compound alltaf, óháð veðri.

2.3.4 Hellu- og steinlagnir
Almennt
Steinleggja skal gangstéttarsvæði og umferðareyjur samkvæmt teikningum. Einnig
skal helluleggja merkingar með leiðilínum og takkahellum ásamt því að setja hellur til
að aðgreina göngu- og hjólastíga.
Verktaki skal útvega og leggja hellur ásamt ílagnarsandi eins og fram kemur á
lóðaruppdrætti og eins og lýst er í verklýsingum. Allar hellulagnir skulu vera á þjappaðri
malarfyllingu minnst 60 cm á þykkt. Ofan á malarfyllinguna komi 30 mm ílagnarsandur
(hellusandur), sem hellurnar leggjast á.
Verktaki skal jafna svæðin eftir því sem hæðir á teikningum/uppdráttum gefa til kynna.
Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það
undir eftirlitsmann verkkaupa.
Efniskröfur til steina, hellna og þrepeininga
Fyrir nýjar hellur, steina og forsteyptar þrepeiningar sem verktaki leggur til skal uppfylla
gæðakröfur ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003 og kröfur eins og nánar er tilgreint
hér á eftir. Framleiðsla og gæðaeftirlit (virkt innra eftirlit) skal vera í samræmi við ÍST
EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003. Einnig er gerð krafa um að óháður aðili fylgist með
innra gæðaeftirlitinu og geti staðfest framkvæmd og niðurstöður þess. Þessi krafa fellur
þó niður ef innra eftirlitið hefur fengið vottun skr. ISO 9001 staðlaröðinni.
Með tilboði skulu fylgja gögn um framleiðslueftirlit og ytra eftirlit, hráefni og gæði
framleiddrar vöru undanfarna mánuði. Gögnin skulu m.a. ná yfir tíðni prófana,
beygjutogstyrk, þrýstistyrk, slitstyrk, frostþol og mál hellna og steina eftir því sem við á.
Verktaki skal í tæka tíð leggja fram fullnægjandi gögn til sönnunar á að hráefni til
framleiðslunnar uppfylli allar gæðakröfur (þ.m.t. kröfur Byggingareglugerðar um m.a.
alkalívirkni). Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim bjóðendum sem ekki geta lagt
fram ofangreind umbeðin gögn.
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Leggja skal fram gögn um eftirlit og prófanir á framleiðslunni á því tímabili sem vörur
fyrir verkið eru framleiddar. Verkkaupi mun á eigin kostnað taka sýni, gera prófanir og
kanna samræmi við gæðakröfur. Ef í ljós kemur að ekki er samræmi við gæðakröfur
skal verktaki bera kostnað af viðkomandi prófunum og endurgera verk sem framkvæmt
var með gölluðum vörum.
Hver pakkning sem kemur á verkstað skal merkt framleiðanda og auk þess m.a.
auðkennd með framleiðslunúmeri, framleiðsludegi, tegund, stærð og gæðaflokki
(styrkleika- og frostþolsflokkur).
Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar og yfirborð þeirra skal vera
þétt og gallalaust.  Þar sem krafist er ákveðins litar skal nota það mikið litarefni að
liturinn verði þéttur og jafn allt í gegn.  Verktaki skal sýna eftirliti/landslagsarkitekt sýni
af lituðum hellum/steinum fyrir notkun efnis.  Verktaki skal taka tillit til hugsanlegra óska
landslagsarkitekts um lagfæringar á lit hellna/steina.
Hellur á akstursleiðum skulu vera sérlega slitsterkar.

Frávik frá málum
Uppgefnar stærðir á hellum og steinum eru nafnmál (work dimensions).
Steinar:
Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm.  Mesta frávik
frá fyrirskrifaðri þykkt skal vera minna en 3 mm (sbr. ÍST EN 1338:2003, tafla 1.) og
mesti þykktarmunur hvers prófstykkis skal vera innan við 3 mm.
Hellur:
Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm (sbr. ÍST EN
1339:2003, tafla 1, flokkur 3).
Mesta frávik frá fyrirskrifaðri meðalþykkt skal vera minna en 2 mm (sbr. ÍST EN
1339:2003, tafla 1, flokkur 3).
Mesta frávik frá hornalínu skal vera minna en 2 mm (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 2,
flokkur 3).
Mesta frávik frá réttskeið, sem lögð er á flöt eða kant prófstykkis skal vera minna en
1,5 mm (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 3).

Beygjutogþol - hellur
Beygjutogþol skal á einstökum sýnum ekki mælast lægra en 4 MPa og skal
kennistyrkur ekki vera lægri en 5 MPa (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 5, flokkur 3). Kröfur
miðaðst við afhendingu á hellum.

Frostþol
Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 og ÍST EN 1339:2003, Annex D,
þar sem prófað er í 3 % NaCl upplausn.
Sýni skulu prófuð 28 - 35 daga gömul.  Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þýðu umferðir
skal vera undir 0,75 kg/m2 og ekkert sýni hafi meiri flögnun en 1,5 kg/m2.

Kleyfniþol
Kleyfniþol steina (“Tensile splitting strength”) skal prófað samkvæmt ÍST EN
1338:2003, Annex F.  Kennistyrkur skal ekki vera lægri en 3,5 MPa og lægsta gildi má
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ekki mælast með lægri styrk en 2,9 MPa  (sbr. ÍST EN 1338:2003 – 5.3.3).  Kröfur
miðast við afhendingu.
Leiðihellur og viðvörunarhellur:
Leggja skal leiðihellur og viðvörunarhellur eins og teikningar sýna.  Um er að ræða
sérstakar hellur sem mynda leiðilínur fyrir sjóndapra að gönguþverunum o.fl. og
varúðarsvæði þar sem gönguleiðir liggja að akbraut og víðar.  Þessar hellur eru
300x300 mm að stærð.
Hellur skulu steyptar með steypu með lágmarksstyrk C35 (blautsteypa) og skal v/s tala
vera < 0,45 og loftinnihald > 5 %.Litur þeirra skal vera rauður. Heildarþykkt á hellum er
70 mm en þar af rifflur og doppur 5 mm.  Yfirborð á rifflum og doppum skal vera ofan
yfirborðs á aðliggjandi hellum eða öðrum yfirborðsfrágangi.

Sérstakar kröfur varðandi slitsterka steina:
Gerð er sú krafa til fylliefnanna > 4 mm, að þyngdartap steinefnanna við prófun skv.
ÍST EN 1097-9:1998 (kúlnakvarnarpróf) sé undir 7 %. Framleiðandi skal leggja fram
vottorð þar að lútandi.
Þessi krafa leiðir til steinefna sem eru með því slitsterkara sem finnst á Íslandi. Varað
er við notkun gropinna, léttra fylliefna með lágri kornarúmþyngd.Seljanda ber að leggja
fram slitþolsmælingar á steinum þar sem krafist er hás slitþols.  Mælinguna skal gera
í samræmi við ÍST EN 1338:2003 Annex G – wide wheel abrasion test. Framleiðslan
uppfylli þær kröfur að lengd raufar eftir próf sé að meðaltali undir 19 mm og hvergi yfir
20 mm. Slitsterka steina skal auðkenna sérstaklega.
Kleyfniþol slitsterkra  steina ("Tensile splitting strength" mælt skv. ÍST EN 1338:2003
Annex F) skal, á einstöku sýnum, ekki mælist lægri en 3,8 MPa og skal kennisstyrkur
ekki vera lægra en 4,5 MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 - 5.3.3). Nefndar kröfur eru
miðaðar við kleyfniþol við afhendingu.
Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 Annex D, þar sem prófað er í 3 %
NaCl upplausn. Sýni skulu  prófuð 4 - 5 vikna gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-
þýðu umferðir skal vera undir 0,50 kg/m² og ekkert sýnanna hafi meiri flögnun en 1,0
kg/m².
Verkframkvæmd
Sandlag
Setja skal 30 mm sandlag af ílagnarsandi (hellusandi) undir hellulögn. Sandurinn skal
vera þjöppunarhæfur, frostþolinn og hafa nægilegan styrkleika til að hann molni ekki
niður við þjöppun eða umferðarálag og verði frostnæmur. Eftirtalin efni hafa uppfyllt
kröfur verkkaupa:

Náma  vinnslustaður Vinnsluaðili Efnisflokkur/vöruheiti
Rauðamelur Malarnám Njarðvíkur Steypusandur
Lambafell Árvélar Selfossi Sandur 0-10
Vatnsskarð Steypustöðin Vatnsskarðssandur

Verktaki skal engu að síður sýna fram á að sandur sá er hann hyggst nota við verkið
uppfylli þessar kröfur. Ef ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í
viðurvist eftirlitsmanns taka prufur af því efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka
það hjá viðurkenndri rannsóknarstofu. Kornakúrfur fyrir sand skulu vera innan þeirra
marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu.
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Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra sandgerða ef framlögð gögn
sýna fram á nothæfi þeirra.
Við þjöppun skal raki sandsins vera sem næst hagstæðasta raka samkvæmt Proctor.
Jafna skal sandinn út og þjappa í endanlegri þykkt með tromluvaltara, þar sem því
verður við komið, annars staðar skal nota 200 kg jarðvegsþjöppu. Þjappa skal minnst
3 umferðir. Þess skal gætt að sandurinn tapist ekki niður í neðri efnislög.
Þykkt þjappaðs sandlags skal vera 30 mm. Þegar þjöppun er lokið má ekki muna meiru
en  10 mm á yfirborði sandsins frá því sem sýnt er á teikningum og meðalfrávik
  5mm. Frávik frá 3 metra réttskeið skal vera  5 mm.

Hellur og steinar
Helluleggja skal yfirborð skv. teikningum Verkís. Hellulögnin skal vera með beinum
lengdar- og þverfúgum.  Hellurnar skal leggja þannig að þær liggi á öllum fletinum og
ekki komi fram mishæðir við brúnir. Millibil milli hellna skal vera sem minnst. Bil milli
hellna getur þó verið mismikið til að fúgulínan verði bein. Þetta bil má þó aldrei verða
meira en 5 mm og aldrei minna en 1 mm.
Að lokinni hellulögn skal fylla í fúgur með 0 – 3 mm sandi og vökva vel niður.  Nota
skal t.d. pússningasand frá Sandi Ímúr hf.  Ekki er heimilt nota grófan sand eða
hefðbundinn hellusand í fúgur. Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra
sandgerða ef framlögð gögn sýna fram á nothæfi þeirra. Eftirlitsmaður skal samþykkja
fúgufyllingu áður en hellulögnin er þjöppuð.  Fúgusandurinn skal kústaður eða
vökvaður niður í raufarnar um leið og  200 kg plötuþjappa, með þar til gerðri
hlífðarmottu, er látin ganga á hellunum. Þessi aðgerð skal endurtekin þar til fúgur eru
fullar.
Endanleg hæð má ekki víkja meira en 10 mm frá hönnunarhæð og frávik frá 3 metra
réttskeið skal vera  5 mm.
Hellur skal að jafnaði leggja frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp á móti halla. Gildir
þetta t.d. um lengdarhalla að byrjað er í lægstu hæð og lagt móti halla og sama er um
þverhalla. Um þjöppun hellulagnar eftir lagningu gildir hið sama að byrja skal í lágpunkti
og þjappað móti halla. Hellulögnin skal vera áferðarfalleg, bil milli hella jafnt og
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samskeyti standast á. Gerð er krafa um að misbrúnir milli hella verði ekki meira en
2  mm. Lögð er mikil áhersla á nákvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum.
Þar sem hellulögn liggur að veggjum skal verktaki gera ráð fyrir að þurfa að
hreinsa/jafna múrhúð svo steinlögn falli vel og jafnt að. Kostnað vegna þessa skal
verktaki innifela í einingarverðum sínum.
Þar sem smáar og stærri hellur mynda mynstur saman skulu línur standast á og fúgum
miðlað til þess að svo geti orðið. Þar sem hellur ganga ekki í mál skal verktaki saga til
hellur svo að þær falli sem eðlilegast inní mynstur. Er hér einkum bent á þær hellur
sem liggja að veggjum og tröppum. Hellur skulu einnig sagaðar þar sem þess gerist
þörf, t.d. til aðlögunar að brunnum og niðurföllum. Ekki má steypa í glufur á hellulögn.
Öll sögun skal vera bein og óaðfinnanleg. Sögun skal vera innifalin í einingarverðum
fyrir hellur. Mikil áhersla er lögð á að sögun sé lýtalaus og fylgi nákvæmlega
fyrirskrifuðum línum.
Styrktarkantur
Þar sem hellulögn endar ekki upp við mannvirki, malbik, eða aðra hellulögn skal
verktaki til stuðnings festa ystu helluröð í steypurönd með 10 mm steypustyrktarjárni.
Grafa skal rás fyrir styrktarkantinum 50 mm niður fyrir neðri brún hellna.  Bleyta skal
kant hellulagnarinnar, fylla í rásina með steypu C35 upp á miðjar hellur og glatta
steypukantinn þ.a. halli frá hellunum.  Mikilvægt er að steypan sé ekki sýnileg á
yfirborði svo að gróðri og grasþökum megi auðveldlega koma fyrir meðfram
jaðarsvæðum.
Steypa skal undir, og til hliðar við umferðar- og götukantstein eins og sýnt er á
teikningu, a.m.k. 100 þykkt lag.
Hellugerðir

A Hellur 200x100x60 mm, gráar, hellulögn í eyjar og gönguleiðir.
B Hellur 200x100x80 mm, gráar, við malbikskant.
C Hellur 400x400x60 mm gráar, strætóbiðstöð.
D  Viðvörunarhellur (takkahellur) 300x300x70 mm við gönguþveranir.
E  Leiðihellur (leiðilínur) 300x300x70 mm við gönguþveranir.
F Umferðarkantsteinn 200x200x80 mm til aðgreiningar á milli göngustígs og

hjólastígs.
G Götukantsteinn 800x170x250 mm.
H Forsteyptur strætókantsteinn 1000x200x300 mm.

Sögun á hellum
Ekki má steypa í glufur á hellulögn. Hellur skulu sagaðar þar sem þess gerist þörf t.d.
til aðlögunar að byggingum, hlöðnum veggjum, brunnum, niðurföllum og þar sem
teikningar gera ráð fyrir því.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra (m²) af nýjum hellum/steinum eftir gerð. Innifalið
í einingarverði skal vera allur kostnaður, efni og vinna þ.m.t. sögun, sandlag og
styrktarkantur.
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Greitt verður fyrir hvern metra (m) af umferðarkantsteini, götukantsteini og
strætókantsteini.  Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður, efni og vinna þ.m.t.
sögun, sandlag, steypt undirlag og frágangur.

2.3.5 Gróður
Gróðursandur á grassvæðum

Verktaki skal útvega gróðursand undir grasþökur. Verktaki skal leggja fram
innihaldslýsingu á gerð og samsetningu gróðursands. Gerð gróðursands og
samsetning er háð samþykki eftirlitsmanns. Þykkt gróðursandlags skal vera minnst og
10 cm undir grasþökur. Gróðursandurinn skal vera moldarblandaður sandur í
hlutföllunum 70 % sandur (0 - 2 mm) og 30 % hörpuð mold (0 - 15 mm) og hafa ph -
gildi 5,5 – 7,0. Gróðursandurinn skal vera blandaður lífrænum áburði eins og moltu,
sveppamoltu, þörungamjöli eða þurrkuðu hænsnadriti. Magn lífræns áburðar í
gróðursandi er mismunandi eftir tegund áburðar. Fara skal eftir leiðbeiningum
framleiðanda um magn áburðar á m³, undir grasþökur. Gróðursandurinn skal ekki
innihalda nýjan húsdýraáburð. Gróðursandurinn skal vera ófrosinn, laus við steina
(>  30 mm) illgresi, grasrót og rusl. Útlagningu gróðursands skal framkvæma í
samvinnu við eftirlitsmann.
Magntölur og einingarverð:
Magntala er fermetrar (m²) og miðast við niðurkomið 10 cm þykkt gróðursandlag undir
öllum grasþöktum svæðum. Einingarverð skal innifela gróðursand og jarðvinnslu,
þ.m.t. alla vinnu við grófjöfnun eins og hæðarsetning gefur til kynna.

Grasþakning
Um er að ræða grasþakningu eins og sýnt er á teikningu. Grasþökurnar skulu vera
grasþökur eða rúllur skornar af sérræktuðum ökrum, þar sem meginuppsistaðan er
vallarsveifgras 50 - 70 % og túnvingull 20 – 30 %, samanlagt skulu þessar tegundir
vera að lágmarki 80 %. Verktaki skal leggja meðfram gangstéttum og þar sem aðlagða
er að núverandi landi. Þegar gróðursandur er fínjafnaður undir þökur skal þess
vandlega gætt að hallar séu réttir samkvæmt teikningum, þannig að vatn geti hvergi
sest í polla á grassvæðinu. Tryggja skal að hvergi sé minna en 10 cm gróðursandur
undir grasþökunum.
Yfirborðsfrágangi undirlags skal vera að fullu lokið áður en þökurnar koma á svæðið.
Þökurúllurnar skulu lagðar jafnóðum og skal verktaki panta þökur í samræmi við
útlagningarhraða. Fylgjast skal náið með raka í þökurúllum og vökva ef þurfa þykir. Göt
og skemmdir sem koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar jafnóðum. Þökur skulu
lagðar þétt saman og hvergi mega vera bil á milli langhliða eða enda. Kantar, langhliðar
og endar skulu vera beinir og jafnskornir. Grasþökurnar skulu vera lausar snarrót og
húsapunt. Tvíkimblaða illgresi má ekki vera meira en 2 % af yfirborði.
Verktaki skal annast vökvun og aðra umhirðu grasflata meðan þökurnar eru að festa
rætur og slá gras tvisvar sinnum. Þá skal laga gallaða bletti áður en verkið er afhent
verkkaupa. Grasþakning sem framkvæmd er að hausti eftir að grasvexti líkur verður
ekki tekin út fyrr en að vori.
Magntölur og einingarverð:
Magntala er fermetrar (m²) í grassvæðum. Greitt er fyrir grasþakningu sem hefðbundin
endanlegur frágangur graslagnar. Einingarverð skal m.a. innifela fullfrágengna flöt, þ.e.
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fínjöfnun á gróðursand 10 cm þykkum, grasþökur og grasslátt eins og lýst er í
verklýsingu.

2.3.6 Steyptir "koddar"
Efniskröfur:
Einingar skulu verksmiðjuframleiddar og skal yfirborð eininga vera þétt og gallalaust,
en þó stamt (sýruþvegið). Framleiðsla og gæðaeftirlit (virkt innra eftirlit) skal vera í
samræmi við ÍST EN 1338:2003/ÍST EN 1339:2003. Einnig er gerð krafa um að óháður
aðili fylgist með innra gæðaeftirlitinu og geti staðfest framkvæmd og niðurstöður þess.
Þessi krafa fellur þó niður ef innra eftirlitið hefur fengið vottun skv. ISO 9001
staðlaröðinni.
Steyptir koddar skulu vera steyptir úr steinefni með hátt slitþol (kvarnargildi) AN = 7 skv.
ÍST EN 1097-9. Slitþol kodda skal prófa á samræmi við ÍST EN 1338:2003 Annex G –
wide wheel abrasion test. Framleiðslan uppfylli þær kröfur að lengd raufar eftir próf sé
að meðaltali undir 19 mm og hvergi yfir 20 mm. Kleyfniþol kodda ("Tensile splitting
strength" mælt skv. ÍST EN 1338:2003 Annex F) skal, á einstökum sýnum, ekki mælast
lægri en 3,8 MPa og skal kennisstyrkur ekki vera lægra en 4,5 MPa (sbr. ÍST EN
1338:2003 - 5.3.3).
Steypumót - nákvæmniskröfur
Steypumót skulu vera slétt úr stáli eða tréflekum og nægilega stíf þannig að svignun
þeirra verði hvorki til skaða né útlitslýta. Hreyfing eða svignun móta þegar steypt er,
má ekki vera meiri en 1/500 af fjarlægð milli fastra punkta.
Einingar skulu vera hornréttar og ekki má muna meiru en ±10 mm í plani og ±5 mm í
hæð frá fyrirskrifuðum málum.
Frávik frá 2 m réttskeið, sem lögð er á steyptan flöt, má mest vera 3 mm.
Í mót skal skal koma fyrir 3 mm þykkri þríhyrndri plötu, grunnlengd 500 mm og hæð
600 mm, til að forma úrtak fyrir massa.
Mótaolía
Heimilt er að nota mótaolíu til að auðvelda losun móta frá steypu. Hún skal látin þorna
áður en steypt er.
Öll mótaolía skal vera af vatnsuppleysanlegri gerð og skal skilyrðislaust hreinsuð ef
hún berst á steypu eða steypustyrktarstál.
Bendistál og járnbending
Allt steypustyrktarjárn skal vera kambstál B500NC samkvæmt ÍST EN 10080:2005 og
ÍST NS 3576-3:2012.
Járnbending skal vera í framkvæmdaflokki 3 skv. ÍST EN 13670 (viðauka D). Hún skal
vera vel af hendi leyst og lögð nákvæmlega samkvæmt uppdráttum. Nota skal bendinet
Q188 í efri og neðri brún, en auk þess koma 8 stk. K6-150 í efri brún sbr. teikningu.
Þar sem járn liggja saman skulu þau bundin saman með bindivír eða á annan
viðurkenndan hátt. Þess skal vandlega gætt, að fjarlægð járna frá steypubrún sé rétt
og þannig frá járnalögn gengið að þau haggist ekki, þegar steypt er. Í þessu skyni skal
skorða mottur með steyptum kubbum (í lit steypu) eða á annan viðurkenndan hátt,
þannig að hæfilegt steypulag verði á járnum. Afstífingarjárn skulu sett á milli
járnagrinda.
Steinsteypa
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Steypa skal uppfylla kröfur ÍST EN 206-1:20013. Um niðurlögn steinsteypu og
framleiðslu á forsteyptum einingum skal fara eftir ÍST EN 13670 og fylgja leiðbeiningum
um niðurlögn í viðauka F.
Öll steypuvinna skal vera í framkvæmdaflokki 3 og í aðhlynningarflokki 4.
Steypuefni
A. Sement
Í steypu skal nota venjulegt Portland sement og skal það uppfylla gæðakröfur um
sementsgerð II/A-M 42.2R eða hærri skv. ÍST EN 197-1:2011.
B. Fylliefni
Í alla steypu skal nota óvirk fylliefni gagnvart alkalíkísil efnabreytingum. Við mat á því,
hvort fylliefni teljast virk eða óvirk, skal fara eftir þeim reglum, sem byggingarreglugerð
kveður á um.
Steyptir koddar skulu vera steyptir úr steinefni með hátt slitþol (kvarnargildi) AN = 7 skv.
ÍST EN 1097-9.
Stærsta kornastærð fylliefna 22 mm.
C. Vatn
Allt vatn til steypugerðarinnar skal standast ákvæði ÍST EN 1008.
D. Íblöndunarefni
Í alla steypu skal setja loftblendi af viðurkenndri gerð. Notkun sérvirkra þjálniefna er
einnig heimil, enda sé öruggt að þjálniefnið hæfi því loftblendiefni sem notað verður.
E.Litarefni
Litur hraðahindrana skal vera ljósbrúnn. Nota skal það mikið litarefni að liturinn verði
þéttur og jafn allt í gegn. Verktaki skal sýna verkkaupa sýni af litaðri steypu fyrir notkun
efnis. Verktaki skal taka tillit til hugsanlegra óska verkkaupa um lagfæringar á lit.
Steypugæði, rannsóknir og ábyrgð
Tilskilin steypugæði skal sannprófa með sýnatökum og prófunum. Nota skal steypu
með styrkleika samkvæmt ÍST EN206-1:2013, sjá nánar á teikningu.
Verktaki skal sjá um og kosta allar reglubundnar prófanir, sem nauðsynlegar eru til
þess að fylgjast með gæðum steypuefna og steypu.
Þær prófanir sem um ræðir og tíðni þeirra eru samkvæmt ÍST EN 206-1:2013.
Hífingarbolti og frágangur
Í miðja hraðahindrun skal koma fyrir hífingarbolta sbr. teikningu. Nota skal M12, 8,8
snitttein 193 mm langan sem soðinn er á 100x100x12 mm plötu. Gera skal úrtak í
steypu Ø50 mm, dýpt 40 mm. Við hífingu skal skrúfa augaró upp á boltann. Eftir
niðursetningu skal setja ró með ásoðnu loki yfir boltann og fylla í holrúm með
polyurethane frauði. Allt stál skal heitgalvanhúðað. Gera má tillögu um aðra útfærslu,
en slíkt er háð samþykki verkkaupa.
Massaður þríhyrningur
Þar sem grópað hefur verið fyrir þríhyrningi í koddann skal fyllt í með 3 mm þykkum
hvítum massa sambærilegum og notaður er við yfirborðsmerkingar á götum.
Niðursetning á kodda
Saga skal malbik eftir snúru sem sett er niður eftir máti sem gert hefur verið eftir
raunstærð steyptu hraðahindrunarinnar sem nota á. Ekki má muna meiru en + 5 mm
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á sögun á malbiki frá raunstærð hraðahindrunarinnar í allar áttir, þ.e. lengd / breidd
hraðahindrunar + 10 mm.
Fjarlægja skal malbik og grafa út fyrir hraðahindrun. Reiknað er með að mest 30 mm
sandlag komi í botn uppúrtektarinnar til afréttingar. Hífa skal einingu á sinn stað.
Hraðahindrun má ekki standa neðar en fyrirskrifað er og ekki ofar en 5 mm. Raufar á
milli einingar og malbiks skulu jafnaðar og fylltar með sandi.
Magntölur og uppgjör:
Efnisútvegun:
Fyrir efnisútvegun verður greitt fyrir stk. Innifalin framleiðsla skv. verklýsingu og allir
flutningar.
Niðursetning:
Fyrir niðursetningu verður greitt fyrir stk. Innifalinn gröftur fyrir "kodda", sandur og
afrétting sandlags, að koma "kodda" fyrir, fylla í fúgur með sandi og ganga frá við
hífingarbolta.
Sögun og upprif:
Sögun og upprif á malbiki er greitt sérstaklega sbr. gr. 2.1.1 og 2.1.2.
Yfirborðsmerking:
Yfirborðsmerking umhverfis "kodda" er greidd sérstaklega sbr. gr. 2.5.

2.3.7 Hjólabogaeiningar
Verktaki skal færa hjólabogaeiningu sem staðsett er við biðskýli.  Hjólabogaeining skal
sett upp við biðskýli skv. teikningu.
Um er að ræða eitt sett af hjólabogaeiningu sem skal flytja.  Frágangur skal vera eins
og við núverandi skýli, undirstaða er undir hellulögn.  .
Magntölur og uppgjör:
Verktaki skal taka upp og flytja hjólabogaeiningu og koma henni fyrir á nýjum stað.
Innifalið er flutningur á nýjan stað og frágangur undir hellulögn.

Frágangur á yfirborði er greiddur í viðeigandi lið fyrir hellulögn.

2.3.8 Ruslastampar
Verktakti skal útvega nýja ruslatunnu (ruslastamp) ásamt steyptri undirstöðu. Tunna er
fest á steypta undirstöðu með pinnum.  Undirstaða skal vera í sömu hæð og aðliggjandi
yfirborð. Ruslatunna er úr plasti, í RAL 6009 lit, og með skjaldarmerki Reykjavíkur.
Verktaki skal flytja ruslastamp við biðskýli á nýja staðsetningu.  Einnig skal flytja
undirstöðu og koma henni fyrir á nýjum stað. Ganga skal frá undirstöðu eins og fram
kemur um nýja ruslatunnu.
Magntölur og uppgjör:
Verktaki skal útvega nýja ruslatunnu ásamt undirstöðu.  Innifalið er efnisútvegun,
flutningur, niðursetning og frágangur ásamt uppsetningu á ruslatunnu.

Verktaki skal færa ruslatunnu ásamt undirstöðu.  Innifalið er flutningur, niðursetning og
frágangur ásamt uppsetningu á ruslatunnu.
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2.3.9 Tímatöflustaur
Verktaki skal færa einn (1) tímatöflustaur vestan Háaleitisbrautar á nýja staðsetningu,
skv. teikningu. Enn fremur skal verktaki setja upp einn (1) nýjan tímatöflustaur við
biðskýli austan Háasleitisbrautar skv. teikningu.
Tímatöflustaur á að vera úr heitgalvanhúðuðu stálröri, Ø60,3 mm (utanmál).  Rörið skal
fest í skiltastein og standa 2,5 m upp fyir frágengið yfirborð.  Strætó sér um uppsetningu
á skiltakössum fyrir tímaröflur ásamt strætóhatti efst á staurinn.
Tímatöflustaurar skulu vera lóðréttir.
Magntölur og uppgjör:
Færa tímatöflustaur ásamt undirstöðu á nýja staðsetningu. Innifalið er, m.a. að grafa
frá undirstöðu og flytja hana, ásamt frágangi undir undirstöðu á nýjum stað.

Setja upp nýjan tímatöflustaur ásamt undirstöðu.  Innifalið er efnisútvegun, staur og
undirstaða, flutningur og niðursetning.

2.3.10 Færsla á undirstöðu biðskýlis
Verktaki skal færa undirstöður biðskýla við Háaleitisbraut, eins og fram kemur á
teikningu.  Skýlin eru með rafmagnsheimtaug og þarf að flytja hana einnig.
Rekstraraðili biðskýlanna sér um að taka þau niður og varðveita á meðan undirstöður
eru teknar upp og færðar á nýja staðsetningu.

Hver sér um að færa biðskýli ásamt undirstöðu og aðlaga rafmagnsheimtaugar?
Magntölur og uppgjör:
Færa steyptar undirstöður biðskýlis á nýjan stað, skv. teikningu.  Magntala er stykki
(stk).  Innifalið er allt sem þarf til þess að flytja undirstöðu, staðsetja hana á réttum stað
og ganga frá þannig að halli sé réttur.
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2.4 UMFERÐARMERKI

2.4.1 Færsla/fjarlæging núverandi merkja
Verkaki skal taka niður núverandi skilti á framkvæmdarsvæði og setja þau upp á ný í
samræmi við teikningar eða fjarlægja og fara með á næstu grenndarstöð
Reykjavikurborgar í samráði við umsjónarmann verkkaupa. Færa skal núverandi
umferðarmerki í heilu lagi, undirstaða, rör, merki og festingar, skv. teikningum.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvert skilti sem fært er eða fjarlægt.  Gerður er greinarmunur á
því hvort um er að ræða færslu á skilti á á skiltasteini/röri eða skilti sem fest er á
ljósastólpa.  Innifalinn skal allur kostnaður efni, vinna og festingar, þ.m.t. öll jarðvinna
og frágangur og flutningur.

2.4.2 Ný umferðarmerki
Umferðarmerki með festingum (efni og uppsetning)

Umferðarmerki skal framleiða með endurskini öðru megin. Lögð er áhersla á vandaða
framleiðslu, er staðist getur álag veðurs og vinda.
Gildissvið og flokkar:
Umferðarskiltum er skipt í eftirfarandi flokka:
Flokkur Heiti Lýsing

Flokkur 1 Dreifin gegnför Skilti sem lýst er innan frá
Flokkur 2 Dreifið endurkast Skilti án innri lýsingar eða endurskins
Flokkur 3 Endurskin Hefðbundin skilti með endurskini
Flokkur 4 Sterkt endurskin Skilti með sterku endurskini

Útlit
Litur, lögun, stærð og táknmyndir umferðarmerkja skulu vera samkvæmt “Reglugerð
um umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 289/1995”.
Merkjaplötur
Umferðarmerki skulu framleidd úr sléttum plötum án kantstyrkinga (Flokkur E1
samkvæmt lið 5.1.3 í ÍST EN 12899-1:2001). Merkjaplötur skulu vera úr sýruböðuðu
saltþolnu áli. Þykkt platna skal vera 2,5 mm hið minnsta. Heimilt er að nota annað efni
og aðra þykkt í plötur ef verktaki getur sýnt fram á að gæði þess og styrkur sé a.m.k.
jafn góður. Allar brúnir á plötum skal væna þannig að þær skeri ekki þá sem meðhöndla
plöturnar.
Götun
Gata skal merkjaplötur þannig að hæfi viðeigandi festingum.  Gatað skal með 7 mm
bor.
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Kröfur til yfirborðsefna
Ljóstæknilegir eiginleikar
Ljóstæknilegir eiginleikar skulu vera í samræmi við ÍST EN 12899-1:2001. Þar skulu
skiltin uppfylla kröfur í eftirfarandi liðum staðalsins:

Kröfur til ljóstæknilegra eiginleika
Flokkur 1 Liður 5.2.1.3, 5.2.3, 5.2.4 og 5.2.5.  Skilti skal hafa birtustig L1, L2

eða L3 skv. lið 5.2.3, í samræmi við frekari skilgreiningu kaupanda
hverju sinni.

Flokkur 2 Liður 5.2.1.1
Flokkur 3 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 1 í lið 5.2.2
Flokkur 4 Liður 5.2.1.2, Class Ref. 2 í lið 5.2.2

Bjóðandi skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda endurskinsefnis þess er hann
hyggst nota, þar sem staðfest er, að efnið uppfylli ofangreindar kröfur þ.m.t. 5 ára
ábyrgð á endingu efnisins.
Endurskin skal vera á öllum öðrum litum en svörtum.
Viðloðun
Tryggt skal að viðloðun yfirborðsefnis sem límt er á skilti sé það góð að filman flagni
ekki, og að ekki sé hægt að rífa hana af með góðu móti.
Einnig skal tryggt að límið misliti ekki filmuna.
Áður en álskilti er lakkað eða á það er límd filma, þarf álplatan að fá fullnægjandi
meðhöndlun til að tryggja langtíma viðloðun, t.d. með eftirfarandi verkþáttum:

1. Heit, súr eða basísk affitun (þvottur með hita og/eða sápu)
2. Skolun
3. Æting
4. Skolun

Efnamótstaða
Skilti skulu uppfylla kröfur Em2 eða Em3 um efnaþol í samræmi við skilgreiningar
kaupanda hverju sinni.

Em2
Sýni framleitt á sama hátt og skilti á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu
("white spirit"), og bað í 1 mín. í tólúeni eða xýlani, án þess að viðloðun bregðist,
efnið krumpist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli verulega eða prentun
afmáist.
Einnig þarf sýnið að þola bað í 10 mín. við 20 °C í súlfóupplausn og eftir þurrkun
bað í mettaðri natríumklóríðupplausn í 10 mín., án þess að viðloðun bregðist, efnið
krumpist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli verulega eða prentun afmáist.
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Em3
Gerð er krafa um að ysta yfirborð skiltisins sé sérstök veggjakrotsþolin
yfirborðsfilma (sjá viðauka B) frá sama framleiðanda og endurskinsfilman.  Skilti
með þessu yfirborði á að þola bað í 10 mín. í etanóli og í terpentínu ("white spirit"),
og bað í 1 mín. í tólúeni, xýlani og asetoni, án þess að viðloðun bregðist, efnið
krumpist eða mislitist, að blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli svo mælanlegt
sé eða prentun afmáist.

Veðrunarþol skiltis
Í skilti skal nota efni sem þola tiltölulega vel íslenska veðráttu. Endurskinsfilma skal
hafa hlotið viðurkenningu Iðntæknistofnunar, eða annarrar viðurkenndrar íslenskrar
prófunarstofu og verið veðrunarprófuð á Íslandi í samanburði við aðrar filmur í a.m.k.
3 ár.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð fyrir stk. af umferðarmerki af ákveðinni gerð sem verktaki
leggur til.  Innifalinn í einingarverði skal allur kostnaður við útvegun merkis í samræmi
við verklýsingu, þ.m.t. festingar skv. lið 2.4.2.3, flutningur á verkstað og uppsetning.
Undirstöður greiðast í lið 2.4.2.2.

Undirstöður umferðarmerkja með röri
Þar sem ný umferðarskilti verða sett upp og ekki er til staðar ljósastólpi sem festa má
merki á þarf verktaki að koma fyrir nýjum skiltasteini.  Í teikningahefti eru teikningar
,,Staðsetning og frágangur undirstaða – hæð skilta” og ,,Skiltasteinn og
yfirborðsfrágangur í gangstétt” sem sýna helstu tilvik er varða staðsetningu
umferðarmerkja og notkun og frágang skiltasteina.
Almennt skal nota verksmiðjuframleidda steinsteypta skiltasteina sem eru a.m.k. 67 kg
að þyngd.  Í steinum skal vera innsteypt galvanhúðað rör með þar til gerðum festingum
þannig að koma megi fyrir 60 mm skiltaröri. Þetta innsteypta rör skal ná a.m.k. 25 cm
upp fyrir steininn.
Þar sem koma tvö skilti á sama rör utan gangstétta og við akreinamerki eða
vistgötumerki skal nota undirstöður af stærri gerð, a.m.k. 140 kg.  Sama gildir um
innsteypt rör og lýst er hér að framan.
Skiltasteininn þarf að stilla af í hæð þannig að festingar fyrir rör standi hæfilega upp
fyrir endanlegt yfirborð þ.e. 70 mm í gangstétt og 100 mm í grasi og einnig þarf að
gæta þessa að hann standi lóðréttur. Nákvæmniskrafa við uppsetningu á skiltasteini
miðast við að frávik á röri í 2 m hæð verði ekki meira en 10 mm frá lóðréttu.
Þjappa þarf rækilega kringum steininn með einfótungi.
Setja skal rör í undirstöðu strax og niðursetningu hennar er lokið til að draga úr
slysahættu.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð fyrir stk. af undirstöðu af ákveðinni gerð og stærð sem
verktaki leggur til.  Innifalinn í einingarverði skal allur kostnaður við útvegun undirstöðu
í samræmi við verklýsingu, þ.m.t. rör skv. lið 2.4.2.3, flutningur á verkstað og
niðursetning.
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Festingar umferðarmerkja
Í lengri rör skal nota galvanhúðuð stálrör Ø60,3 mm, efnisþykkt 3,65 mm.  Lengdir röra
geta verið frá 2.000 – 4.000 mm, hlaupandi á 500 mm, eftir gerð undirstaða,
staðsetningu og fjölda merkja sem koma á rörið. Þar sem undirstöður standa nærri
frambrún gangstétta eða við lóðamörk getur þurft að nota rör sem eru sveigð inn um
300 mm í toppinn.
Fyrir akbrautarmerki í miðeyjum og gátskildi skal nota álrör Ø60 mm, efnisþykkt 5 mm.
Lengd röra fyrir akbrautarmerki er 1,2 m og fyrir gátskildi 1,5 m. Loka skal efri enda
álröra með plasttappa.
Rör skal festa á tryggan hátt í skiltaundirstöður þannig að ekki sé hægt að snúa rörum
eða losa með höndum.
Verktaki skal leggja til festingar til að festa umferðarmerki á rör og /eða ljósastólpa.  Í
teikningahefti er yfirlitsmynd af festingum.
Í fylgigögnum USK eru smíðateikningar og teikningar sem sýnir staðsetningu festinga
á mismunandi skilti.  Reiknað er með að í einhverjum tilvikum verði núverandi festingar
notaðar áfram.
Smíði almennt:
Vinna skal öll vera faglega unnin og frágangur lýtalaus.  Á smíðateikningum er gerð
grein fyrir efni, smíði og gæðakröfum.  Leggja skal til alla bolta, skrúfur og rær sem
nauðsynlegir eru.
Bakfestingar
Til festingar venjulegra skilta, með álímdri filmu annars vegar, á rör eða á festingar
gerðar fyrir ljósastólpa eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 25x4 mm flatjárni, gerð
A.
Fyrir akreinamerki eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 30x5 mm flatjárni, gerð B.
Rammar
Utan um umferðarmerki með álímdri filmu beggja vegna eru gerðir rammar af
mismunandi gerðum og stærðum.  Um er að ræða götunafnaramma, ferhyrnda
toppramma og kringlótta toppramma.
Festingar á ljósastólpa.
Ljósastólpar í borginni eru af mörgum gerðum, bæði þrepastólpar og sívalir stólpar, og
getur þvermál þeirra verið frá 89-219 mm.
Festingar fyrir umferðarskilti á ljósastólpa, stólpabaulur, eru þannig uppbyggðar að á
baulu sem klemmist um ljósastólpann er soðinn láréttur armur, mislangur,  og á enda
hans er soðin 60 mm lóðrétt rör af mismunandi lengdum, 330 mm, 500 eða 600 mm,
Lóðrétta rörið er ýmist soðið í miðju á lárétta arminn T-gerð eða ofan á lárétta arminn
L-gerð.
Á sívala stólpa getur þurft að nota millilegg úr strigagúmmí af hæfilegri þykkt til að
festingin haldi.
Magntölur og uppgjör:
Skiltafestingar greiðast með skiltum í lið 2.4.2.1 og skiltarör með undirstöðum í lið
2.4.2.2.
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2.5 MÖSSUN YFIRBORÐSMERKINGA

2.5.1 Almennt
Sprautumassa skal akreinalínur og hjólamerki og gangbrautarlínur. Massa skal
stöðvunarlínur, göngulínur og stefnuörvar.
USK áskilur sér rétt til að fella allar yfirborðsmerkingar út úr verkinu.
Almennt verklag
Verktaki skal í hvert skipti sem hann byrjar á mössun, ganga úr skugga um að tæki
hans vinni rétt. Vinni tæki ekki rétt, skal vinna stöðvuð og ekki hafin á nýjan leik fyrr en
úr hefur verið bætt.
Verktaki skal stöðugt fylgjast með, hvort massaþykkt, dreifing efnis, breidd, staðsetning
og lengd lína séu rétt. Verktaki skal reglulega í samvinnu við eftirlit, skila sýnum til
verkkaupa.
Miðað er við að búið sé að sópa allar götur áður en merking þeirra hefst. Sé svo ekki
skal verktaki tilkynna eftirlitsmanni það strax svo hægt sé að bæta úr því. Ef um
óverulegt magn er að ræða eins og t.d. við kantsteina á gatnamótum skal verktaki sjá
sjálfur um að sópa það. Heimilt er að formerkja þó sópun sé ekki lokið.
Verktaka er ekki heimilt á verktímanum að nota þau tæki sem lögð eru fram til verksins
undir önnur efni heldur en þau sem uppfylla kröfur Reykjavíkurborgar til
yfirborðsmerkinga. Verktaka er einnig óheimilt að hafa efni á verkstað sem ekki
uppfylla kröfur Reykjavíkurborgar til yfirborðsmerkinga.
Ekki má hefja mössun nema yfirborð gatna sé þurrt. Verktaki skal formerkja áður en
mössun hefst og skulu línur vera beinar án hlykkja, áferðarfallegar og fylgja veglínum
þannig að vegfarendur verði ekki varir við nein óeðlileg frávik. Hann skal ávallt massa
ofan í gamlar akreinalínur og merkingar, séu þær rétt staðsettar.
Við stakar merkingar skal verktaki gæta þess að yfirborð þeirra sé slétt og án sýnilegra
samskeyta og að yfirborð götu sé hreint. Sparsla skal samskeyti með heitum spaða
svo merkingar verði sléttar og áferðafallegar.
Verktaki ber ábyrgð á að ekki sé ekið yfir ný massaða línu eða merkingar og skal gera
allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir það.
Ganga skal snyrtilega um alla verkstaði. Þegar efni er sett í massaskó skal setja
hlífðarplötur undir skóinn svo massi leki ekki á götuna. Þegar massaskór er dreginn
milli merkinga skal gæta þess að efni sléttist ekki á yfirborð götu utan við merkingar.
Verktaki má ekki yfirgefa verkstað nema búið sé að hreinsa upp allar slettur. Massi
verktaki ekki rétt, eða ef ekið er yfir ný massaða merkingu, skal verktaki má burt
massann og massa að nýju á sinn kostnað.
Sprautumössun (Sprayplastic)

Sprautumassa skal allar línur og tákn. Ekki skal massað yfir heillegar eldri merkingar
nema eftirlitsmaður mæli svo fyrir. Útlagður sprautumassi skal vera a.m.k. 1,5 mm á
þykkt.
Notkunarsvið
Massinn er ætlaður á vegfleti úr steinsteypu, malbiki og olíumöl til merkingar fyrir
umferð. Hefðbundinn massi er handlagður eða lagður með vél, en sprautumassa er
sprautað á vegflötinn.
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Almennar kröfur
Gerð er sú krafa að efni sem notuð eru í verkinu hafi glerperluinnihald á milli 20 – 25
%. Ekki má nota massa sem er eldri en 6 mánaða, nema með samþykki eftirlitsmanns.
Ekki má leggja massa í annarri þykkt en framleiðandi hans gefur upp.
Umbúðir massa skulu merktar með tákni framleiðanda, vöruheiti, númeri lögunar,
framleiðsludegi, ráðlögðu útlagningarhitastigi, ráðlagðri útlagningarþykkt og
hættumörkum í hitastigi.
Efnið skal vera nagladekkjaþolið (gúmmíblandað eða á annan hátt sérsniðið að umferð
nagladekkja) og uppfylla kröfur sbr. grein 1.1.1.4.
Tæknilegir eiginleikar
Massinn þarf að vera í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins fyrir eiginleika
vegmerkingarefna ÍST EN1871:2000 og innihalda 20 - 25 % glerperlur. Hann þarf að
uppfylla kröfur

 flokks LF4 (ljómastuðull � 0,70)
 flokks IN1 (sigtími 5-45 s)
 flokks TW1 (Tröger slit � 2,5 cm3/16 umferðir)
 flokks TWU2 (breyting í Tröger sliti eftir öldrun � 2,5 cm³)
 töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í þeim staðli.

Núningsviðnám
Núningsviðnám (skid resistance) massans skal vera a.m.k. 45, mælt skv. BS 3262,
eftir að hann hefur verið lagður sem hefðbundin lína eða stök merking.

2.5.2 Sprautumössun
Skilyrði er að tæki til akreinalínumössunar sé útbúið með tölvustýrðri lengdarmælingu,
þannig að lengd strika verði rétt og eins til að halda utan um heildarlengd lína, og skal
skrá lengd lína sérstaklega fyrir hverja götu.
Akreinalínur hjólastígs eru 100 mm breiðar. Leyfilegt frávik frá réttri lengd línu er: L =
1 - 2 m  +/-50 mm og L > 2 m +/-100 mm. Leyfileg frávik frá réttri breidd línu er: B =
100-200 mm +/-10 mm
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern sprautumassaðan lengdarmetra (m) af akreinalínum eftir breidd,
fyrir fermetra (m²) af máluðum gangbrautarlínum og hvert stykki (stk) af
yfirborðsmerkjum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og vinna til að fullgera
verkið.

2.5.3 Mössun
Þegar massað er við umferðar- og gangbrautarljós, stöðvunar- og göngulínur og
akreinarörvar, skal mæla vandlega staðsetningu og skilyrðislaust merkja með snúru
eða krítarbandi áður en massað er. Ef það kemur í ljós við formerkingu að eldri
merkingar séu rangar skulu þær fræstar burt og leiðréttar.
Leyfilegt frávik frá réttri breidd merkingar er: B = 120 mm ± 10 mm, og B = 500 mm :
±  20mm.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern massaðan fermetra (m²) af stöðvunar- og göngulínum og
akreinarörvum.  Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og vinna til að fullgera verkið.
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2.5.4 Fræsun eldri ógildra yfirborðsmerkinga
Fræsa skal upp eldri og ógildar yfirborðsmerkingar. Fræst skal eins grunnt og unnt er
þ.a. merkingin afmáist, án þess að fræst sé ónauðsynlega djúpt í slitlagið.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra af fræstri merkingu.

2.6 UMFERÐARLJÓS

2.6.0 Almennt
Sett verða ný umferðar- og gangbrautarljósker á núverandi og/eða nýja
umferðarljósastólpa, sums staðar verða ljóskerin sett á götuljósastólpa, sjá nánar á
teikniblöðum. Setja skal upp nýja umferðarljósastólpa og koma fyrir nýjum undirstöðum
fyrir umferðarljós ásamt ídráttarrörum og tengibrunnum. Verktaki setur niður/færir
undirstöður og festir á þær stólpa, leggur ídráttarrör, setur niður tengibrunna, dregur í
strengi, setur upp ljósker, borar fyrir hnappaboxi og radarskynjara, útbýr tengihólf fyrir
umferðarskynjara og sagar fyrir umferðarskynjurum. Tenging við rafveitu er innifalin
sem og tenging við samskiptabúnað (ljósleiðara) ef um slíkt er að ræða.
.
Vinna við uppsetningu og færslu umferðarljósa og vinna sem tengist þeim skal unnin í
nánu samstarfi við lögreglu og þá starfsmenn skrifstofu samgöngustjóra, sem annast
umferðarljósin. Áður en vinna við umferðarljós hefst skal verktaki fara yfir verkið með
eftirlitsmanni, lögreglu og starfsmönnum skrifstofu samgöngustjóra varðandi tímaplan
og nánari útfærslu. Þegar lokið er vinnu við uppsetningu, færslu umferðarljósa og
niðursetningu lagna skal mæla nákvæmlega inn allar nýjar staðsetningar á lögnum og
umferðarljósastólpum og þeim skilað til eftirlitsmanns og verkkaupa.
verktaki leggur að ídráttarrör og dregur í streng að stjórnkassa.

Þegar ný umferðarljós hafa verið tekin í notkun skal fjarlægja undirstöður, stólpa,
tengibrunna og strengi eins og kostur er.
Starfsmenn USK sjá um uppsetningu ljósa- og stjórnbúnaðar.
Umsjónarmaður USK með umferðarljósum: Hinrik Friðbertsson s. 693-2589.
Uppfæra þarf umferðarljósabúnað við gatnamótin. Almenna lýsingu má sjá í eftirfarandi
töflu – magntölur má finna í tilboðsskrá.
Gatnamót Lýsing

Bústaðavegur -
Háaleitisbrauta

Ný umferðar- og gönguljósker sett upp ásamt hnappaboxum.

Slaufuskynjarar fræstir í malbik.

Umferðarljósastólpar verða endurnýjaðir.

Einnig verða nýir stólpar fyrir götuljós (sjá rafkerfi) settir niður og
á þá stólpa verða sett umferðar- og gangbrautarljósker.

Ídráttarrör lögð og dregið í samkvæmt teikningu.
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2.6.1 Ídráttarrör
Gröftur og fylling

Verktaki skal grafa fyrir ídráttarrörum eins og sýnt er á teikningum. Rör skulu vera á
minnst 600 mm dýpi miðað við endanlegt yfirboð götu. Sanda skal undir rör með 50
mm lagi af sandi og sanda umhhverfis með 50 mm þykku sandlag.
Eftir að ídráttarrör hafa verið lögð og áður en fylling yfir þau hefst, skal öllum endum
ídráttarröra lokað með plastlokum.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern metra (m) af skurði. Innifalið er m.a. gröftur, söndun, fylling
umhverfis rör, fylling, þjöppun og að koma fyrir aðvörunarborða.

Lögn ídráttarröra
Verktaki skal leggja ídráttarrör og koma fyrir ídráttarrörum milli umferðarljósastólpa og
frá tengibrunnum að umferðarljósastólpa á minnst 600 mm dýpi miðað við endanlegt
yfirborð götu.
Í gröfnum skurðum og botni uppúrtektar skal fylla með 50 mm lagi af sandi í botninn.
Leggja skal pípur þar ofan á í einu eða tveimur lögum með 50 mm lagi af hörpuðum
sandi umhverfis rörin. Pípur skulu tengjast tryggilega inn í brunna. Yfir pípum skal koma
fyrir gulum aðvörunarborða sem verkkaupi leggur til. Nota skal svört PEH (SDR11)
ídráttarrör, Ø110 og Ø50. Eftir að ídráttarrör hafa verið lögð og áður en fylling yfir þau
hefst, skal öllum ídráttarröraendum lokað með plastlokum.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir hvern metra (m) af niðurlögðum ídráttarrörum,eftir stærð. Innifalið
skal vera m.a flutningur, allt efni, rör, lok á enda, samtengingar og öll vinna við að koma
rörunum fyrir.

2.6.2 Ídráttur strengja
Ídráttur strengja

Verktaki skal draga strengi í ídráttarrör samkvæmt teikningum. Við stjórnkassa,
götuvita og í tengibrunnum skal verktaki skilja eftir 6 m hönk, en starfsmenn verkkaupa
sjá um allar tengingar. Kaplar í götuvita eru NYY-J með 14-24 vírum og skulu dregnir
í ídráttarrör ásamt því að skilja eftir snæri í rörum.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir hvern metra af ídrætti á streng óháð stærð. Innifalið í einingarverði
skal m.a. vera flutningur á streng og öll vinna við útdrátt. Verkkaupi leggur til strengi.

2.6.3 Undirstöður fyrir umferðarljós
Þar sem ný umferðarljós verða sett upp þarf að koma fyrir undirstöðum og stólpum fyrir
umferðarljósin. Hnit á miðri undirstöðu eru gefin á teikningu og einnig kemur fram á
sérteikningu hvernig undirstöðurnar skuli snúa. Verktaki annast alla jarðvinnu vegna
upptektar og niðursetningar á undirstöðum, sér um að koma undirstöðum fyrir og festir
á þær stólpa. Sérstök áhersla er lögð á að stólpar verði reistir lóðréttir og í réttri hæð
miðað við endanlegt yfirborð. Stólpar skulu ekki halla meira en 1° frá lóðréttu eftir
uppsetningu.
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Verkkaupi sér um uppsetningu ljóskera og alla tengivinnu. Verkkaupi leggur til stólpa,
en verktaki leggur til undirstöður séu þær ekki til staðar.

Undirstöður fyrir umferðarljós (luktarsteinar) - efnisútvegun
Verktaki skal nota verksmiðjuframleiddar steinsteyptar undirstöður fyrir umferðarljós
(luktarsteina /sökkulsteina) sem eru a.m.k. 300 kg að þyngd. Í steinum skulu vera
innsteyptir 16 mm galvanhúðaðir snittteinar sem passa fyrir festingar neðan á stólpum
fyrir umferðarljós.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir stk. Einingarverð skal innifela nýja steinsteypta undirstöðu og alla
flutninga henni tengdri.

Undirstöður fyrir umferðarljós - niðursetning
Hnit á miðri undirstöðu eru gefin á teikningu og þar kemur fram hvernig undirstöðurnar
skuli snúa.
Verktaki skal vanda mjög niðursetningu undirstaða þannig að götuvitar verði lóðréttir.
Verktaki skal grafa fyrir undirstöðu á það dýpi sem teikningar sýna þannig að þeir standi
á 300 mm þjöppuðum grúsarpúða og u.þ.b. 700 mm verði ofan á festingar fyrir stólpa.
Fyllt skal undirstöðu og stólpum með góðri þjappaðri grús.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir stk. Einingarverð skal innifela niðursetningu á undirstöðu fyrir
umferðarljóss. Innifalið skal m.a. gröftur og fylling, öll vinna við niðursetningu og
flutninga. Rif yfirborðs greiðist í kafla 2.1 og yfirborðsfrágangur í kafla 2.3.

2.6.4 Tengibrunnar
Nýir, efnisútvegun og frágangur

Verktaki skal koma fyrir nýjum tengibrunnum. Brunnar eru plastbrunnar Ø600 mm og
700 mm háir. Grafa þarf fyrir brunni og er honum komið fyrir á 500 mm púða af drenmöl
16-25 mm, en fyllt er að brunni með þjappaðri grús. Bora skal göt á botn brunns þannig
að vatn sem kemst í hann eigi leið út í grúsarfyllingu. Stilla þarf brunn í hæð við
aðliggjandi fleti með upphækkunarhringjum ef þörf krefur. Lok á brunn skal vera úr
steypujárni og þola 25 t álag.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður heildarverð fyrir hvern nýjan brunn. Innifalið skal vera m.a. gröftur, fylling,
plastbrunnur Ø600, steypujárnslok, drenmöl, flutningur á brunnaefni, að koma
brunninum fyrir í réttri hæð með upphækkunarhringjum ef þarf, ásamt loki.

Greitt verður heildarverð fyrir hvern færðan brunn. Innifalið skal vera m.a. gröftur,
fylling, drenmöl, flutningur á brunnaefni, að koma brunninum fyrir í réttri hæð með
upphækkunarhringjum ef þarf, ásamt loki.

2.6.5 Stólpar fyrir umferðarljós
Uppsetning

Verktaki skal setja upp stólpa með eða án götuvita í samvinnu við starfsmenn
samgöngustjóra Reykjavíkur sem annast umferðarljósin. Stólpana skal festa niður á
þrjá ísteypta bolta í undirstöðunum. Stólparnir verða afhentir í Þjónustumiðstöð
umferðarmála USK við Stórhöfða 7-9.
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Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir stk. Innifalið í einingarverði er m.a. flutningur á stólpum og að festa
þá niður. Verkkaupi leggur til stólpa.

2.6.6 Ljósker fyrir umferðarljós
Uppsetning

Verktaki skal setja upp ljósker umferðarljósa í samvinnu við starfsmenn Reykjavíkur
sem annast umferðarljósin. Ljósker verða afhent í Þjónustumiðstöð umferðarmála USK
við Stórhöfða 7-9.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður heildarverð. Innifalið í einingarverði er m.a. flutningur á ljóskerum og að
festa þá niður. Verkkaupi leggur til ljósker.

2.6.7 Fjarlæging/færsla núverandi umferðarljósa
Fjarlæging/færsla á undirstöðum fyrir götuvita (luktarsteinar)

Verktaki skal grafa frá undirstöðum götuvita og taka þær upp og færa á nýjan stað í
samvinnu við starfsmenn USK. Ef undirstöður verður ekki endurnýttar á svæðinu skal
verktaki flytja efni í Þjónustumiðstöð umferðarmála USK við Stórhöfða 7-9. Þegar
undirstöður hafa verið fjarlægðar skal fylla í holur með grús.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir stk. Innifalið í einingarverði er m.a. öll jarðvinna, upptekta á
undirstöðu, flutningur og grúsarfylling í holu.

Fjarlæging/færsla á stólpum fyrir götuvita
Verktaki skal losa stólpa frá undirstöðu og færa á nýjan stað í samvinnu við starfsmenn
USK. Áður en stólpi er fjarlægður mun verkkaupi aftengja hann og fjarlægja ljósker
hans. Ef stólpar verða ekki endurnýttir á svæðinu skal verktaki flytja efni í
Þjónustumiðstöð umferðarmála USK við Stórhöfða 7-9, annars skal verktaki varðveita
efni á staðnum. Verktaki skal losa stólpa frá undirstöðu. Stólpa skal flytja í
Þjónustumiðstöð umferðarmála USK við Stórhöfða 7-9.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir stk. Innifalið í einingarverði er m.a. losun stólpa frá undirstöðum og
flutningur á stólpum..

2.6.8 Umferðar- og radarskynjarar
Umferðarskynjarar niðursettir í akbrautir

Verktaki skal koma fyrir umferðarskynjurum í akbrautir og hjólastíga eins og sýnt er á
teikningu í teikningahefti og ganga frá fullnaðartengingum í þá, þar með talið tengihólf.
Verktaki skal ennfremur koma fyrir radarskynjurum.  Bora í umferðarljósastólpa eftir
leiðbeiningum umsjónarmanna umferðarljósa, draga í strengi og setja upp.  Verkkaupi
leggur til búnað og sér um tengivinnu.
Umferðarskynjarar eru gerðir með því að saga raufar í malbik samkvæmt ákveðnu
munstri, koma þar fyrir fortinnuðum vír og fylla síðan í raufarnar með sérstöku
fylliefni.  Fortinnaði vírinn er tekinn inn fyrir kantstein og tengdur þar streng/kapli sem
liggur að stjórnkassa umferðarljósa.  Sá strengur er dreginn í Ø50 mm ídráttarrör í
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tengibrunn og síðan í stjórnkassa.   Þar sem fortinnaði vírinn tengist kapli að
stjórnkassa er gengið frá með sandfyllingu og steinlagt yfir með lituðum steini.
Gerð er krafa um að vinna við sögun, niðurlögn og frágang skynjara sé gerð að
kvöldlagi eða um helgar til að valda sem minnstri truflun á umferð.
Efniskröfur
Fortinnaður hitaþolinn koparvír í skynjara:
Nota skal HO7G – K 1,5 mm² fjölþátta vír (evrópustaðall) eða sambærilegan vír.

Kapall frá skynjara að stjórnkassa:
Nota skal A2YF(L)2Y 2x2x0,8 St lll eða sambærilegan kapal.  Ef skynjarar eru fleiri en
tveir skal nota A2YF(L)2Y 6x2x0,8 St lll eða sambærilegan kapal.
Fylliefni í malbiksraufar:
Nota skal ZZHÖNE 242005 fyllimassa eða sambærilegan massa.
Niðursetning á skynjara
Saga skal u.þ.b. 70 mm djúpar og u.þ.b. 6 mm breiðar raufar í malbik í samræmi við
teikningar. Blása skal úr raufum og tryggja að engin óhreinindi séu í þeim áður en
hitaþolinn fortinnaður koparvír 1,5 mm² fjölþátta að gerðinni HO7G - K (evropustaðall)
er lagður í þær. Fyllt skal yfir koparvír í raufum með þar til gerðu tvíþátta fylliefni og þar
yfir með tjörufyllingu. Þess skal gætt að vírinn liggi á botni raufanna áður en fyllt er yfir
hann. Fortinnaði koparvírinn skal lagður áfram frá skynjara inn fyrir kantstein. Á
þessum kafla skal vírinn vera snúinn saman 8 - 10 sinnum pr. meter. Ganga skal frá
samtengingastað með sandi og steinlögn eftir að starfsmenn verkkaupa hafa tengt víra
saman.
Kapall frá samtengingastað að stjórnkassa skal vera að gerðinni A2YF(L) 2Y 2x2x0.8
St III eða sambærilegur, ef skynjarar eru fleiri enn tveir skal nota A2YF(L) 2Y 10x2x0.8
St III. Samtengingarhólf innan við kantstein skal merkt með fjórum rauðum steinum
200 x 100x 60 mm

Ef mikið hjólfaraslit er í götu þar sem setja á niður skynjara getur þurft að fræsa
malbiksflöt þar sem skynjarinn kemur þannig að yfirborð verði slétt og saga síðan fyrir
slaufuvírnum í það dýpi að eftir yfirlögn malbiks verði dýpt niður á vírinn 70 mm.

Magntölur og uppgjör:
Greitt verður heildarverð fyrir hvern umferðarskynjara, eftir fjölda  ferhyrninga (spóla)
sem geta verið  í hverjum skynjara.  Einnig er innifalin lögn að tengistað innan við
kantstein. Innifalin er öll vinna og allt efni sem til þarf  þ.m.t. frágangur á tengistað.

Greitt verður heildarverð fyrir hvern radarskynjara.

2.6.9 Innmælingar á umferðarljósalögnum og búnaði
Innmælingar

Verktaki skal skila til verkkaupa og eftirlitsmanns innmælingum á öllum nýjum lögnum,
tengibrunnum, tengihólfum, umferðarljósastólpum og stjórnkassa.
Innmælingargögnum skal skilað sem X, Y og Z hnitum á DWG formi ekki seinna en 7
dögum eftir að innmæling er gerð.
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Innmælingargögn skulu vera flokkuð í eftirfarandi lög á DWG formi :
• 50 mm lagnir fyrir ljósleiðara
• 50 mm lagnir fyrir aðra umferðarljósastrengi
• 100 mm lagnir fyrir umferðarljósastrengi
• tengibrunnar fyrir umferðarljós
• tengihólf fyrir skynjara
• tengihólf fyrir TASS skynjara
• stjórnkassi fyrir umferðarljós
• umferðarljósastólpar

Mæla skal ofan á allar lagnir í skurði áður en fyllt er yfir þær. Ef lagnir eru lagðar í boga
skal mæla þær það þétt að ekki muni meiru en 100 mm frá beinu striki. Mæla skal
brunna á mitt brunnlok. Stjórnkassa skal mæla þannig að mæld eru bæði hornin á
bakhlið hans.
Magntölur og uppgjör:
Greiðsla fyrir þennan lið er heild. Innifalið er m.a. öll nauðsynleg mælitæki, mæli- og
tölvuvinna.
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3 VEITUR
3.1 ALMENNT
Um er að ræða lagningu á hitaveitulögnum (framrás og bakrás) í þverun
Háaleitisbrautar sunnan Bústaðavegar.
Verktaki skal leggja nýjar foreinangraðar DN700 framrásarlögn og DN450
bakrásarlögn í þverun Háaleitisbrautar, lekaprófa og ganga frá endum. Ekki skal tengja
lagnir í þessu verki. Núverandi hitaveitulagnir eru DN600 framrásarlögn og DN450
bakrásarlögn. Báðar lagnir eru stállagnir í stokki. Núverandi lagnir verða áfram í rekstri.

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um framlag verkkaup í kafla 0.5.2.
Innifalið í öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á
verkstað ásamt geymslu og gæslu þess þar.
Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal
óska eftir innmælingum með formlegum hætti minnst tveimur (2) virkum dögum áður
en fyrirhugað er að mæla inn. Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar
skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til
að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka ekki skurði fyrr en
innmælingum á lagnakerfi er lokið.

3.2 JARÐVINNA
Verktaki skal annast allan gröft fyrir lagnir, klapparvinnu, söndun undir og yfir, fyllingu
og allan annan frágang í skurði, þar með talið að leggja plasthlífar og aðvörunarborða.
Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna
lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án
beiðni frá umsjónarmanni verkkaupa skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert
svæði sem grafið er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi
umsjónarmanns verkkaupa. Fyllingarefni skal uppfylla kröfur í verklýsingum um
fyllingar.

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir hrun úr
bökkum (t.d. með því að setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal greftri
þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji.  Við ákvörðun um fláa
skurðveggja skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt skurðar,
grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni.  Fylgja skal teikningu
LAV-131 um fláa skurðveggjar auk leiðbeiningum „Öryggi við skurðgröft og gryfjur“
útgefið af Vinnueftirlitinu. Innifalið í einingarverðum skal vera allur kostnaður við
nauðsynlegar öryggisráðstafanir samkvæmt grein um gröft.

3.2.1 Gröftur
Verktaki skal grafa skurði fyrir veitulagnir eins og sýnt er á teikningum. Þar sem lagnir
koma í fyllingar skal fylla og þjappa a.m.k. 300 mm upp fyrir efri brún lagna áður en
skurður er grafinn.
Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að lagnir liggi þvingunarlaust á
botni. Skurðbreidd er háð jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að
vinna við lagnir og önnur þau verk sem vinna þarf í skurðinum.
Halda skal skurðum og uppgröfnu svæði nægjanlega þurru til þess að unnt sé að kanna
botn uppgrafins svæðis og ganga úr skugga um botnbreidd.
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Tilkynna skal umsjónarmanni verkkaupa með a.m.k. tveggja (2) daga fyrirvara um
úttekt á botni skurðar. Þá skal verktaki sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í
skurðum og gryfjum sem geta verið hættulegar eða valdið skemmdum á verkinu eða
tækjum. Kostnaður við vatnsvarnir skal vera innifalinn í einingarverðum.

Vegna þess hversu þröngt framkvæmdasvæðið er þurfa fláar sums staðar að vera
brattari en leyfilegt er skv. útboðsgögnum (sjá teikningu LAV-131). Þar sem svo háttar
til, skurðir eru dýpri en 1,5 m og þar sem menn þurfa að vinna ofan í skurðum skal
styrkja bakka skurða með stoðum. Þetta á sérstaklega við skurðenda út í miðeyju í
Háaleitisbraut. Þar þarf skurðflái að vera því sem næst lóðréttur í enda skurða.

Stoðir eru byggðar upp af plötum við sitt hvorn skurðarbakka með styrkingum/stífum á
milli platna, sjá myndir hér að neðan.

Stoðir skulu gerðar til að þola jarðvegsþrýsting frá bökkum skurða og álag ofan á
jarðveg við hlið skurðar, t.d. frá tækjum verktaka, umferð og mannvirkjum í nágrenni
skurða.

Útfærsla á stoðum skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Taka verður tillit til
þverunar lagna við notkun og útfærslu stoða.
Dæmi um útfærslu á stoðum er að finna á myndum hér að neðan.

Dæmi um stoðir
(https://www.firstaidmart.com/blogs/first-aid-mart/wp-content/uploads/2016/05/ trench
_shoring-e1462542005380.jpg)
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Dæmi um stoðir
(https://www.mabeyhire.co.uk/engineered-solutions/our-products/groundworks/trench-
boxes/trench-box)

Dæmi um stoðir
(https://fricogroup.biz/tjenester/groftekasser/)
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Dæmi um stoðir
(https://www.theutilityexpo.com/news/should-i-rent-or-buy-trench-shoring-shielding-equi)

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af greftri eftir tegund skurðsniðs. Dýpi miðast við skurðbakka
annars vegar og skurðbotn hins vegar. Botn graftar fyrir götum, bílastæðum,
gönguleiðum og torgum telst vera skurðbakki þar sem grafa þarf niður úr botni útgraftar.

Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að
ljúka verkliðnum, m.a. gröft (á bakka eða á bíl), jöfnun skurðbotns, vatnsvarnir, fyllingu
með uppgröfnu efni og útjöfnun umframefnis innan athafnasvæðisins. Ráðstafanir til
stuðnings bökkum (aðrar en stoðir) skulu innifaldar í einingarverðum fyrir gröft.
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af uppgröfnu efni sem flutt er á tipp innan
framkvæmdasvæðis til endurnýtingar á svæðinu. Einingarverð þetta er viðbótarverð
við einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið í einingarverði skal vera allur
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. akstur á tipp
innan framkvæmdasvæðis, losun og ámokstur á tipp og akstur á þann stað sem efnið
á að notast til endurfyllinga.
Greitt er fyrir rúmmetra af (m³) af uppgröfnu efni sem flutt á viðurkenndan losunarstað.
Einingarverð þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum.
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að
ljúka verkliðnum, m.a. akstur á losunarstað.
Greitt er fyrir hvern lengdarmetra af útvegun og fyrstu uppsetningu á stoðum í skurðum
eftir dýpt skurða. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við stoðir, þ.m.t. efni,
smíði, flutningur, uppsetning, viðhald og fjarlæging í verklok.
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Greitt er fyrir hvern lengdarmetra af enduruppsetningu/tilfærslu á stoðum í skurðum
eftir dýpt skurða. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við
uppsetningu/tilfærslu og fjarlæging í verklok.

3.2.2 Fylling
Efni í námum er breytilegt eftir hvar efni er tekið í námu og getur farið út fyrir kröfur
sem gerðar eru og einstaka sýni hafa verið að uppfylla, ef verið er að taka efni á öðrum
stað.

Mikilvægt er að þegar verktakar sem ætlað er samkvæmt útboðsgögnum, að útvegsa
sand til söndunar með lögnum í sín verk, að þeir tilgreini hvar þeir muni taka sandinn
og að þeir skili tækniblaði og sýni sem staðfesti að sandur sem þeir muni nota uppfylli
þær kröfur sem veiturnar geri kröfu um.

Verkefnastjóri eða umsjónarmaður verka, skal taka við þessum tækniblöðum og
sýnishorni af þeim sandi sem verktaki hyggst nota, sannreina að sandur uppfylli
gæðakröfur og meta hrjúfleika sands.

Fylling í lagnaskurði skiptist í fyllingu umhverfis lagnir (söndun) og fyllingu með
uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og burðarhæfa fyllingu þar sem lagnir liggja undir
frágengnu yfirborði svo sem götum og gangstéttum.

Sandlag í kringum lagnir og strengi eru að lágmarki 150 mm. Kornastærð í 1. burðarlagi
ofan sandlags skal ekki yfirstíga 1/3 af lagþykkt sandlags (50 mm fyrir 150 mm sandlag)
(100 mm fyrir 300 mm sandlag) til að fyrirbyggja að steinefni geta stungist í gegnum
sandlag og ofan á lagnir. Þar eftir gildir að steinefni mega ekki yfirstíga 2/3 af lagþykkt
þjöppunarlags.

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt
þeim.

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki
vera samfrosið í köggla.

Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Kornadreifing
hinna mismunandi laga skal vera þannig að ekki sé hætta á að fínni efni úr einu lagi
gangi inn í grófari efni í næsta lagi. Þar er sérstaklega vísað til söndunar.

Verktaki skal leggja fram kornakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. Í
vafatilfellum skal athugað hvort eftirfarandi kröfur séu uppfylltar:

 D50 efra lag/D50 neðra lag ≤ 4 - meðalkornastærð grófa efnisins deilt með
meðalkornastærð fínna efnisins má ekki vera stærra en 4.

 Þykkt neðra lags skal að lágmarki vera líkt og fyrirskrifað er eftir stærð og gerð
lagna og strengja eða a.m.k 3* D50 neðra lag hvort sem er stærra.  Fylling af



Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut Verklýsing

USK Útboð 15606 96

sandi og grús skal uppfylla síunarkröfur á móti efni sem liggur í botni og hliðum
skurðar og efnis sem lagt er ofan á. Að hámarki 7 % aðflutts efnis má vera undir
0,063 mm.

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónarmann
verkkaupa, leggja til og ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, án
sérstakrar greiðslu.

Rakastig jarðvegsefnis skal vera þannig að sem mest þjöppun náist skv. Standard
proctorprófi með meðalgildum upp á 97-98 %. Proctor gildi undir 94 % eru ekki leyfð.

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem
þjappa skal og skemmi ekki lagnir.

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata með 300 mm þvermál.

Prófanir verða gerðar á burðarlags- og fyllingarefnum til að tryggja að efnin uppfylli
kröfur. Prufur verða rannsakaðar á kostnað verkkaupa, en komi í ljós að efnin uppfylli
ekki kröfur ber verktaki kostnað af prófunum.

Verktaki skal setja hlífðarborða og aðvörunarborða í skurði skv. teikningum.

Fylling umhverfis fráveitulagnir
Umhverfis lagnir í skurðum skal ekki nota stærri kornastærðir en eftirfarandi töflur hér
að neðan gefa til kynna miðað við stærð og gerð lagna. Fylla skal a.m.k. 150 mm undir
lagnir og a.m.k. 300 mm yfir lagnir, nema annað sé tiltekið á teikningum.

Fráveitulagnir úr plasti - Stærsta kornastærð í fyllingu miðað við stærð lagna
Þvermál rörs úr
plasti [mm]

Vel blandaður náttúrulegur
jarðvegur (sandblönduð möl) [mm]

Einsleitur brotinn massi
(möl) [mm]

DN ≤ 300 22 22

300 < DN ≤ 400 32 22

DN > 400 40 32

Fráveitulagnir úr steypu - Stærsta kornastærð í fyllingu miðað við stærð lagna
Þvermál rörs úr
steypu [mm]

Vel blandaður náttúrulegur
jarðvegur (sandblönduð möl) [mm]

Einsleitur brotinn massi
(möl) [mm]

DN < 400 32 22

DN ≥ 400 53 32

Þegar fyllt er umhverfis lagnir, skal fyrst fylla (í lögum) í hæð miðað við mitt rör og
þjappað þar vandlega áður en fyllingu er haldið áfram. Það sama gildir í hæð við efri
brún lagna og 300 mm ofan við lögn.

Fylling umhverfis hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fjarskiptalagnir (söndun):
Í skurði skal nota sand án hvassra brúna og með mestu kornastærð 10 mm. Passa
skal að sandur sé vel blandaður þannig að við þjöppun fylli sandur þétt upp að lögnum.
Með því móti minnka líkur á að grófkorn skeri sig inn í kápu lagnar.
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Mynd 1: Kornakúrfa sandlags 0,02/10mm , skilgreining skv. ÍST EN 13941-2:2019, X-ás gefinn
upp í mm og y-ás gefinn upp í hlutfalli [%] af heildarþyngd.

Efni skal ekki vera leirkennt eða fínefnaríkt. Gerðar eru eftirfarandi kröfur til
fínefnisinnihalds:

 Efni < 0,020 mm skal vera < 3 % þyngdar.
 Efni < 0,063 mm skal vera < 5 % þyngdar.
 Hlutfallið d60/d10 skal vera > 1,8.

Varmaviðnám sands í kringum rafstrengi skal vera minni en 1,7° Km/W miðað við
hámark 5 % rakastig.

Hreinsa skal vandlega upp alla steina og grús, sem kunna að hafa hrunið í skurðinn
áður en fyllt er yfir lagnir með sandi þannig að ofangreindar kröfur eigi við um sandlag
skv. lágmarkskröfum viðkomandi kennisniðs.

Burðarhæf fylling

Þar sem uppgrafið efni er ónothæft í endurfyllingu í skurði og öðrum stöðum, sem
umsjónarmaður verkkaupa ákveður, skal verktaki fylla með aðfluttri burðarhæfri
fyllingu. Kröfur eru misjafnar eftir því í hvað er grafið. Ef grafið er í vegi og stíga og ekki
gefið upp hvernig enduruppbygging á að vera skal hafa samband við umsjónarmann
verks til að fá upplýsingar um efnisval og lagþykktir.

Burðarhæf fylling skal vera frostþolin, burðarmikil og þjöppunarhæf og skal uppfylla
eftirfarandi kröfur:
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Mynd 2: Sáldurferill burðarhæfrar fyllingar

Sáldurferill efnisins skal falla innan þeirra markalína sem sýndar eru á myndinni hér
fyrir ofan.

 Ef meira en 3 % af þyngd efnisins er fínna en 0,02 mm skal kanna frostþenslu
efnisins sérstaklega.

 Hlutfallið Cu=d60/d10 skal vera ≥ 4 og ≥ 6 ef meira en 50 % þyngdar efnisins er
undir 4,75 mm.

 Kornadreifingarstuðullinn Cc = d²30 / (d10 x d60) skal vera > 1 og < 3.
Þjöppun

Stærsti steinn í fyllingu skal ekki vera stærri en 1/3 af lagþykkt þjöppunarfyllingar.
Fyllinguna skal leggja út í einu eða fleiri lögum og þjappa með viðurkenndum aðferðum
t.d. víbróþjöppun þannig að ekki komi fram sig.

Dæmi um val á þjöppunartæki miðað við jarðvegsgerð og jarðvegsþykkt kemur fram í
töflu hér að neðan:
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Tafla 1: Leiðbeinandi val á þjöppunartæki, fjöldi yfirferða og jarðvegsþykktir

*Fyrir hreinan sand er yfirleitt nóg að þjappa létt en ber að gæta þess að þjöppunin sé
það góð að hún gefi ekki eftir í lok þjöppunar, sjá þjöppunarkröfu hér að neðan. Um
önnur efni en hreinan sand gildir venjuleg þjöppun.

 Á sandlagi í kringum lagnir má ekki nota þjöppu þyngri en 70 kg.
 Þjöppunarkröfur undir vegum og gangstéttum:
 E2 > 80 MPa kg/cm² og E2/E1 < 2,5.
 Nákvæmni í yfirborði fyllinga sé ± 5 cm.

Verktaki skal skila mælingum í hæð og plani af botni. Umsjónarmanni verkkaupa skal
gert viðvart um slíkar mælingar og fá tækifæri til að gera tékkmælingar áður en byrjað
er að fylla í götukassa. Mældur botn ásamt kennisniði er grundvöllur magnuppgjörs.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af aðfluttri fyllingu í skurði. Innifalið í einingarverði skal
vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a.
fyllingarefni, flutningur, fylling, þjöppun, lögn hlífðar- og aðvörunarborða og allur
frágangur samkvæmt verklýsingu og teikningum.
Fylling í skurði með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og fylling yfir lögn með jarðvegi til
að ná lágmarksþykkt ofan á lagnir telst vera hluti af útjöfnun og skal vera innifalin í
grein um gröft.

3.2.3 Tengiholur
Tengiholur eru athafnasvæði í skurðstæði þar sem starfsfólk verkkaupa geta athafnað
sig við tengingu lagna. Staðsetning tengihola er ákveðin af umsjónamanni verkkaupa
og skal tengihola vera grafin af verktaka. Starfsfólk verkkaupa þurfa að geta athafnað
sig án þess að eiga á hættu að efni falli úr köntum.
Verktaki skal sjá til þess að tengiholurnar séu alltaf þurrar og ekkert vatn safnist fyrir í
þeim og dæla úr þeim vatni ef þörf krefur. Til að veita vatni úr holunni þá getur verktaki
þurft að útbúa dælugryfju í jaðri holunnar sem er lægri en botn holunnar.
Þegar verkkaupi hefur lokið tengingu strengja eða lagna skal verktaki sanda umhverfis
lagnir og fylla síðan holu með frostfríu fyllingarefni. Hafa skal samband við Veitur með

Tæki Fjöldi yfirferða til að
ná þjöppunarkröfu

Mesta jarðvegslagsþykkt [mm] við þjöppun
af mismunandi jarðvegslags

Minnsta
leyfilega
þykkt
jarðvegs
yfir röri
fyrir
þjöppun
[mm]

Venjuleg
þjöppun

Létt
þjöppun

*Sandur Grófur
sandur
með
steinum

Silt Fínsandur
og leir

Handþjappa
(stappari) minnst
15 kg

3 1 150 100 100 100 200

Víbróþjappari
minnst 70kg

3 1 300 250 200 150 300

Víbrósleði 50 -
100kg

4 1 110 250 200 150 150

Víbrósleði 100 -
200kg

4 1 150 100 200 150 150

Víbruvalsari 15 -
30kN/m

6 2 350 250 200 150 600
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minnst þriggja virkra daga fyrirvara áður en fylla skal í tengiholur. Sandur skal vera
samkvæmt grein um fyllingar.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir hverja tengiholu eftir stærð tengiholu. Innifalið
í einingarverði skal vera allur kostnaður við holuna.

3.2.4 Lagnaendar
Á ekki við í þessu verki.

3.2.5 Losun á klöpp í skurðum
Í Reykjavík er eingöngu heimilt að fleyga á virkum dögum milli kl. 8 og 18.

Til að draga úr óþægindum við notkun á fleygum, gagnvart þeim sem hafa aðsetur í
nærliggjandi byggingum, skal gera hlé á fleygun á tveggja klukkutíma fresti í a.m.k. 30
mínútur í senn.

Gert ráð fyrir að klöpp sé það jarðlag sem losa verði um með fleygun. Jarðlag sem
30  - 32 tonna beltagrafa með tennta skóflu vinnur ekki á telst vera klöpp.

Telji verktaki að komið sé niður á lag sem fleyga þarf, skal hann gera umsjónarmanni
verkkaupa viðvart svo honum gefist kostur á að sannreyna að svo sé.

Við fleygun á klöpp skal gæta ýtrustu varúðar og kynna sér reglur viðkomandi
sveitarfélags varðandi vinnutíma og fyrirkomulag.

Ekki er leyfilegt að losa klöpp með sprengingum.

Verktaki skal mæla (að viðstöddum umsjónarmanni verkkaupa) yfirborð klappar með
hæfilegu millibili (x, y, z) og skila innmælingu til umsjónarmanns verkkaupa.

Þar sem fleyga þarf fyrir lögnum skal skurðbotn vera samkvæmt grein um skurðgröft
og allar ójöfnur í köntum skal hreinsa burt 500 mm frá ytri brún fráveitulagna og
200  mm frá ytri brún annarra lagna.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir rúmmetra (m³) af losaðri klöpp í skurðum
samkvæmt mælingum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður vegna losunar
á klöpp.

3.2.6 Meðhöndlun núverandi lagna
Á svæðinu eru ýmsar lagnir og veitustofnar sem þarf að þvera eða vinna meðfram, sbr.
grófa samantekt í kafla 1.0.3.

Þar sem núverandi lagnir sem nýta skal áfram eru grafnar upp eða frá þeim grafið skal
fylgja eftirfarandi lýsingu við frágang þeirra að nýju.

Verktaki skal endurleggja lagnir og ídráttarrör og sanda yfir í samræmi við grein um
fyllingar. Þegar sandað er yfir lagnir og ídráttarrör skal þess gætt að þær færist ekki til
og að fjarlægðir milli lagna og ídráttarröra sé eins og áður. Nota skal rennandi vatn
með nokkrum þrýstingi til þjöppunar á sandi þar sem öðrum verkfærum verður ekki við
komið.  Gæta skal þess að sandur sé alltaf hæfilega rakur þegar þjappað er.
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Þegar sandað hefur verið yfir lagnir og ídráttarrör skal koma fyrir hlífðar- og
aðvörunarborðum.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja þverun lagna og ídráttarröra sem fram koma
í skurðum. Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1 m bili telst ein þverun.  Innifalinn í
einingarverði skal vera allur kostnaður við að finna lagnir, grafa frá þeim, meðhöndla
þær meðan á verkinu stendur og frágangur lagna.
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra fyrir meðhöndlun og frágang lagna og
ídráttarröra sem fram koma í skurði og grafa þarf upp og endurleggja til að koma
lögnum og/eða ídráttarrörum fyrir.  Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1,5 m bili
teljast ein samsíða lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við að finna
lagnir og ídráttarrör, grafa frá og losa, víkka skurð svo og kostnaður vegna
meðhöndlunar meðan á verkinu stendur og frágang.

3.2.7 Þveranir
Á ekki við í þessu verkefni.

3.3 FRÁVEITA

3.3.1 Almennt
Setja skal ný niðurföll og leggja lagnir að þeim samkvæmt teikningum ásamt því að
loka eldri aflögðum niðurföllum.
Ný niðurföll eru flest tengd inn á núverandi niðurfallalögn. Tengja skal með grein inn á
lögnina.
Verktaki skal leggja til öll rör og fylgihluti þeirra, sandföng og alla nauðsynlega
þéttihringi. Öll rör skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra skv. kafla um
efniskröfur. Hönnun lagna miðast við steinrör og innanmál röra skal ekki vera minna
en kemur fram á teikningum.
Verktaka er heimilt að nota hvort sem er steinrör eða plaströr. Einnig er verktaka heimilt
að nota í sama verki plast- og steinrör og plast- og steinbrunna. Milli brunna skal vera
sama lagnaefni. Óheimilt er að blanda saman stein- eða plastefni frá mismunandi
framleiðendum í sama verkinu.
Í útboðsgögnum er almennt miðað við að verktaki noti steinrör og –brunna og er
verklýsingin skrifuð samkvæmt því.  Gögn og verklýsing gildir einnig um plaströr eftir
því sem við á. Í lok hvers kafla geta verið sérstök ákvæði sem gilda fyrir plastefni.
Bjóðandi skal tilgreina stærðir röra og brunna sem hann hyggst nota í verkið og skal
fylgja með tilboði ítarleg lýsing um efnisgæði allra efnishluta, lýsing á uppbyggingu
niðurfalla og sérstaklega frágangi þeirra við malbik. Einnig samsetningu röra og
tengingu hliðarlagna, tengingu við brunna og aðrar þær upplýsingar sem verkkaupi
þarf til að sannreyna að boðið efni uppfylli kröfur útboðsgagna. Verktaka er óheimilt að
nota annað efni í verki en hann tiltekur í tilboði sínu, nema með skriflegu leyfi
verkkaupa.
Breyti efnisnotkun legu lagna skal miða almennt við að skólplagnir haldi legu sinni en
regnvatnslagnir hliðrist. Verktaki skal skila til umsjónarmanns verkkaupa þeim
breytingum á planlegu sem af breyttri efnisnotkun leiðir. Þurfi vegna breytinga á
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efnisnotkun frá því sem gert er ráð fyrir í gögnum að gera nýjar sérteikningar skal
verktaki annast gerð þeirra og bera af því allan kostnað.
Við niðurlögn á röri og fyllingu á nærsvæði rörs skal fylgja staðli ÍST EN 1610, nema
annað sé tekið fram í þessari verklýsingu eða staðalsniðum.  Ef stytta þarf rör skal það
gert með sögun og endar fasaðir.
Ekki skal skilja eftir opið virkt fráveitukerfi þegar farið er frá vinnustað.
Þrýstiprófa skal allar þrýstilagnir og lekaprófa allar aðrar lagnir.

3.3.2 Efniskröfur
Framleiðsla efnis og prófanir skulu vera skv. ÍST EN stöðlum.
Gerð er krafa um að framleiðandi efnis hafi virkt gæðakerfi sem tekið er út reglulega af
óháðu viðurkenndu ytra eftirliti.
Verktaki skal framvísa fullgildum gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota
og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er. Verktaki skal
jafnframt framvísa upprunavottorðum með öllu lagnaefni, sé þess krafist.
Allt efni, svo sem rör og fylgihlutir þeirra, brunnar og niðurföll, skulu hafa þann styrk að
það geti staðist það álag sem á það kemur miðað við dýpt skv. langsniðsteikningum.
Að auki skal það þola umferðarálag miðað við álagsflokk D400 skv. EN 124.
Öryggisstuðull skal vera ≥ 2,0.
Óski verktaki eftir því að bjóða rör og aðra hluti sem framleidd eru skv. öðrum stöðlum
en getið er skal hann leggja fram ítarleg gögn sem sýna fram á að þau rör séu ekki
lakari að styrk og gæðum en umbeðin rör samkvæmt fyrrnefndum stöðlum.
Bjóðandi sem til álita kemur skal einnig afhenda skráningu mælinga í gæðakerfi  við
framleiðslu röra og lagnaefnis í samræmi við áðurnefnda lýsingu á virku gæðakerfi.  Ef
um vottað innra eftirlit er að ræða nægir umsögn vottunaraðila hvað frávik frá málum
varðar en mælingar á styrk og þéttleika á framleiðslu síðasta árs fylgi með.
Verkkaupi mun auk þess fylgjast með því að gæðakröfur til efnisins séu uppfylltar með
ytra eftirliti er fer þannig fram að umsjónarmaður verkkaupa lætur framkvæma prófanir
á prófstykkjum sem valin verða af handahófi úr framleiðslunni.  Verkkaupi ber kostnað
af prófununum ef sýnin standast kröfurnar, annars ber verktaki allan kostnað af þeim.
Steinn - gæðakröfur
Öll framleiðsla og vinna við steypu brunna og lagnaefnis skal uppfylla kröfur ÍST EN
206 og gildandi Byggingarreglugerð. Verktaki skal áður en samningur er undirritaður
leggja fram niðurstöðu prófs á alkalívirkni sements og fylliefna skv. ASTM C 227 og
skulu þenslur liggja innan marka Byggingarreglugerðar. Nota skal portlandsement,
portland-possolansement eða háofnasement skv. ÍST EN 197-1. Öll framleiðsla röra
og annarra hluta skal uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í ÍST EN 1916 og ÍST EN
1917 og þeim stöðlum öðrum sem þar eru nefndir.
Séu rör prófuð með annarri aðferð en tilgreindir staðlar nefna skulu niðurstöðurnar
umreiknaðar yfir í kröfur ÍST EN 1916 með viðurkenndum aðferðum og allar forsendur
tilgreindar.  Þeir staðlar sem notaðir eru við framleiðslu fráveituefnis skulu vera
innbyrðis samræmdir.



Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut Verklýsing

USK Útboð 15606 103

Plast – gæðakröfur
Tafla 2: Gæðakröfur plasts

Hringstífni plaströra og fylgihluta þeirra skal vera að lágmarki SN8 (8 kN/m²).
Hámarksformbreyting plaströra skal vera 8 % eftir fyllingu og þjöppun.
Rör skulu öll vera í sama lit í öllu verkinu. Vakin er athygli á uppdrifshættu plastefnis
(röra og brunna) á framkvæmdastigi. Vakin er athygli á bjögun og lengingu plastefnis í
sól og hita.
Magntölur og uppgjör:
Allur kostnaður vegna þessa verkliðar skal innifalinn í öðrum einingarverðum tilboðs.

3.3.3 Fráveitulagnir
Undir þennan kafla falla allar nýlagnir, þ.m.t. tengingar og niðurfallaleggir.  Öll rör skulu
vera þétt og samsetningar og tengingar röranna jafn þéttar og rörin sjálf. Rörin skulu
þétt með gúmmíþéttingum og skulu gúmmíþéttingar vera áfastar eða fylgja með
rörunum. Allar samsetningar skulu gerðar með múffum. Rör skulu alltaf liggja þannig
að múffur séu ofar í kóta. Þegar rör eru lögð skal moka undan múffum þannig að rörin
liggi örugglega á belgnum í lagnaskurði.
Allar tengingar við lagnir skal almennt gera með þar til gerðum greinrörum undir 45°
horni. Nota skal greinrör í tengingar fyrir allar stærðir sem framleiddar eru hjá
viðkomandi birgja verktaka.
Sé tenging gerð á þennan hátt á plaströr skal nota viðurkennd til þess gerð tengistykki
sem geta verið svokölluð söðultengi og ryðfríar festingar eða tengi með hersluró.
Tengirör má ekki skaga inn í meginlögn nema sem nemur þykkt gúmíþéttingar.
Ekki er leyfilegt að saga eða brjóta inn á lagnir.
Halli niðurfallaleggja og tenginga skal vera 20 – 300 ‰.  Þess skal gætt að hæð á milli
fráveitulagna og annarra lagna sem þær þvera séu í samræmi við leiðbeinandi
kennisnið Veitna LAV-130.
Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur:

 Hæðarkótar á rennslisbotni röra mega víkja mest ± 20 mm frá uppgefinni hæð.
 Í hæð má horn milli tveggja röra mest vera 1 mm / 1 m.
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 Frávik frá uppgefnum lengdarhalla (talan í ‰) skal vera ± 5 ‰ fyrir langhalla
sem er > 20 ‰.  Fyrir langhalla á bilinu 4 ‰-20 ‰ er heimilt frávik ± 1 ‰, og
fyrir halla minni en 4 ‰ er heimilt frávik ± 0,5 ‰, frá því sem upp er gefið.

 Í plani má horn milli tveggja röra mest vera 5 mm / 1 m.
 Mesta frávik frá reiknaðri miðlínu má vera ± 25 mm.

Verktaki skal skila öllum lögnum heilum og hreinum.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra fráveitulagna í skurði eftir
stærð. Lengdir lagna reiknast í miðju brunna og í enda á lögn. Innifalið í einingarverði
skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum.

3.3.4 Brunnar - á ekki við í þessu verki
Staðsetning brunna er sýnd á teikningum.
Séu notaðir forsteyptir brunnar skal steypa þá með stútum í stefnu lagna inn og út úr
brunni.  Lagnir skulu tengjast þeim með tilheyrandi tengistykkjum.
Séu notaðir brunnbotnar úr plasti skulu stefnubreytingar koma fram strax utan við
brunn ef ekki er hjá því komist. Skila skal inn nýjum teikningum af breytingum á stefnu
lagna inn og út úr brunni.
Í  brunnbotnum skulu vera straumlínulaga rennslisrásir á milli innrennslis og útrennslis
með sléttleika ekki minni en í rörunum og ekki minna þvermáli.  Lögð er áhersla á að
frágangur rennslisrásanna sé vandaður og skulu rennslisrásirnar mynda samfelldan
flöt án nokkurra samsetninga þannig að ekki sé hætta á því að efni festist í hvössum
brúnum eða misfellum og auki þannig stífluhættu og minnki rennslisgetu.
Brunnbotnar skulu útbúnir þannig að tekið sé tillit til halla allra röra sem liggja inn í og
út úr brunninum. Allar stefnubreytingar skal taka upp í brunnum, nema teikningar sýni
annað. Eingöngu skal notast við staðsteypta brunna ef gert er ráð fyrir því á teikningum.
Alla slíka brunnbotna skal járnbenda eins og segir á teikningum.  Steypa í brunnbotnum
skal vera a.m.k. C35.  Öll steypa og steypuvinna skal vera í samræmi við íslenska
staðla og reglugerðir.
Ef notaðir eru steyptir brunnar en lagnaefni úr plasti skulu steyptu brunnbotnarnir
útbúnir með innsteyptum tengistykkjum sem hæfa lagnaefninu þannig að um þétta
tengingu verði að ræða.
Ofan á brunnbotna er brunneiningum hlaðið og efst kemur brunnkeila.  Sömu kröfur
eru gerðar til brunna hvað varðar þéttleika og fyrir fráveitulagnir.  Þétta skal samskeyti
brunneininga með til þess gerðum gúmmíhringjum. Þar sem brunneiningar koma ofan
á staðsteyptan brunnbotn skal þétta með sandsteypu eins og sýnt er á teikningum.
Í brunneiningum skulu vera járnþrep, með vandaðri ryðvörn, með u.þ.b. 250 mm millibili
og skal gæta þess við uppsetningu að þrepin séu til skiptis hægra og vinstra megin við
lóðlínu. Þrep skulu ekki staðsett í línu lagna. Fjarlægð frá brunnloki að efsta þrepi má
aldrei vera meiri en 700 mm. Lóðréttur hluti keilu skal koma upp af þrepum. Á brunnum
í götum skal keilu snúið þannig að brunnlok og þrep verði staðsett sem fjærst
væntanlegum hjólförum. Fyrir plastbrunna gildir jafnframt að verktaki skal leggja fram
til samþykktar upplýsingar um hvernig þrepum er komið fyrir í brunni.
Ofan á keilur koma upphækkunarhringir eftir þörfum, steypujárnskarmur og lok.
Upphækkunarhringir mega ekki vera hærri en sem nemur 300 mm á hæð.
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Brunnar skulu þannig útbúnir að þeir geti tekið við steypujárnsflotkarmi og loki sem
verkkaupi leggur til. Utanmál hólksins sem gengur niður úr karmi er 592 mm. Gap milli
brunns og karms sem verkkaupi leggur til skal vera á bilinu 8-20 mm. Ekki er leyfilegt
að festa karma við brunna með boltum eða sambærilegum aðferðum. Verktaki skal
leggja fram, til samþykktar, upplýsingar um hvernig þessum frágangi er háttað.
Brunnbotnar og brunneiningar skulu vera 1000 mm að innanmáli en brunnkeila skal
vera 1000 mm að innanmáli að neðan en 600 mm að innanmáli að ofan.
Verkkaupi lætur verktaka í té grunnmynd lagna á tölvutæku formi þar sem fram koma
m.a. stefnur allra lagna inn og út úr brunnbotnum.
Í fyllingum skal ganga frá brunnum til bráðabirgða með endanlegum karmi og brunnloki
á u.þ.b. 300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Að lokinni þjöppun skal grafa niður á
brunnlokin og hækka brunnana með upphækkunarhringjum þannig að brunnlok verði
í hæð við fyrirhugað malbikslag. Utan gatna og gönguleiða skulu brunnlok sett í hæð í
samráði við umsjónarmann.
Útfærsla á efsta hluta brunns skal vera þannig að ákvæðum ÍST EN 476 um aðgengi
sé fullnægt, bæði í upphafi og eftir síðari upphækkanir.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern forsteyptan eða staðsteyptan brunnbotn.  Innifalið í
einingarverði fyrir brunnbotn skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf
til að ljúka verkliðnum.
Greitt er fast verð fyrir hvern metra af fullfrágengnum brunneiningum. Innifalið í
einingarverði fyrir brunneiningu skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem
þarf til að ljúka verkliðnum.

Greitt er fast verð fyrir hverja keilu ásamt upphækkun á brunni og frágang á
steypujárnskarmi og -loki.  Innifalið í einingarverði fyrir keilu ásamt upphækkun á brunni
og frágang á steypujárnskarmi og -loki skal vera allur kostnaður sem þarf til að ljúka
verkliðnum m.a. að reisa keilu með gúmmíhringjasamsetningum, ganga frá
upphækkunarhringjum, karmi og loki, fylla að brunni og þjappa samkvæmt verklýsingu.

3.3.5 Niðurföll
Ný niðurföll

Koma skal fyrir niðurföllum samkvæmt teikningu. Hnit eru gefin upp í miðjum
niðurfallsbrunni.  Niðurföll eru sett á núverandi niðurfallalögn og eru ekki með vatnslás,
sbr. kennisnið á teikningu.
Niðurfallabrunnar skulu gerðir úr a.m.k. 250 mm rörum að innanmáli. Dýpi sandfangs
skal vera 800 mm, mælt frá rennslisbotni niðurfallsleggs. Hæð ofan á niðurfallslegg
ræðst af núverandi legu lagnar.  Undir niðurfallsbrunn skal koma 150 mm þykk steypa.
Í hana skal fella 400x400x60 hellu og skal niðurfallsbrunnurinn standa ofan á henni.
Utanmál niðurfallahólka er í flestum tilfellum 235 mm. Bil milli niðurfallsbrunns og
niðurfallshólks skal vera á bilinu 10-20 mm.
Í fyllingum skal ganga frá niðurfallabrunnum til bráðabirgða með niðurfallshólki og rist
á u.þ.b. 300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Til að varna því að fyllingarefni komist
ofan í niðurfallsbrunninn skal koma fyrir járnplötu undir rist. Niðurfallabrunna skal hylja
með fyllingarefni og burðarlögum, en gera skal ráðstafanir til að leit að
niðurfallabrunnum valdi sem minnstum spjöllum á yfirborði.
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Þegar þjöppun er lokið skal grafa niður á niðurfallabrunnana og framlengja þá þannig
að niðurfallshólkurinn og ristin, sem koma í niðurfallsbrunninn, verði 10-20 mm undir
endanlegu yfirborði eins og þau eru skilgreind í verkinu.  Einnig skal fjarlægja járnplötu
undan rist.
Verktaki skal tryggja að ytri brún niðurfallarista lendi samsíða kantsteinsbrún og í
10  -  30 mm fjarlægð þar frá.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvert niðurfall. Innifalið í einingarverði fyrir niðurfall skal vera
allur kostnaður sem þarf til að ljúka verkliðnum m.a. allt röraefni í niðurfallsbrunn og
flutningur á efni, tenging við niðurfallslegg, reisa niðurfallsbrunn, ganga frá til
bráðabirgða. Einnig að grafa niður á bráðabirgðafrágang, hækka upp niðurfallsbrunn,
ganga frá niðurfallshólki og -rist, fylla að, þjappa og ganga frá. Í tilboðsskrá er gerður
greinarmunur á nýjum niðurföllum annars vegar og nýjum niðurföllum tengdum inn á
núverandi lögn hins vegar.

Lokun eldri niðurfalla
Niðurföllum og lögnum sem ekki nýtast skal farga á viðurkenndan hátt. Heilum
niðurfallshólkum og -ristum skal skilað á geymslusvæði Veitna á Bæjarhálsi 1.
Lokun niðurfalla
Þar sem aflagt niðurfall lendir utan götusniðs skal fjarlægja niðurallshólk- og rist, loka
fyrir niðurfallslegg og fylla niðurfallsbrunn með burðarhæfu fyllingarefni eða steypu,
eins og fram kemur á kennisniði.
Þar sem aflagt niðurfall lendir innan endanlegs götusniðs eða stígs og ekki þarf að
fjarlægja niðurfallsbrunn skal saga ferningslaga gat í kringum niðurfallið og fjarlægja
niðurfallsrist og niðurfallshólk. Steypa skal í niðurfallið þ.a. steypa nái upp fyrir tengistút
við niðurfallalegg. Gæta skal að því að steypa renni ekki inn í niðurfallalegginn. Þar
fyrir ofan skal fyllt upp með efni sem uppfyllir kröfur um burðarlag.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hverja fullfrágengna lokun á niðurfalli. Lokun niðurfalls er utan
götusniðs. Innifela skal í einingarverðum allan kostnað við vinnu, tæki og flutning sem
þarf til að fullgera verkið, þ.m.t. förgunargjald á því efni sem á að farga, frágangur á
urðunarstað og geymsla á efni sem endurnýta á.

3.3.6 Frágangur tenginga og lagnaenda
Á ekki við í þessu verki

3.3.7 Tengingar við núverandi fráveitukerfi
Verktaki skal tengja niðurfallalegg við núverandi niðurfall í samræmi við teikningar
verksins. Tengja skal niðurfallslögn í nýrri beygjurein, vestan Háaleitisbrautar sunnan
Bústaðavegar, við fyrirliggjandi niðurfall.
Tenging inn á niðurfall eð a niðurfallalegg skal gerð í samráði við umsjónarmann
verkkaupa.
Ekki er leyfilegt að saga gat eða brjóta inn á lögn.
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Tenging með kjarnaborun
Tengingar við fyrirliggjandi niðurfallalegg skal framkvæma með því að kjarnabora fyrir
tengiröri, ef því verður við komið. Kjarnabora skal í rör og tengja með þar til gerðu
tengistykki, sem umsjónarmaður verkkaupa samþykkir. Kjarnabora skal nákvæmlega
fyrir tengistykki hornrétt á stofnrör fyrir ofan miðju þess á þversniði.  Mikilvægt er að
gatið passi nákvæmlega fyrir tengistykkið.
Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda tengistykkis um borun, áfestingu og annan
frágang. Tengistykkið skal vera sérstaklega framleitt í þessum tilgangi og skal ekki
ganga inn í lögnina. Þétta skal tengingu með þar til gerðum pakkningum. Borað gat
skal henta stærð tengirörs að teknu tilliti til efnisþykktar. Tenging með tengistykki skal
að öllu leyti vera af sömu gæðum og tenging með greinröri.  Þess skal vandlega gætt
að tengirör gangi ekki inn í lögnina sem við er tengt og að öll samskeyti séu slétt.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er sérstaklega fyrir að tengja við fyrirliggjandi niðurfallalegg (fráveitulögn) með
nýrri grein, kjarnaborun og tengistykki eða pakkningu. Innifalið er efni og vinna við rof
á fyrirliggjandi lögn og tengingar hennar, dælingar og/eða aðrar ráðstafanir vegna
rennslis meðan unnið er að tengingunni.

3.4 KALDAVATNSLAGNIR
Á ekki við í þessu verki.

3.5 HITAVEITA

3.5.1 Einangruð stálrör
Almennt

Til að minnka tímann sem Háaleitisbraut er lokuð skal verktaki gera ráð fyrir að sjóða
saman lagnabút í vestari akrein Háaleitisbrautar (frá stöð 16,25 til stöðvar u.þ.b. 49
upp) á bakka og lekaprófa, mynda suður og ganga frá samskeytum upp á bakka áður
en lögnin er hífð niður. Það sama skal gera fyrir lögn í eystri akrein Háaleitisbrautar
(frá stöð u.þ.b. 49 að stöð 69).
Verktaki kemur rörum fyrir í skurði, smeygir þéttihólk með krumphólkum upp á rörenda,
sýður saman, setur inn beygjur, T-stykki, minnkanir, loka og annað á rör sem sýnt er á
teikningum. Séu opnir hólkar notaðir, oftast í stærðum yfir 400 mm er frágangur þeirra
gerður eftirá.  Verktaki skal tryggja að ekki séu soðnir saman endar þar sem kápan
nær ekki nógu langt fram. Almennt er miðað við að frá enda stálrörs að plastkápunni
séu um 200 mm.
Gæta skal þess að óhreinindi eða aðskotahlutir fari ekki inn í rör og verði eftir þegar
þeim er lokað. Rör skulu ekki liggja opin í eða við skurði yfir nótt. Sé hreinsun röra áfátt
skal verktaki hreinsa út úr rörum á sinn kostnað. Endar á rörum skulu ávallt vera lokaðir
þegar ekki er unnið að samsetningu.
Verktaki skal lekaprófa allar lagnir skv. kafla um lekaprófanir.
Hitaveiturör, fittings og lokar, sem grafnir eru í jörð eru einangraðir með PUR eða PIR
og varðir með plastkápu. Við flutning og alla meðhöndlun skal þess gætt að skemma
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ekki plastkápuna og merja ekki fasaða enda. Meðal annars skal nota breið bönd við
hífingar röra. Hafi verktaki ekki reynslu í flutningi á hitaveiturörum skal leita ráðgjafar
umsjónarmanns verkkaupa. Nánari lýsing á meðferð lagnaefnis er í LAL-112. Allar
skemmdir á plastkápu eru á ábyrgð verktaka á meðan verk er unnið.
Gæta skal þess að lagnir hafi alltaf þenslumöguleika meðan á framkvæmd stendur.
Koma skal í veg fyrir að plastkápan beyglist inn eða rispist. Komi slíkt fyrir skal fara
með það eins og um samskeyti sé að ræða og hólkur settur yfir skemmdina. Í tilfellum
sem þessum skal leita ráða hjá umsjónarmanni verkkaupa. Öll vinna og efni í slíkar
viðgerðir er á kostnað verktaka.
Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur:

 Hæðarkóti á röri má víkja mest ± 50 mm frá uppgefinni hæð.
 Suðubrot milli tveggja röra skal mest vera 2°.

Leggja skal lagnir eftir teiknaðri miðlínu og uppgefnum hnitum, þannig að frávik verði
aldrei meira en ± 50 mm.
Röraefni
Í hitaveitulagnir Veitna eru almennt notuð suðuhæf stálrör (P235 GH eða sambærilegt)
í plastkápu einangruð með PUR eða PIR frauði. Hlífðarkápur eru úr svörtu PEHD.
Hitaveiturör eru framleidd samkvæmt EN253 en eftirfarandi staðlar gilda fyrir efni og
vinnubrögð;

EN 253 Einangruð rör fyrir hitaveitur
EN 448 Einangraðar fittings fyrir hitaveitulagnir
EN 488 Einangraðir lokar
EN 489 Samsetningar fyrir stálrör og plastkápu
EN 15698-1 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly

buried hot water networks - Part 1: Factory made twin pipe
assembly of steel service pipes, polyurethane thermal
insulation and one casing of polyethylene

EN 15698-2 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly
buried hot water networks - Part 2: Factory made fitting and
valve assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal
insulation and one casing of polyethylene

Bjóðendum er bent á að kynna sér staðla er varða efnisgæði og vikmál.

Undirbúningur fyrir suðu
Suðutákn og mál á suðum á teikningum eru í samræmi við ÍST EN ISO 2553. Allar
hringsuður pípna og tengistykkja eru stúfsuður og skulu endar pípna og tengjastykkja
fasaðir í samræmi við það.
Ef skorið er í sundur með logskurði skal slípa skurðarsárið hreint a.m.k. 3 mm inn í
efnið.
Fletir sem sjóða á saman skulu vera úr hreinum málmi, lausir við sýnilega galla, t.d.
skillög eða galla frá skurði, a.m.k. 30 mm út frá suðubrúnum og lausir við ryð, olíu, feiti
og/eða önnur aðskotaefni.
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Áður en suðuvinna hefst skal verktaki leggja fram suðuáætlun og suðuferla gerða í
samræmi við staðla og afhenda suðuferla (WPS), vottaða af viðurkenndum aðila, í
samræmi við ÍST EN ISO 15612 eða ÍST EN ISO 15614-1 fyrir lagnir í jörðu og ÍST EN
ISO 15614-1 fyrir lagnir ofanjarðar. Einnig skal verktaki senda inn tilheyrandi
prófunarskýrslur (WPQR) fyrir innsenda suðuferla.
Suðuferla og prófunarskýrslur skal senda til umsagnar og samþykktar af
umsjónarmanni verkkaupa áður en suðuvinna hefst.
Tákn eða númer fyrir þær suðuaðferðir/-tækni og suðustöður sem beita á skulu vera
skv. ÍST EN ISO 4063 og ÍST EN ISO 6947.
Allt efni sem verktaki leggur til er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa.
Suðufólk
Rafsuðuvinna skal eingöngu unnin af starfsfólki með hæfnisskírteini samkvæmt ÍST
EN ISO 9606-1 sem svarar til þeirra suðuferla (WPS) sem áformað er að nota fyrir
hverja suðugerð. Ef beitt er sjálfvirkum eða hálfsjálfvirkum suðubúnaði skulu
suðumenn/starfsmenn, sem vinna við þann búnað, hafa hlotið þjálfun og prófun á
grundvelli ÍST EN ISO 14732 og hafa gild réttindi.
Verktaki skal leggja fram lista yfir þá einstaklinga, sem vinna eiga verkið og afhenda
afrit af gildum hæfnisskírteinum þeirra áður en þeir hefja störf.
Framkvæmd suðu
Öll rafsuðuvinna skal vera unnin í samræmi við ÍST EN 1011-1, -2 og -3 og í fullu
samræmi við samþykkta suðuferla og verkgögn. Tryggja skal fulla gegnumsuðu og
góða sambræðslu milli suðu- og grunnefnis.
Verktaki skal nota viðeigandi suðuvír sem ætlaður er fyrir viðkomandi grunnefni og
suðusamskeyti utanhúss í samræmi við teikningar og samþykktar suðuaðferðir (WPS).
Verktaki skal vera fullviss um að suðuvír sé þurr og hafi verið geymdur á þurrum og
heitum stað skv. leiðbeiningum framleiðanda. Ef vafi leikur á hvort raki sé í suðuvír skal
hann bakaður við 350°C í tvær klukkustundir og eftir það skal hann ávallt geymdur í
hitakassa. Þetta á sérstaklega við um suðuvinnu utanhúss.
Verktaki skal tryggja að suðuvinna utanhúss sé unnin við viðunandi aðstæður og
tryggja að raki og vindur hafi ekki áhrif á suðugæði. Ekki má sjóða ef stálið er rakt og
ekki ef lofthiti er lægri en 3°C, nema viðeigandi ráðstafanir séu gerðar við suðuvinnuna,
eins og t.d. að forhita efnið upp í 50 – 100°C, samkvæmt nánari lýsingu í suðferli
verktaka. Suður skulu snyrtilega auðkenndar með vatnsþolnum lit, þannig að fram komi
suðunúmer og auðkennisstafir suðumanns, sömu númer og sett eru inn í suðubókhald.
Áður en suðuvinna hefst skal verktaki hreinsa og slípa pípuenda svo tryggt sé að ekkert
ryð eða önnur óhreinindi séu á suðuenda.
Suðuprófanir
Suðueftirlit verktaka skal vera í höndum óháðra aðila (ekki starfsfólks verktaka) og vera
í samræmi við ÍST EN 13480-5, ÍST EN ISO 17637, ÍST EN ISO 17640, ÍST EN ISO
11666, ÍST EN 17636-1 og 2, og skal vera í höndum aðila með réttindi til skv. ÍST EN
ISO 9712 – Level 2.
Verktaki skal leggja fram úttektar- og skoðunarskýrslur í síðasta lagi viku áður en
lekaprófun fer fram. Skýrslugerð skal vera í samræmi við viðurkenndar aðferðir
ofangreindra staðla.
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Suður á pípum ofanjarðar skulu uppfylla gæðakröfur, sem gerðar eru fyrir flokk B en
fyrir suður á niður gröfnum pípum skulu suður uppfylla flokk C til samræmis við ÍST
EN ISO 5817.
Umfang prófana skal vera í samræmi ÍST EN 13480-5.
Þær suður sem ekki er unnt að lekaprófa, þrýstingsprófa eða skoða við prófanir, skal
röntgenmynda 100 %.
Til að koma í veg fyrir mistök í byrjun skal eftirfarandi aðferð notuð:
Á fyrstu stigum framkvæmdar skal velja af handahófi eina eða fleiri suður, eftir stærð
verkefnis, úr hverjum suðuhópi til að prófa. Í tilfelli pípusuða skal röntgenmynda a.m.k.
eina af fyrstu suðum með 100% myndun. Í stærri verkum þar sem eru fleiri en 30 suður
skal einnig röntgenmynda 25% af fyrstu 2-5 suðum úr hverjum suðuhópi. Þegar þessar
forskoðanir hafa verið gerðar og suðugæði eru uppfyllt skal almennt prófa að lágmarki
5% af öllum suðum sem koma á eftir og sjónskoða allar suður 100%. Velja skal
prófunarstaði m.t.t. suðuhópa og suðumanna samkvæmt ÍST EN 13480-5, kafla 8.1.2.
Komi fram gallar í suðum skulu  viðgerðir og viðbótarprófanir vera til samræmis við ÍST
EN 13480-5, í kafla 8.1.3.

a) Prófa tvær sambærilegar suður fyrir hverja gallaða. Velja skal suður sem voru

soðnar við sambærilegar aðstæður og skulu þær prófaðar með sömu

prófunaraðferð.

b) Ef þessar viðbótarprófanir uppfylla kröfur verklýsingar, skal gera við þær gölluðu

og framkvæma prófanir á viðgerðunum með sömu prófunaraðferð til

staðfestingar á að viðgerðar suður uppfylli kröfur verklýsingar.

c) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum skal prófa tvær sambærilegar

suður fyrir hverja gallaða á sama hátt með sömu prófunaraðferð.

d) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum eða komi fram gallar aftur eftir

viðgerð í gölluðum suðum skal endurtaka sbr. lið c.

e) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum skal prófa allar samsvarandi
suður viðkomandi suðuhóps.

Þegar suður eru valdar skulu þær valdar með tilliti til þess hvort  þær eru soðnar á
verkstað eða á verkstæði.
Allan kostnað vegna suða sem standast ekki gæðakröfur, viðgerða á suðum og vinnu
vegna endurmyndunar ber verktaki að fullu.
Umsjónarmaður verkkaupa getur óskað eftir að verktaki geri suðuprófanir á stökum
suðustöðum, þar með taldar röntgenmyndatökur.
Verktaki skal í upphafi verks tilkynna hver sér um suðueftirlit og prófanir og leggja fram
þau hæfnisskírteini og -vottorð sem krafist er í þessari lýsingu. Einnig skal verktaki
leggja fram aðferðarlýsingu þar sem gert er ítarlega grein fyrir því hvernig suðueftirliti
verður háttað.
Veitur áskilja sér rétt á að fá allar röntgenfilmur afhentar og geta í framhaldi fengið
utanaðkomandi óháðan og viðurkenndan aðila til að yfirfara allar filmur til staðfestingar
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á gæðum myndatöku og einnig á mati prófunaraðila á suðugöllum. Einnig áskilja Veitur
sér rétt til að láta framkvæma sínar eigin prófanir og geta krafist lagfæringar á suðum,
ef suðugallar koma í ljós, á kostnað verktaka.

Suðubókhald
Verktaki skal tilgreina ábyrgðarstjóra suðumála til umsjónamanns verkkaupa. Verktaki
skal halda suðubókhald. Suðubókhald skal samanstanda af eyðublaði, þar sem fram
koma nöfn, númer eða upphafsstafir suðumanna, númer suðu, númer prófunarskýrslu
fyrir hverja suðu og viðkomandi suðuferill sem notaður var. Verktaki skal afhenda
lagnateikningar þar sem fram koma númer og staðsetning suða. Verktaki merkir allar
suður inn á afrit af vinnuteikningum frá verkkaupa með suðunúmeri. Suðubókhald skal
innihalda prófunarskýrslu frá óháðum aðila. Suðubókhaldi skal skila til verkkaupa á
stafrænu formi, skilmerkilega merktu verki í síðasta lagi 2 dögum áður en lekaprófun
fer fram.

Leka- og styrktarprófun (þrýstiprófun)
Verktaki skal leka- og styrkprófa lagnir samkvæmt ÍST EN 13941-2, kafla 11.5.
Prófunarþrýstingur lagna skal vera samkvæmt nánari upplýsingum í verklýsingu eða á
teikningum. Áður en þrýstiprófun fer fram skal verktaki lekaprófa lagnakerfið með lofti
og ganga úr skugga um að kerfið leki ekki. Nota skal öryggisloka bæði við leka- og
þrýstiprófun og skal stærð öryggisloka miðast við að hann opni við 25 % yfir
prófunarþrýstingi í hverju tilfelli.
Umsjónamaður verkkaupa kallar til fageftirlit Veitna með góðum fyrirvara til að vera
viðstatt og til að staðfesta að lekaprófanir hafi verið framkvæmdar á réttan hátt.
Lekaprófun og allar ráðstafanir vegna hennar eru á ábyrgð verktaka og skulu innifaldar
í einingarverði.

Lekapróf
Lekaprófa skal lagnir samkvæmt ÍST EN 13941-2 þegar að allar suður hafa verið
sjónskoðaðar. Hægt er að sameina lekapróf með styrkprófi (þrýstingsprófi). Verktaki
skal lekaprófa með lofti sem dælt er inn í pípurnar undir þrýstingi. Þrýstingur í pípum
skal vera frá 0,02-0,05 MPa (0,2-0,5 bar) yfirþrýstingur meðan prófun fer fram. Lekaleit
fer fram með því að úða á suður með viðurkenndu freyðiefni/sápu til lekaleitunar og
athuga hvort loftbólur myndist við suður eða samskeyti. Ef einhverjar suður eru ekki
sýnilegar skal þrýstingur standa í 8 klst. Ef allar suður eru sýnilegar þarf þrýstingur að
standa í 2 klst.
Verktaki skal loka rörendum með klemmutengi og setja upp nauðsynlega
þrýstingsmæla og öryggisbúnað vegna prófunarinnar. Við klemmutengið er þrýstiloft
tengt með kúluloka, öryggisloka og þrýstingsmæli. Þrýstingsmælir skal sýna þrýsting
með 0,1 bar nákvæmni og sviði þannig að augljóst sé þegar óskgildi þrýstings er náð.
Þegar réttum þrýstingi er náð skal verktaki í viðurvist umsjónarmanns verkkaupa úða
á suðurnar viðurkenndu lekaleitar-sápuvatni á suðurnar.
Útskolun lagna
Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að
skolvatn hafi greiða framrás frá röraenda, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn
safnist fyrir í skurðinum og renni í lögnina að nýju eftir útskolun.
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Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra lagnar og skipt niður eftir stærð
lagna. Innifalið í einingarverði er m.a. niðurlögn, að koma fyrir þéttihólkum og
krumpmúffum á samskeytum eftir því sem við á, að skera rörenda saman, að forvinna
einangruð rör til vegþverana og ganga frá rörum fyrir frágang á samskeytum þeirra,
útskolun og allt annað sem þarf til að fullgera verkið.
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja suðu/samsetningu. Innifalið í einingarverði er
m.a. suðuvír, suða, prófanir, aðstoð við prófanir, brot á suðusamskeytum og fastar
suður.

Einangrun og samskeyti
Rör eru afhent einangruð með PUR-frauðplasti og í hlífðarkápu úr plasti, ásamt
þéttihólkum og krumpmúffum á samskeyti. Áður en suða hefst skal smeygja
þéttihólkum úr plasti og krumpúffum upp á rörenda.
Í þvermálum yfir 400 mm er notast við rafsuðuhólk sem settur er á samskeyti eftir
samsuðu. Rafsuðuhólkar skulu heilsoðnir með innbyggðum hitaþræði. Verktaki skal
halda suðubókhald fyrir rafsuðuhólka þar sem skráður er suðuferill hólksins. Í
suðubókhald skal skrá staðsetningu hólksins, auðkenni starfsmanns, númer og heiti
verkefnis, gerð hólks og stærð, þrýsing á klemmu, feril suðuhita, feril suðutíma,
aflnotkun og lekapróf.
Ganga skal frá rörum í skurðum skv. staðalsniðum áður en gengið er frá samskeytum
á hlífðarkápu. Annars skal verktakinn ganga þannig frá röri í skurði að á a.m.k. 2 m
lengd við samskeyti sé frítt pláss umhverfis rör a.m.k. 500 mm undir rör og kringum
rörin þar sem ganga þarf frá samskeytum á hlífðarkápu.
Gæta skal að því að vatn komist aldrei inn í einangrun á rörum og mega ófrágengin
samskeyti því aldrei liggja í skurðum þar sem hætta er á vatnsaga.
Eftir að úttekt á suðu og þrýstiprófun hefur verið gerð, getur samsetning hlífðarkápu
farið fram.
Vertaki sem viðurkenndur er af verkkaupa, skal annast annast samsetningu og suðu
samsetningarhólka á samskeytum hitaveituröra, svo og Polyurethane (PUR) frauðun
eða ísetningu einangrunarskála í samsetningarhólkum á samskeytum hitaveituröra.
Verkkaupi heldur utan um skráningar þeirra aðila sem hafa skilað inn fullnægjandi
gögnum og eru viðurkenndir af verkkaupa.
Svo verktaki geti talist viðurkenndur af verkkaupa, þarf viðkomandi að uppfylla skilyrði
staðal (ÍST EN 489 2009/ C1). Verktaki skal framvísa viðurkenndum hæfnisvottorðum
frá framleiðanda þess efnis sem verið er að nota hverju sinni og þurfa þau gögn að
liggja fyrir og samþykkt að hálfu verkkaupa áður en vinna getur hafist
Hæfnisvottorð fyrir Mittelhólka og lokaða PE - hólka með krossbundnum krumpum á
endum er gefið út af SET.
Hæfnisvottorð fyrir rafsoðnar plötumúffur og krossbundna hólka er gefið út af
LOGSTOR eða Ísrör ehf.
Viðurkennd hæfnisvottorð, eru þau sem eru útgefin af framleiðanda lagnaefnis eða
sérstakara aðila sem sér hæfa sig í þjálfun fagaðila og hafa umfangsmikla reynslu í
faginu.
Mikilvægt er að einangrunarendar sem og rör séu hrein og þurr þegar verkið hefst.
Verktaki skal þvo kápuenda með þar til gerðu efni t.d ,,PEH cleaner” til að fjarlægja fitu



Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut Verklýsing

USK Útboð 15606 113

af yfirborði.  Óheimilt er að nota míneralska terpentínu (white-spririt). Áður en krumpun
fer fram skal matta kápuenda með smergelborða og forhita kápuenda þar til hann er
60°C og verður mattur (eins og silki).  Gæta skal þess að pússa ekki með
smergelborðanum í lengdarstefnu hlífðarkápunnar og tryggja skal að það sjáist í för
smergelborðanns eftir að hólkurinn hefur verið krumpaður. Við krumpun skal byrja sem
næst miðjum þéttihólknum og krumpa út til endanna. Mikilvægt er að fyllsta hreinlætis
sé gætt þegar unnið er við samsetningar.
Verktaki skal merkja hverja samsetningu með auðkennisnúmeri þess aðila sem
framkvæmir samsetninguna og dagsetningu. Verklag skal háttað þannig að ljúka skal
samsetningu/suðu samsetningarhólka hvers áfanga fyrir sig og kalla til úttektar
fageftirlits, áður en vinna getur hafist við einangrun/freyðingu samsetningarhólka.
Verktaki skal tilkynna verkkaupa með þriggja daga fyrirvara hvenær vinna við frágang
samskeyta hefst en fageftirlit mun framkvæma gæðaúttektir á hólkum á meðan vinnu
stendur, þar sem nauðsynlegt er að krumpun og freyðing sé framkvæmd sama dag
vegna hættu á rakamyndun inn í hólknum.
Hólkar sem ekki hafa tvöfalda þéttingu (t.d.rafsuðuhólkar og þráðsoðnir hólkar) skal
verktaki lekaprófa með lofti við 0,2 bar yfirþrýsting í 2 mínútur og sápuvatn borið á
samskeyti. Verktaki skal skrá lekaprófun í suðubókhald rafsuðuhólka.

Freyðing samsetningarhólka PUR-frauð skal uppfylla ÍST EN489/ 4.1.6. Við freyðingu
PUR-frauðs í samsetningarhólka skal einungis notast við vélræna freyðingu.
Verktaki skal gæta fyllstu varúðar við meðhöndlun og geymslu efnisþátta Pólýúretan,
þ.e. Ísósýanat og Pólýól. Geyma skal efnin þar sem óviðkomandi aðilar komast ekki í
þau. Verktaki skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda um geymslu og freyðingu þess
efnis sem unnið er með hverju sinni.
Verktaki skal ganga snytrilega um vinnusvæðið, mikilvægt er að farga afskorningum
og öðrum úrgangi sem fellur til við vinnu hjá aðila með viðeigandi starfsleyfi.
ATH. samsetning og frágangur hólka er vandasamt verk og þurfa veðurskilyrði og
aðstæður að uppfylla kröfur framleiðanda þess efnis sem verið er að vinna með hverju
sinni. Í vindi eða rigningu skal tjalda yfir vinnuaðstöðu á meðan unnið er við
samsetninguna.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva vinnu verktaka ef vinna og verklag er ekki í
samræmi við verklag framleiðanda þess efnis sem unnið er með hverju sinni.
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Verktaki skal ganga frá endum lagna með því að sjóða suðubotn á enda sem skildir
verða eftir, setja blindhólk, frauða og ganga frá samskeytum á sama hátt og öðrum
samskeytun á lögnum.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja samsetningu. Innifalið í einingarverði er öll
vinna og efni sem tengjast einangrun og samsetningu. Innifalið í einingarverði skal vera
allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum.

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir frágang á endum lagna með suðubotni eftir stærð.
Verðið er viðbótarverð við einangrun og samskeyti. Innifalið í einingarverði er allur
viðbótarkostnaður við að ganga frá endum.

Lekavírar
DN700/Ø900 framrásarlögn skal vera með viðvörunarkerfi með viðnámsvírum.
Verktaki skal stilla rörum upp þannig að viðnámsvírar standist á og auðvelt sé að tengja
þá á milli röra.
Þar sem skera þarf rör skal verktaki tryggja að um leið og kápan og frauð eru fjarlægð
að ekki sé skorið á lekaviðvörunarvíra. Gæta skal sérstakrar varúðar þegar frauð er
fjarlægt umhverfis lekaviðvörunarvíra þannig að þá sé hægt að tengja saman.
Verktaki skal annast tengingu á vírunum á samskeytum og allar nauðsynlegar
mælingar. Allar samtengingar lekavíra skulu krumpaðar með töng og tengjum sem
viðurkennd eru frá framleiðanda, mikilvægt er að allar tengingar séu einnig lóðaðar.
Lekavíra slaufur skulu lagðar og tengdar eftir hönnun verksins.  Á öllum samskeytum
á að mæla hvort vírar séu heilir og að þeir leiði. Þetta skal gert með því að slétta út
vírana og tengja þá saman í annan endann og viðnámsmæla milli ótengdu endanna
með fjölsviðsmæli fyrir hvert rör fyrir sig. Einnig skal mæla hvort þeir leiði til jarðar (í
stálrör). Verktaki skal mæla heildarviðnám hverrar slaufu og skila niðurstöðum inn til
skráningar hjá verkkaupa. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda við allar tengingar
viðnámsvíra og við allar fyrirskrifaðar mælingar.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja samsetningu. Innifalið í einingarverði er öll
vinna og efni sem tengjast einangrun og samsetningu. Innifalið í einingarverði skal vera
allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum.

Undirbúningur eldra hitaveituefnis fyrir suðu
Ef verktaki fær í hendur gamalt lagnarefni sem þarf að forvinna svo það verði suðuhæft
gildir neðangreint:
Verktaki skal slípa, hreinsa og fasa enda fyrir raf- og logsuðu. Almenn gæði varðandi
framkvæmd suðu skulu miðast við staðalinn ISO 15609.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern enda rörs sem skal forvinna. Innifalið í einingarverði skal vera allt
til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu.
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3.5.2 Einangruð PEX rör
Á ekki við í þessu verki.

3.5.3 Upphitun á stálrörum
Á ekki við í þessu verki

3.5.4 Þrýstiprófun með vatni
Á ekki við í þessu verki

3.5.5 Lokar
Á ekki við í þessu verki.

3.5.6 Tæmingar
Á ekki við í þessu verki.

3.5.7 Upphitunarþanar
Á ekki við í þessu verki.

3.5.8 Tengingar við núverandi lagnir
Á ekki við í þessu verki.

3.5.9 Bráðabirgðatengingar
Á ekki við í þessu verki.
3.5.10 Frauðplötur
Á ekki við í þessu verki.

3.5.11 Aflagt lagnaefni
Á ekki við í þessu verki.

3.5.12 Stýristrengir
Á ekki við í þessu verki.

3.5.13 Heimlagnir
Á ekki við í þessu verki.
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3.6 RAFLAGNIR

3.6.0 Almennt
Verkið felur í sér að leggja ídráttarrör, jarðvíra og jarðstrengi fyrir biðskýli.  Rekstraraðili
biðskýla sér um tengingu við biðskýli.

3.6.1 Ídráttarrör
Verktaki skal leggja ídráttarrör eins og sýnt er á teikningum. Frágangur röra skal vera
í samræmi við almenn þversnið rafmagns. Rör skulu ekki lögð í skurði fyrr en búið er
að ganga frá hitaveitulögnum þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum.

Verkþátturinn innifelur Ø50 mm hlífðarrör og allt efni og alla vinnu við lögn þeirra.
Staðsetning röra er sýnd á teikningum.
Hlífðarrör skulu vera PE rör slétt að innan og með stífleika í flokki SN8 (8 kN/m²) eða
SDR11.
Frágangur röra skal vera í samræmi við LAV-130. Undir neðsta lag röra skal leggja
100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en rörin eru lögð. Rörin skulu
liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera a.m.k. 50 mm.
Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki
inn í rörin. Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa
borist inn í þau. Skilja skal eftir snæri til ídráttar í rörum og loka skal öllum ónotuðum
rörendum með plastlokum.
Vanda skal samsetningu röra ef þörf er á því og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli
rörenda og botns á múffu, hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í
botn á múffu og draga það síðan örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið
er að leggja rör í frosti.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri sem lagt er í skurð
samkvæmt mælingu á staðnum. Einingarverð innifelur í sér m.a. allt efni, lagningu röra,
útsetningu skv. gögnum, samsetningu á rörum, frágang á beygjum ásamt lokun röra
og smurningu í múffur ef til þarf.

3.6.2 Jarðstrengir
Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi í skurði og draga í rör í samræmi við það
sem kemur fram á verkteikningum. Lega strengja og bil milli lagna í skurði skal vera í
samræmi við almenn þversnið LAV-130.
Jarðstrengi skal ekki leggja í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e.
að sjóða rör saman og krumpa yfir.

Við útdrátt jarðstrengja skulu strengir vera heildregnir og samsetningar skulu vera sem
fæstar. Verktaki skal hafa náið samráð við eftirlitsmann um útlögn strengja og hlíta
fyrirmælum hans í einu og öllu.
Verkliðurinn innifelur jarðstrengi vegna vegna biðskýla strætó allt efni og alla vinnu við
lögn þeirra.
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Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á
sandi eða í jarðvegi og gæta skal vel að engir steinar eða aðrar hindranir séu með
skörpum brúnum á lagnaleið.
Lega strengja í skurði og fjarlægð frá öðrum lögnum í sama skurði skal vera í samræmi
við leiðbeinandi þversnið Veitna LAV-130 og skal sérstaklega gætt að hafa bil á milli
lágspennustrengja a.m.k.. jafnt þvermáli strengja. Vanda skal lagningu strengja við
þveranir á öðrum lögnum í skurðum og tryggja að að dýpt á strengi sé ávallt a.m.k.
700  mm, frá endanlegu jarðvegsyfirborði.
Útdráttur:
Skipuleggja þarf vel útdrátt jarðstrengja og útdráttur skal framkvæmdur í sem fæstum
áföngum og ekki dregnir út styttri leiðir en sem nemur vegalengd á milli stólpa til að
komast hjá óþarfa tengingum.
Skoða skal strengkefli hvort sýnilegar skemmdir séu á kápu jarðstrengja áður en dregið
er út. Fyrir strengi sem eru 50 mm2 og grennri er heimilt að nota t.d. segulnagla og
draga út á höndum ef það er gert varlega. Passa skal að strengir nuddist ekki við
skarpar brúnir og steina við útdrátt og gæta skal að það snúist ekki upp á strengi við
útdrátt. Við lengri útdrátt getur þurft að nota trissur/útdráttarhjól sem strengurinn hvílir
til að hindra núning við sandundirlag og koma í veg fyrir skemmdir á ytri kápu strengja.
Snúningsátt útdráttar á jarðstreng skal vera mótlæg við veltistefnu keflis samanber ör
fyrir veltistefnu keflis sem merkt er á það.
Togþol og beygjuradíus:
Gæta skal sérstaklega að hámarkstogþoli jarðstrengja við útdrátt en það gefið upp á
upplýsingablöðum frá framleiðanda og oft er það skráð utan á keflunum fyrir
viðkomandi streng. Þar sem ekki eru til uppgefin gildi fyrir hámarkstogþol er hægt að
notast við neðangreinda reikniforsendu þegar fest er í leiðarana eða notaður
útdráttasokkur.

Strengur með álleiðurum :  30 x Þ (N)
Strengur með koparleiðurum: 50 x Þ (N)
Þ = Leiðaraþversnið í mm2.

Útdráttur strengja skal vera með jöfnum hraða til að koma í veg fyrir að rykkt sé í
strenginn.  Verktaki skal geta sýnt fram á hvaða togkraftar eru notaðir við útdrátt ef eftir
því er kallað.
Lögð er áhersla á að tryggja lágmarksbeygjuradíus á jarðstrengjum til að lágmarka
áraun á einangrun og kápu strengsins. Ef þessar upplýsingar liggja ekki fyrir frá
framleiðanda má miða við 8 x D, þar sem D er þvermál ytri kápu jarðstrengs.
Hitastig:
Fara þarf sérstaklega varlega með jarðstrengi þegar kalt er úti og lágmarksútihiti við
útdrátt strengja sem eru með PEX/XPLE einangraðir með PE kápu er - 10 °C. Ef
útdráttur jarðstrengja er unnin við 0 °C og lægri útihita þarf að geyma keflið, áður en
dregið er út, í upphituðu rými í a.m.k. einn sólarhring og vanda þarf sérstaklega
meðhöndlun strengja.
Frágangur:
Þar sem jarðstrengslagnir enda og á verkmörkum, skal gert ráð fyrir nægilegri lengd af
streng til þess að ganga frá tengingu strenglagnar við endabúnað, t.d. í næsta stólpa
eða skáp. Strengir og jarðvír skulu dregnir inn um strengop á ljósastólpa og skulu ná
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300 mm upp fyrir efri brún á tengiopi stólpa.  Auk þessa skal gert ráð fyrir hæfilegri
umframlengd sem grafin verði niður í bugðu við tengistað og grafa má upp ef færa þarf
upp á strenginn síðar, t.d. vegna bilunar í endabúnaði. Haft skal samráð við
fageftirlitsmann þegar ákvarða á umframlengd vegna þessa og frágang. Á
verkáfangamörkum og á keflum skal loka öllum strengendum með herpihólk þannig að
ekki komist vatn inn í strengi.
Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og
annað sem getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. Við rörenda, þar sem strengur
fer inn í eða kemur út úr röri skal ganga frá jarðstrengjum á varanlegan hátt þannig að
hann liggi ekki í brún rörsins og kápa hans geti skemmst. Þegar strengur hefur verið
dreginn í rör skal loka rörendum með viðurkenndu þéttiefni eða límbandi, þannig að
vatn og jarðvegur komist ekki inn í rörið.
Eftirlitsmaður skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að
innmælingum á strengjum sé lokið áður en sandað er yfir.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra jarðstrengja sem dregnir í hlífðarrör,
hringaðir í hankir og merking á strengjum, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í
einingarverði skal vera allt efni m.a. endahettur, þéttiefni fyrir fyrir rörenda, allt
fullfrágengið, bæði efni og vinna.



Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut Verklýsing

USK Útboð 15606 119

3.7 GÖTULÝSING

3.7.0 Almennt
Verkið felur í sér að leggja ídráttarrör, jarðvíra og jarðstrengi fyrir götulýsingu ásamt
því að reisa götuljósastólpa sem og að sjá um samtengingu á öllum strengjum og
tengingu vartengiboxa ásamt uppsetningu ljósbúnaðar og skila götuljósakerfinu tilbúnu
til rekstrar.
Verktaka er óheimilt að rjúfa götuljóskerfið sem tengja á inn á og sem unnið er við á
verktímanum. Verktaki á vegum verkkaupa mun sjá um aftengingar á núverandi kerfi
og spennusetningu eftir úttekt.
Verkið skal vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka og skal hann hafa umsjón
með allri lagna og tengivinnu og í lok verks skal taka verkið út af löggiltri skoðunarstofu.
Í grein 0.5.2 í útboðslýsingu er tilgreint það efni sem verkkaupi leggur til. Innifalið í
öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað ásamt
geymslu og gæslu þess á verkstað.
Verktaki leggur til plasthlífar og aðvörunarborða og skal efnisverð vera innifalið í
jarðvinnuliðum. Leggja skal gular plasthlífar 140 - 250 mm breiðar ofan við hlífðarrör
og jarðstrengi þegar búið er að sanda yfir strenglagnir og leggja skal aðvörunarborða
um 300 mm yfir plasthlífum, sjá almenn þversnið. Viðvörunarborði skal vera þunnur
plastborði ætlaður til niðurlagningar í jörð með áletruninni "AÐVÖRUN
RAFMAGNSJARÐSTRENGUR" eða annarri sambærilegri.
Ekki má leggja lagnir, strengi og rör, í skurði fyrr en búið er að ganga frá
hitaveitulögnum ef við á, þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum.
Verkkaupi verður með sérstakan fageftirlitsmann á verkinu og er verktaka skylt að
ráðfæra sig við hann um allt er viðkemur efnissamþykktum, frágangi á búnaði og fá
samþykki hans fyrir því sem gert verður.  Allt efni skal vera viðurkennt af Húsnæðis-
og mannvirkjastofnun.

3.7.2 Ídráttarrör
Verktaki skal leggja ídráttarrör eins og sýnt er á teikningum. Frágangur röra skal vera
í samræmi við almenn þversnið rafmagns. Rör skulu ekki lögð í skurði fyrr en búið er
að ganga frá hitaveitulögnum þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum.

Verkþátturinn innifelur Ø110 mm hlífðarrör og allt efni og alla vinnu við lögn þeirra.
Staðsetning röra er sýnd á teikningum.
Hlífðarrör skulu vera PE rör slétt að innan og með stífleika í flokki SN8 (8 kN/m²) eða
SDR11.
Frágangur röra skal vera í samræmi við LAV-130. Undir neðsta lag röra skal leggja
100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en rörin eru lögð. Rörin skulu
liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera a.m.k. 50 mm.
Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki
inn í rörin. Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa
borist inn í þau. Skilja skal eftir snæri til ídráttar í rörum og loka skal öllum ónotuðum
rörendum með plastlokum.
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Vanda skal samsetningu röra ef þörf er á því og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli
rörenda og botns á múffu, hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í
botn á múffu og draga það síðan örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið
er að leggja rör í frosti.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri sem lagt er í skurð
samkvæmt mælingu á staðnum. Einingarverð innifelur í sér m.a. allt efni, lagningu röra,
útsetningu skv. gögnum, samsetningu á rörum, frágang á beygjum ásamt lokun röra
og smurningu í múffur ef til þarf.

3.7.3 Jarðstrengir
Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi í skurði og draga í rör í samræmi við það
sem kemur fram á verkteikningum. Lega strengja og bil milli lagna í skurði skal vera í
samræmi við almenn þversnið LAV-130.
Jarðstrengi skal ekki leggja í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e.
að sjóða rör saman og krumpa yfir.

Við útdrátt jarðstrengja skulu strengir vera heildregnir og samsetningar skulu vera sem
fæstar. Verktaki skal hafa náið samráð við eftirlitsmann um útlögn strengja og hlíta
fyrirmælum hans í einu og öllu.
Verkliðurinn innifelur jarðstrengi vegna götu- og stígalýsingar og allt efni og alla vinnu
við lögn þeirra.
Verkkaupi leggur til jarðstrengi. Jarðstrengirnir skulu vera framleiddir í samræmi við
gildandi staðla og hannaðir til lagningar í jörð, rör og vatn. Strengir skulu vera af mjúkri
gerð og meðfærilegir til að auðvelda vinnu við tengingar. Efnisgæði skal staðfesta með
efnisvottorði framleiðanda og skulu strengir almennt uppfylla eftirfarandi kröfur:
• Gerð kápu PE
• Einangrun leiðara  XLPE
• Efni leiðara Cu, fáþættur
• Skerming Eirþræðir
• Málspenna 0,6/1,0 kV
• Þolspenna 2,5 kV
Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á
sandi eða í jarðvegi og gæta skal vel að engir steinar eða aðrar hindranir séu með
skörpum brúnum á lagnaleið.
Lega strengja í skurði og fjarlægð frá öðrum lögnum í sama skurði skal vera í samræmi
við leiðbeinandi þversnið Veitna LAV-130 og skal sérstaklega gætt að hafa bil á milli
lágspennustrengja a.m.k.. jafnt þvermáli strengja. Vanda skal lagningu strengja við
þveranir á öðrum lögnum í skurðum og tryggja að að dýpt á strengi sé ávallt a.m.k.
700  mm, frá endanlegu jarðvegsyfirborði.
Útdráttur:
Skipuleggja þarf vel útdrátt jarðstrengja og útdráttur skal framkvæmdur í sem fæstum
áföngum og ekki dregnir út styttri leiðir en sem nemur vegalengd á milli stólpa til að
komast hjá óþarfa tengingum.
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Skoða skal strengkefli hvort sýnilegar skemmdir séu á kápu jarðstrengja áður en dregið
er út. Fyrir strengi sem eru 50 mm2 og grennri er heimilt að nota t.d. segulnagla og
draga út á höndum ef það er gert varlega. Passa skal að strengir nuddist ekki við
skarpar brúnir og steina við útdrátt og gæta skal að það snúist ekki upp á strengi við
útdrátt. Við lengri útdrátt getur þurft að nota trissur/útdráttarhjól sem strengurinn hvílir
til að hindra núning við sandundirlag og koma í veg fyrir skemmdir á ytri kápu strengja.
Snúningsátt útdráttar á jarðstreng skal vera mótlæg við veltistefnu keflis samanber ör
fyrir veltistefnu keflis sem merkt er á það.
Togþol og beygjuradíus:
Gæta skal sérstaklega að hámarkstogþoli jarðstrengja við útdrátt en það gefið upp á
upplýsingablöðum frá framleiðanda og oft er það skráð utan á keflunum fyrir
viðkomandi streng. Þar sem ekki eru til uppgefin gildi fyrir hámarkstogþol er hægt að
notast við neðangreinda reikniforsendu þegar fest er í leiðarana eða notaður
útdráttasokkur.

Strengur með álleiðurum :  30 x Þ (N)
Strengur með koparleiðurum: 50 x Þ (N)
Þ = Leiðaraþversnið í mm2.

Útdráttur strengja skal vera með jöfnum hraða til að koma í veg fyrir að rykkt sé í
strenginn.  Verktaki skal geta sýnt fram á hvaða togkraftar eru notaðir við útdrátt ef eftir
því er kallað.
Lögð er áhersla á að tryggja lágmarksbeygjuradíus á jarðstrengjum til að lágmarka
áraun á einangrun og kápu strengsins. Ef þessar upplýsingar liggja ekki fyrir frá
framleiðanda má miða við 8 x D, þar sem D er þvermál ytri kápu jarðstrengs.
Hitastig:
Fara þarf sérstaklega varlega með jarðstrengi þegar kalt er úti og lágmarksútihiti við
útdrátt strengja sem eru með PEX/XPLE einangraðir með PE kápu er - 10 °C. Ef
útdráttur jarðstrengja er unnin við 0 °C og lægri útihita þarf að geyma keflið, áður en
dregið er út, í upphituðu rými í a.m.k. einn sólarhring og vanda þarf sérstaklega
meðhöndlun strengja.
Frágangur:
Þar sem jarðstrengslagnir enda og á verkmörkum, skal gert ráð fyrir nægilegri lengd af
streng til þess að ganga frá tengingu strenglagnar við endabúnað, t.d. í næsta stólpa
eða skáp. Strengir og jarðvír skulu dregnir inn um strengop á ljósastólpa og skulu ná
300 mm upp fyrir efri brún á tengiopi stólpa.  Auk þessa skal gert ráð fyrir hæfilegri
umframlengd sem grafin verði niður í bugðu við tengistað og grafa má upp ef færa þarf
upp á strenginn síðar, t.d. vegna bilunar í endabúnaði. Haft skal samráð við
fageftirlitsmann þegar ákvarða á umframlengd vegna þessa og frágang. Á
verkáfangamörkum og á keflum skal loka öllum strengendum með herpihólk þannig að
ekki komist vatn inn í strengi.
Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og
annað sem getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. Við rörenda, þar sem strengur
fer inn í eða kemur út úr röri skal ganga frá jarðstrengjum á varanlegan hátt þannig að
hann liggi ekki í brún rörsins og kápa hans geti skemmst. Þegar strengur hefur verið
dreginn í rör skal loka rörendum með viðurkenndu þéttiefni eða límbandi, þannig að
vatn og jarðvegur komist ekki inn í rörið.
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Eftirlitsmaður skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að
innmælingum á strengjum sé lokið áður en sandað er yfir.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra jarðstrengja sem lagðir eru í skurði,
dregnir í hlífðarrör, hringaðir í hankir og merking á strengjum, samkvæmt mælingu á
staðnum. Innifalið í einingarverði skal vera allt efni m.a. endahettur, þéttiefni fyrir fyrir
rörenda, allt fullfrágengið, bæði efni og vinna.

3.7.4 Niðurtekt núverandi ljósastólpa
Verktaki skal taka niður núverandi ljósastólpa og ljósbúnað samkvæmt tilboðsskrá og
eins og sýnt er á teikningum og í fullu samræmi við umsjónarmann verkkaupa. Þeir
núverandi ljósastólpar sem taka skal niður eru nr. 27264, 12480, 12481, 12482 og
12483. Starfsmenn á vegum verkkaupa sjá um að aftengja götuljósakerfi áður en
verktaki hefur framkvæmdir. Nýtanlega ljósastólpa skal varðveita á verkstað eða flytja
á geymslusvæði verkkaupa.  Ónýtum stólpum skal fargað á viðurkenndum
förgunarstað.  Allir lampar sem teknir eru niður skal verktaki setja upp aftur og tengja
að nýju á nýja ljósastólpa, sjá nánar verklið 3.7.8.

Verktaki skal taka niður og flytja á brott af verkstað ljósastólpa, umferðarljós og
umferðarskilti á þeim samkvæmt tilboðsskrá og eins og sýnt er á teikningum.
Umferðarljós og umferðarskilti skal fjarlægja af stólpum fyrir flutning.  Verktaki skal
gæta þess að stólpar, lampar, umferðarljós, umferðarskilti og annað efni, sem tekið er
niður og er nýtanlegt aftur, verði ekki fyrir skemmdum við niðurtekt og flutning.  Verktaki
skal, áður en stólpunum verður komið fyrir til geymslu, auðkenna stólpana með
varanlegu merki.  Á merkinu skal koma fram auðkennisnúmeri stólpa, t.d. núverandi
númeri, sem kemur fram á teikningum. Verktaki skal flytja stólpa, og ljósbúnað, sem
tekinn verður niður, til varðveislu á Þjónustumiðstöð USK að Stórhöfða 7 - 9.  Verktaki
skal hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa um frágang stólpa, lampa og annars
búnaðar, sem varðveita skal. Það efni sem til fellur við niðurrif og ekki er endurnýtanlegt
eða fer í geymslu, skal verktaki fjarlægja af verkstað og láta farga á sinn kostnað.
Taka skal stólpa niður eins og teikningar sýna og eftir því, sem verki miðar og í fullu
samráði við umsjónarmann verkkaupa.  Miða skal við að eldri stólpar standi virkir þar
til rafmagn er komið á nýju stólpana, þannig að þeir nýtist sem vinnulýsing.  Þar sem
staðsetning eldri stólpa skarast við nýjan stólpa, skal færa eldri stólpann í samráði við
umsjónarmann verkkaupa og nota sem vinnulýsingu meðan á framkvæmd stendur.
Áður en vinna við niðurtekt stólpa hefst, skal verktaki óska eftir því við umsjónarmann
verkkaupa, að strengir í lögninni séu gerðir spennulausir og aftengdir í spennistöð eða
götuskáp eftir atvikum.  Ósk um aftengingu skal gerð með minnst þriggja virkra daga
fyrirvara.  Verktaki skal sannreyna að lögn að stólpum, sem taka á niður, sé spennulaus
áður en niðurtekt stólpa og vinna við strengi hefst.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið einingarverð fyrir hvern (stk) niðurtekinn ljósastólpa, eftir stærð.
Innifalið í einingarverði niðurtektar stólpa skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að
grafa í kringum stólpa, aftengja hann, taka hann niður, fjarlægja skilti, aftengja og taka
niður lampa af stólpa, merkja hann og ganga lampa tilbúnum til geymslu.  Flutningur
af staðnum er innifalinn í verði á niðurtekt stólpa og lampa ásamt því að koma þeim
fyrir til geymslu.
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3.7.5 Uppsetning nýrra ljósastólpa
Verkliðurinn innifelur að reisa götuljósastólpa vegna götu- og stígalýsingar og alla
vinnu við frágang þeirra.
Stólpar sem eru með umferðarljósum á eru beinir með tveimur tengiopum og
viðeignadi topp. Stólpar sem eru ekki með umferðarljósum á eru beinir með einu
tengiopi og viðeignadi topp.  Botnplata, krókar og lok fyrir tengiop ásamt nauðsynlegum
fylgihlutum fylgja með.  Verkkaupi leggur til ljósastólpa.
Efniskröfur fyrir ljósastólpa en fyrir þá gilda eftirfarandi staðlar:
ÍST EN 1991, Eurocode 1: Actions on structures
ÍST EN 1991 / NA:2010 (The Icelandic National Annex to ÍST EN 1991)
ÍST EN 40, Lighting columns
Stólpar skulu vera CE vottaðir og þeim fylgja framleiðsluvottorð.
Stólpar skulu standast vindálag í samræmi við ÍST EN 1991 / NA:2010, sem er
Vb,0  =  36  m/s.
Reikna skal með flatarmáli ljósbúnaðar, 0,15 m2.
Reikna skal með þyngd ljósbúnaðar, 15 kg.
Reikna skal með álagsstuðli úr flokki B í ÍST EN 40-3-3:2013, part 5.4, table 1, sem er
1,2 fyrir vindálag og 1,2 fyrir eigið álag.
Reikna skal með að mesta lárétta útbeygja verði ≤ flokkur 2 í samræmi við ÍST EN 40-
3-3:2013, part 6.5.1, table 4, sem er 0,06 (h + w).
Allir stálhlutar ljósastólpa skulu vera heitgalvanhúðaðir með sinkhúð í samræmi við
ÍST  EN ISO 1461. Í samræmi við töflu 3 í ÍST EN ISO 1461 miðast meðalþykkt
sinkhúðarinnar við efnisþykkt þess stálhlutar sem á að húða og skal að lágmarki vera:

Efnisþykkt
(mm)

Lágmarks meðalþykkt
sinkhúðar (µm)

> 6 mm 85

> 3 mm til ≤ 6 mm 70

≥ 1,5 mm til ≤ 3 mm 55

< 1,5 mm 45

Staðsetning götuljósastólpa kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju
stólpa.
Við reisingu skal gæta þess að ekki verði skemmdir á stólpunum og skal verktaki hafa
fullt samráð við eftirlit við tilhögun reisingar, svo sem um val á stroffum sem notaðar
verða til að reisa stólpann. Ef skemmdir verða á yfirborði stólpans skal verktaki lagfæra
þær í samráði við eftirlit. Þjónustuop stólpa skal snúa undan akstursstefnu.
Við uppsetningu stólpa skal verktaki þræða jarðstrengi inn um ídráttaop og út um
tengiop stólpa og skulu strengir ná 300 mm upp fyrir efri brún á tengiopi. Strengir skulu
allir þræddir inn í sama strenggat á stólpanum. Mynda skal einn hring á streng utan við
ídráttarop stólpa til að eiga slaka þar sem strengir sem komnir eru inn í stólpa dragast
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oft niður við þjöppun í kringum stólpana. Til þess að hlífa strengjum í tengiopi stólpa
skal verktaki þræða 1,5 m PEH pípu upp á strengenda sem hæfir þvermáli strengs.
Eftir uppsetningu skulu stólpar ekki halla meira en 0,5° frá lóðlínu eða að toppur stólpa
sé minna en 50 mm frá lóðlínu. Mesta frávik í hæð má vera ± 40 mm.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið einingarverð fyrir hvern (stk.) uppsettan ljósastólpa, eftir
stærð/hæð. Innifalið í einingarverði stólpa skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að
koma stólpa fyrir í undirstöðu, reisa, setja T-stykki, ganga frá honum tilbúnum til
tengivinnu og uppsetningar á rafbúnaði. Ídráttur strengja í stólpa, hlífðarrör og
flutningur á staðinn skal vera innifalinn í einingarverði.

3.7.6 Fjarlægja eldri strengi
Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á
viðurkenndum urðunarstað/vinnusvæði. Unnið skal í samráði við fageftirlitsmann ON.

Starfsmenn ON sjá um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra (m) strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga.
Innifalið skal allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu.

3.7.7 Núverandi ljósbúnaður
Verktaki sér um uppsetningu ljósbúnaðar á götuljósastólpa samkvæmt teikningum.
Að hluta til er ljósbúnaður núverandi lampar sem eru á þeim ljósastólpum sem gert er
ráð fyrir að taka niður, sjá nánar lið 3.7.5. Verktaki geymir þá lampa sem hann tekur
niður og setur síðan upp aftur og tengir. Ljósbúnaður er  með fortengdum streng, 3x1,5
mm² með tvöfaldri einangrun sem verktaki skal þræða niður að tengibúnaði ljósastólpa.
Þegar verktaki hefur tekið niður núverandi ljósbúnað eru hann að fullu á hans ábyrgð
og skal hann koma þeim fyrir í tryggri læstri geymslu, þangað til að uppsetningu þeirra
kemur.
Gæta skal að öryggi við vinnu við uppsetningu á ljósbúnaði og nota viðurkenndan
búnað við vinnu s.s. körfubíl og öryggisbúnað en gera má ráð fyrir að þyngd lampa sé
á bilinu 7-10 kg.
Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda varðandi uppsetningu og festingu ljósbúnaðar
á stólpa og gæta skal sérstaklega að herslu á boltum við stólpa og nota skal átaksmæli
við herslu. Stillingar á halla lampans skal vera í samræmi við lýsingarútreikninga
framleiðanda lampanna.  Halli lampa skal vera 0 ° nema annað komi fram
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð (stk.) fyrir hvern uppsettan ljósbúnað. Innifalin er öll
vinna við uppsetningu ljósbúnaðar á topp ljósastólpa og þræða streng niður, sækja
efni, geymsla á efni og annað sem þarf til samkvæmt verklýsingu.

3.7.8 Nýr ljósbúnaður
Verktaki sér um uppsetningu á nýjum ljósbúnaði á götuljósastólpa samkvæmt
teikningum. Allan ljósbúnað skal geyma í lokaðri geymslu og skal ekki opna ljósbúnað
vegna ábyrgðarskilmála.



Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut Verklýsing

USK Útboð 15606 125

Verkkaupi útvegar ljósbúnað á götuljósastólpa samkvæmt grein 0.5.2. Verktaki geymir,
setur upp og tengir ljósbúnað. Ljósbúnaður kemur með fortengdum streng, 3x1,5 mm²
með tvöfaldri einangrun sem verktaki skal þræða niður að tengibúnaði ljósastólpa.
Þegar verktaki hefur móttekið ljósbúnað eru hann að fullu á hans ábyrgð og skal hann
koma þeim fyrir í tryggri læstri geymslu, þangað til að uppsetningu þeirra kemur.
Gæta skal að öryggi við vinnu við uppsetningu á ljósbúnaði og nota viðurkenndan
búnað við vinnu s.s. körfubíl og öryggisbúnað en gera má ráð fyrir að þyngd lampa sé
á bilinu 7-10 kg.
Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda varðandi uppsetningu og festingu ljósbúnaðar
á stólpa og gæta skal sérstaklega að herslu á boltum við stólp og nota skal átaksmæli
við herslu. Stillingar á halla lampans skal vera í samræmi við lýsingarútreikninga
framleiðanda lampanna.  Halli lampa skal vera 0 ° nema annað komi fram
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð (stk.) fyrir hvern uppsettan ljósbúnað. Innifalin er öll
vinna við uppsetningu ljósbúnaðar á topp ljósastólpa og þræða streng niður, sækja
efni, geymsla á efni og annað sem þarf til samkvæmt verklýsingu.

3.7.9 Tenging í ljósastólpum
Verkliðurinn innifelur spennujöfnun og frágang á vartengiboxi í götuljósastólpa og allt
efni og alla vinnu við tengingu og frágang þeirra.
Vartengibox:
Í alla götuljósastólpa skal koma fyrir vareiningu ásamt vörum með vari fyrir lampa
samkvæmt tengimyndum á teikningum.  Vareiningin skal vera með tveimur varhöldum
í lokuðu boxi með tvöfaldri einangrun í varnarflokki að lágmarki IP44. Verktaki skal
leggja til raðtengi og slaufutengi og annað nauðsynlegt efni til frágangs á strengjum.
Ganga skal frá nipplum að ofanverðu, toga þá til baka, þ.a. ekki sé hætta að vatn
safnist fyrir.
Verktaki skal koma vareiningu fyrir í tengiopi og gæta þess að strengir séu hafðir nógu
langir þannig að hægt sé að taka vareininguna út úr tengiopi til að tengja hana.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið stykkjaverð (stk.) fyrir hvern stólpa sem er spennujafnaður og
fulltengdur með vartengiboxi. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. allt efni og vinna
sem þarf til að fulltengja hvern stólpa samkvæmt verklýsingu.

3.7.10 Prófanir, úttekt og viðtaka
Þegar götuljósakerfið er tilbúið til viðtöku skal verktaki, hafi hann gert breytingar á
verkinu sem eftirlitsmaður verkkaupa hefur samþykkt, afhenda verkkaupa teikningar
sem sýna allar breytingar sem gerðar hafa verið á teikningum kerfisins og verða þær
notaðar við gerð reyndarteikninga.
Einangrun hvers leiðara fyrir sig í strengnum skal prófuð til jarðar með megger, 500 V
eða 1000 V, meðan aðrir leiðarar í strengnum skulu vera jarðbundnir.
Ef prófun þarf að fara fram út í skurði skal skilja þá eftir opna ca. 1-2 m við mælistaði
til að meðhöndla strengina fyrir mælingar. Verktaki skal sjá til þess að mælistaður sé
þurr og ekkert vatn safnist fyrir í þeim og dæla úr vatni ef þörf krefur.
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Einangrunarviðnám skal vera hærra en 1 Mohm til að strengur og tenging standist
úttekt.
Við verklok skal verktaki tilkynna verkið til úttektar hjá faggiltri skoðunarstofu og skal
skila niðurstöðu úttektar til eftirlitsmanns verkkaupa. Ef faggilt skoðunarstofa sendir
bréf með ábendingum eða beiðnum um úrbætur skal verktaki senda verkkaupa afrit af
því. Verktaki skal framkvæma ábendingar og úrbætur þessar verkkaupa að
kostnaðarlausu.
Þegar úttekt er lokið þá skal virkniprófa kerfið í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og
þegar hann hefur samþykkt niðurstöður hefst ábyrgðartími verktaka á verkinu. Ekki
verður skrifað upp á viðtöku fyrr en öll gögn frá verktaka hafa verið afhent.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er heildarverð (heild) fyrir prófanir og mælingar verktaka, úttekt hjá faggiltri
skoðunarstofu, virkniprófun og afhending til verkkaupa.
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4 FYLGISKJÖL
4.1 FORM FRAMKVÆMDATRYGGINGAR

FRAMKVÆMDATRYGGING

nr. ____________________ (ef við á)

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist – nafn verkkaupa sjá samning, sem
verkkaupa, greiðslu á allt að kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum, þ.e. 15 %
af samningsfjárhæð, sem tryggingu fyrir því að nafn verktaka., kt. XXXXXX-XXXX, inni
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið ,,Nafnið á verkinu
sbr. verksamning”, skv. útboðsgögnum og verksamningi.
Trygging þessi skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram, en þá skal hún lækkuð í
4 % af samningsfjárhæð, þ.e. kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum. Skal sú
trygging gilda hið minnsta í tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið
við verkinu í viðurkenndu lagi.
Óheimilt er að fella þessa verktryggingu niður, nema að fenginni skriflegri
heimild þess efnis frá Innkaupaskrifstofu. Gildir það jafnt þó að tólf mánuðir séu
liðnir frá lokaúttektardegi.
Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingafjárins að einhverju eða öllu
leyti, einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta
galla, sem fram hafa komið á verki verktaka, eða til greiðslu á hverskonar kostnaði,
sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal
greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar er krafist.

Dags. ___________________

____________________________________
undirskrift og stimpill

Vitundarvottar:
_________________________

_________________________
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4.2 ÚTREIKNINGUR Á FÉVÍTI VEGNA VINNUSTAÐAMERKINGA
Mat á ástandi merkinga er gert á tvo vegu. Annars vegar er ástand einstakra merkinga
metið (Merkingar) og hins vegar er metið hvernig staðið er að skipulagi, öryggisþáttum
og eftirliti (Umsjón).
Verkkaupi hefur úrskurðarvald í túlkun á þessu skjali.
Merkingar
Úttekt merkingum er í meginatriðum þríþætt, þ.e. hvort merkingar séu til staðar eða
ekki, hvort merkingar eða viðvörunarljós séu hrein eða með fullnægjandi
endurskini/ljósstyrk og hvort uppsetning sé fullnægjandi eða merkingar rétt staðsettar.
Upphæð févítis fyrir hvern lið er háð hlutfalli þeirra merkingaþátta, sem athugasemdir
eru gerðar við, af heildarfjölda þeirra merkinga sem eiga að vera til staðar samkvæmt
samþykktri merkingaráætlun.
Févíti fyrir merkingar eru samkvæmt neðangreindri formúlu:
F = A x E x S x V
Í formúlu þessari táknar
F: Févíti
A: Fjöldi merkinga sem gerðar eru athugasemdir við í úttekt
E: Einingarkostnaður fyrir hverja notkun. Kostnaðurinn er verð Vegagerðarinnar fyrir
viðkomandi merki er eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er aðgengilegt á
heimsíðu Vegagerðarinnar.
S: Margföldunarstuðull sem ákvarðast með eftirfarandi hætti:
Ef hlutfallið A/H < 0,15 þá S = 1,0
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,15 og < 0,30 þá S = 1,5
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,30 og < 0,50 þá S = 2,0
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,50 og < 0,70 þá S = 3,0
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,70 þá S = 5,0
Þar sem H = Heildarfjöldi merkinga skv. samþykktri merkingaráætlun.
V: Vægistala sem ákvarðast af uppsetningu og ásigkomulagi merkinga. Í flestum
tilvikum eru vægistölu eftirfarandi:
Ef merki vantar þá V = 1,00
Ef merki er óhreint eða endurskin ófullnægjandi þá V = 0,50
Ef merki er rangt staðsett eða uppsetning ófullnægjandi þá V = 0,25
Fyrir upplýsingatöflur og bráðabirgðamerki eru aðrar og lægri vægistölur, sbr. töflu um
útreikning á févíti vegna vinnustaðamerkinga (Fylgiskjal 2).
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Umsjón
Févíti fyrir umsjón tekur mið af einkunnargjöf við úttekt. Fyrir hvern úttektarlið er gefin
einkunn 1, 2 eða 3. Ef einkunnin 2 kemur oftar fyrir en tvisvar reiknast févíti fyrir hvert
skipti, annars ekkert og fyrir hverja einkunn 3 reiknast févíti. Upphæð févítis er verð
Vegagerðarinnar fyrir hverja einkunn eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er
aðgengilegt á heimsíðu Vegagerðarinnar.
Hér á eftir er lýsing á matsþáttum fyrir hvern einkunnarlið:
b1   Merkingarplan á framkvæmdastað
b1.1.  Merkingaplan er til eða tilvísun í teikninganúmer í ritinu “Reglur um merkingu

vinnusvæða”. Afrit á vinnusvæði.
b1.2.  Merkingaplan er til en minniháttar breytingar, sem ekki hafa verið samþykktar.

Afrit vantar á framkvæmdastað.
b1.3.  Merkingaplan er ekki til eða miklar breytingar hafa verið gerðar á samþykktri

planmynd merkinga án samþykkis. Afrit á framkvæmdastað finnst ekki annað
skipti í röð

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna
b2.1. Umsjónarmaður merkinga með réttindi. Framkvæmd eftirlits og gagnaskráning

samkvæmt kröfum.
b2.2. Eftirlit ekki framkvæmt  samkvæmt samningi (> 20 % frávik), illa skráð eftirlit.
b2.3. Umsjónamaður merkinga ekki með réttindi, eftirlit ekki framkvæmt eða aðeins

einstaka sinnum, ekki fylgt eftir athugasemdum úr eftirlitsúttekt.
b3 Vegvísun
b.3.1. Vegvísun í samræmi við áætlun, vel sýnilegar, samfelldar og vel útfærðar.
b.3.2. Vegvísun ekki auðskilin, samfelld eða þannig uppstillt að leitt getur til

misskilnings. Ófullnægjandi endurskin.
b.3.3. Vegvísa vantar og/eða þeir sem fyrir voru ekki huldir þar sem þess er þörf.
b4 Akstursleiðir
b.4.1. Skýrar akstursleiðir, vel merktar leiðir með reglulegu bili, með akreinamerkjum,

vegriðum, gátskjöldum vegatálmum, vegstikum, keilum eða
yfirborðsmerkingum

b.4.2. Minni háttar göt í merktum akstursleiðum, ójafnt bil, gátskildir, vegatálmar,
keilur eða vegstikur fylgja ekki línu akbrautar, tvíræðar yfirborðsmerkingar.

b.4.3. Stór göt í merktum akstursleiðum, villandi eða rangar yfirborðsmerkingar,
stefnuörvar og akreinamerki misvísandi, alvarlega misleiðandi merkingar.

b5 Stjórnun umferðar, ljósastýring
b5.1. Góður sýnileiki umferðarljósa og tilheyrandi viðvörunarmerkja, ljósin stöðug og

tryggilega og rétt upp sett
b5.2. Ójöfn umferðarstýring, umferðarljós rangt staðsett, illa upp sett eða óstöðug.
b5.3. Einstaka ljós í umferðarljósunum vantar eða virka ekki
b5.4 Umferðarljós eru illsjáanleg eða önnur ljós á svæðinu virka truflandi á þau.
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b6 Stjórnun umferðar, vaktmenn
b6.1. Umferðarstjórnun ákveðin og samkvæmt reglum. Vaktmaður við

umferðarstjórn er rétt útbúinn og í réttum vinnufatnaði.
b6.2. Óskýrar aðgerðir eða viðbrögð vaktmanna. Mjög óhreinn vinnufatnaður eða

mjög óhreinn merkjabúnaður (veifa, flagg). Annar samþykktur vinnufatnaður
en ekki sérstök merkt vinnuföt fyrir vaktmann.

b6.3. Of fáir vaktmenn og/eða ófullnægjandi samskipti milli vaktmanna.
Vinnufatnaður eða merkjabúnaður uppfyllir ekki kröfur eða vantar.

b7 Kröfur um öryggisáætlun
b.7.1. Öryggisáætlun liggur fyrir og er framfylgt.
b.7.2. Öryggisáætlun liggur fyrir, starfsfólk í vinnufatnaði og með öryggisbúnað í

samræmi við kröfur og reglur, en vinnufatnaður mjög óhreinn
(sýnileiki/endurskin ófullnægjandi).

b.7.3. Öryggisáætlun liggur ekki fyrir. Starfsfólk  (fleiri en 10 af hundraði) uppfylla ekki
kröfur og reglur um vinnufatnað.
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4.3 ÚTTEKTARBLAÐ VEGNA FÉVÍTIS

Útreikningur á févíti vegna vinnustaðamerkinga
Forsendur

Fj. í Fj. Vægis- Kostn Frádr. Verð notk. kostn/
Merkingarþáttur Nr. Athugasemd úttekt aths stuðull þ.kr. þ.kr þ.kr skipti skipti
Vegrið (m) a1 Vantar, uppfyllir ekki öryggiskröfur 0 0 1 0 0,0 15 3 5
Steyptir vegatálmar (stk) a2 Vantar 0 0 1 0 0,0 80 40 2

a3 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a4 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Vegatálmar plast (stk) a5 Vantar 0 0 1 0 0,0 15 10 1,5
a6 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a7 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Öryggisgrindur (stk) a8 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a9 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a10 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Þverslár (stk) a11 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a12 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a13 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Alm. umferðarmerki (stk) a14 Vantar/ónýt 0 0 1 0 0,0 25 10 2,5
a15 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a16 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett 0 0,25 0,0

Merkjavagn (stk) a17 Vantar 0 0 2 0 0,0 1200 80 15
a18 Rangt staðsettur 0 1 0,0
a19 Búnaður ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Umferðarljós (stk) a20 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a21 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Ljósaörvar (stk) a22 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a23 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Viðvörunarljós (stk) a24 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 10 10 1
a25 Ekki í samræmi við kröfur 0 1 0,0

Upplýsingatöflur (stk) a26 Vantar/ónýtar 0 0 0,2 0 0,0 300 10 30
a27 Skemmdar eða óhreinar 0 0,1 0,0

Bráðab.merki (stk) a28 Vantar/ónýt 0 0 0,3 0 0,0 120 10 12
a29 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,15 0,0
a30 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett 0 0,075 0,0

Gátskildir (stk) a31 Vantar/ónýtir 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a32 Óhreinir eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a33 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettir 0 0,25 0,0

Keilur (stk) a34 Vantar/ónýtar 0 0 1 0 0,0 4 10 0,4
a35 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a36 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettar 0 0,25 0,0

Yfirb.merk.(málaðir m) a37 Vantar/ófullnægjandi 0 0 1 0 0,0 0,1 1 0,1
Bifreiðar/vélar/tæki a37 Viðvörunaljós/ljósaörvar óvirk 0 1 0,0 2
Samtals viðmiðunarverð vegna búnaðar 0,0 0,0
Verð vegna vinnu 0 0,0 5
Samtals févíti vegna búnaðar
Aðrar kröfur, févíti 0,0
Alls 0,0 0,0

Aðrar kröfur
Úttektarþættir Nr Atriði skoðuð í úttekt 1 2 3
Merk.plan og eftirlit b1 Merkingaráætlun á framkvæmdastað

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna
Vegvísun b3 Vegvísun

b4 Akstursleiðir
Stjórnun umferðar b5 Stjórnun umferðar, ljósastýring

b6 Stjórnun umferðar vaktmenn
Öryggiskröfur b7 Kröfur um öryggisáætlun/öryggisbúnað/vinnufatnað

0 0
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5 TILBOÐSBÓK
5.1 TILBOÐSBLAÐ
Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið:

Gatnamót við Bústaðaveg - Háaleitisbraut

Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í júlí 2022 ásamt
tilheyrandi uppdráttum.

Tilboðsupphæð með VSK:

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðum?  Já ____  Nei____  Tilvísun____________
Nokkur sérákvæði útboðslýsingar:

Verklok: Heildarverki lýkur 18.11.2022.
Verkábyrgð: 15 % af samningsfjárhæð
Geymslufé: Nei
Verðbótaþáttur: Fast verð
Opnun tilboða: 28. júlí 2022 kl. 10:00

Yfirlýsing:
Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er
sem starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við
gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á
sviði vinnuverndar. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa
fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi
samþykkir að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins
fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin
fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að
beita dagsektum sem nemur 0,1 % af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar
upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi
verktryggingar.
Staður, dags.

Nafn bjóðanda: Kt.:

Heimilisfang: Póstnr.:

Sími: Gsm: Netfang:

Undirskrift:
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5.2 SAFNBLAÐ

Bústaðavegur (418), Reykjavík
Gatnamót við Bústaðaveg og Háaleitisbraut

Safnblað

1.  AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL. Tilboðsupphæð m VSK

1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.

1.2 REIKNINGSVINNA

1.3 SÉRFRÆÐIVINNA

Liður 1 samtals

2.  GATNAGERÐ OG STÍGAR

2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS OG MANNVIRKJA

2.2 JARÐVINNA

2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR

2.4 UMFERÐARMERKI

2.5 MÖSSUN UMFERÐARMERKINGA

2.6 UMFERÐARLJÓS

Liður 2 samtals

3. VEITUR

3.2 JARÐVINNA

3.3 FRÁVEITA

3.5 HITAVEITULAGNIR

3.6 RAFLAGNIR

3.7 GÖTULÝSING

Liður 3 samtals
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5.3 TILBOÐSSKRÁ

1.  AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL. Magn Eining Ein. verð með vsk. Verð kr. með vsk.

1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.
 1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis

 - Aðstaða.  Uppsetning, rekstur og frágangur 1 HT á kr. = kr.
 1.1.2 Öryggisráðstafanir 1 HT á kr. = kr.
 1.1.3 Merkingar 1 HT á kr. = kr.
 1.1.4 Upplýsingaskilti 2 stk á kr. = kr.
 1.1.5 Frágangur 1 HT á kr. = kr.
 1.1.6 Göngubrýr

 - Fyrsta uppsetning 2 stk á kr. = kr.
 - Enduruppsetning 4 stk á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.1 kr.

1.2 REIKNINGSVINNA
 1.2.1 Menn

   -Verkamaður 20 klst á kr. = kr.
   -Vélamaður / bílstjóri 20 klst á kr. = kr.
   -Iðnaðarmaður 20 klst á kr. = kr.
   -Mælingamaður 20 klst á kr. = kr.

 1.2.2 Tæki án vélamanns
   -Hjólavél 20-25t 20 klst á kr. = kr.
   -Smágrafa 20 klst á kr. = kr.
   -Traktorsgrafa 20 klst á kr. = kr.
   -Vörubíll með krana 20 klst á kr. = kr.
   -Vörubíll 20 klst á kr. = kr.
   -Beltagrafa 25 - 35 t 20 klst á kr. = kr.
   -Beltagrafa > 30 t með fleyg 10 klst á kr. = kr.

 1.2.3 Álag á efniskaup 1.000.000 = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.2 kr.

1.3 SÉRFRÆÐIVINNA
 1.3.1 Sérfræðivinna 1 HT á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.3 kr.

2.  GATNAGERÐ OG STÍGAR
2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS OG MANNVIRKJA
 2.1.1 Sögun og fræsun

   - Sögun malbiks 610 m á kr. = kr.
   - Sögun kantsteins 34 stk á kr. = kr.
   - Fræsing, lás 800 m á kr. = kr.

 2.1.2 Upprif og förgun/enduruppsetning
   - Upprif malbiks 1.630 m² á kr. = kr.
   - Upprif steyptra gangstétta 157 m² á kr. = kr.
   - Upprif hellulagðra svæða, hellum fargað 327 m² á kr. = kr.
   - Upprif staðsteypts kantsteins 815 m á kr. = kr.
   - Upprif kantsteins eininga 37 m á kr. = kr.
Götugögn
   - Fjarlægja ruslatunnu á staur ásamt undirstöðu 1 stk á kr. = kr.
   - Fjarlægja girðingu við biðskýli austan Háaleitisbrautar 1 heild á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.1 kr.
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2.2 JARÐVINNA Magn Eining Ein. verð með vsk. Verð kr. með vsk.

 2.2.1 Uppgröftur
Uppgröftur og brottakstur/endurfylling
   - Gatnamót Háaleitisbrautar 709 m3 á kr. = kr.
   - Biðstöðvar við Háaleitisbraut 74 m3 á kr. = kr.

 2.2.2 Losun klappar (sjá 3.2.5) - m3 á kr. = kr.
 2.2.3 Aðflutt  malarfylling

   - Gatnamót Háaleitisbrautar og biðstöðvar 68 m3 á kr. = kr.
 2.2.4 Jöfnunarlag undir malbik

   - Gatnamót Háaleitisbrautar og biðstöðvar 515 m² á kr. = kr.
 2.2.5 Púkkmulningur/burðarlag

   - Gatnamót Háaleitisbrautar og biðstöðvar 361 m2 á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.2 kr.

2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR
 2.3.1 Malbikun

Malbik
   - Malbik á götur, yfirlag 16 - 60 mm þykkt 361 m² á kr. = kr.
   - Malbik á hjólastíg, yfirlag 11 - 50 mm þykkt 515 m² á kr. = kr.

2.3.2 Staðsteyptur kantsteinn
   - Staðsteyptur kantsteinn, h = 150 mm og b = 180 mm 85 m á kr. = kr.
   - Staðsteyptur kantsteinn, h = 120 mm og b = 160 mm 670 m á kr. = kr.

 2.3.3 Steypt stétt
   - Steypt stétt, 100 mm þykk 220 m² á kr. = kr.

 2.3.4 Hellu- og steinlagnir
   - Hellugerð A; 200x100x60 gráar 212 m² á kr. = kr.
   - Hellugerð B; 200x100x80 gráar 100 m² á kr. = kr.
   - Hellugerð C; 400x400x60 strætóbiðstöð 96 m² á kr. = kr.
   - Hellugerð D; Viðvörunarhellur 300x300x70 rauðar, blautst. 92 m² á kr. = kr.
   - Hellugerð E; Leiðihellur 300x300x70 rauðar, blautst. 23 m² á kr. = kr.
   - Hellugerð F; Umferðarkantsteinn 200x200x80 108 m á kr. = kr.
   - Hellugerð G; Götukantsteinn 800x170x250 125 m á kr. = kr.
   - Hellugerð H; Forsteyptur strætókantsteinn 1000x200x300 36 m á kr. = kr.

 2.3.5 Gróður
   - Gróðursandur á grassvæðum 1.725 m² á kr. = kr.
   - Grasþakning 1.725 m² á kr. = kr.

 2.3.6 Steyptir "koddar"
   - Koddar - efnisútvegun 2 stk á kr. = kr.
   - Niðursetning og frágangur 2 stk á kr. = kr.

 2.3.7 Hjólabogaeiningar
   - Núv. hjólabogaeining, flutningur og niðursetning 1 stk á kr. = kr.

 2.3.8 Ruslastampar
   - Nýr ruslastampur, efnisútvegun og niðursetning 1 stk á kr. = kr.
   - Ruslastampur, flutningur og niðursetning 1 stk á kr. = kr.

 2.3.9 Tímatöflustaur Strætó
   - Tímatöflustaur, flutningur og niðursetning 1 stk á kr. = kr.
   - Nýr tímatöflustaur ásamt undirstöðu, efnisútv. og niðursetning1 stk á kr. = kr.

 2.3.10 Færsla á biðskýli
   - Færsla á undirstöðu biðskýlis á nýjan stað 2 stk á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.3 kr.
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2.4 UMFERÐARMERKI Magn Eining Ein. verð með vsk. Verð kr. með vsk.

 2.4.1 Færsla/fjarlæging núverandi merkja
   - Umferðarmerki, undirstöður, rör ásamt festingum - fært 5 stk á kr. = kr.
   - Umferðarmerki, undirstöður, rör ásamt festingum - fjarlægt 5 stk á kr. = kr.
   - Umferðarmerki, ásamt festingum - fært 13 stk á kr. = kr.

 2.4.2 Ný umferðarmerki
 2.4.2.1 Umferðarmerki með festingum

   - C15.11 4 stk á kr. = kr.
   - C15.21 4 stk á kr. = kr.
   - C15.22 4 stk á kr. = kr.
   - D02.11 4 stk á kr. = kr.
   - G01.22 1 stk á kr. = kr.

 2.4.2.2 Undirstöður umferðarmerkja með röri
   - Skiltasteinn stór og rör - efnisútvegun of niðursetning 4 stk á kr. = kr.
   - Skiltasteinn lítill og rör - efnisútvegun of niðursetning 5 stk á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.4 kr.

2.5 MÖSSUN UMFERÐARMERKINGA
 2.5.2 Sprautumössun

   - L31, Deililína; óbrotin b=0,1 (0,1 m2 pr lengdarmeter) 57 m á kr. = kr.
   - L32, Deililína; 2+2 b=0,1 (0,1 m2 pr lengdarmeter) 86 m á kr. = kr.
   - L44, Stýrilína; 1+1 b=0,1 (0,05 m2 pr lengdarmeter) 89 m á kr. = kr.
   - M11, Stöðvunarlína fyrir hjól b=0,3 (0,3 m2 pr lengdarmeter)25 m á kr. = kr.
   - M13, Gangbraut yfir hjólastíga b=0,3 (0,3 m2 pr lengdarmeter)82 m á kr. = kr.
   - Hjólamerking 12 stk á kr. = kr.

 2.5.3 Mössun
   - M11, Stöðvunarlína b=0,5 23 m² á kr. = kr.
   - M12, Biðskyldumerking 1 m² á kr. = kr.
   - M13, Gangbraut 12 m² á kr. = kr.
   - M13a, Gangbraut B=0,1 24 m² á kr. = kr.
   - Akreinaörvar 21 stk á kr. = kr.

 2.5.4 Fræsun eldri yfirborðsmerkinga
Fræsun eldri ógildra yfirborðsmerkinga 78 m² á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.5 kr.

2.6 UMFERÐARLJÓS
 2.6.1 Ídráttarrör
 2.6.1.1    - Gröftur og fylling 344 m á kr. = kr.
 2.6.1.2  Lögn ídráttarröra

   - Lögn ídráttarröra, Ø110 350 m á kr. = kr.
   - Lögn ídráttarröra, Ø50 157 m á kr. = kr.

 2.6.2 Ídráttur strengja
 2.6.2.1    - Ídráttur strengja 1.260 m á kr. = kr.
 2.6.3 Undirstöður fyrir umferðarljós
 2.6.3.1    - Undirstöður fyrir umferðarljós (luktarsteinar) - efnisútvegun 29 stk á kr. = kr.
 2.6.3.2    - Undirstöður fyrir umferðarljós - niðursetning 29 stk á kr. = kr.
 2.6.4 Tengibrunnar
 2.6.4.1    - Nýir, efnisútvegurn og frágangur 2 heild á kr. = kr.
 2.6.5, Stólpar fyrir umferðarljós
 2.6.5.1    - Uppsetning 29 stk á kr. = kr.
 2.6.6 Ljósker fyrir umferðarljós
 2.6.6.1    - Uppsetning 45 heild á kr. = kr.
 2.6.7 Fjarlæging/færsla núverandi umferðarljósa
 2.6.7.2    - Fjarlæging/færsla á undirstöðum fyrir götuvita (luktarsteinn)10 stk á kr. = kr.
 2.6.7.3    - Fjarlæging/færsla á stólpum fyrir götuvita 10 stk á kr. = kr.
 2.6.8 Umferðarskynjarar
 2.6.8.1    - Umferðarskynjarar - niðursettir í akbraut 11 heild á kr. = kr.

   - Radarskynjarar, uppsetning á stólpa 12 heild á kr. = kr.
 2.6.9 Innmælingar á umferðarljósasögnum og búnaði
 2.6.9.1    - Innmælingar 1 heild á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.6 kr.



Gatnamót við Bústaðaveg – Háaleitisbraut Tilboðsbók

USK Útboð 15606 140

3.  VEITUR Magn Eining Ein. verð með vsk. Verð kr. með vsk.

3.2 JARÐVINNA
 3.2.1 Gröftur

Skurðsnið 1 - hv - fram- og bakrás 540 m3 á kr. = kr. 0

100 m³ á kr. = kr. 0

440 m³ á kr. = kr. 0
6 m á kr. = kr. 0
6 m á kr. = kr. 0

35 m³ á kr. = kr. 0
 3.2.2 Fylling

Fylling umhverfis lagnir (Söndun) 135 m3 á kr. = kr. 0
Burðarhæf fylling 160 m3 á kr. = kr. 0

 3.2.3 Tengiholur
Tengiholur 4-6 m³ 1 stk á kr. = kr. 0

3.2.5 Losun á klöpp í skurðum 20 m3 á kr. = kr. 0
3.2.6 Meðhöndlun núverandi lagna

Þverun lagna og ídráttarröra 4 stk á kr. = kr. 0
Þverun DN100 fram og bak rásar í vestari hluta verksins 1 stk. á kr. = kr. 0
Þverun regn of skólplagna í umferðareyju 1 stk. á kr. = kr. 0
Þverun regn of skólplagna í umferðareyju 1 stk. á kr. = kr. 0
Þverun Háspennustrengja í eystri hluta verksins 1 stk. á kr. = kr. 0
Samsíða lagnir og ídráttarrör 10 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.2 kr. 0

3.3 FRÁVEITA
 3.3.3 Fráveitulagnir

Ø150 ST 13 m á kr. = kr. 0
 3.3.5 Niðurföll
 3.3.5.1 Ný niðurföll

   - Ný niðurföll tengd við nýjan niðurfallalegg 1 stk. á kr. = kr. 0
   - Ný niðurföll tengd við núverandi niðurfallalegg 7 stk. á kr. = kr. 0

 3.3.5.2 Niðurföllum lokað
   - Niðurföll innan götusniðs eða stígs 4 stk. á kr. = kr. 0
   - Niðurföll utan götusniðs eða stígs 7 stk. á kr. = kr. 0

 3.3.7 Tengingar við núverandi fráveitukerfi
Tenging við fyrirliggjandi niðurfall 1 stk. á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.3 kr. 0

3.4 KALDAVATNSLAGNIR
Á ekki við í þessu verki

 3.5
 3.5.1.1

53 m á kr. = kr. 0
52 m á kr. = kr. 0

6 stk á kr. = kr. 0
6 stk á kr. = kr. 0

 3.5.1.2 Einangrun og samskeyti
6 stk á kr. = kr. 0
6 stk á kr. = kr. 0
2 stk á kr. = kr. 0
2 stk á kr. = kr. 0

3.5.1.3
6 stk á kr. = kr. 0

3.5.1.4
8 stk á kr. = kr. 0
8 stk á kr. = kr. 0

3.5.1.5
2 stk. á kr. = kr. 0
2 stk. á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.5 kr. 0

DN700
DN450

Lekavírar
DN700
Undirbúningur eldra hitaveituefnis fyrir suðu
DN700
DN450
Lagnaendar

DN700
DN450

DN700/Ø900
DN450/Ø630
Blindhólkar DN700/Ø900
Blindhólkar DN450/Ø630

Skurður fyrir ídráttarrör raflagna í strætóbiðskýli

HITAVEITULAGNIR
Einangruð stálrör
DN700/Ø900
DN450/Ø630
Fjöldi suða/samsetninga

Akstur með efni innan framkvæmdasvæðis
(viðbótarverð við gröft eftir skurðsniðum)

Akstur með efni á viðurkenndan losunarstað
(viðbótarverð við gröft eftir skurðsniðum)
uppsetning
Stoðir - dýpi skurðar 2-2,5 m. Endurnotkun
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 3.6 RAFLAGNIR
Heimtaugar í biðskýli Magn Eining Ein. verð með vsk. Verð kr. með vsk.

3.6.1 Ídráttarrör
   - Lögn ídráttarröra, Ø50 50 m á kr. = kr.

3.6.2 Ídráttur strengja
   - Ídráttur strengja 50 m á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.6 kr.

3.7 GÖTULÝSING
 3.7.2 Ídráttarrör

Ø110 mm 90 m á kr. = kr.
 3.7.3 Jarðstrengir

Götulýsingarstrengur 4x10 mm² í skurði 115 m á kr. = kr.
Götulýsingarstrengur 4x10 mm² í röri 100 m á kr. = kr.
Jarðvír 25 mm² 105 m á kr. = kr.

 3.7.4 Niðurtekt núverandi ljósastólpa
Niðurtekt ljósastólpa 10 m háir 4 stk á kr. = kr.
Niðurtekt ljósastólpa 8 m háir 1 stk á kr. = kr.

 3.7.5 Uppsetning ljósastólpa
Uppsetning nýrra stólpa  5 m háir 12 stk á kr. = kr.
Uppsetning nýrra stólpa  10 m háir 5 stk á kr. = kr.

 3.7.6 Fjarlægja eldri strengi
Fjarlægja eldri strengi 25 m á kr. = kr.

 3.7.7 Núverandi ljósbúnaður
Uppsetning ljósbúnaðar, endurnýttur 5 stk á kr. = kr.

 3.7.8 Nýr ljósabúnaður
Uppsetning ljósbúnaðar, endurnýttur 12 stk á kr.

3.7.9 Tenging í ljósastólpum
Tenging búnaðar í ljósastólpum 12 stk á kr. = kr.

3.7.10 Prófanir, úttekt og viðtaka 1 heild á kr. = kr.

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.7 kr.
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5.4 ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM BJÓÐANDA, FYRIRTÆKI
HANS OG STARFSLIÐ
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5.5 NÖFN UNDIRVERKTAKA

Nafn Kennitala Sími Verkhluti

5.6 NÖFN HELSTU STJÓRNENDA OG STARFSMANNA

Nafn Kennitala Sími Verkhluti

Eftirlitsmaður
öryggismála og
vinnustaðamerkinga

Yfirstjórnandi

Verkstjóri

Mælingamaður
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5.7 LISTI YFIR SAMBÆRILEG VERK

Verkheiti:

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti:

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti:

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti:

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):
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5.8 TÆKJALISTI

Tegundarheiti:

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti:

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti:

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti:

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:
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5.9 EFNISSALAR – EFNISEIGINLEIKAR


