


Verkefnayfirlit
Verkefni í tengslum við stafræna 
umbreytingu sem lokið er á árinu 
2021 eða áætlað er að lokið verði 
fyrir lok ársins



Gæðastýring



Borgaraleg réttindi



Opinber innkaup



I(nnovation)-team



o Stöðugar umbætur halda áfram
o Miðlægur staður fyrir rekstrargögn 

borgarinnar
o Byggir á gagnalóns tækni
o Hægt að samrýma gagnauppbyggingu
o Auðveldar aðgengi að rekstrargögnum

Vöruhús gagna



o Gagnavinnslustöð (e. data science platform)
o Þróunar- og rekstrarumhverfi fyrir gögn
o Keyrir í Azure skýinu
o Gagnakóðar þróaðir á gagnavinnslustöð sbr. 

mælaborð, tölfræðilíkön, kortaöpp og aðgengi 
að gögnum

o Gagnavörur eru í rekstri og 
útgáfustýrðar í gagnavinnslustöð

Gagnavinnslustöð



o Sýnir helstu tölur um þjónustu 
velferðarsviðs

o Auðveldar starfsfólki og öðrum 
áhugasömum að fylgjast með stöðu og 
þróun velferðarmála

o Gagnakóðar þróaðir í gagnavinnslustöð.
o Áherslan er á myndræna framsetningu
o Hægt með einföldum hætti að hlaða niður 

efni af vefnum í formi mynda, Excel eða 
CSV.

o sjá hér https://velferd.reykjavik.is/

Mælaborð velferðarþjónustu



o Mælaborð sem sýndi hvernig áhrif 
Covid-19 faraldursins komu fram í 
borgarkerfinu

o Sýndar voru m.a. fjöldatölur um 
sóttkví og einangrun

o Þróun þeirra talna í rauntíma
o Auðveldaði viðbrögð og stýringu mála

Covid19 mælaborð



Áskorunin: Meta áhrif Covid-19 faraldursins og leggja grunn að 
frekari tillögugerð og aðgerðum sem ýmist verður beint til 
borgarráðs, fagráða Reykjavíkurborgar, ríkis eða sameiginlegs 
vettvangs sveitafélaga eða annarra aðila.

Verkefnið: Í samráði við hagsmunaaðila er fylgst með 
lykilþáttum og áhrifum stöðunnar á atvinnulíf og samfélag, 
lífskjör og húsnæðismarkað með sérstakri áherslu á börn og 
menntun þeirra, barnafjölskyldur, fatlað fólk, eldra fólk, 
atvinnulausa og viðkvæma og útsetta hópa.

Gagnaþjónusta Þjónustu- og nýsköpunarsviðs vann að gerð 
mælaborðs borgarvaktarinnar sem er að finna á
https://reykjavik.shinyapps.io/borgarvaktin/

Borgarvaktin

https://reykjavik.shinyapps.io/borgarvaktin/


o Kosningakortaforrit með yfirliti yfir 
kjörstaði

o Fjarlægð og bestun gönguleiðar frá 
heimilisfangi

o Reiknirit úr landupplýsingakerfinu 
borgarinnar (LUKR) sér um útreikninga á 
leiðarbestun.

o Sjá hér https://reykjavik.is/kosningar

Kosningakortaforrit



o Kortaforrit yfir stöðu grenndargáma næst heimili.
o Bestun gönguleiðar frá heimilisfangi að næsta grenndargámi.
o Upplýsingar um hvaða sorptunnur eru tæmdar, og hvenær út frá heimilisfangi.

Grenndargámasíða / Sorphirðudagatal



o Umfangsmikið greiningarverkefni þar 
sem sértæk þjónusta SFS og VEL við 
einstaka börn var skoðuð

o Greint niður á skólahverfi, kyn og 
borgarhluta

o Verkefnið fól í sér snúnar samkeyrslu 
gagna SFS, VEL og Þjóðskrár.

o Persónuverndarsjónarmið voru sett í 
fyrsta sæti.

o Sérfræðiþekking gagnaþjónustunnar 
skipti miklu máli í því að leiða verkefnið 
til lykta.

Kostnaðargreining SFS og VEL



o Viðamikið mælaborð sem gerir 
rekstur þjónustuversins gagnadrifin

o Sýnir helstu lykiltölur um starfsemi 
þjónustuversins

o Hannað fyrir starfsfólk þjónustuversins sem 
og stjórnendur

o Gefur stjórnendum fagsviða innsýn í 
þjónustur þeirra og áskoranir.

Mælaborð þjónustuvers



Áskorunin: Að almenningur geti með einföldum hætti séð rauntölur um fjölda sundlaugagesta og rúmtak 
sundlauga á hvaða tíma dags sem er.

Verkefnið: Gerð gagnavöru sem sýnir fjölda sundlaugagesta í hverri sundlaug, hverju sinni. Verkefnið byggir á 
rauntímagögnum úr hliðum sundlauga sem telja inn gesti. Þar sem hliðin telja ekki út þróaði 
gagnaþjónustan einnig gervigreindarlíkan, byggt á sögulegum sundlaugargögnum, sem metur 
dvalartíma sundlaugargestir og telur þá út. Líkanið byggir sína spá á hvaða tíma dagsins gestir koma inn, hvenær 
ársins og hvernig veðrið er.

Rauntímatölur sundlaugagesta



o Atvinnuleysistölur og fjárhagsaðstoð í 
Reykjavík, höfuðborgarsvæðinu og 
á landsvísu

o Ráðningar sem AVM (atvinnu- og 
virknimiðlun) heldur utan um (t.d. eftir 
kyni, ríkisfangi, aldri, atvinnugrein og 
fyrirtæki) og styrkir sem veittir eru

o Starfsemi AMV, þar sem haldið er utan um 
fjölda “snertinga” við einstakling (t.d. 
tölvupóstur, símtal, viðtal, fundur, ráðinn…) 
og fjöldi einstaklinga

Mælaborð fyrir atvinnu- og virknimiðlun



o Heldur utan um bókfærðan kostnað samhliða kostnaðaráætlun í eignarsjóði.
o Hægt verður að sjá bókfærðan kostnað yfir tímabil, fyrir verkefnaklasa og niður á einstaka 

verkefni, ásamt tilsvarandi kostnaðaráætlun.
o Hægt verður að finna tilsvarandi útkomuspár fyrir hvert verkefni, verkefnaklasa og eignarsjóð í 

heild sinni.

Mælaborð fyrir eignarsjóð



o Xroad er öruggt flutningakerfi gagna og upplýsinga til 
að eiga samskipti við ríkisstofnanir og önnur sveitafélög.

o Eistland var fyrsta landið til að hanna og innleiða slíkt 
samskiptakerfi er nú orðið stafrænt að fullu þ.e. íbúar
eiga að öllu leiti í stafrænum samskiptum við ríki og 
sveitafélög landsins.

o Enginn pappír er notaður.
o Finnland og Færeyjar hafa þegar innleitt Xroad. 
o Ísland hefur nú hoppað á vagninn og er Reykjavíkurborg fyrsta sveitafélagið sem hefur sett upp Xroad

samskiptapunkta til að eiga í öruggum samskiptum við aðra opinbera aðila.

o Ávinningur: Það er mikill ávinningur að geta átt örugg og einföld samskipti í gegnum einangraðar 
flutningsleiðir þar sem hver ríkisstofnun og sveitafélag verða með sitt auðkenni

Xroad - öruggt samskiptanet



Staðan: Búið er að bjóða út kerfisstjórnun og vöktun. 
Samið var við Þekkingu um verkefnið og sinna nú 5 
sérfræðingar frá þjónustufyrirtækinu kerfisstjórnun og 
vöktun við hliðina á þeim 5 sérfræðingum UTR

Ávinningur: Með því að fá fimm sérfræðinga frá 
þjónustuaðila sem hefur langa reynslu í rekstri og að 
vakta kerfi og heilsu upplýsingatækniinnviða er hægt 
að ná hagræði og virðisauka í innleiðingu á ferlum og 
verklagi sem sérfræðingar UTR ná að tileinka sér.

Útboð á Kerfisstjórnun og vöktun



Staðan: Lokið hefur verið við stórinnkaup á tölvubúnaði með 
uppsetningu frá birgja til notkunar fyrir starfsmenn og 
nemendur. Áður en þessi stórinnkaup voru gerð, voru nokkur 
útboð framkvæmd á ári samkvæmt rammasamningi. Það olli því 
að borgin var komin með margar tegundir og gerðir af tölvum og 
straumbreytum, ásamt óhagstæðari verðum. Mikill tími fór auk 
þess í uppsetningar á búnaði og innkaup sem nú sparast með 
stórinnkaupum.

Ávinningur: Töluvert betri verð náðust heldur en áður hefur 
sést, þrátt fyrir ástandið í heimunum og skort á aðföngum, þar 
sem uppsetning frá birgja var innifalin í fyrsta 
sinn. Fyrirkomulagið skapar rými í starfsumhverfi UTR 
til virðisaukandi vinnu í þágu starfsfólks borgarinnar.

Stórinnkaup á tölvubúnaði



Staðan: Samið hefur verið við Opin kerfi um tæknilega framlínuþjónustu fyrir síma og vettvang. Frá 
því að þjónustunni var úthýst hefur vaxandi hlutfall erinda til UTR verið leystur af framlínuþjónustunni og er 
starfsfólk borgarinnar því oftar að fá úrlausn sinna mála við fyrstu snertingu. Á sama tíma 
hefur vettvangsþjónusta, sem er dýrasta þjónustan, dregist saman.

Ávinningur: Lengi var þessari þjónustu úthýst að hluta og verktakar kallaðir til vegna álgastoppa, ef 
starfsfólk forfallaðist eða fór í leyfi. Í dag er fyrirkomulagið mun hagstæðara fyrir borgina, bæði 
er útvegun grunnþjónustu ódýrara, auki þess sem samið var um fast verð fyrir viðbótarverk þegar þörf er á. 
Samningurinn tryggir því áreiðanleika sem ekki var til staðar áður, bæði hvað varðar kostnað sem og aðgang að 
auðlindum í takt við þarfir hverju sinni.

Útboð á tæknilegri framlínuþjónustu



Staðan: Innleitt hefur verið fyrsta skrefið í prófunum að þjónustugátt Reykjavíkur þar 
sem starfsfólk getur sótt sér aðstoð s.s. tölvuaðstoð, vefþjónustu og 
rekstrarþjónustu.

Ávinningur: Í náinni framtíð verður hægt að útvíkka gáttina svo sækja megi fleiri 
þjónustur fyrir starfsfólk, kjörna fulltrúa og íbúa, ásamt kerfisaðganga. Þá verður 
hægt að óska eftir búnaði með sjálfvirku rafrænu samþykktarferli sem mun spara 
gríðarlegan tíma hjá stjórnendum og starfsfólki.

Þjónustubeiðnakerfi 1.0

Þjónustugátt 1.0

Staðan: í dag er Reykjavíkurborg að nota mismunandi kerfi til að halda utan um 
þjónustuveitingu og hefur ÞON leitað að lausnum sem gæti mætt þörfum 
Reykjavíkurborgar í þjónustuveitingu. Innleitt hefur verið fyrsta skrefið í prófunum að 
þjónustubeiðnakerfi með þjónustugátt sem vefviðmót ofan á kerfið.

Ávinningur: Eitt kerfi fyrir alla þjónustuveitingu Reykjavíkurborgar og ná þannig yfirsýn og 
betra utanumhaldi ásamt tölfræði um mismunandi þjónustustig



Staðan: Innleidd hefur verið prófun á 
Þekkingarbrunni þar sem sérfræðingar 
geta skjalað þekkingu um lausn ýmissa
mála ásamt að teikna upp ferla.
Þekkingarbrunnurinn bíður upp á auðvelda 
og nákvæma leit af upplýsingum.

Ávinningur: Allir ferlar Reykjavíkur séu komnir á einn stað og auðvelt er að leita eftir stikkorðum. 
Uppbygging á þekkingarbrunni sem einfalt er að leita í og veita þannig skjótari þjónustu.

Þekkingarbrunnur 1.0



Staðan: í dag styðst Reykjavíkurborg við ólíkar aðferðir til að teikna ferla og vista þá. Leitað var að kerfi sem 
gæti mætt mismunandi þörfum borgarinnar við teikningar á ferli og sem auðvelt væri að leita í líkt 
og Google. Innleidd hefur verið prófun á ferlateikningarkerfi sem auðvelt er að leita í.

Ávinningur: Eitt kerfi fyrir mismunandi ferla og sparar umfangsmikinn tíma í leit að viðkomandi ferli

Ferlateikningakerfi 1.0



Staðan: Innleiðing er hafin úr eldri útgáfum Microsoft í Microsoft Office 365 þar sem farið verður 
úr tveimur heimum (skólaheiminum rvkskolar.is, rvkfri.is og stjórnsýsluheiminum reykjavik.is) sem tala illa 
saman, í einn heim reykjavik.is.

Ávinningur: Allir starfsmenn Reykjavíkurborgar saman í 
einum heimi (domain) með tvöföldu auðkenni sem eykur
öryggi gagnvart upplýsingaleka og þjófnaði á gögnum.

Office 365 í einn heim



Staðan: Í dag eru 72 ólíkar tegundir af símkerfum starfrækt en líftími sumra kerfanna munu enda í lok árs þar sem 
fjarskiptafyrirtæki munu loka fyrir ISDN flutningsleið. Prófað hefur verið að innleiða TEAMS sem símkerfi á 1 
starfsstað með góðum árangri og er stefnt að því ljúka við innleiðingu í 7 starfsstöðvum til viðbótar fyrir áramót.

Ávinningur: Mjög mikill virðisauki skapast ásamt hagræðingu
við rekstur á 1 símstöð í stað 72 sem og í kaupum á
borðsímtækjum. Auðvelt verður fyrir íbúa að nálgast þjónustu 
þar sem hægt er að senda símtalið frá einum stað til annars 
og á allt starfsfólk er hafa tölvu eða farsíma til að sinna 
störfum sínum.

Eitt símkerfi fyrir Reykjavíkurborg



Staðan: Þróuð var viðbót við umsóknar- og
úthlutunarkerfi fjárhagsaðstoðar, fyrir styrki til
tekjulágra heimila þannig að öll börn gætu stundað
íþróttir og aðrar tómstundir óháð efnahag.
Verkefnið var hluti af afmörkuðum og tímabundnum 
ráðstöfunum sem gripið var til, til að bregðast við áhrifum
COVID-19 faraldursins. Var það unnið í nánu samstarfi við 
Stafrænt Island ásamt því að ytri sérfræðingar voru fengnir til aðstoðar.

Ávinningur: Með þessari leið náðist mikil hagræðing í þróun ásamt því að starfsfólk gat notast við 
þekkt kerfi úr sinni starfsemi. Þetta var mikill virðisauki fyrir tekjulág heimili þar sem þau gátu á 
einfaldan hátt sótt sér styrkinn og var Reykjavíkurborg fyrsta sveitafélagið sem veitti þessa 
þjónustu rafrænt.

Sérstakur frístundastyrkur



Staðan: Reykjavíkurborg innleiddi Frístundakerfið Hvata á árinu. Kerfið er keypt 
sem tilbúin lausn en þróuð hefur verið viðbót við það til að birta úthlutuðum styrk 
til foreldra á vefnum fristund.reykjavik.is

Ávinningur: Með þessari viðbót aukum við 
upplýsingaflæði til foreldra með einföldum 
og skjótvirkum hætti.

Birting úthlutunar á frístundarstyrk



Staðan: Innleiðing á Webmethods samþættingar- og ferlakerfi 
er lokið, sem leysa mun af sjálfstæðar og stakar vefþjónustur 
sem tala ekki saman. Ýmsar þjónustur hafa verið settar upp, 
má þar helst nefna Þjóðskrá, Landupplýsingakerfi 
borgarinnar, Agresso fjármálakerfi ásamt bankaþjónustu..

Ávinningur: Mikill ávinningur er með þessari samþættingu 
gagna. Hægt er að sjá miðlægt hvaða upplýsingar eru að fara 
hvert og hvernig flæðið er innan upplýsingatækniinnviða 
borgarinnar. Talsverð hagræðing skapast þegar starfsmenn 
hætta að slá sömu upplýsingarnar inn í mismunandi kerfi.

Samþættingar- og ferlakerfi 



Staðan: Útbúin var lausn innan WebMethods sem veitir kerfum 
borgarinnar möguleika á að senda skjöl til rafrænnar undirritunar 
s.s. starfsvottorðakerfi FAS og Hlaðan.

Ávinningur: Mikil tímasparnaður við undirritun skjala fyrir alla hagaðila 
sem og fjárhagslegt hagræði við útprentun.

Grunnkerfi og samþætting

Staðan: Stofnanir sem nýta sér pósthólf Island.is, hýsa sjálf sín skjöl og veita aðgang að þeim í gegnum 
vefþjónustur. Slíkt grunnkerfi hefur nú verið uppsett með WebMethods.

Ávinningur: Með þessu verkefni er stigið stórt skref í stafrænum samskiptum við borgarbúa, ásamt því að minnka 
pappírsnotkun og póstburð.

Samþætting við island.is



Staðan: Útbúið var einfalt viðmót fyrir starfsfólk borgarinnar til senda skjöl til 
undirritunnar.

Ávinningur: Með því er aðgangsstýringum haldið við í aðgangskerfi borgarinnar. Úr 
viðmótinu er enn fremur hægt að draga út tölfræði, og flokka niður á starfseiningu eða 
skrifstofu innan borgarinnar.

Starfsmannakerfi fyrir rafrænar undirritanir



Staðan: Stöðluð bréf til rafrænna sendinga hafa ekki 
verið til hjá borginni heldur hefur einungis verið til 
bréfsefni til útprentunar og póstsendinga.
Búið er að þróa miðlæga lausn til að útbúa rafræn bréf á 
PDF sniðmáti sem hægt er að senda með rafrænum 
hætti.

Ávinningur: Þessi lausn styður við áætlanir um nýtingu 
pósthólf island.is til bréfasendinga.

Bréfasmíði og rafrænar sendingar



Staðan: Hugmyndafræði DevOps er ein af grunnstoðunum í hugbúnaðargerð og kerfisrekstri. Mikið er lagt upp úr 
sjálfvirkni, menningu, gagnsæi og mælingum. Fram til þessa hefur hugbúnaðarþróun verið keypt frá mismunandi 
birgjum sem allir hafa ólíkar aðferðir, verklag tæki og tól við þróun. Þetta olli því að kerfi borgarinnar höfðu 
mismunandi tæknilega högun, töluðu illa eða ekki saman og því jókst flækjustigið í upplýsingatækniumhverfi 
borgarinnar svo um munaði, með tilheyrandi kostnaði.

Ávinningur: Ein aðferð, verklag, tæki og tól við þróun og þar með
einn aðgengilegur og gagnsær tæknistakkurinn.
Öll teymi hafa sínar þróunarlínur sem skarast ekki og þannig 
verðum við fljótari að gefa út virðisaukandi vörur í rekstur.

Þróunarlínur og innviðir 1.0



Innleitt á ÞON 2020

1.fasi:
Nóvember: MOF og MSS
Desember: USK og ÍTR
Janúar: VEL og SFS



Staðan: Yfir milljón teikninga hafa ekki verið færðar á stafrænt form og 
því aðeins aðgengilegar á pappírsformi. Stefnt er að útboði fyrsta fasa: 
skönnun teikninga á EES í fyrir lok árs. Markmiðið er að koma öllum 
verkfræðiteikningum byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar á rafrænt form 
og gera þær aðgengilegar á vefnum.

Ávinningur: Fjöldi beiðna um teikningar eru um 6357 á ársgrundvelli í 
þjónustuveri. Miðað við þær forsendur að það taki 12 mínútur að 
meðaltali að afgreiða eina beiðni gegnum tölvupóst eða í þjónustuveri 
má áætla 76.284 mínútur í afgreiðslu á ári, sem samsvarar 1.271 klst. á 
ári eða 35 vinnuvikum miðað við 36 klst. Vinnuviku. Með rafrænu 
aðgengi teikninga verður hægt að draga úr fjölda beiðna um >95% og 
ráðstafað tíma starfsfólks í aðra þjónustu.

Átak í teikningaskönnun



o Fór í loftið til prufu í byrjun október, mun taka við í nóvember
o Búið að yfirfara og endurskrifa allar síður og lýsingar
o Algjör bylting þegar kemur að framsetningu þjónustu
o Allt unnið útfrá notandanum með starfsfólki af öllum sviðum
o Stórbætt aðgengi, skipulag og skiljanlegur texti
o Hægt að skoða núna á beta.reykjavik.is

Nýr vefur reykjavik.is og 
Mínar síður

http://reykjavik.is




Áskorun: 
Að bæta upplýsingagjöf og fyrstu snertingu í stuðningsþjónustu fyrir 
fullorðið fatlað fólk sem og auðvelda ráðgjöfum og öðru starfsfólki að 
veita framúrskarandi þjónustu í stað þess að eyða tíma í óþarfa 
pappírsvinnu.

Staðan: 
Lausn fór í loftið samhliða BETA útgáfu nýjum reykjavik.is. Þar sem 
notendur þjónustu geta bókað símaviðtal við ráðgjafa.Ekki bara 
fullorðið fatlað fólk, heldur einnig fyrir börn og fjölskyldur. 
Næstu skref eru að klára þróun á starfsmannaviðmóti og 
þjónustugátt notendans sem verður gefin út í febrúar 2022 samhliða 
gildistöku nýrra reglna um stuðningsþjónustu.

Ráðgjafinn



o Fer í loftið fyrir áramót
o Mun auðvelda borgarbúum yfirsýn yfir 

skipulagið og okkur að breyta
o Verður hægt að bora sig niður í gegnum 

skipuritið

Gagnvirk framsetning á skipuriti 
borgarinnar



o Endurbætur á viðburðarkerfi VisitRVK
o Hægt að nota fyrir alla viðburði hjá borginni
o Allar starfseiningar munu geta skráð viðburði á 

vef og samfélagsmiða
o Einfaldar rekstur og útfösun á eldri lausnum
o Tölfræði

Hvirfill viðburðardagatal 2.0



o Styttir biðtíma eftir félagslegu húsnæði
o Aukið gagnsæi og fyrirsjáanleiki
o Vinna við þjónustuíbúðafasann hefst í október
o Allt ferlið verður stafrænt í byrjun næsta árs
o Öll umsýsla verður einfaldari og hagkvæmari

Nýtt húsnæðisumsóknarkerfi S5



Áskorun: Daglega eru undirrituð hundruðir skjala hjá Reykjavíkurborg 

með tilheyrandi pappírssóun og tímaeyðslu. Skjölin hefur þurft að senda 

á milli í annaðhvort venjulegum bréfpósti, innanhússpósti eða skönnuð 

aftur inn og send.

Verkefnið: Rafrænar undirritanir hefur það markmið að taka í notkun 

starfsmannagátt til rafrænna undirritanna hjá Reykjavíkurborg. 

Verkefnið miðar að því að einfalda starfsmönnum Reykjavíkurborgar 

ferlið við að undirrita skjöl rafrænt og senda út til rafrænnar 

undirritunar.

Uppgötvunarfasa verkefnis var að ljúka og þróunarfasi að hefjast.

Rafrænar undirritanir - starfsmannagátt



o Útboði er lokið, tveir bjóðendur Eloomi og IMC
o Innleiðing hefst á Q4 lýkur á næsta ári
o Býður uppá að gera alla fræðslu og þjálfun stafræna
o Hægt að endurvinna og sækja fræðslu eftirá
o Fræðsla í formi myndbanda, fjarnámskeið og

staðnámskeið
o Stórbætir aðgengi og umsýslu
o Miðlæg yfirsýn yfir starfsþróun
o Tölfræði

Miðlægt fræðslukerfi



o Útboði að ljúka, innleiðing hefst á Q4
o Auðveldar umsóknarferlið
o Auðveldar umsýslu með umsækjendum
o Einfaldar yfirsýn
o Nútímalegt og stafrænt kerfi sem krefst 

ekki útprentunar á gögnum
o Tölfræði

Nýtt starfsumsóknarkerfi



o Útboði lokið, samningur við Main 
Manager

o Innleiðing hefst í okt, lýkur Q2 2022
o Allsherjarkerfi sem heldur utan um 

umsjón og viðhald lóða og fasteigna
o Fyrsta skipti á Íslandi sem farið er í útboð 

á eignaumsjónakerfi
o Mun spara tíma og auka yfirsýn
o Tölfræði

Nýtt eignaumsjónakerfi



o Heildræn endurskoðun
o Þarfagreiningu lokið
o Efnisvinna hjá SFS í gangi
o Prototýpa og yfirfærslu lýkur á Q4
o Sundlaugasíður nýja vefsins sem fyrirmynd
o Útfösun á 67 vefjum
o Einföldun, hagkvæmni, aðgengi, öryggi, þýðingar
o Tölfræði

Yfirfærsla upplýsinga
leikskólavefja á nýja vefinn



o Innleiðing stafrænnar vörustýringar hafin
o Tryggir öryggi og framþróun lausna
o Dregur úr áhættu á tækniskuld
o Fyrstu vörurnar í stýringu:

Mínar síður
Hlaðan
Fjárhagsaðstoðin
Ráðgjafinn
Húsnæðisumsóknakerfið S5
Rafrænar undirritanir
Microsoft 365
Hönnunarkerfið Hanna

Vörustýring



Áskorunin: Að einfalda ferlið við innritun í grunnskóla þannig að 
upplifun allra notenda (foreldra og starfsfólks) verði jákvæð og 
laus við óvissu.

Staðan: Í greiningarfasa; notendaviðtölum við 
skólaritara/skrifstofustjóra, skólastjórnendur og foreldra lokið 
og gagnaöflun sömuleiðis. Tæknivinna í undirbúningi og 
þrenging á áskorun til úrvinnslu er í fullum gangi.
Núverandi áætluð verklok fyrsta áfanga eru 31.12.2021

Innritun í grunnskóla


